

# 4655

**ASOCIACION DE PRODUCTORES  
AGROPRECUARIOS SEBASTIAN  
LARROZA**

**SECRETARIA DE ACCION SOCIAL**

**PROYECTO:**

**"MEJORAMIENTO EL AREA PRODUCTIVA DEL ASENTAMIENTO TORO PIRU II"**


**ENTIDAD EJECUTANTE : ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS  
SEBASTIAN LARROZA**

**LOCALIDAD : TORO PIRU II**

**DISTRITO : GUAYAIBI**

**DEPARTAMENTO : SAN PEDRO**

**AÑO 2012**

  
Anteliano Benitez  
A.P.A.S.L.  
Presidente



  
Egidio Gomez  
A.P.A.S.L.  
Tesorero

## 1. Identificación del Proyecto

a) Nombre: "MEJORAMIENTO EL AREA PRODUCTIVA DEL ASENTAMIENTO TORO PIRU II"

b) Departamento: San Pedro

c) Localidad: Guajayvi

d) Barrio: Toro Pirú II. KM 268. Ruta General Aquino

c) Entidad Ejecutante: Asociación de Productores Agropecuarios Sebastián Larroza

• Integrantes y cargo:

Presidente : Antoliano Benítez  
Vicepresidente : Juan Blas Martínez  
Secretario : Andrés Garay  
Pro secretario : Dionisio Ortiz  
Sindico : Florencio Burgos  
Tesorero : Egidio Gómez Gamarra  
Vocal : Adolfo Villagra

• Dirección: Ruta General Aquino. Km 268. Toro Pirú. Reserva N<sup>a</sup> 3

• Teléfono: 0971-899912 y 0982-720297


• Responsable técnico: Abog. Rubén Villasanti

• Responsable administrativo: Egidio Gómez Gamarra


## 2. Identificación de la situación problema

La Asociación de Productores Agropecuarios Sebastián Larroza con base en Toro Pirú II, conformada por productores campesinos y campesinas. Esta Asociación no cuentan con un Centro Comunitario, donde puedan realizar sus sesiones, Asambleas comunitarias, actividades sociales, encuentros de planificación comunitaria, además, el Centro Comunitario también servirá para conservar los productos de las inclemencia del tiempo, para mejora su manipuleo y consumir en el momento adecuado. Con el Centro Comunitario se podrá recuperar la autosuficiencia alimentaria en la casa.

Además, la Asociación no cuenta con los equipamientos necesarios para realizar las gestiones comunitarias, administrativas y organizacionales.

  
Antoliano Benítez  
A.P.A.S.L.  
Presidente



  
Egidio Gómez  
A.P.A.S.L.  
Tesorero

### a) Identificación del Problema

La falta de espacio e infraestructura adecuada para la realización de actividades comunitarias como reuniones, asambleas, espacio de capacitaciones, actividades sociales y para la conservación de los productos de socios y socias producen grandes pérdidas de productos que sirven de alimentos y productos de rentas a Socios y Socias, además, la carencia de un lugar adecuado para sus reuniones y actividades comunitarias, con esto se suma, el escaso equipamiento, generalmente se improvisa las comodidades como pedazos de maderas, la falta de archivo hace que los dirigentes tengan a cuestas sus documentaciones.


Otro aspecto negativo a resaltar es que, la organización de la Asociación aún es incipiente, a pesar de que ya cuentan con todas las documentaciones, aún son muy bajas la calidad de los registros de las reuniones (el acta) también carecen de un registro apropiado de los movimientos económicos y administrativos (libros de inventario y diarios y otros libros de contabilidad) que son básicamente las exigidas por ley, además de los otros registros complementarios. Aún no se planifica las actividades de la Asociación, tampoco se esta planificando las actividades de la finca familiar y la falta de conocimientos de técnicas de organización, y el problema de que en las reuniones no exista un orden de los temas a ser tratados.

### b) Línea de base


El asentamiento Toro Pirú II tiene 2.800 Has, está conformada por 530 familias con un total de 2.815 personas aproximadamente los que viven en dicha comunidad entre adultos, adultos mayores y niños/as, colindantes a la comunidad. Y, de estos 230 son socios/as de la Asociación SEBASTIAN LARROZA, las mismas son originarias de las Colonias Repatriados del Norte ubicado también en Guajayvi. Este asentamiento se legalizo desde el año 2002, viviendo de forma muy precaria y violenta el proceso de conseguir la tierra, ya que las primeras ocupaciones fueron reprimidas violentamente, y tras casi tres años de ocupación fueron reconocidos como Asentamiento.

Actualmente, la pobreza extrema afecta al 19,4% de la población paraguaya. Paraguay está dando pasos importantes hacia el cumplimiento de la meta del milenio, al destinar progresivamente más recursos para la inversión social y ampliar los programas de promoción y protección social. En ese sentido, el programa TEKOPORÁ pasó de una cobertura del 6% al 50% de los paraguayos y paraguayas que viven en pobreza extrema.

También se pretende reducir la desnutrición global de los niños y niñas menores de 5 años, del 4,2% actual al 1,9%. Son metas difíciles de alcanzar, pero no imposibles. Un desafío muy importante es reducir las grandes desigualdades históricas en el acceso a los ingresos. A continuación se presenta un breve relevamiento de la situación ODM en Paraguay a partir de la información que ofrece el último informe publicado en el año 2011.

  
Antollano Benítez  
A.P.A.S.L.  
Presidente



  
Egidio Gómez  
A.P.A.S.L.  
Tesorero

Actualmente la tasa bruta de los primeros 6 años de la educación primaria llega al 99% y el analfabetismo que en la década del 80 era del 20% de la población, en 2010 fue del 5%. Sin embargo, estos avances son insuficientes debido a la aceleración de los cambios y la necesidad de incorporar nuevos conocimientos a la vida y el trabajo. Hay grandes desafíos pendientes en materia de aumento en la cobertura de la tasa de matriculación del 3º ciclo de la educación escolar básica que actualmente alcanza el 77% y en la cobertura de la educación media, cuya tasa bruta es de apenas 55,6%. Además, hay que destacar la importancia de dar pasos significativos en materia de calidad educativa.

En ese sentido, mirando los avances y las insuficiencias en la incorporación de conocimientos y la falta de infraestructura de la Asociación y de la misma comunidad, el proyecto estará dando cumplimiento en gran medida a estas necesidades.

### c) Población Objetivo del Proyecto:


Las familias beneficiarias en forma directa son 230 socios Y socias de la Asociación lo que representa 1150 personas aproximadamente con familias de 5 integrantes en promedio, pudiendo aumentar considerando que muchas familias integran más de 5 personas, de los cuales, 70 son mujeres y 160 son varones, la edad promedio de los socios y socias es de 35 años.

Estas personas viven en la pobreza extrema, necesidades básicas de hogar, vestimenta, recreación, y sobre todo alimentación son insatisfechas. Los trabajos de la pequeña agricultura es insuficiente por la falta de una coordinación y organización adecuada a fortalecer y apoyarse mutuamente. Trabajan en forma individual, esto acrecienta la insatisfacción de sus necesidades porque la producción no alcanza para completar las necesidades básicas de las familias.


Todas las personas asociadas a la organización son campesinos y campesinas, dedicadas a la agricultura autoconsumo en primer término y luego de renta, en esta parte de la cadena es realizada informalmente, y en la mayoría de los casos se realiza al costado de la ruta III en muy malas condiciones, sin la debida delicadeza en el manipuleo y conservación.

### d) Análisis causal:

La pobreza extrema, escasa preparación en organizaciones, administración, educación cívica, el exiguo que poseen para la construcción de un Centro Multiuso Comunitario, así mismo no pueden adquirir los equipamiento necesarios, y, sobre todo la falta de un local apropiado para las reuniones, actividades sociales, capacitaciones, entrenamiento en cursos de mando medio y otros, hace que los socios y socias del comité no tengan la motivación necesaria para trabajar en forma organizada, coordinada y solidaria.

  
Antoliana Benítez  
A.P.A.S.L.  
Presidente



  
Esteban Gutiérrez  
A.P.A.S.L.  
Tesorero

La agricultura campesina en nuestro país genera principalmente productos alimentarios que forman parte de la dieta de la mayoría de la población. La capacidad de producción de las explotaciones, puede generar cuotas más importantes de esos productos y ser el soporte principal en el logro de metas nacionales de producción de alimentos.

Por otra parte, el proceso de producción de la agricultura campesina está basado en aspectos ecológicos y económicos que definen su funcionamiento y cuyas características son:

- Está constituido por unidades económicas familiares dedicadas a la producción y al consumo.
- El trabajo familiar es el eje central del proceso productivo
- El campesino es propietario o arrendatario de la tierra y también, trabajador directo en el proceso productivo.

En la producción campesina el incremento de la producción y de la productividad son posibles en bajos niveles de inversión intrapredial, de asistencia técnica y de capacitación, pero basados en una tecnología que respete la diversidad de animales y plantas, y preserve los recursos de suelo y agua.

### e) Análisis de oferta y demanda

La Asociación Sebastián Larroza demanda al Proyecto PROPAS II, la Construcción de un Centro Multiuso Comunitario, esta Obra servirá para que la Comunidad pueda tener un local donde realizar sus actividades sociales, para que la Asociación realice sus Asambleas Ordinarias, lugar de encuentro comunitario y otras actividades comunitarias.


## 2. Descripción del proyecto

El proyecto estará construyendo un Centro Comunitario de 126 m<sup>2</sup>, con los equipamientos necesarios (equipos de oficinas, equipos de informáticos y ventilación) para un funcionamiento adecuado, también, con el Proyecto se implementará un plan de fortalecimiento de la Organización, con esto se estará apuntando hacia la sostenibilidad de la Asociación, con dirigentes capacitados para administrar eficientemente los recursos de sus asociados, a través de un registro ordenado de todos los movimientos económicos administrativos.

Socios capacitados en producción para mejorar y asegurar la alimentación de sus asociados y asociadas y su familia.

La participación activa de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en las actividades de administración y gerenciamiento de los recursos de la Organización, en las capacitaciones programadas, el aprovechamiento de los servicios y de las infraestructuras.

Por otro lado se propone capacitar a los productores se tiene previsto capacitar en administración y economía solidaria, participación comunitaria y organización, se busca que socios y socias tengan la habilidades y

  
Anteliano Benitez  
Presidente



  
Egidio Gomez  
A.P.A.S.L.  
Tesorero

capacidades de gestión y administración transparente del Proyecto y de las actividades que realizan la comunidad y la Asociación.

**a) Objetivos**

1. impacto:

Mejora de la formación social, organizativa, administrativa de socios y socias de la Asociación "Sebastián Larroza" con enfoque inclusivo e integral.

2. Productos:

- . Un Centro Multiuso comunitario de 126 m2, equipado, en la comunidad de Toro Pirú II- Guayaibi.
- . Socios y Socias Capacitadas para mejorar sus relaciones interpersonales y socioproductivas, para incrementar la seguridad alimentaria de sus socios/as.

**b) Indicadores y fuente de verificación**

Objetivo de producto	Indicadores	Fuente de verificación
Mejorar áreas productivas del Asentamiento Toro Pirú II	Centro Multiuso comunitario, construido y equipado.	Contrato Acta de recepción de la obra Fotos
Capacitar a socios y socias de la Asociación Sebastián Larroza del distrito de Guayaibi para mejorar la capacidad de relacionamiento interpersonal y socio-productivo.	-30 hs de talleres s/comercialización. -40 hs de talleres s/ procesamiento de alimentos. -30 hs de talleres s/administración y economía solidaria. -30 hs. de talleres s/ formación en participación, -30 hs de talleres s/ organización y gestión de calidad -30 hs de equidad s/ género.	Planilla de asistencia.  Fotos.  Informe de los talleres.

**c) Metas**

El proyecto permitirá contar con un Centro Multiuso comunitario de 160 m2, equipado con: una computadora con accesorios, dos ventiladores de techo Watson, muebles de oficina, y un transformador trifásico de 25 KVA en la comunidad de Toro Pirú II a ser utilizado por los miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios Sebastián Larroza.

Por otro lado se realizaran 190 horas de talleres de formación en comercialización, procesamiento de alimentos, administración y economía solidaria, participación, organización y equidad de género.

**d) Supuestos**

Las obras pueden percibir algún tipo de atraso debido a inclemencias del tiempo o por la el desinterés de los socios y socias en asistir en las

*Antelina Méndez*  
A.P.A.S.L.  
Presidente



*Egida Gómez*  
A.P.A.S.L.  
Tesorero

capacitaciones, ausencia de materiales de construcción en el mercado local, en relación a la provisión de insumos puede que los mismos puedan sufrir atrasos en su disponibilidad, y el traslado de los mismos en el caso en que no se cuente en la zona.

En cuanto a los talleres, los mismos serán beneficiosos para la comunidad de acuerdo a la utilidad que hagan de los mismos, se espera el empoderamiento de los participantes de los talleres, y la aplicabilidad de los conocimientos aprendidos en su cotidianeidad.

  
Antoliano Benítez  
A.P.A.S.L.  
Presidente



  
Egidio Gómez  
A.P.A.S.L.  
Tesorero



e) Matriz de Planificación

Objetivos	Indicadores	Actividades	Medios de verificación	Premisas importante
<p>Centro Multiuso en la comunidad de Toro Pirú- Guayaibi</p>	<p>Centro Multiuso construido y equipado</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llamado a Concurso de Oferentes para la construcción del Centro Multiuso</li> <li>2. Llamado a Concurso de Oferentes para la construcción del Centro Multiuso</li> <li>3. Inicio de la Obra</li> <li>4. Recepción de la Obra</li> <li>5. Instalación de equipamiento</li> <li>6. Inauguración del local.</li> <li>7. Uso del local</li> </ol>	<p>Actas Contratos Facturas Fotos</p>	<p>Los materiales de construcción se mantendrán en precio y plaza.</p>
<p>Capacitar a socios y socias de la Asociación Sebastián Larroza del distrito de Guayaibi para mejorar sus relaciones socioproductivas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitar 30 hs de talleres s/comercialización a 30 socios/as de la Asociación.</li> <li>-Capacitar 40 hs de talleres s/ procesamiento de alimentos a 50 socios/as de la Asociación.</li> <li>- Capacitar 30 hs de talleres s/administración y economía solidaria a 30 socios/as.</li> <li>-Realizar 30 hs. de talleres s/ formación en participación a 30 socios/as,</li> <li>-30 hs de talleres s/ organización y gestión de calidad</li> <li>-30 hs de equidad s/ género.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preparación de metodología de talleres con referentes de la organización.</li> <li>2. Convocatoria a Consultores para realizar las capacitaciones previstas</li> <li>3. Selección de Consultores y firma de contrato.</li> <li>4. Realización de los talleres.</li> <li>5. Evaluación</li> </ol>	<p>Actas Contratos Facturas Planilla de asistencia. Fotos. Informe de los talleres.</p>	<p>Los y las participantes de los talleres lo harán de forma dinámica y participativamente, además de incluir los conocimientos aprendidos en su cotidianeidad.</p>

*Antonio de Armas*  
A.P.A.S.L.  
Presidente



*Esteban Gómez*  
A.P.A.S.L.  
Tesorero

f) Cronograma de actividades y productos:

Productos	Actividades	Meses			
		1	2	3	4
Construir un Centro Multiuso Comunitario, equipado en el Asentamiento Toro Pirú II-Guayaibi	Llamado a Concurso de Oferentes para la construcción del Centro Multiuso	X			
	Selección de Empresas Oferentes y firma de contrato	X			
	Inicio y Ejec. de la Obra	X	X	X	
	Recepción de la Obra				X
	Instalación de equipamiento			X	X
	Inauguración del local.				X
	Uso del local				X
	Preparación de metodología de talleres con referentes de la organización.	X			
	Convocatoria a Consultores para realizar las capacitaciones previstas	X			
	Selección de Consultores y firma de contrato	X	X		
Realización de los talleres.		X	X		
Evaluación				X	
Capacitar a socios y socios de la Asociación Sebastián Larroza del distrito de Guayaibi para mejorar sus relaciones socioproductivas.					

*Antonio Benítez*  
A.P.A.S.L.  
Presidente



*Egido Gómez*  
A.P.A.S.L.  
Tesorero

## g) Estabilidad de la solución propuesta

Capacidad instalada de socios y socias de la Asociación Sebastián Larroza, así como a otras personas de la Comunidad de Toro Pirú. Esto estará generando un efecto multiplicados a los demás miembros de la comunidad, en especial a niños y jóvenes. Se estará motivando la participación de todos para que la Comunidad tenga personas preparadas para buscar el desarrollo y el bienestar de todos los habitantes.

## 4. Infraestructura y Equipamiento.

### a) Anteproyecto de la infraestructura:

- Localización: Toro Pirú II – Distrito de Guayaibi, Departamento de San Pedro. Se adjunta: plano de obra, mapa de localización, planilla de cómputo métrico

## 5. Marco Institucional

### a) Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:

La Asociación de Productores Agrícolas Sebastián Larroza inició sus actividades el 25 de abril del año 2.007, según Acta de Asamblea de Constitución, luego de mucho andar se pudo protocolizar e inscribir sus estatutos sociales el 8 de mayo de 2.007, con el Número 401, folio 5.059 y siguientes. La organización cuenta con el nombre Sebastián Larrosa, ya que el mismo es reconocido como Mártir de la lucha campesina, asesinado el 2 de mayo del 2004 en una actividad reivindicativa.

### 1. Experiencia de la EE y/o Comunidad en la ejecución de proyectos


La Asociación de Productores Agropecuarios Sebastián Larroza fue la ejecutora de un Proyecto de FIDES (Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible) dependiente del INDERT en donde siguen trabajando actualmente y están ejecutando proyecto de equipamiento e insumos agrícolas: Apoyo a la Agricultura familiar en el marco de la seguridad alimentaria, este convenio fue firmado el 16 de setiembre del 2.011, por un monto de G. 349.511.800, beneficiando a 632 socios que a la fecha la rendición de cuentas fue aceptada sin salvedades.

### 2. Relación con la localidad donde se ubica el proyecto:


La Asociación de Productores Agropecuarios Sebastián Larroza es la única organización que aglutina a todos los productores de Toro Pirú II, Curupayty y Mbocayaty con un total de 530 familias, la organización realiza apoyo técnico para la conformación de comités de productores conjuntamente con el Programa CEPRA del INDERT y PPA del MAG.

### 3. Relación con los destinatarios

Los destinatarios directos del proyecto son las 230 familias de la comunidad Toro Pirú, teniendo un vínculo gremial, productivo y formativo con la Asociación.

  
Antoliano Benítez  
A.P.A.S.L.  
Presidente



  
Egidio Gómez  
A.P.A.S.L.  
Tesorero

**b) Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.**

La Asociación es una entidad con personería jurídica, su Comisión Directiva está constituido por respetables dirigentes, los Estatutos Sociales de la Asociación describe claramente las funciones de cada miembro de la Comisión Directiva y se está cumpliendo de esa forma. Para que el Proyecto contribuya al sostenibilidad se estará aplicando las técnicas administrativas y organizativas que serán impartidas en las capacitaciones, para ello se contratará a profesionales con conocimiento en cada área. Con el apoyo del o los profesional/es contratados se estará realizando las gestiones necesarias de administración, logística, y revisión del proceso de ejecución del proyecto.

## 6. Financiamiento del Proyecto

### 6.1. - PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE SOLICITADO	CONTRAP. LOCAL	TOTALES
	MONTO	MONTO	
<b>I. INVERSIONES</b>	<b>137.316.325</b>	<b>4.500.000</b>	<b>141.816.325</b>
Infraestructuras	114.866.325	-	14.866.325
Maquinarias y Equipamientos	22.450.000	-	22.450.000
Arborización de predio		4.500.000	4.500.000
<b>II. FORT. INSTITUCIONAL</b>	<b>80.500.000</b>	<b>-</b>	<b>80.500.000</b>
Capacitaciones	73.000.000	-	73.000.000
<b>PRE INFERSION</b>	<b>7.500.000</b>	<b>-</b>	<b>7.500.000</b>
Pre Inversión	7.500.000		7.500.000
<b>III. MANTENIMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>122.000.000</b>	<b>122.000.000</b>
Infraestructuras		22.000.000	122.000.000
<b>IV GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15.211.147</b>	<b>-</b>	<b>15.211.147</b>
<b>TOTAL PROYECTO EN GS.</b>	<b>233.027.472</b>	<b>126.500.000</b>	<b>359.527.472</b>
<b>TOTAL PROYECTO EN USD</b>	<b>51.783,88</b>	<b>28.111,11</b>	<b>79.894,99</b>


Obs: Tipo de Cambio: 1 USD = 4.500 Gs.

*Benito*  
Antoliano Benitez  
A.P.A.S.L.  
Presidente



*Egidio Gómez*  
Egidio Gómez  
A.P.A.S.L.  
Tesorero

6.2. DETALLE DEL PRESUPUESTO							CONTRAP. LOCAL
CONCEPTO	U.M.	Cant.	P. U.	TOTAL	Aporte SAS		
<b>I. INVERSIONES</b>				<b>141.816.325</b>	<b>137.316.325</b>	<b>4.500.000</b>	
<b>1.1. Infraestructuras</b>				<b>114.866.325</b>	<b>114.866.325</b>	-	
1.1.1 Construcción Centro Multiuso Comunitario	m2	160	717.915	114.866.325	114.866.325	-	
<b>1.2. Maquinarias y Equipamientos</b>				<b>22.450.000</b>	<b>22.450.000</b>	-	
1.4.1 Equipos de Informática	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-	
1.4.2 Ventiladores	Unidad	2	350.000	700.000	700.000	-	
1.4.3 Muebles Para Oficina	global	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	
1.4.4 Sillas de plásticos	unidad	50	55.000	2.750.000	2.750.000	-	
1.4.5 Transformador	Unidad	1	12.500.000	12.500.000	12.500.000	-	
<b>1.3 Arborización de Predio</b>				<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000</b>	
1.3.1 Plantación de Arboles nativos	Unidad	50	5.000	250.000		250.000	
1.3.2 Plantación de árboles exóticos	Unidad	25	10.000	250.000		250.000	
1.3.3 Mano Obra plantac. Y C. cultur.	meses	4	1.000.000	4.000.000		4.000.000	
<b>II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>				<b>80.500.000</b>	<b>80.500.000</b>	-	
<b>2.1 Capacitaciones</b>				<b>73.000.000</b>	<b>73.000.000</b>	-	
2.1.1 Capacit. en Comercialización	hs	30	300.000	9.000.000	9.000.000	-	
2.1.2 Capac. En Proc. Alim. cónsumos	hs	40	300.000	12.000.000	12.000.000	-	
2.1.3 Capac. En Adm. y Econ. Solidaria	hs	30	300.000	9.000.000	9.000.000	-	
2.1.4 Capac. En Organización	hs	30	300.000	9.000.000	9.000.000	-	
2.1.5 Capacit. en Partición	hs	30	300.000	9.000.000	9.000.000	-	
2.1.6 Capac. En Equidad de Género	hs	30	300.000	9.000.000	9.000.000	-	
2.1.7 Administrador	meses	4	4.000.000	16.000.000	16.000.000	-	
<b>1.3. Pre Inversión</b>				<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	-	
1.3 Elaboración de Pyto y Plano	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
<b>III. MANTENIMIENTO</b>				<b>122.000.000</b>		<b>122.000.000</b>	



*Eduin James*  
**Eduin James**  
 A.P.A.S.L.  
 Tesorero


*Antonio Benítez*  
**Antonio Benítez**  
 A.P.A.S.L.  
 Presidente

<b>3.1 Mantenimiento Local y Predio</b>						
3.1.1 Limpieza de la Obra	Global	1	2.000.000		2.000.000	2.000.000
3.1.2 Mantenim. Limpieza predio local e Instalac.	meses	4	1.000.000		4.000.000	4.000.000
3.1.3 Ayudantes en la Construcción de Obra	Global	1	116.000.000		116.000.000	116.000.000
<b>VI GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>15.211.147</b>	<b>15.211.147</b>
6.1 Contador	meses	4	3.802.787		15.211.147	15.211.147
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>359.527.472</b>	<b>126.500.000</b>

INFRAESTRUCTURA	49%
EQUIPAMIENTOS	10%
INFRA + EQUIP.	59%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7%

<b>Detalle de Contrapartida:</b>			Precio unitario	Total
<b>Descripción</b>				
Arborización del predio de 168 m x 50 m con:				
1) 50 plantines de plantas nativas (vyvra pyta, tajy, guatambu)			5.000	250.000
2) 25 plantas exóticas (civpiruna, grevilea)			10.000	250.000
3) Mano de obra para Plantaciones, Cuidados culturales (Meses)			1.000.000	4.000.000
4) Limpieza de la Obra (global)			2.000.000	2.000.000
Mantenimiento del Predio y limpieza y mantenimiento de				
5) cercado y del Salón Multiuso (*)			1.000.000	4.000.000
6) Ayudantes de la Obra			global	116.000.000
<b>Total de contrapartida</b>				<b>126.500.000</b>

- (\*) Mantenimiento de predio y limpieza de saló = 8.000 m2
- Carpida predio de 160 m x 50 m = 160 m2
- Barrido del Saló Diariamente 10 m x 16 m
- Pintura de cercados



*Antonio Benitez*  
 A.P.A.S.L.  
 Presidente

*Eduardo Gómez*  
 E.P.A.S.L.  
 Tesorero

- **Cronograma de desembolso:**

Desembolso	Porcentaje	Desembolso
Primer	5%	11.651.374
Segundo	25 %	58.256.868
Tercero	50%	116.513.736
Cuarto	20 %	46.605.494
<b>Total</b>		<b>233.027.472</b>

- **Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos).**

Teniendo en cuenta que el Centro Multiuso Comunitario necesitará de recursos para sus sostenimiento, la Asociación mantendrá con aportes de los socios, teniendo en cuenta que se tendrá un monto acordado entre todos los/as socios/as para ese fin. Así mismo, se realizará actividades sociales, ferias, torneos de fútbol interbarrios y otras actividades para la sostenibilidad del proyecto.

## 7. Modelo de Gestión


### a) Organización general del proyecto

Para la Ejecución del Proyecto y lograr los resultados esperados; se contratará a un Administrador por un periodo de 4 meses; quien tendrá a su cargo ser apoyo técnico de los Dirigentes de la Asociación para la buena ejecución del Proyecto; que las Gestiones de llamado a concurso y las Contrataciones de oferentes se cumpla con lo exigido en los procedimientos; controlar que la Construcción del Centro Multiuso Comunitario se haga de acuerdo a las especificaciones técnicas, que la adquisición de los equipos sea de buena calidad, que sea seleccionado los Consultores de acuerdo a su perfil y capacidad y otras que sean necesarias para el éxito del Proyecto, por ejemplo el cumplimiento de lo establecido en el convenio. Además, para la presentación de las rendiciones de cuentas y el control de las documentaciones de respaldo por las compras; será contratado un Profesional Contable por cuatro meses de relación laboral.


La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEABASTIAN LARROZA será la encargada de la ejecución del proyecto, presidida por su presidente, responsable de contratar los técnicos para la ejecución de la obra, y los capacitadores. La administración y compras generales lo realizara el tesorero de la organización. Las decisiones relevantes al proyecto lo tomaran en reuniones ordinarias con los miembros de la Dirección de la Organización, si es necesario se realizaran reuniones extraordinarias, siempre con el Acompañamiento del Administrador del Proyecto.

### b) Participación de la comunidad en la gestión del proyecto

La Comisión Directiva de la Asociación se reúne Semanalmente, además de acuerdo a las necesidades se convoca a Asamblea General a toda la comunidad, en especial a socios/as de la Asociación. Además, en casos especiales se tendrá la presencia de la autoridad municipal del distrito para la solución de algunos problemas planteados, así mismo de otras autoridades como la de salud, educación y otros.

  
Antoniano Benítez  
A.P.A.S.L.  
Presidente



  
Egidio Gómez  
A.P.A.S.L.  
Tesorero



# 4655

**ASOCIACION DE PRODUCTORES  
AGROPRECUARIOS SEBASTIAN  
LARROZA**

**PLANILLA DE PRESUPUESTO**



Es el proyecto administrativo actual y aprobado  
 obra en la cuenta administrativa.  
 22/05/13

Milena Ferrera

9655

**"CONSTRUCCION DE UN CENTRO MULTIUSO, COMUNITARIO  
 CON ENFOQUE ASOCIATIVO"**

**CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO**

Componentes	Aporte PROPAIS II	Aporte Local	Total
<b>1. Inversiones de Capital</b>			
1.1. Infraestructura	114.866.325	120.400.000	214.866.325
1.2 Equipamiento	22.450.000		22.450.000
1.3 Pre inversión			0
<b>TOTAL RUBRO 1</b>	<b>137.316.325</b>	<b>120.400.000</b>	<b>237.316.325</b>
<b>2. Fortalecimiento Institucional</b>			
2.1 Capacitación (la capacitacion misma)	57000000		57.000.000
2.2 Asistencia Técnica (honorarios del coordinador)	16.000.000		16.000.000
2.3 Pre inversión	7.500.000		7.500.000
<b>TOTAL RUBRO 2</b>	<b>80.500.000</b>	<b>0</b>	<b>80.500.000</b>
<b>4. Gastos Operativos</b>			
4.1 Gastos de personal		6.100.000	26.500.000
4.2 Gastos Administrativos	15.211.147		15.211.147
<b>TOTAL RUBRO 3</b>	<b>15.211.147</b>	<b>6.100.000</b>	<b>41.711.147</b>
<b>MONTO DEL FINANCIAMIENTO Gs</b>	<b>233.027.472</b>	<b>126.500.000</b>	<b>359.527.472</b>
<b>MONTO DEL FINANCIAMIENTO US\$</b>	<b>51.853</b>	<b>28.149</b>	<b>80.002</b>
<b>Porcentajes de Aportes</b>	<b>65%</b>	<b>35%</b>	<b>126%</b>
Porcentaje de Infraest. + Equip.		59%	
Fortalecimiento institucional		35%	
Gastos Administrativos		6%	
Total		100%	

Presidente  
**Antoliano Benítez**  
 A.P.A.S.L.  
 Presidente

Contador  
**Lic. Mirtha Norma Fleitas F.**  
 RUC: 1344997-4

Tesorero  
**Egidio Gómez**  
 A.P.A.S.L.  
 Tesorero



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SEBASTIAN LARROZA

CONSTRUCCION DE UN CENTRO MULTIUSO, COMUNITARIO CON ENFOQUE ASOCIATIVO

6.2. DETALLE DEL PRESUPUESTO

CONCEPTO	Cód.	U.M.	Cant.	P.U.	TOTAL	Aporte SAS	Contrap. LOCAL
<b>I. INVERSIONES</b>					<b>141.816.325</b>	<b>137.316.325</b>	<b>4.500.000</b>
<b>I.1. Infraestructuras</b>					<b>114.866.325</b>	<b>114.866.325</b>	
1.1.1 Construcción Centro Multiuso Comun.	520	m2	160	717.915	114.866.325	114.866.325	
<b>I.2. Maquinarias y Equipamientos</b>					<b>22.450.000</b>	<b>22.450.000</b>	
1.4.1 Equipos de Informática	540	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
1.4.2 Ventiladores	540	Unidad	2	350.000	700.000	700.000	
1.4.3 Muebles Para Oficina	540	global	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
1.4.4 Sillas de plasticos	540	unidad	50	55.000	2.750.000	2.750.000	
1.4.5 Transformador	530	Unidad	1	12.500.000	12.500.000	12.500.000	
<b>I.3. Arbozación de Predio</b>					<b>4.500.000</b>		<b>4.500.000</b>
1.3.1 Plantación de Arboles nativos	140	Unidad	50	5.000	250.000		250.000
1.3.2 Plantación de arboles exotica	140	Unidad	25	10.000	250.000		250.000
1.3.3 Mano Obra plantac. Y C. cultur	140	meses	4	1.000.000	4.000.000		4.000.000
<b>II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>					<b>80.500.000</b>	<b>80.500.000</b>	
<b>2.1. Capacitaciones</b>					<b>73.000.000</b>	<b>73.000.000</b>	
2.1.1. Capacit. en Comerc.	260	hs	30	300.000	9.000.000	9.000.000	
2.1.2. Capac. En Proc. Alim. c/insumo	260	hs	40	300.000	12.000.000	12.000.000	
2.1.3. Capac. En Adm. y Econ. Solida	260	hs	30	300.000	9.000.000	9.000.000	
2.1.4. Capac. En Organiz.	260	hs	30	300.000	9.000.000	9.000.000	
2.1.5. Capacit. en Partic.	260	hs	30	300.000	9.000.000	9.000.000	
2.1.6. Capac. En Equidad de Género	260	hs	30	300.000	9.000.000	9.000.000	
2.1.7. Administrador	140	meses	4	4.000.000	16.000.000		
<b>1.3. Pre Inversión</b>					<b>7.500.000</b>		
1.3.1 Elaboración del Proyecto	140	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
1.3.2 Elab. del Plano y Computometr	140	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
<b>III. MANTENIMIENTO</b>					<b>122.000.000</b>		<b>122.000.000</b>
<b>3.1. Mantenimiento Local y Predio</b>							
<b>3.1.1. Servicios Básicos</b>							
Agua	210	meses	4	50.000	200.000		200.000
Energía	210	meses	4	150.000	600.000		600.000
Comunicación	210	meses	4	200.000	800.000		800.000
<b>3.1.2. Mantenim. Limpieza predio local e Instalac.</b>							
	140	meses	4	1.000.000	4.000.000		4.000.000
<b>3.1.3. Ayudantes en la Construcción de Obra</b>							
	140	c/socios	230	506.087	116.400.000		116.400.000
<b>VI GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>15.211.147</b>	<b>15.211.147</b>	
6.1 Contador	140	meses	4	3.802.787	15.211.147	15.211.147	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>359.527.472</b>	<b>233.027.472</b>	<b>126.500.000</b>

*Beccat*  
 Presidente  
**Antoliano Benítez**  
 A.P.A.S.L.  
 Presidente

*Mirha Fleitas*  
 Contadora

*Egidio Gómez*  
 Tesorero  
**Egidio Gómez**  
 A.P.A.S.L.  
 Tesorero

Lic. Mirtha Norma Fleitas F.  
 RUC: 1344997-4

