

PROYECTO
UN TECHO PARA
"MARCANDO PASOS"

Institución

CENTRO DE REHABILITACIÓN
PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES
"MARCANDO PASOS"

Localidad: Villa Hayes

Pdte. Hayes – Chaco

Junio 2012



[Handwritten signature]
Blás *[Handwritten]* Jiménez de Jara
Presidencia CRPCAD

I – IDENTIFICACION DEL PROYECTO

- A- Nombre: *un techo para "Marcando Pasos"*
- B- Departamento: *Pdte. Hayes XV*
- C- Distrito: *Villa Hayes*
- D- Barrio: *El Progreso*
- E- Entidad Ejecutora: *Centro de Rehabilitación para personas con Capacidades Diferentes "Marcando Pasos"*
- F- Teléfono: *0982-287-578 – 0226-262-290*
- G- Integrantes:

Nombre y Apellido	Cargo	Cedula de identidad
Blasida Giménez de Jara	Presidenta	438.700
Alba Jazmín Irala Maldonado	Vice-Presidenta 1º	931.364
Eulalio Renaut	Tesorero	1.441.215
Liza Mirta Ferreira de Gómez	Pro-Tesorera	2.010.360
Lilian Carolina Irala	Secretaria	3.192.319
Cornelia Cattebeke	Pro-Secretaria	435.766

II – IDENTIFICACION DE LA SITUACION DEL PROBLEMA

El Dpto. de Pdte. Hayes cuenta con una gran cantidad de personas con necesidades especiales, según censo nacional de población, todos los de escasos recursos económicos y de este grupo general la ciudad de Villa Hayes su capital cuenta con mas de 1080 personas con necesidades especiales que no son atendidas por falta de recursos económicos, pues las entidades como IMPRO, CERENIF, TELETON y otros están en la capital y las personas no pueden llegar por no contar con los recursos económicos para trasladarse, pues la movilidad se hace difícil por los problemas especiales que tienen cada persona.

Este es el principal problema de allí nace la necesidad de habilitar un Centro de Rehabilitación para buscar mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos especiales.

Este centro tiene cuatro años de vida, funciona en un lugar precario y prestado. Este proyecto pretende resolver las necesidades de la rehabilitación de las personas con necesidades diferentes pues con un local propio y construido con las especificaciones técnicas acorde a los pacientes que se rehabilitan, estaríamos brindando mejores servicios.

El porcentaje de personas afectadas por el problema es del 80% de un total de 1080 atendidas, la oferta pública es insuficiente para rehabilitar a las personas con necesidades especiales en Villa Hayes.

Ausencia de especialistas médicos


Alto índice de personas con discapacidad en la ciudad


Marginación hacia los discapacitados

Abandono de familiares

Ausencia de fuentes de trabajo

Escaso recurso económico





Presidente CRPUND

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto pretende llevar a cabo actividades de fuerte contenido social y solidarios, cuyos fin es brindarle un local donde sirva de rehabilitación a las personas con capacidades diferentes en su propia ciudad para estimularlo a buscar su recuperación para poder ser útiles así mismo a la sociedad que pertenecen, pues algunos nacieron con una lesión o la vida la jugo una mala pasada y tuvieron accidentes quedando con discapacidad.

Este centro le brinda servicios de rehabilitación y no cuenta con local propio, con este proyecto de construcción estaríamos dándole mejor servicios, pues la construcción ya se haría con las especificaciones que debe contar un centro de rehabilitación.

Objetivo del proyecto

Mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes de Villa Hayes y sus alrededores.

Construir un local propio para el CRPAD "Marcando Pasos"

Objetivo de Impacto

Brindar servicios para recuperar a las personas con necesidades especiales niños, niñas, y personas adultas.

Mejorar el nivel de vida de las personas con capacidades diferentes

Disminuir los problemas físicos, intelectuales y de ceguera, facilitando su recuperación y sentirse útil así mismo.

Indicadores de Impacto



Número de personas con discapacidad inserto socialmente y participando en actividades de su comunidad.

Análisis Causal son necesidades físicas, estimulación temprana, intelectuales, baja ceguera.




[Handwritten Signature]
Presidenta CRP Unid para

ARBOL DE PROBLEMAS



INDICADOR Y FUENTES DE VERIFICACIÓN

Objetivo de Impacto	Indicadores de Impacto
La integración social de las personas con capacidades diferentes, a través de la rehabilitación en el centro como un espacio de encuentro e intercambio de actividades que pueden realizar	30 niños, niñas 25 adultos con necesidades especiales insertos socialmente mediante la rehabilitación y la participación en el espacio que le brinda el Centro para ser útil así mismo y la sociedad.
Objetivos de Productos	Indicadores de Productos
Centro de Rehabilitación como espacio para mejorar su calidad de vida	Construcción y equipamiento de un Centro de rehabilitación al cabo de 4 meses
Fortalecer y promocionar la rehabilitación de personas especiales dentro de la sociedad de Villa Hayes	50% de Personas con discapacidad que asisten al centro de rehabilitación buscando mejorar su calidad de vida de la población total de 1080.
Beneficiarios asistidos con servicios de rehabilitación durante el proceso de construcción del Centro	Registro de avance de obras físicas Acta de recepción provisoria y final – Fotografías



Construcción y equipamiento de un centro de rehabilitación al cabo de 4 meses.
Los indicadores y la fuente de verificación se realizarán a través de documentaciones, registros, fotos, planillas de asistencia al centro, ficha medica. Las personas que asisten al centro son totalmente de escasos recursos.

METAS

Recuperar en un 50% a las personas con capacidades diferentes, para lograr una mejor calidad de vida.

- Equipar el centro de rehabilitación con los instrumentos adecuados.
- Realizar jornadas de capacitación al personal.

SUPUESTOS

- Ofrecer servicios a las personas con capacidades diferentes de Villa Hayes

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

La línea de acción

- a) Construcción del local del Centro de Rehabilitación

Resultados Esperados	Actividades	Metas	Tiempo	Medios de Verificación	Responsables
Construcción del centro de rehabilitación Marcando Pasos	Selección a través de llamado para la selección del personal que debe construir el centro	Construir la planta baja del centro de rehabilitación	4 meses	Planilla de monitoreo de la obra Fotos	Comisión Directiva del Centro de Rehabilitación Técnicos de las SAS

- b) Equipamiento del local

Resultados Esperados	Actividades	Metas	Tiempo	Medios de Verificación	Responsables
Equipar el centro de rehabilitación con instrumentos especiales	Seleccionar de los instrumentos básicos para el equipamiento	Equipar el centro de rehabilitación	4 meses	Prospecto de los equipos Foto	Comisión directiva Espacio físico Compra del equipo



(5)

Blásida A. Giménez de Jar
Presidenta CRPCAD

c) Capacitación del personal

Resultados Esperados	Actividades	Metas	Tiempo	Medios de Verificación	Responsables
Profesionales capacitados para realizar la rehabilitación Personal comprometido con el proyecto	Cursos de capacitación	10 técnicos seleccionados 4 jornadas de capacitaciones	Noviembre	Planilla de asistencia Foto Registro de evaluación	Especialistas y técnicos con conocimientos de la problemática de las necesidades especiales.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

Del 1º al 4º mes – Construcción del local, Equipamiento y Capacitación al personal

4º entrega con acta de la construcción

5º ejecución del proyecto con la habilitación del centro en su local propio

Estabilidad de la solución propuesta

El proyecto tendrá sustentabilidad una vez terminada el aporte financiero de la SAS mediante el aporte de la Comisión Directiva, padrinos voluntarios, municipalidad de Villa Hayes y la Gobernación Pdte. Hayes.

Localización

El centro de rehabilitación para personas con capacidades diferentes "Marcando Pasos" es una entidad civil sin fines de lucro, fundada el 7 de setiembre del 2007, cuenta con Reconocimiento N°255/07 de la Intendencia Municipal de Villa Hayes y Resolución N°03/2007 de la Coordinación Dptal. de Supervisiones y Resolución N°2/2010 de la Secretaria de Salud de la Gobernación de Pdte. Hayes.

El centro cuenta con escritura de transcripción de los estatutos sociales y personería jurídica del Poder Ejecutivo N°6033/2011, escrito en la Abogacía del Tesoro y la SET con Ruc N°80060887-9.

Caracterización de la entidad ejecutora

Centro de Rehabilitación para personas con capacidades diferentes "Marcando Pasos" esta conformada por una comisión directiva presidida por una presidenta, vice presidenta, tesorera, protesorera, secretaria, prosecretaria, miembros y vocales como parte de las gestiones realizadas por la Entidad Ejecutora se encuentra en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones las gestiones de Titulación del terreno comprado del Municipio.

Logros de la gestión del centro



[Handwritten signature]
 Jiménez de Lara
 Director

La donación por parte de la Municipalidad de Villa Hayes de un terreno para el local del Centro.

Donación merienda para los pacientes de parte de la gobernación

Las gestiones de todas las documentaciones legales que hacen a la vida institucional

Se presento proyecto a ITAIPU, DIBEN, INPRO, Vice-Presidencia, Presidencia de la República para la construcción y no recibimos respuesta.

Ejecución del proyecto, atención a 500 personas con la Fundación Visión en Comunidades Indígenas y latinas.

Relación con los beneficiarios

La entidad esta integrada por parientes de los beneficiados directos del proyecto que padres, abuelos y tíos de las personas que cuentan familiares especiales.

Solvencia financiera

Cuenta con un terreno, equipo para realizar la rehabilitación, no posee otros bienes o recursos financieros a su nombre

Descripción del Fortalecimiento institucional

El fortalecimiento institucional que contribuye a la sostenibilidad del Proyecto, son las actividades mensuales que realiza la Comisión Directiva, padrinos voluntarios, compromiso de pago de un profesional por parte de la Gobernación Pdte. Hayes y Municipalidad.

Las capacitaciones al personal a cargo de un equipo que coordina las capacitaciones buscando la rehabilitación e inclusión en la sociedad de las personas con capacidades diferentes.

Asistencia Técnica

Fundación Visión y TELETON son entidades que apoyan al Centro con capacitadores, charlas y jornadas

Otros

Asociación Santa Lucía, Fundación Solidaridad

Modelo de Gestión

La organización general del proyecto esta a cargo de la Comisión Directiva, quien en sesión ordinaria se toma las decisiones, los responsables son las principales autoridades del centro, la presidenta, secretaria, tesorero, con el apoyo de los otros miembros.

La participación de la comunidad en la gestión del proyecto es por una unanimidad pues todos aportan para llevar adelante el proyecto, el centro lleva mas de cuatros años de vida con la participación de todos sus miembros que tienen un gran amor a las personas con necesidades especiales, pues la mayoría tienen familiares con algún problema y le echan todas las ganas para ayudar a sus seres queridos por lo menos ser útil a si mismo.



FORMULARIO AMBIENTAL ENTREGADO POR LAS SAS

Aspectos Ambientales incorporados en el Proyecto PIDS (Planes interrales de desarrollo social) PE (Proyectos Específicos)

Todos los proyectos de PIDS y PE que contemplan intervenciones de obras de infraestructura y de uso de suelo (producción) deberán incorporar como parte integral del documento de formulación del Proyecto de la descripción referida al aspecto ambiental, la cual deberá contener los sgtes. Puntos:

IDENTIFICACION DEL AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO "UN TECHO PARA MARCANDO PASOS"

El proyecto debe contener

- 1) Imagen satelital del área de intervención del proyecto, anexo al formulario
- 2) Nº de cuenta corriente catastral del inmueble 30-088-01

DESCRIPCION DEL AREA

El proyecto deberá contener:

Superficie del terreno es total 845,20 metros cuadrados

Anexo mapa de ubicación del sitio de emplazamiento del componente del Proyecto (Obras de infraestructura)

Construcción del local del Centro de Rehabilitación

DESCRIPCION DEL TERRENO

El terreno se halla ubicada en la entrada de la ciudad de villa Hayes, a tres cuadras de la ruta transchaco, frente al Polideportivo Municipal en la manzana Nº 008 solar Nº007 de las calles General Bragues esquina Avenida Eucaliptal, barrio El Progreso, es un terreno con mucha altura, no cuenta en sus alrededores cuerpo agua, ni humedales, para frente al terreno las conexiones de la red de ESSAP S.A.

El tipo de vegetación que cuenta el terreno es de pastizal, sin ningún árbol.

Descripción del componente (Obras de infraestructura)

No existen acciones que puedan incidir en el aspecto ambiental durante el proceso de desarrollo de la construcción de la infraestructura del Centro de Rehabilitación.



Presidencia CRPCAD

SOY NOTIFICADO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES RECOMENDADAS POR PROPALS II DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

SIENDO LAS SIGUIENTES

MEDIDAS AMBIENTALES RECOMENDADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDADES	EFFECTOS AMBIENTALES	RECOMENDACIONES Y MEDIDAS AMBIENTALES
CONSTRUCCION DEL LOCAL RPCAD "MARCANDO PASOS"		
<ul style="list-style-type: none"> - Movimiento del suelo (Excavación de zanga para cimiento) - Instalaciones Sanitarias, eléctricas y otros. - Deposito de materiales 	<ul style="list-style-type: none"> - Peligro para la integridad física de las personas. - Generación de residuos solidos. - Generación y disposición - Final de aguas residuales - Otros 	<ul style="list-style-type: none"> - Cercado y señalización de obras - Sistema a ser implementado sobre disposición final de Residuos solidos - Sistema a ser implementado sobre disposición final de aguas residuales - Otros

Notificación, representante legal

Nombre: Blásida A. Giménez de Jara

OSC: Centro de Rehabilitación para personas con Capacidades Diferentes "Marcando Pasos"

C.I.: 438-700

Lourdes Carbajal – Gerente de PROPALS



Blásida A. Giménez de Jara
Blásida A. Giménez de Jara
 Presidenta CRPCAD

CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO - CENTRO DE REAHABILITACION MARCANDO PASOS EXP. 4643

PROYECTO : PE	VILLA HAYES			
COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE DE LOS FONDOS			TOTAL
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	% ESTABLECIDO REG. OPERATIVO	
1. INVERSIONES DE CAPITAL	59%			
1.1 Infraestructura	160.000.000	-		160.000.000
1.2 Equipamiento Social		-		-
1.3 Transporte y Movilidad				-
1.4 Pre-Inversion	2.000.000			2.000.000
1.5 Mano obra				
TOTAL RUBRO 1	162.000.000			162.000.000
2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	31%			
2.1 Gastos de Movilidad	1.340.000			1.340.000
2.2 Asistencia Técnica	66.000.000			66.000.000
2.3 Equipamiento para capacitación				-
Insumo para capacitación	17.000.000	800.000		17.800.000
TOTAL RUBRO 2	84.340.000	800.000		85.140.000
3. MANTENIMIENTO				
Infraestructura				
Maquinarias y equipos				
TOTAL RUBRO 3				
4. GASTOS OPERATIVOS	10%			
Servicios Básicos		1.000.000		1.000.000
Gastos Administrativos	26.000.000	10.000.000		36.000.000
Administrador		1.000.000	-	1.000.000
Supervision		400.000		400.000
Insumos de Oficinas		906.000	-	906.000
TOTAL RUBRO 4	26.000.000	13.306.000		39.306.000
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	272.340.000	14.106.000		286.446.000
Porcentaje de Aportes				
Porcentaje de Infraestructura	60%	162.000.000	59,5	
Porcentaje de Fortalecimiento	30%	84.340.000	31,0	
Porcentaje de Misional	90%	246.340.000	90,5	
Gastos Administrativos	10%	26.000.000	9,5	
TOTAL	130%	272.340.000	190,5	

Presidencia CRP


PRESUPUESTO
(Última versión)

4643

Un Techo para Marcando Pasos

Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL PROYECTO
Inversión social							
Capital							
1. Infraestructura	520						
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES							
Limpieza de terreno por beneficiario		m2	1,00			500.000	500.000
Cartel de Obra 200 x 300		Nº	1,00	500.000	500.000		500.000
Marcación y Replanteo		m3	100,00	4.500	450.000		450.000
1.2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO							
Capatas de 1,00 x 1,50 x 0,40		m3	15,00	955.000	14.325.000		14.325.000
Varales de 0,30 x 0,40		m3	9,00	1.153.000	10.377.000		10.377.000
Madena inferior de 0,30 x 0,40		m3	17,00	1.072.176	18.227.000		18.227.000
Vigas de 0,30 x 0,40		m3	21,00	490.000	10.290.000		10.290.000
Losas de 10 cm de espesor		m3	15,00	1.150.000	17.250.000		17.250.000
Excavación de cimiento		m3	69,00			1.826.000	1.826.000
1.3 MAMPUESTERÍA							
Revelación de 30 cm2 de espesor y 20 cm de altura promedio		m2	34,00	88.000	2.992.000		2.992.000
Levación de 15 cm, vista una cara		m2	327,00	51.000	16.677.000		16.677.000
1.4 INSTALACIONES							
Furos de elevación con aditivo inórganico Betocen		m2	40,00	17.500	700.000		700.000
1.5 CONTRAPISOS							
Escotes de 10 cm de espesor		m2	120,00	26.700	3.030.450		3.030.450
1.6 PISO							
cerámica 30 x 30		m2	120,00	53.781	6.453.750		6.453.750
Revestido de Cemento		m2	107,00	38.000	4.066.000		4.066.000
1.7 ABERTURAS							
Vertas metálicas con marcos de chapa doblada de 1,20 x 2,10		Nº	2,00	700.000	1.400.000		1.400.000
Verta metálica 0,90 x 2,10		Nº	4,00	550.000	2.200.000		2.200.000
Ventanas metálicas tipo balancin de 1,20 x 1,00		Nº	5,00	300.000	1.500.000		1.500.000
Ventanas metálicas con marcos de chapa doblada de 0,40 x 0,40		Nº	3,00	100.000	300.000		300.000
1.8 VIDRIOS							
Transparente de 4mm		m2	24,00	78.200	1.876.800		1.876.800
1.9 INSTALACIONES SANITARIAS							
Wáteres públicos uno para dama y otro para caballero		Nº	2	1.250.000	1.250.000		1.250.000
Wáter de 2 mts x 3 m de profundidad, calzado con ladrillos nunes		Nº	1,00	1.500.000	1.500.000		1.500.000
Trampa septica con tapa HPAº		Nº	1,00	450.000	450.000		450.000
Trampa de inspección 40x40 e instalación inodoro, migitorios, adores		Gl	6,00	187.500	1.125.000		1.125.000
Trampa de agua fría		Gl	1,00	540.000	540.000		540.000
Instalación de artefactos inodoros, lavatorios		Gl	1,00	520.000	520.000		520.000
1.10 INSTALACION ELÉCTRICA							
Tablero principal, tablero seccional, 19 fluorescente 2 x 40 wats, focos incandescentes de 60 W		Gl	1,00	2.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000
1.11 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO							
Equipamiento							
Cilindros de plásticos forrados con espuma de los cilindros son de 2m de adelante	530	Gl	1	1.000.000	1.000.000		
Mesas de madera de 1x1 m x 0,5 m de altura	530	Gl	2	400.000	800.000		
Sillador Pediatrico y de adulto	530	Gl	2	500.000	1.000.000		
Chonetas de espumas forradas	530	Gl	4	200.000	800.000		
Chonadones de espuma planos y cilindros	530	Gl	3	83.333	250.000		
Bandera vertical de madera o caños de metal	530	Gl	1	1.200.000	1.200.000		
Buretes de maderas común	530	Gl	1	276.000	276.000		
Silla de madera	530	Gl	1	218.000	218.000		
Silla con alfombra	530	Gl	1	384.100	384.100		

Amel
Lic. Teresa C. Ortiz
Contadora
RUC: 879342-5



Lucinda A. Giménez de Jara
Presidenta CRPCAD
Cristóbal Ojmedo
Gerente CRPCAD

Diatermia ondas cortas con placas	530	Gl	1	13.000.000	13.000.000		
Estetoscopio	530	Gl	1	450.000	450.000		
Tensiómetro	530	Gl	1	500.000	500.000		
Muleta Axilar de Aluminio	530	Gl	3	384.000	1.152.000		
Andador doblable	530	Gl	2	384.000	768.000		
Conjunto Escolar con 6 sillas	530	Gl	1	2.544.000	2.544.000		
Juego de 6 pesas con soporte de 0,5-102 Kg	530	Gl	2	522.000	1.044.000		
Pelotita lisa (pequeña)	530	Gl	20	15.000	300.000		
Equipamiento Social para Centro de Rehabilitación para personas con capacidades diferentes					42.404.000	6.326.000	42.404.000
TOTAL INVERSION FISICA	520				162.404.000	6.326.000	168.730.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
CAPACITACIONES							
1. Capacitación en Educación Especial							
Educación Inclusiva en las aulas	260	Hs cátedras	30	100.000	3.000.000		
Difusión	260	Hs cátedras	20	100.000	2.000.000		
Reciclando para incluir	260	Hs cátedras	20	100.000	2.000.000		
Incluir se Aprende	260	Hs cátedras	20	100.000	2.000.000		
Acción familiar y la inclusión Social	260	Hs cátedras	40	100.000	4.000.000		
Terapia Ocupacional. Hogar	260	Hs cátedras	40	100.000	4.000.000		
Neurodesarrollo del niño/a	260	Hs cátedras	60	200.000	12.000.000		
Desarrollo psicomotor y signos de alerta	260	Hs cátedras	40	100.000	4.000.000		
Discapacidad-Neuromusoesqueleticas	260	Hs cátedras	60	200.000	12.000.000		
Estimulación sensorial, afectiva y cognitiva en niño/a de 0 a 5 años	260	Hs cátedras	40	100.000	4.000.000		
Corrección de la Baja Ceguera y Baja Visión	260	Hs cátedras	40	100.000	4.000.000		
Uso del Bastón blanco - Concientización a la comunidad	260	Hs cátedras	40	100.000	4.000.000		
Estrategias de comunicación y aprendizaje	260	Hs cátedras	20	100.000	2.000.000		
Gastos de Capacitación					59.000.000		
Alquiler de salon para Capacitación	250	Gl	9	300.000	2.700.000		2.700.000
Alquiler de proyector para Capacitación	250	Hs	90	50.000	4.500.000		4.500.000
Servicios gastronómicos para Capacitación	284	Gl	13	626.154	8.140.000		8.140.000
Sumos para Capacitación: Productos e impresiones de artes afijas	333	Gl	7	3.000.000	3.000.000	2.126.000	5.126.000
Imprenta, publicaciones y reproducciones	330	Gl	10		8.900.000	6.674.000	15.574.000
Reinversión	140	Gl	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
Productos de papel, cartón e impresión	330	Gl	1		3.356.000		3.356.000
TOTAL					91.596.000	10.800.000	43.396.000
TOTAL DE FORTALECIMIENTO					91.596.000	17.126.000	108.722.000
Gastos Administrativos							
Diarios y Viáticos	230	gl	8		1.340.000	2.000.000	3.340.000
Personal Contratado					1.340.000	2.000.000	3.340.000
Honorarios de Contador/ administrador	140	Mes	4	2.200.000	8.800.000		8.800.000
Asistente de Administración	140	Mes	4	1.500.000	6.000.000		6.000.000
Otros Gastos Administrativos					14.800.000		14.800.000
Productos de papel, cartón e impresión	330	gl	1	2.200.000	2.200.000	8.108.000	10.308.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					18.340.000	10.108.000	28.448.000
TOTAL APORTE SAS en Gs.					272.340.000	27.234.000	299.574.000
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.							
Porcentaje contrapartida						10	
Infraestructura + Equipamiento%					60%	162.404.000	60%
Fortalecimiento Comunitario e Institucional					30%	91.596.000	34%
Gastos Administrativos %					10%	18.340.000	7%
TOTAL APORTE SAS					100%	272.340.000	100%

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad
Bianca A. Giménez de Jara
 Presidenta CRPCAD

Firma, sello y aclaración del Tesorero
Eulalia Kerzutz Oimedo
 Tesorera CRPCAD

Lic. Teresa C. Brítez
 Contadora
 RUC: 879342-5

Asoc. Elico 02/17

CLAUSULA 4: PROYECTO, COSTO Y FINANCIACIÓN

4. 1. El costo total del Proyecto, asciende a la suma de Guaraníes Doscientos noventa y nueve millones, quinientos setenta y cuatro mil (Gs. 299.574.000)



PROGRAMACIÓN DE GASTOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(Para uso de TP1, TP2, TP3)

Nombre de la Entidad (1) : SAS

Tipo de Presupuesto (2): 3 PROGRAMA DE INVERSION

Programa/Proyecto (3): 8 PROP AIS II

Obj.G as(4)	F.F. (5)	Org. Fin.(6)		PRESUPUESTO (8)
140	20	401	PERSONAL CONTRATADO	15.272.727
140	10	1	PERSONAL CONTRATADO	1.527.273
230	20	401	PASAJES Y VIATICOS	1.218.182
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	121.818
250	20	401	ALQUILER	6.545.455
250	10	1	ALQUILER	654.545
260	20	401	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	53.636.364
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.363.636
284	20	401	SERVICIOS GASTRONOMICOS	7.400.000
284	10	1	SERVICIOS GASTRONOMICOS	740.000
330	20	401	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13.141.818
330	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.314.182
333	20	401	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS	2.727.273
333	10	1	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS	272.727
520	20	401	CONSTRUCCION	109.090.909
520	10	1	CONSTRUCCION	10.909.091
530	20	401	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	38.549.091
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	3.854.909
Total Gastos (9)				272.340.000

Firma, sello y aclaración
de la Máxima Autoridad

Blásida A. Giménez de Lara
Presidenta CRPCAD



Lic. **Teresa C. Brites**
Contadora
RUC: 879342-5

Firma, sello y declaración del
Tesorero o Administrador
Eulalio Renaut Olmedo
Tesorero CRPCAD

*Verde
Erico Olmedo*

Nombre de la Entidad : Registrar la denominación completa de la Entidad.

Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto asignado al gasto.

Programa y/o Proyecto: Denominación del Programa y/o Proyecto a que se destina el presupuesto descrito en el formulario.

Objeto del Gasto : Registrar el objeto del gasto que realiza la ejecución.

Fuente de Financiamiento : Registrar la Fuente de Financiamiento con que se realiza la ejecución.

Organismo Financiador : Registrar el Organismo financiador encargado de transferir los recursos.

Descripción : Registrar la Denominación completa del Objeto del gasto.

Presupuesto : Monto ejecutado.

Total Gastos: Sumatoria Total de la ejecución efectuada.