



SECRETARIA DE ACCION SOCIAL (SAS)
PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES
SEGUNDA FASE

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA CON PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
EN EL DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIO-ECONÓMICO DEL NUCLEO FAMILIAR
CONVENIO SAS PIDS 002/2012

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO

Durante el año 2009 en el marco del programa "Fondo de Inversión Social – FIS "Apoyo a Comunidades Rurales y Municipalidades para el diseño e implementación de planes y proyectos comunitarios de Lucha Contra la Pobreza" la SAS conjuntamente con organizaciones no gubernamentales desplegó acciones destinadas a dotar a dos (2) comunidades seleccionadas en cada distrito de Cecilio Báez, de una línea de base o diagnóstico comunitario, y conforme a cada situación encontrada un "Plan de Desarrollo Comunitario" los cuales fenecen en el año 2014, ambos procesos, elaborados participativamente con cada una de las comunidades de Paso Itá, Potrero y San Antonio, Jhugua Poi, Empalado y Asentamiento San Antonio en el Distrito de Cecilio.

En la medida que los planes de desarrollo fueron elaborados se trabajó en dotar a las mencionadas comunidades de Consejos de Desarrollo Comunitarios, articulados con el Consejo de Desarrollo Distrital y el Municipio al cual pertenecían.

A la finalización de los trabajos, estas instancias fueron reconocidas tanto por el Municipio, como por la Gobernación del Departamento de Caaguazú, documentos que obran en los archivos del Programa mencionado en la Sede Central de la SAS.

El mencionado programa, incluyó la elaboración de un proyecto de inversión para cada comunidad, estas organizaciones en su mayoría como carecían de espacio para el despliegue de sus planes comunitarios, fueron dotadas de "Centros Comunitarios" con infraestructura edilicia y un proyecto de inversión en áreas relacionadas a cubrir necesidades básicas. Por tanto nuestra iniciativa apunta a fortalecer los Consejos Comunitarios existentes, acompañar los proyectos de inversión desarrollados, y crear nuevas iniciativas que movilicen la capacidad de gestión instalada con un enfoque de género.

A continuación conforme las especificaciones solicitadas en los términos del presente llamado realizamos una descripción resumida




Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural



1.1 Antecedentes de las Comunidades

El Distrito Dr. Cecilio Báez se encuentra ubicado en el Dpto. de Caaguazú, a 200 Kms. de la Capital del país. Se accede al mismo por la Ruta 2 "Mcal. José Félix Estigarribia" hasta Coronel Oviedo; desde ahí por la Ruta que une esta ciudad con Carayao y luego por el ramal empedrado "Simón Bolívar-Cecilio Báez". El Distrito limita al Norte y al Oeste con la localidad de Simón Bolívar, al Sur con Carayao y al Este con San Joaquín. El Municipio de Cecilio Báez tiene una superficie aproximada de 905 km² y una población de 6.100 habitantes aproximadamente. Según el Censo del año 2002. Cuenta con 9 Barrios y 19 Compañías, en las que sus habitantes desarrollan diversas actividades económicas, principalmente el cultivo de la caña de azúcar, la mandioca y el algodón, aunque éste último ha disminuido considerablemente en los últimos 2 años, siendo esta una de las razones a las que se atribuye el aumento de la cantidad de personas que ha emigrado hacia otros lugares. La ganadería es otra de las fuentes de ingresos del distrito, además de algunos aserraderos.

El Distrito de Cecilio Báez cuenta con un Centro de Salud. En cuanto a Instituciones Educativas funcionan en el Municipio 10 Escuelas de Nivel Primario, 2 Instituciones del Nivel Medio.

a. Nombre de las Comunidades


- Comunidad de San Antonio, Paso Itá y Potrero (CDC, San Patricio)
- Comunidad de Jhugua Poí, San Antonio y Empalado (CDC, San Antonio)

b. Ubicación Geográfica en el Departamento de Caaguazú

- **Paso Itá** se sitúa a 2 km de centro distrital, **San Antonio** a 5 km, **Potrero** a 2 km del centro distrital, los medios de acceso a las comunidades se dan con vehículos propios, taxi, caballos o a pie, los tipos de caminos son de tierra en algunos casos terraplenados.
- **Jhugua Poí**, situada a 9 Km del casco urbano distrital, la comunidad de **Empalado** dista a 7 km del mismo, y **Asentamiento San Antonio** a 13 km del caso distrital.

La forma de acceso es por camino de tierra, exceptuando la compañía de **Empalado** que tiene acceso empedrada y caminos internos empedrados.

No tienen servicio de transporte público, deben salir hasta el acceso principal que lleva a la ciudad de Simón Bolívar para acceder al transporte de pasajeros.


Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural







Figura 1. Mapa de ubicación geográfica de las comunidades.

c. *Demografía y Actividad Económica de las comunidades representadas*

- **San Antonio:** Conformado por aproximadamente 20 familias, 172 habitantes de los cuales 40 son menores de 10 años, aproximadamente 30 están en el rango de edad de 10 a 18 años, el resto de la población está integrada por adultos.
- **Paso Itá:** Conformado por aproximadamente 35 familias, 272 habitantes, entre los 0 – 10 años tiene una población aproximada de 80, su población joven asciende a 70 aproximadamente, el resto lo conforman adultos.
- **Potrero:** la comunidad está compuesta por aproximadamente 171 habitantes, 35 familias, la población infanto juvenil es alta en la comunidad 80 aproximadamente.

La principal fuente de ingreso en las comunidades es la derivada de la producción agrícola – ganadera, la explotación maderera. Los rubros de autoconsumo como el poroto, maíz, mandioca, batata, maní son los más cultivados en la zona. El maíz, la mandioca y el poroto son los más comercializados, el sistema de comercialización principalmente es directo de finca, son ventas ocasionales en la mayoría de los casos.

El ingreso promedio oscila entre los 200.000 a 300.000 mensual. Un hecho a destacar en el punto de los ingresos es la presencia de la transferencia condicionada de dinero, lo que proporciona entrada de dinero mensual a las familias.


Juan García
Coordinador General
Red Rural



- **Empalado:** compuesta por 30 familias, 257 habitantes, aproximadamente, de los cuales 0- 10 años son aproximadamente 90, 80 habitantes entre 10 a 18 años, y el resto esta constituido por adulto. El idioma de predominancia en el hogar es el guaraní, el castellano es usado como segunda lengua.
- **Jhugua Poi:** compuesta por 17 familias, con una población aproximada de 112 personas, en el estrato de 0 a 10 años lo conforman 40 habitantes, de 11 a 20 años 30 habitantes, y el resto esta constituido por adultos. El idioma que predomina es el guaraní, usando el español como segunda lengua.
- **Asentamiento San Antonio:** están afincadas en ella aproximadamente 15 familias, con una población total de 137 personas, de estos 45 habitantes están en el rango de edad de 0 a 10 años. La lengua predominante es el guaraní.

Las tres comunidades se dedican principalmente a la agricultura familiar, los principales rubros cultivados son la mandioca, el maíz, el poroto, batata, maní que son principalmente para el consumo familiar, también se da la venta de los mismos se los hace desde la propia finca con compradores ocasionales y precios ínfimos. También se tiene los rubros exclusivos para renta como el algodón, sésamo, caña de azúcar.

d. *Organización Social*

Las comunidades cuentan cada una con un Consejo de Desarrollo Comunitario, con personería jurídica, el *Consejo de San Patricio* y el *Consejo de Jhugua Poi, San Antonio y Empalado*. Existen grupos organizados de pequeños productores que integran el capital social. Pero ante la falta de asistencia, sus planes comunitarios no han seguido los cursos trazados inicialmente.

e. *Infraestructura Física (Equipamiento Social)*

Las comunidades metas cuentan con dos Centros de Desarrollo Comunitarios, equipamiento administrativo y de apoyo a la producción agropecuaria.

f. *Diagnostico Ambiental*

Las dos comunidades cuentan con un estudio de impacto ambiental, realizado en el año 2010, en el marco del programa del Fondo de Inversión Social. Y las acciones desplegadas no requieren de estudios en medio ambiente.



Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural



2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- Nombre del Proyecto

Sostenibilidad de los Planes de Desarrollo Comunitario de los Consejos de Desarrollo Comunitario de San Patricio y San Antonio, para mejorar la calidad de sus familias campesinas en situación de pobreza extrema.

- **Departamento:** Caaguazú.

- **Localidad:** Distrito de Cecilio Báez, Comunidades de San Antonio, Paso Itá y Potrero (CDC, San Patricio), Jhugua Poí, San Antonio y Empalado (CDC de San Antonio)

- **Entidad Ejecutora:** Red Rural / Consejo Comunitario de San Patricio y Consejo Comunitario de San Antonio.

- Integrantes y cargo:

- Dra. Idalina Gómez, Coordinadora del Proyecto

- Ing. Com. Sonia Bazán Zapata, administradora

- **Dirección:** Red Rural, Paraguarí 1162 entre República de Colombia y Avda. Rodríguez de Francia.

- **Teléfono:** (021) 443022

- **Responsable:** Red Rural de Organizaciones Privadas del Desarrollo


2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA

a. Situación planteada

En la actualidad los Consejos de Desarrollo Comunitario de ambas comunidades requieren de apoyo técnico y financiero para desplegar acciones específicas establecidas en su *Plan de Desarrollo Comunitario 2009/2014*, en áreas consideradas prioritarias como: salud, educación reproductiva en adolescentes, y capacitación de nuevos líderes comunitarios en gestión y articulación de su Plan de Desarrollo Comunitario con la oferta pública existente.

En condiciones de pobreza, las variables que inciden en la cohesión social al interior de los Consejos de Desarrollo Comunitarios, las debilidades están en la mayoría de los casos relacionadas a conflictos de intereses, los cuales no siempre tienen relación con los intereses de orden económico, "existen luchas de poder", solapadas en modelos de caudillismo más que de liderazgo, este último indispensable para la sostenibilidad de grupos organizados.

La posesión de territorios físicos comunitarios y psicológicos impacta negativamente sobre los grupos organizados de pequeños productores. Y particularmente cuando los niveles de convergencia son bajos entre éstos y sus autoridades.


Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural



b. Línea de base (Situación de la población por dimensión del área social de riesgo)

| Composición de la Demanda | Población total | No. de familias | Niños | Juveniles | Adultos |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Comunidades de San Antonio | | | | | |
| Empalado | 257 | 30 | 90 | 80 | 87 |
| Jhugua Poi | 112 | 18 | 40 | 30 | 42 |
| Asentamiento San Antonio | 137 | 16 | 45 | 57 | 35 |
| Sub Total | 506 | 64 | 175 | 167 | 164 |
| Comunidades de San Patricio | | | | | |
| Potrero | 171 | 35 | 80 | 45 | 46 |
| Paso Itá | 272 | 35 | 80 | 70 | 122 |
| San Antonio Urukutiy | 172 | 22 | 70 | 50 | 52 |
| Sub Total | 615 | 92 | 230 | 165 | 220 |
| Total General | 1121 | 156 | 405 | 332 | 384 |

Cuadro resumen de población por grupo etario, aglutinados en ambos CDC.

b.1 Mayor participación de referentes sociales formados con transversalidad en género y juventud en el seno de los CDC.

| Referente | Comunidades de San Antonio | Comunidades de San Patricio | Beneficiarios |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Genero | 7 | 6 | 40 |
| Juventud | 0 | 0 | 30 |
| Total | 7 | 6 | 70 |

b.2 Producción Agroecológica planificada

| Indicador | Comunidades de San Antonio | Comunidades de San Patricio | Beneficiarios |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Fincas | 12 | 10 | 35 |
| Ha | 8 | 7 | 55 |

b.3 Alimentación Mejorada

| Indicador | Comunidades de San Antonio | Comunidades de San Patricio | Beneficiarios |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Familias | 5 | 10 | 20 |
| Miembros | 40 | 70 | 110 |



b.4 Salud Reproductiva

| Programa | Comunidades de San Antonio | | Comunidades de San Patricio | | Beneficiarios |
|----------|----------------------------|----|-----------------------------|----|---------------|
| Jóvenes | 0 | 25 | 0 | 15 | 40 |
| Programa | 0 | 1 | 0 | 1 | |

| Comunidades | Población Total | Nº Familias | Nº Personas / Familias | Beneficiarios PDS | % Incidencia |
|--------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|--------------|
| San Antonio | 506 | 64 | 64 | 240 | % |
| San Patricio | 615 | 92 | 92 | 416 | % |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | 1121 | 156 | 156 | 656 | |

Según el censo 2002, el 44% de la población del Distrito de Cecilio Báez, se encuentra en condiciones de pobreza y el 19% en situación de pobreza extrema.

Población del Distrito Cecilio Báez
6.173 Hab.

Fuente DGEC / Censo 2002

Población de Cecilio Báez
Estratificación Social 2002
Total: 6.173 Hab.
Pobreza extrema: 1.203 Hab.
Fuente: DGEC, Censo 2002

Población afectada
551 personas / 156 Familias

Población beneficiaria
2.060 Hab.

Población no afectada
3.427

Población no beneficiaria
3.487

c. Análisis Causal

La baja convergencia entre las necesidades no satisfechas y los planes de desarrollo a nivel local, así como la falta de acceso a recursos financieros para programas de desarrollo sustentables, ocasiona una oferta pública inadecuada a las necesidades de las familias campesinas, en gran parte del territorio nacional y en particular en las comunidades seleccionadas por la iniciativa.


Juan García
Coordinador General
Red Rural





Como consecuencia de las debilidades del entorno, las organizaciones sociales que requieren de mayor apoyo para su gestión e incidencia en políticas públicas, se encuentran ante la incapacidad de implementar sus planes de desarrollo comunitario, destinados a mitigar la pobreza entre las familias que representan y así cubrir, necesidades básicas y prioritarias que deben ser satisfechas para mejorar la calidad de vida comunitaria.

Organización e infraestructura social, si bien las comunidades cuentan con infraestructura edilicia, la falta de recursos financieros para los emprendimientos planificados impacta de forma negativa en la cohesión social del grupo humano, ocasionando una serie de problemas al interior de estas organizaciones de segundo grado, afectando los modelos de liderazgos en el grupo humano.

Socio económicas, la ausencia de prácticas productivas planificadas conlleva al mal uso de los recursos naturales, como suelos, bosques, y a una producción escasa en cantidad para la venta de remanentes y pobre en la obtención de valor agregado.


Salud y alimentación, la alimentación inadecuada ocasiona grados de desnutrición en un sector de la población, en especial la infantil, ocasionando enfermedades de origen carencial, y bajo rendimiento físico e intelectual, mas aun considerando la falta de acceso permanente a programas sociales como el vaso de leche escolar, la mochila escolar y del MSPBS, PROAN, destinado erradicar los problemas de desnutrición en niños de 0 a 7 años, debido principalmente a bajo interés comunitario a establecer articulaciones que permitan su adecuada implementación. De igual forma la falta de educación sexual entre adolescentes y jóvenes, representa un problema en el control de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, particularmente en la franja etaria correspondiente al periodo de adolescencia.

Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural





c.1 Diagrama de Árbol a de Problemas



Hermes Juan Garcia
Coordinador General
Red Rural






d. *Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)*

Allimentación y Nutrición, existe una demanda que irá creciendo progresivamente según los indicadores de población para el Distrito de Cecilio Báez, se espera que la implementación del Programa de Salud Primaria desplegado por MSP y BS, llegue a cubrir la demanda y aborde desde la prevención aspectos relacionados con alimentación y nutrición. Así como el Programa de Seguridad Alimentaria llegue a la zona. De igual forma el programa PROAN deberá mejorar su ejecución a lo largo de los años venideros, pues existen recursos pero no la demanda esperada.

Salud, los programas de UNICEF, SENASA destinados a capacitar a las autoridades y líderes comunitarios en incrementar la cantidad de beneficiarios a los derechos del agua, y los programas del MSPyBS de Salud Primaria, ampliarán la oferta de servicios a estas comunidades. Así como prevención de enfermedades de transmisión sexual, PRONASIDA, Región Sanitaria de Caaguazú.

Producción/Renta, la generación de nuevos empleos está ligada a diversos factores, macroeconómicos, educativo-formativo, de políticas de incentivo a nivel de pequeños productores, si no se apoya fuertemente las iniciativas destinadas a los derechos de tierras y programas de desarrollo sustentable en el campo. Los programas asistencialistas deberán ser erradicados como política de estado. Las políticas de Estado deberán orientarse a una asistencia técnica eficiente y mediática a la estructura productiva de las zonas rurales.

Educación, se considera casi imposible que el sistema educativo logre llegar a cubrir la demanda en cinco años, pues no solo este se relaciona a la infraestructura de las unidades educativas, sino a la calidad de la enseñanza, no se observan planes a largo plazo en educación de adultos, maestros rurales, el sistema educativo actual no apunta a formar jóvenes para el trabajo rural. En el año 1998 se encaró una reforma educativa, que no ha mejorado considerablemente el escenario en el ámbito rural.


Juan García
Coordinador General
Red Rural





2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Objetivo General

Facilitar una mejor articulación de los Planes de Desarrollo Comunitario en sus cinco componentes, con la finalidad de lograr una adecuada implementación.

Productos - Resultados

- Los planes de desarrollo comunitario cuentan con apoyo técnico y financiero para ser impulsados.
- Existen los contactos para elaborar participativamente un plan básico del MSPyBS para cubrir necesidades de la comunidad y los referentes comunitarios están capacitados en su abordaje.
- Existen contactos directos con la Dirección General de Registros de las personas para elaborar un plan de acción para 100% de identidad para los pobladores y con la Dirección General de Identificaciones.
- Programa de Salud en el Adolescente es implementado en dos (2) instituciones educativas con la participación de maestros, padres y adolescentes.
- Mejoran las posibilidades de ingreso de las familias mediante los esfuerzos mancomunados de sus líderes y autoridades comunitarias.

Objetivo Específico 1 (Inversión en capital social)


Formar líderes del género femenino capaces de mejorar la situación de su comunidad y articular esfuerzos con sus Consejos Comunitarios.

Productos y Metas

- Formación de cuarenta (40) líderes del género femenino en las comunidades del área de acción de los Consejos de Desarrollo Comunitarios de San Patricio y San Antonio, con capacidad de transmitir conocimientos y prácticas, formar a sus congéneres en la preparación de alimentos de alto valor nutricional y elaboración de productos artesanales, así como difundir derechos sociales sobre agua, identidad, salud y educación.

Indicadores y Medios de Verificación

- 40 líderes capacitadas inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades y en derechos sociales.
- Programa de formación de formadores, guías de capacitación de capacitadores cronogramas de trabajo, lista de asistencia, certificados de culminación de capacitaciones, mini emprendimientos en ejecución, facturas, materiales promocionales.


Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural





Objetivos Específicos 2 (Inversión en capital social)

Formar un grupo Juvenil responsable de desplegar acciones en el seno de sus Consejos Comunitarios.

Productos y Metas

- Formar a treinta y cinco (35) líderes juveniles como promotores de educación y salud Integral en la niñez y adolescencia, que aborden los temas más sensibles de sus comunidades y cuentan con una espacio válido en el seno de los Consejos Comunitarios, siendo reconocidos como actores sociales de cambio.
- Un Grupo de Autoayuda creado y funcionado en cada Centro Comunitarios.

Indicadores y Medios de Verificación

- Programa de formación de promotores pares juveniles diseñado e implementado en las áreas de educación y salud integral en la niñez y adolescencia.
- Grupo de Autoayuda creado con participación de promotores juveniles e implementado.
- Líderes Inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades.
- Programa de formación de formadores, guías de capacitación de capacitadores cronogramas de trabajo, lista de asistencia, certificados de culminación de capacitaciones, mini emprendimientos en ejecución, materiales promocionales, facturas, registro fotográfico.

Objetivo Especifico 3 (Inversión en sistemas productivos y de conservación de recursos naturales y medio ambiente)


Formar a las cabezas de familias en métodos de planificación de finca y conservación de granos y dotar a los Centros Comunitarios de equipos silos para el almacenamiento de granos remanentes de la producción.

Productos y Metas

- Formación de cincuenta (50) personas, en equidad de género, cabezas de familia en sistemas de planificación de finca y cuidado del medio ambiente, así como en técnicas de recuperación de suelos.

Indicadores y Medios de Verificación

- Capacitaciones diseñadas e implementadas.
- Plan de mejoramiento de las fincas diseñado e implementado en base a estudios técnicos en no menos de 1 hectárea de superficie de cada finca.
- Programa de formación en planificación de finca, Informe del estudio técnico, cronograma de trabajo, informes de avances, certificados de culminación de capacitación, registro fotográfico.


Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural





Objetivo Específico 4 (Apoyo al Desarrollo Comunitario)

Proyectos de inversión 2009/2014 evaluados participativamente y ajustados a la fecha de término de la intervención.

Productos y Metas

- Dos (2) Planes de Desarrollo Comunitario 2009/2014, proyectos ajustados participativamente a la situación actual, y autoridades comprometidas en su ejecución.
- Ocho (8) capacitaciones, asesorías y acompañamientos técnicos a los Consejos de Desarrollo Comunitario para desarrollar sus competencias y obligaciones.

Indicadores y Medios de Verificación

- Las autoridades de los dos (2) Consejos de Desarrollo Comunitario despliegan nuevas acciones para realizar las correcciones que consideren oportunas.
- Veinte (20) miembros de los Consejos de Desarrollo Comunitario de San Patricio y San Antonio capacitados y acompañados para desarrollar sus competencias y obligaciones.
- Proyectos reformulados, lista de asistencia a reuniones de evaluación, Ayuda memoria, fotos de los emprendimientos.

2.4 SUPUESTOS DEL PROYECTO

a. *Componente Social*

Los dos (2) Consejos de Desarrollo Comunitario tienen interés en revitalizar la participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.

Existe la voluntad política de articular esfuerzos entre los gobiernos locales y central para beneficio de las comunidades metas. Existe el tiempo y espacio para el dialogo social para la construcción de consenso.

La participación de un mayor número de mujeres y jóvenes como líderes y referentes locales estimula la implementación de acciones puntuales buscando beneficios colectivos.


Existe un mejor nivel de convergencia entre los integrantes de los Consejos Comunitarios y los ejecutores de los proyectos de inversión.

b. *Componente de Formación*

Los niveles de analfabetismo no comprometen los resultados y la participación es activa y se nota el interés en aprender técnicas de formación.

Existe confianza entre pares y los modelos de liderazgo influyen positivamente en el número de participantes.

Existe interés en apropiarse de conocimientos para cambiar comportamientos que atentan contra una educación y salud integral de un segmento infanto juvenil de las comunidades.


Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural





Existe interés en apropiarse de conocimiento sobre los derechos y responsabilidades de los/as ciudadanos/as para impulsar mecanismos que mejoren la implementación de programas sociales en las comunidades.

c. Componente Productivo con cuidado del medio ambiente

Existe interés en apropiarse de conocimientos y prácticas para impulsar mecanismos que mejoren la calidad de vida de las comunidades y sus familias.

Existe interés en obtener mayores beneficios del trabajo productivo, la temporada de siembra coincide con acciones del proyecto. No existen conflictos en la administración de las cuotas de aportes entre productores/as.

Se toma conciencia de los beneficios que genera la producción y la apropiación del cuidado del medio ambiente como un proceso integral en el manejo de la producción de consumo y renta.

Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural





2.5 PLAN DEL PROYECTO

| Objetivos del Proyecto | Iniciativa | Medios de Implementación | Supuesto |
|---|---|--|--|
| <p>Facilitar una mejor articulación de los Planes de Desarrollo Comunitario en sus cinco componentes, con la finalidad de lograr una adecuada implementación.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Un equipo técnico y financiero contratado. - Un plan básico elaborado para beneficiar a las comunidades elaborado con personal de salud del Centro de Salud. - Programa de formación dirigido a niños y adolescentes desarrollado en las comunidades seleccionadas. - Un plan de acción elaborado y ejecutado en coordinación con la Dirección General de Registros de las personas y la Dirección General de Identificaciones. - Un programa de salud dirigido a los adolescentes diseñado e implementado en una institución educativa con la participación de maestras, padres y adolescentes. - Plan de mejoramiento de salud ejecutado en 25 propiedades de las comunidades seleccionadas. | <p>Contratos suscritos: perfil, términos de referencias, productos esperados, duración del contrato, otros. Documento del plan básico. Programa de formación. Planillas de asistencia. Registro fotográfico. Informe del estudio de suelo. Informe de la asistencia técnica.</p> | <p>Interés de los dos (2) Consejos de Desarrollo Comunitario de revitalizar la participación en sus comunidades. Los niveles de analfabetismo no comprometen los resultados y la participación es activa y se nota el interés en aprender técnicas de formación. Existe interés en apropiarse de conocimientos y prácticas para impulsar mecanismos que mejoren la calidad de vida de las comunidades y sus familias. Existe la voluntad política de articular esfuerzos entre los gobiernos locales y central para beneficio de las comunidades mías.</p> |
| <p>Meta 1 Dos (2) Planes Comunitarios de Desarrollo cuentan con recursos técnicos y financieros para ser ejecutados</p> | <p>1. Al final del proyecto del proyecto los planes de desarrollo cuentan con recursos humanos formados para incidir en las políticas locales en educación, salud, y empleo</p> | <p>Informe de Evaluación Agenda Puzlica del Distrito Nacional, notas, Agenda de reuniones, Actas de reuniones, Convenios Firmados</p> | <p>Existe el tiempo y espacio para el dialogo social para la construcción de consenso. La nueva dirección del sistema de educación alienta la participación de los representantes locales en la implementación de acciones puntuales.</p> |
| <p>Meta 2 Contactos entre referentes comunitarios y responsables de los planes nacionales de salud, educación e identidad</p> | <p>2. Al final del proyecto al final del proyecto, existe un contacto personal entre las autoridades de los Consejos Comunitarios, el Consejo Distrital y autoridades centrales en los temas de mayor prioridad para las comunidades.</p> | <p>Acuerdos firmados, notas, lista de asistencia a reuniones.</p> | <p></p> |
| <p>Meta 3 Un programa permanente para adolescentes implementado en la institución de enseñanza de San Antonio.</p> | <p>3. Al final del proyecto, al final del proyecto, existe un programa en implementación para adolescentes en una institución de enseñanza.</p> | <p></p> | <p></p> |



Juan García
Coordinador General
Red Rural

| Objetivos del Proyecto | Indicadores | Medios de Verificación | Subproductos |
|--|---|---|--|
| <p>Objetivo Específico 1 Formar líderes del género femenino capaces de mejorar la situación de su comunidad y articular esfuerzos con sus Consejos Comunitarios.</p> <p>Meta 1 Cuarenta (40) líderes del género femenino en las comunidades del área de acción de los Consejos de Desarrollo Comunitarios de San Patricio y San Antonio, con capacidad de transmitir conocimientos y prácticas en las áreas de alimentación y derechos sociales.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Programa de formación de formadoras diseñado e implementado, con materiales educativos y Guía de Formadores Pares. - Programa diseñado e implementado sobre preparación de alimentos de alto valor nutricional. - Programa de formación en Derechos Sociales con enfoque de género diseñado e implementado. | <ul style="list-style-type: none"> - Programa de formación - Planilla de asistencia - Materiales educativos - Certificados - Fotografías | <p>Los niveles de analfabetismo no comprometen los resultados.</p> <p>Participación activa e interés en aprender técnicas de formación.</p> <p>Existe confianza entre pares y los modelos de liderazgo influyen positivamente en el número de participantes.</p> <p>Existe interés en apropiarse de conocimiento para impulsar mecanismos que mejoren la implementación de programas sociales en la comunidad.</p> |
| <p>Objetivo de Específico 2 Formar un grupo juvenil responsable de desplegar acciones en el seno de sus Consejos Comunitarios.</p> <p>Meta 1 35 líderes juveniles como promotores de educación y salud integral de niños y adolescentes.</p> <p>Meta 2 Grupo juvenil funcional en los Centros Comunitarios.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Programa de formación de promotores pares juveniles diseñado e implementado en las áreas de educación y salud integral en la niñez y adolescencia. - Materiales educativos diseñados. - Un nivel emprendimiento diseñado e implementado por los promotores juveniles. | <ul style="list-style-type: none"> - Programa de formación de formadores. - Guías de capacitación de capacitadores. - Cronogramas de trabajo. - Hojas de asistencia. - Certificados de culminación de capacitaciones. - Registro fotográfico. | <p>Los niveles de analfabetismo no comprometen los resultados.</p> <p>Participación activa e interés en aprender técnicas de formación.</p> <p>Existe confianza entre pares y los modelos de liderazgo influyen positivamente en el número de participantes.</p> <p>Existe interés en apropiarse de conocimiento para cambiar comportamientos que estorban contra su educación adecuada y salud integral.</p> |

Hernán García



Hernán García
Coordinador General
Red Rural



| Objetivo de Impacto del Proyecto | Medidas de Intervención | Medios de Verificación | Indicadores |
|--|---|---|--|
| <p>Objetivo Específico 3</p> <p>Formar a las cabezas de familias en métodos de planificación de finca y conservación de granos y dotar a los Centros Comunitarios de equipos para el almacenamiento de granos remunerantes de la producción.</p> <p>Meta 1</p> <p>Formación de cincuenta (50) personas, en equidad de género, en sistemas de planificación de finca y cuidado del medio ambiente, así como en técnicas de manipulación de sucos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Capacitaciones diseñadas e implementadas. - Plan de mejoramiento de las fincas diseñado e implementado en base a estudios técnicos en no menos de 3 hectáreas de superficie de cada finca. | <p>Programa de formación en planificación de finca.</p> <p>Materiales formativos</p> <p>Informe del estudio Técnico.</p> <p>Plan de mejoramiento de finca.</p> <p>Parcela comunitaria demostrativa.</p> <p>Cronograma de trabajo.</p> <p>Informes de avances.</p> <p>Fotografías del proceso.</p> <p>Presupuesto.</p> <p>Facturas.</p> <p>Notas de entrega a la comunidad de equipos.</p> <p>Actas de los Consejos Comunitarios</p> | <p>Interés en obtener mayores beneficios del trabajo productivo.</p> <p>Temporada de siembra coincide con acciones del proyecto.</p> <p>NO existen conflictos en la administración de las cuotas entre productores/as.</p> |
| <p>Objetivo de Específico 4</p> <p>Planes de Desarrollo Comunitario 2009/2014 evaluados participativamente y ajustados a la fecha de término de la intervención.</p> <p>Meta 1</p> <p>Dos (2) Planes ajustados participativamente a la situación actual.</p> <p>Meta 2</p> <p>Autoridades de los Consejos Comunitarios comprometidas y mejor preparadas para su ejecución.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Planes de Desarrollo Comunitario revisados, analizado y ajustado con participación de los miembros de los Consejos de Desarrollo Comunitario. - Planes de Desarrollo Comunitario difundidos a población, autoridades locales y del nivel departamental. - Plan de capacitación, asesoría y acompañamiento técnico a los Consejos de Desarrollo Comunitario diseñado e implementado. | <p>Planes reformulados.</p> <p>Lista de asistencia.</p> <p>Informe de Gestión.</p> <p>Fotos de los emprendimientos realizados.</p> <p>Grabaciones de presentaciones radiales.</p> <p>Comprobantes de pago por los servicios de perforación y de impresión de materiales.</p> <p>Actas de reuniones.</p> <p>Convenios con autoridades locales, departamentales.</p> | <p>Los plazos permiten la reformulación de los proyectos.</p> <p>Existe un nivel de convergencia entre los integrantes de los Consejos Comunitarios y las autoridades locales involucradas.</p> |



Hermes Juan García
 Coordinador General
 Red Rural



2.6 EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

a. Actividades Transversales y comunes a todos los Resultados

| Actividades | Primer Bimestre en semanas | | | | | Segundo Bimestre en semanas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Elaboración de acuerdos institucionales | X | X | | | | X | X | | |
| Revisión de los Proyectos de Inversión | | | X | X | | | | | | |
| Facilitación de metodologías de trabajo del equipo técnico de los proyectos de inversión existentes | | X | | | X | | | X | | |
| Talleres participativos de planificación y seguimiento | | X | X | | X | | | X | | X |
| Sistematización y divulgación de experiencias y lecciones aprendidas | | | | | X | | | X | X | X |
| Monitoreo/Evaluación Intermedia y final | | | | | | | | X | | X |

Hermes-Juan Garza
 Coordinador General
 Red Rural





b. Componente Social

| Actividades | Primer Bimestre en Semanas | | | | | Segundo Bimestre en Semanas | | | | |
|--|--|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Revisión, elaboración y/o actualización de reglamentos y normativas internas de las organizaciones | | X | X | X | X | | | X | X |
| Asistencia a referentes y/o dirigentes en sus funciones dentro de la organización de los CDC Y Centros Comunitarios. | | | X | X | X | | | X | X | X |
| Asistencia en acción a las bases para el fortalecimiento de sus procesos organizativos (mujeres – Jóvenes) | | X | X | X | X | | | X | X | X |
| Asistencia para la acción a los CDC y programas sociales y educativos para los Centros Comunitarios | | | | X | X | | | X | X | X |
| Asistencia para la formación equipos de trabajo organizado por resultados esperados por CDC y CC. | | | | | | | | X | X | X |
| Facilitación y organización de Asamblea anual de socios. | | | | | | | | X | X | |
| Apoyo para la Preparación de Rendiciones de Cuenta a la comunidad CDC y administración del Centro Comunitarios | | | | | | | | | X | X |

Hernán Juan García
 Coordinador General
 Red Rural





c. Componente Formativo

| Actividades | Primer Bimestre en Semanas | | | | | Segundo Bimestre en Semanas | | | | |
|--|--|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Jornadas de Capacitación en Planificación de Fincas y métodos de conservación de granos. | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Jornadas de Capacitación y Asistencia directa en el manejo de recursos naturales | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Jornadas de Capacitación y refuerzo en preparación de alimentos | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Jornadas de Capacitación y refuerzo de Promotores Pares | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Jornadas de capacitación en Derechos Agrarios | | | X | X | X | X | X | X | X | X |

d. Componente Productivo con enfoque en cuidado del Medio Ambiente

| Actividades | Primer Bimestre en Semanas | | | | | Segundo Bimestre en Semanas | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Planificación de la producción en forma sostenible | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asistencia técnica directa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Compra de Insumos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Compra de equipamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Preparación del Terreno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Siembra de Abono verde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |



Hermes J. Maná García
 Coordinador General
 Red Rural

2.6 ESTABILIDAD DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA (SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO UNA VEZ TERMINADO EL APOORTE FINANCIERO DE LA SAS)

La solución propuesta está destinada a revitalizar acciones desplegadas durante los años 2009/2010, por cuanto permitirá dar seguimiento a un proceso iniciado y debe consolidarse para que las inversiones realizadas en capital social e infraestructura no se pierdan.

Los procesos de desarrollo organizacional comunitario, tienen varias etapas hasta lograr consolidarse, y por tanto se requieren de procesos intencionados y planificados de fortalecimiento para incrementar la capacidad de gestión de los grupos que conforman dichas organizaciones, más aún cuando se trata de grupos en situación de riesgo social, que den orientar esfuerzos al interior de sus comunidades y simultáneamente a su entorno, con la intención de lograr una mejor articulación entre sus referentes y autoridades referentes de las instituciones públicas mediante "Estrategias y planes de Desarrollo" a fin de lograr incidir en la efectividad y eficiencia de las políticas públicas.

Está comprobado que los procesos de desarrollo social y económico, tienen varias etapas hasta lograr la adecuada cohesión social de los demandantes y que los gobiernos locales y centrales, no tienen posibilidades de sostener procesos de este tipo, sin la participación ciudadana en un estado democrático. Que las políticas asistencialistas debilitan la capacidad de gestión de las comunidades organizadas.

Por cuanto consideramos que este tipo de iniciativas fortalecen la capacidad de gestión de las comunidades en pro de sus objetivos, además se presenta como una oportunidad de propiciar nuevas alianzas sobre planes trazados con anterioridad, y mejorar la conducción, eficiencia y efectividad de los programas sociales.

2.7 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

b) Descripción de los requerimientos de equipamiento, especificaciones técnicas

Aporte Local

La Red Rural cuenta con local con todo el equipamiento para dar apoyo institucional al desarrollo del proyecto. Además dispone de una camioneta 4 x 4 para la movilidad.

Por su parte, las comunidades a ser beneficiadas con el proyecto cuentan con centros comunitarios equipados para sede de los emprendimientos de capacitación previstos, así como los terrenos.

Aporte Solicitado

Cuatro cocinas de 4 hornallas con 4 garrafas, dos cacerolas de cinco piezas, cuatro freidoras de tres litros, cuatro multiprocesadoras con licuadoras incluidas, dos armarios de dos puertas y llaves, cuatro mesas cuadradas y utensilios varios para cocina.

Dos equipos de sonido, dos televisores de 29 pulgadas, dos DVD con entrada USB, dos cámaras digitales de 16 mega pixeles, dos rolos cuchillo

Insumos forestales y frutales, semillas de abono verde,

Azadas, palas, silos de 500 kilos

Se alquilarán Bueyes para preparación de s...


Juan García
Coordinador General
Red Rural



2.8 MARCO INSTITUCIONAL (DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA SAS)

La Red Rural es una organización capacitada y con experiencia en la elaboración y desarrollo de proyectos sociales. Como tal ha desarrollado proyectos con el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo con el cual instaló capacidades en las organizaciones de base para emprendimientos juveniles asociados. Asimismo trabaja con las agencias de Holanda ICCO/K y con alemana EED, además de Fondo Canadá, JICA de Japón y con Ayuda en Acción. Los proyectos desarrollados tienen que ver con modelos de desarrollo y equidad social, desarrollo territorial, seguridad alimentaria y comunicación institucional.

Las poblaciones objeto de este proyecto se vinculan con la Red Rural a través de trabajos anteriores realizados por una de las asociadas a nuestra organización, el CIPAE.


El equipo técnico que proponemos tiene experiencia en la coordinación institucional y conducción de proyectos de más de 20 años así como en la administración, contamos con profesional con seis años de experiencia en la Red Rural y trabajo contable de profesional con más de 20 años en el sector.

Los profesionales propuestos para el trabajo de base son conocedores de la zona, ya que han trabajado en proyectos anteriores y además de conocer el distrito y las comunidades, conocen a los referentes de esos lugares y sus organizaciones.

La institución designó como **Responsable Técnico del proyecto** a la Abogada Idalina Gómez Hansen, cuyo Curriculum se adjunta.

La Red Rural cuenta con fondos propios para solventar las actividades planteadas de acuerdo con el cronograma de trabajos y el cronograma de desembolso.

Nuestra organización es de carácter permanente y no ocasional, y cuenta con un plan quinquenal entre cuyas líneas de acción se encuentra el desarrollo de proyectos comunitarios. Luego de varios años de desarrollo institucional, la Red Rural se encuentra actualmente fortalecida en sus procesos internos y en la capacitación gradual de sus componentes, tanto a nivel directivo como técnico, por lo que está en condiciones de ofrecer apoyo a las organizaciones sociales necesitadas de desarrollar emprendimientos sostenibles.


Juan García
Coordinador General
Red Rural



2.10 MODELO DE GESTIÓN

a) Organización general del proyecto

La Entidad Ejecutora será la Red Rural y coordinará el desarrollo de las actividades, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo con los Consejos de Desarrollo Comunitario de San Patricio y San Antonio.


La Entidad Ejecutora contará con una **Coordinadora General**, quien será responsable de los resultados del proyecto, y una **Administradora** que se encargará de los aspectos relacionados a los desembolsos de la SAS, rendiciones de cuenta, elaboración de contratos, pagos y otras actividades administrativas vinculadas a la ejecución del proyecto.

En la zona de ejecución se contará con un **Coordinador/a Técnico/a a nivel de campo**, que residirá por el espacio de duración del proyecto en la zona de lunes a viernes.

El **Coordinador/a de campo** deberá presentar informes mensuales de los avances conforme a un informe estandarizado que permitirá medir los avances y efectividad de acciones, así como dificultades que se presentan en el día a día. Estos informes deben contener los medios de verificación y comprobantes ajustados a la ejecución del proceso.

De conformidad a los requerimientos de las capacitaciones se contratarán **facilitadores para cada proceso específico**, quienes serán responsables de contribuir al logro de los resultados esperados, mediante contratos específicos y términos de referencia.

La Entidad Ejecutora coordinará la vinculación y articulación con los responsables de las instituciones públicas a fin de implementar las acciones planificadas. La Entidad Ejecutora contará con un **/a responsable del monitoreo**, generando informaciones mensuales, que serán socializadas regularmente con los miembros de los Consejos de Desarrollo Comunitario a fin de facilitar la toma de decisiones compartidas, y la incorporación de correcciones a lo largo del proceso, logrando resultados cualitativos y cuantitativos de las acciones desplegadas.



Juan García
Coordinador General
Red Rural



b) Participación de la comunidad organizada en la gestión, monitoreo y evaluación del proyecto.

Los Consejos de Desarrollo Comunitario serán los responsables de desplegar las acciones hacia la comunidad de sensibilización y motivación en la participación de la iniciativa, y por ende serán corresponsables de los cambios que se den durante su ejecución.

Los miembros de los Consejos de Desarrollo participarán en espacios facilitados por la Entidad Ejecutora para contribuir en la planificación, monitoreo, ejecución y evaluación del proceso, de los objetivos y resultados propuestos por el proyecto.

3. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION

3.1 OBJETIVO DEL SISTEMA


Determinar hasta qué punto el Proyecto ha contribuido a:

El proyecto se enfocará en incrementar y mejorar la efectividad de las acciones ciudadanas que inciden en la calidad del proceso de desarrollo socio-económico a nivel local, fomentando la participación de actores claves y transparencia en la toma de decisiones en sus diversas etapas.

- Propiciar un sistema de gestión comunitaria destinado a incidir de manera positiva en elevar la calidad de vida de sus miembros, mediante el despliegue de acciones coordinadas destinadas al fortalecimiento de las organizaciones de base, desarrollo de proyectos productivos sustentable, como mecanismo de acceso a mayores servicios.
- Facilitar la apropiación por parte de las autoridades y líderes comunitarios de herramientas de gestión para el manejo de programas, planes y proyectos de desarrollo comunitario.

3.2 META PREGUNTAS

1. ¿Hasta qué punto los líderes comunitarios seleccionados han mejorado sus habilidades para desarrollar coordinadamente acciones a corto plazo, destinados a mitigar los impactos negativos de la pobreza.
2. ¿Los líderes comunitarios se han apropiado de herramientas teóricas y metodológicas para actuar positivamente en procesos de desarrollo socio económico?
3. ¿Hasta qué punto el proyecto ha logrado instaurar un modelo de gestión sustentable que propicie la participación ciudadana en la toma de decisiones en los municipios seleccionados y produzca cambios sustanciales a corto plazo?



Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural



4. ¿Hasta qué punto las acciones del proyecto han generado una corriente de información válida en cuanto a las necesidades, limitaciones, potencialidades y oportunidades identificadas en los procesos de fortalecimiento de las instituciones y los grupos de base asistidos, y producido las acciones necesarias para corregir desviaciones en los planes proyectados?
5. ¿Hasta qué punto el modelo de planeamiento implementado ha contribuido a propiciar mayor eficiencia en la gestión de los planes y proyectos de lucha contra la pobreza?

3.3 INDICADORES CUANTITATIVOS

- a. Líderes comunitarios capacitados para incidir en la elaboración de programas, planes y proyectos de desarrollo socio-económico sustentables, y para actuar en espacios de participación comunitaria.
 - Número de líderes capacitados
 - Porcentaje de hombres y mujeres capacitados
 - Número de zonas representadas
 - Contenidos desarrollados en los talleres
 - Número de horas de taller desarrolladas
 - Informes de evaluación presentado por el capacitador/a
 - Evaluación de capacitados
- b. Mejoran las prácticas en la preparación de alimentos por grupo etario, así como existe un emprendimiento de producción artesanal en cada Centro Comunitario.
 - Número de líderes mujeres capacitadas como capacitadoras de pares en la preparación de alimentos de alto valor nutricional.
 - Número de encuentros de capacitación
 - Número de zonas representadas
 - Contenidos desarrollados en los cursos
 - Número de horas de cursos desarrolladas
 - Informes de evaluación presentado por el capacitador/a
 - Evaluación de capacitadas
 - Numero de nuevas recetas elaboradas regularmente entre las pares
- c. Ciudadanía con acceso a información útil sobre manejo de herramientas y procesos socio-económica, ecológicos, cultural y otros relacionados a su comunidad.
 - Número de materiales producidos y difundidos en la comunidad
 - Numero de reuniones de promotores y alcance a público meta
 - Número de contactos realizados personalmente por autoridades comunitarias


 Juan García
 Director General
 Red Rural



- d. Mejoran las prácticas productivas y están acompañadas de métodos de conservación del medio ambiente.
 - Número de materiales producidos y difundidos en la comunidad
 - Numero de planes productivos unidad productiva
 - Cantidad de parcelas de abono verde instaladas
 - Cantidad de planes de manejo de recursos naturales por CDC


- e. Proyectos de inversión de los dos Centros Comunitarios, ajustado a la realidad y reformulado participativamente.
 - Número de reuniones de evaluación
 - Numero de líderes participantes en las evaluaciones
 - Número de Jornadas de asistencia técnica en proyectos
 - Número de integrantes por equipo de trabajo

3.4 INDICADORES CUALITATIVOS

- a. Mayores niveles de convergencia entre los líderes comunitarios y autoridades locales.
- b. Mayores niveles de convergencia entre líderes juveniles y sus pares (adolescentes)
- c. Mayores niveles de convergencia en el seno de CDC, con la participación femenina y juvenil.

3.5 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

- Hoja de Relevamiento de Datos para comunidades
- Encuesta (1) para las tres comunidades seleccionadas de muestra inicial
- Hoja de indicadores de actividades trimestral y sus resultados
- Informes de Avance
- Informes de la coordinación del proyecto
- Encuesta (1) para las dos comunidades de evaluación de resultados


Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural





| Proyecto de "Mejoramiento de las condiciones de vida con participación de la mujer en el desarrollo comunitario y socio-económico del núcleo familiar" SAS PIDS 003/2012 | | | | | | |
|---|-------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Hoja 2/4 | | | | | | |
| Items | Cant. | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Valor aporte SAS | Valor C/qui aporteista |
| Inventarios Materiales | | | | | | |
| 1.1 Inversión social | | | | | | |
| 1.1.1 Equipamiento para Capacitación para los Centros de Desarrollo Comunitario (San Patricio, San Antonio, Distrito de Cecilia Báez) | | | | | | |
| 1.1.1.1 Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales para 25 personas | | | | | | |
| Maquina de Poda: Bushcut | 50 | unidad | 50 | 70.000 | 3.500.000 | |
| Secadora Curvo - Franculim | 50 | unidad | 50 | 35.000 | 1.725.000 | |
| Maquina de Poda: Ecocon | 50 | unidad | 50 | 180.000 | 9.000.000 | |
| Maquina de cortar | 50 | unidad | 4 | 42.000,00 | 16.800,000 | |
| Maquina 600 Litros | 50 | unidad | 6 | 89.000 | 4.800.000 | |
| Sub Total | | | | | 29.825.000 | |
| 1.1.2 Equipos para los CDC San Patricio y San Antonio - Formacion de jóvenes líderes | | | | | | |
| Proyector | 50 | unidad | 2 | 3.100,000 | 6.200,000 | |
| Televisor 29" Multico: Equipos de comunicaciones | 50 | unidad | 2 | 1.000,000 | 2.000,000 | |
| DVD con antena USB - Rubro Equipos de comunicaciones | 50 | unidad | 2 | 250,000 | 500,000 | |
| Equipos de Sonido - Rubro Equipos de comunicaciones | 50 | unidad | 2 | 970,000 | 1.940,000 | |
| Camara Digital - Rubro Adquisiciones de equipos de computación | 50 | unidad | 2 | 1.500,000 | 3.000,000 | |
| Sub Total | | | | | 13.640,000 | |
| 1.1.3 Adquisiciones de sillas y esteras | | | | | | |
| Sillas de 4 rodillos | 50 | unidad | 4 | 700,000 | 2.800,000 | |
| Garritas con Gas | 50 | unidad | 8 | 25,000 | 200,000 | |
| Concretos (Juegos de 2 personas) | 50 | unidad | 2 | 600,000 | 1.200,000 | |
| Maquinas 7 Dms (Indesco) | 50 | unidad | 4 | 860,000 | 3.440,000 | |
| Maquinas 7 Dms con Sillas de Philips | 50 | unidad | 4 | 512,000 | 2.048,000 | |
| Armarios de dos puertas con llave | 50 | unidad | 4 | 800,000 | 3.200,000 | |
| Mesas cuadradas | 50 | unidad | 6 | 500,000 | 3.000,000 | |
| Muebles de 4 personas (de 4 personas) | 50 | unidad | 4 | 700,000 | 2.800,000 | |
| Muebles para cocina | 50 | unidad | | | 6.600,000 | |
| Sub Total | | | | | 27.828,000 | |
| Total Inversión Social | | | | | | |
| | | | | | 79.293.000 | |
| II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| CAPACITACIONES | | | | | | |
| 2.1 COMPONENTE SOCIAL | | | | | | |
| 2.1.1. Consultoría y Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales y Formación de Líderes Comunitarios en diversos programas ejecutados en las comunidades de San Patricio y San Antonio, Distrito de Cecilia Báez | | | | | | |
| | 145 | horas | 30 | 167,500 | 5.025.000 | |
| Fortalecimiento de las organizaciones sociales | | horas | 10 | 167,500 | 1.675.000 | 16.800.000 |
| Democracia y participación Ciudadana | | horas | 10 | 167,500 | 1.675.000 | |
| Organización Social y Liderazgo | | horas | 10 | 167,500 | 1.675.000 | |
| Miembros de Organizaciones Comunitarias | | horas | 30 | 167,500 | 5.025.000 | |
| Reflexión sobre la realidad socioeconómica, política, cultural y ambiental del territorio | | horas | 30 | 167,500 | 5.025.000 | |
| Derechos de la mujer y la adolescencia | | horas | 30 | 167,500 | 5.025.000 | |
| Taller de Trabajo a las comunidades de San Patricio y San Antonio, Distrito de Cecilia Báez | | horas | 4 | 7.981,000 | 31.924,000 | |
| SUB TOTAL | | | 124 | | 58.150.000 | 16.800.000 |
| 2.1.2. Consultoría y Asistencia Técnica en Fortalecimiento de Grupos de líderes para los comités de jóvenes y mujeres de las comunidades de Cecilia Báez, Cecilia Báez, Duenos y San Antonio, Distrito de Cecilia Báez, Departamento de Ciego de Avila | | | | | | |
| | 145 | horas | | | 46.262,700 | 19.200.000 |

Hermes Juan García
Coordinador General
Red Rural



Proyecto de "Mejoramiento de las condiciones de vida con participación de la mujer en el desarrollo comunitario y socio-económico del núcleo familiar" SAS PID# 002/2012 RRRI RURAL

| Items | C.C. | Unidad de medida | Cantidad | Declinatoria | Total (pape SAS) | Unidad Contable |
|--|------|------------------|----------|--------------|------------------|-----------------|
| 2.1.1 CONSULTORIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO ORGANIZATIVO DE GRUPOS DE MUJERES EN MODELOS COOPERATIVOS ORIENTADOS A OBTENER SERVICIOS A SUS COMUNIDADES EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y EMPRENDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE CÁMERA | 145 | hora | | | 62.500,000 | |
| 2.1 COMPONENTE DE FORMACIÓN | | | | | | |
| 2.1.1.1 Cursos CAPACITACIÓN DE MUJERES EN PREPARACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN ORGÁNICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN PATRICIO Y SAN ANTONIO | 145 | | | | | |
| Resultados de Conceptos Básicos de Nutrición | | hora | 2 | 250,000 | 750,000 | |
| Preparación de platos en la cocina prácticas | | hora | 15 | 250,000 | 3.750,000 | |
| Productos artesanales con la vegana: clases teóricas y prácticas | | hora | 28 | 250,000 | 7.000,000 | |
| SUB TOTAL: | | | 45 | | 11.500,000 | |
| 2.1.2. Consultoría CAPACITACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA A LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES Y JOVENES | 145 | | | | | |
| Clases sobre temas de Salud Sexual y Reproductiva a los grupos de adolescentes y jóvenes de las comunidades de San Patricio y San Antonio, Distrito de Cacha Buzo | | hora | 12 | 1.200,000 | 14.400,000 | |
| SUB TOTAL: | | | 12 | | 14.400,000 | |
| 2.2.1. Planillas de pago, cartas e impresos | 330 | | 12 | | 74.400,000 | |
| Impresión y envío de SAS del Rural | 330 | un. | 2000 | 1,722 | 3.450,000 | |
| Impresión Que sabe de la ETS | 330 | un. | 2000 | 2,360 | 3.580,000 | |
| Impresión Una decisión responsable | 330 | un. | 2000 | 1,800 | 3.000,000 | |
| Difusión Folleto Informativo para padres y madres del niño (compra) | 330 | m | 20000 | 1,320 | 3.700,000 | |
| Impreso Cartas dirigidas a las comunidades | 330 | un. | 2000 | 1,620 | 3.240,000 | |
| Comunicación Ambiental e Informativa en la comunidad | 330 | un. | 2000 | 1,750 | 3.500,000 | |
| Impresión Presentación de información en la comunidad | 330 | un. | 7000 | 2,420 | 4.270,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 5000 | 1,900 | 3.000,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 1000 | 1,300 | 3.900,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 1000 | 12,100 | 3.630,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 500 | 50,000 | 15.000,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 120 | 105,600 | 12.792,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 3 | 450,000 | 1.350,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 100 | 20,000 | 2.000,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 20 | 20,000 | 400,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 10 | 31,600 | 316,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 10 | 55,000 | 550,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 300 | 20,100 | 6.030,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 140 | 15,000 | 2.100,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 800 | 3,500 | 2.800,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 200 | 7,000 | 1.400,000 | |
| Impresión de Folletos de salud | 330 | un. | 260 | 1,000 | 260,000 | |
| SUB TOTAL: | | | 68 | | 600,000 | |
| 2.3 COMPONENTE PRODUCTIVO CON CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | 26.600,000 | |
| 2.3.1. Consultoría y Asistencia Técnica en el sector Agropecuario | 145 | | | | | |
| Clases de capacitación sobre técnicas de agropecuarias | | hora | 20 | 950,000 | 19.000,000 | |
| Clases de capacitación sobre técnicas de agropecuarias | | hora | 20 | 950,000 | 19.000,000 | |
| Clases de capacitación sobre técnicas de agropecuarias | | hora | 55 | 350,000 | 19.250,000 | |
| Materiales para la capacitación del proyecto (Ayuda Local) | | | 55 | 2.000,000 | 110.000,000 | |
| Materiales para la capacitación del proyecto (Ayuda Local) | | | 200 | 10,500 | 2.100,000 | |
| SUB TOTAL: | | | 0 | | 57.450,000 | 135,000,000 |

Hermes Juan García
Hermes Juan García
 Coordinador General
 Rod Rural



Proyecto de "Mejoramiento de las condiciones de vida con participación de la mujer en el desarrollo comunitario y socio-económico del núcleo familiar" SAN PDS 002/2012 RED RURAL.

| Items | C.M. | Título de medida | Cantidad | Precio unitario | Total pague C.M. | Total Comportala |
|---|------|------------------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 2.2.2. Construcción de producción Asistente Técnico Agrícola en Agronegocios para pequeños productores en los municipios de Candeal, Frío, Jiguá, Palmar, Paraíso, San Juan y Soberanía del Distrito de Cedeño Saez | 144 | | | | | |
| Acompañamiento operativo a las unidades productoras beneficiarias del proyecto | | | | | | |
| Asesoría técnica en materia de control de calidad de frutos y frutos secos para elaboración de 55 platos de trabajo para producción agropecuaria | | mes | 4 | 2.000,000 | 8.000,000 | 0 |
| Atender las labores, los cultivos y otras a las pérdidas de tiempo | | hora | 55 | 200,000 | 11.000,000 | |
| Asesoría técnica para preparación de terreno y riego en los 55 centros seleccionados | | hora | 55 | 200,000 | 11.000,000 | II |
| SUB TOTAL | | | 1 | 7.400,000 | 7.400,000 | |
| 2.3.3. Finales de adquirentes | | | 115 | | 97.500,000 | |
| Asistencia técnica para el riego | 134 | mes | 4 | 7.500,000 | 30.000,000 | |
| Manejo de riego | 412 | plataforma | 2000 | 15,000 | 30.000,000 | |
| Ferrocarril | 412 | plataforma | 350 | 72,000 | 6.600,000 | |
| Materiales de mantenimiento | 412 | plataforma | 1100 | 12,000 | 13.200,000 | |
| Materiales de mantenimiento | 412 | plataforma | 275 | 12,000 | 3.300,000 | |
| Pavimento tipo Karapé | 412 | plataforma | 110 | 12,000 | 1.320,000 | |
| Superficie Nativa y distribuidas en Potech, Guatón, Lapacho, Canto, Yagua, Yaguá y Yaguajay | 412 | plataforma | 400 | 12,000 | 4.800,000 | |
| Superficie Nativa distribuidas en Potech, Guatón y Canto | 412 | plataforma | 330 | 2.000 | 6.600,000 | |
| Superficie Nativa distribuidas en Potech, Guatón y Canto | 412 | plataforma | 250 | 2.000 | 5.000,000 | |
| SUB TOTAL | | | 11.970 | 5.460 | 65.520,000 | |
| 2.4. Asistencia Técnica | | | | | | |
| Asistencia Técnica para Coordinación y gestión del PDES | 144 | Mes | 4 | 17.930,625 | 71.722,500 | |
| TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA | | | | | | 71.722,500 |
| 2.5. Otros Costos de Capitalización | | | | | | |
| 2.5.1. Bienes de consumo de níctros e insumos | 340 | | | | | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 20 | 2,250 | 450,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 4 | 52,500 | 210,000 | |
| Bolsa de azúcar para uso colorado con certificado de calidad | 340 | kg. | 80 | 1,500 | 120,000 | |
| Bolsa de azúcar para uso colorado con certificado de calidad | 340 | kg. | 25 | 5,066 | 126,650 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 80 | 52,500 | 42.000,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 300 | 1,500 | 450,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 50 | 12,500 | 625,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 20 | 52,500 | 105,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 20 | 7,250 | 145,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 100 | 12,200 | 1.220,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 440 | 1,500 | 660,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 20 | 52,500 | 105,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 20 | 7,250 | 145,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 50 | 12,500 | 625,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 10 | 10,000 | 100,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 10 | 17,000 | 170,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 100 | 2,000 | 200,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 3 | 30,000 | 90,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 10 | 2,500 | 25.000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 5 | 12,000 | 60,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 4 | 18,000 | 72,000 | |
| Bolsa de azúcar | 340 | kg. | 4 | 200,000 | 800,000 | |
| 2.5.2. Insumos y materiales | 340 | kg. | 1 | | 14.000,000 | |
| SUB TOTAL | | | 1 | | 23.000,000 | 23.000,000 |

Hermes Juan García
Hermes Juan García
 Coordinador General
 Red Rural



Proyecto de "Mejoramiento de las condiciones de vida con participación de la mujer en el desarrollo comunitario y socio-económico del núcleo familiar" SAS PTOS 002/2013 RED RURAL

| Item | Cant. | Unidad de medida | Cantidad | Presupuesto | Total aporte SAS | Total Contrapartida |
|--|-------|------------------|----------|-------------|------------------|---------------------|
| 2.6 Prebendaje | | | | | | |
| Costo Prebendaje, Insumos de Red de Mejoramiento Socio y Económico y Comunitario, etc. | 145 | pl | | 42.704.000 | 42.704.000 | |
| TOTAL PRE-INVERSIÓN | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE CAPACITACIÓN | | | | | 42.704.000 | |
| TOTAL POR INCREMENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL | | | | | 404.275.000 | 146.000.000 |
| 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 85.300.000 | |
| 3.1 Personal Contratado | | | | | | |
| 3.1.1 Honorarios de Consultor | 145 | Mes | 4 | 5.200.000 | 21.500.000 | |
| 3.1.2 Honorarios del Asesoramiento | 145 | Mes | 4 | 13.500.000 | 47.600.000 | |
| 3.1.3 Asistente Administrativo | 141 | Mes | 4 | 3.000.000 | 12.000.000 | |
| Sub Total | | | | | 48.100.000 | |
| 3.2 Viáticos y Movilidad | 222 | pl | | | 1.000.000 | |
| 3.3 Servicios Básicos (Agua y Luz) | 310 | pl | | | 1.000.000 | |
| 3.4 Medicinas y Personal Médico (Atención Local) | | | | | | 3.000.000 |
| 3.5 Equipos Informáticos (Atención Local) | 140 | pl | | | | 8.200.000 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 52.100.000 | 14.200.000 |
| TOTAL APORTAS SAS en Cs. | | | | | | |
| TOTAL CONTRAPARTIDA en Cs. | | | | | 853.250.000 | |
| TOTAL DEL PROYECTO | | | | | | 196.200.000 |
| Porcentaje contrapartida | | | | | 1.042.750.000 | 13% |
| Equipamiento % | | | | 79.077.000 | | 4% |
| Instalamiento Comunitario e Institucional % | | | | 698.275.000 | | 31% |
| Costos Administrativos % | | | | 85.300.000 | | 4% |
| Inversión por familia Cs. | | | | 6.626.645 | | |
| Inversión por familia \$ | | | | 1.469 | | |

Hermes Juan García
Hermes Juan García
 Coordinador General
 Red Rural

