


SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES
(PROPAIS II)

PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIAL
Dr. Moises Bertoni

ASUNCION - PARAGUAY



PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PIDS

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD

1) Nombre de la Comunidad

El Plan Integral de Desarrollo Social - PIDS afectará el Distrito de Moises Bertoni, Departamento de Caazapa, específicamente las Comunidades involucradas son: Santa Teresa, San Carlos, Corralito San Miguel, Barrio Centro, las familias de estas comunidades han participado del diagnóstico participativo y priorización de los problemas a ser abordados dentro del plan, se adjunta al presente documento las actas de conformidad y compromisos de las partes que estarán coordinando para llevar adelante el presente Proyecto.

2) Localización Geográfica

Moisés Bertoni está situado a 260 km de la ciudad de Asunción, entre Caazapá y Yuty. Al noreste está ubicada la cordillera de Caaguazú y la meseta central brasileña, la altitud de la zona es inferior a 400 m, existen colinas bajas de areniscas rojas y valles profundos hasta llegar a las proximidades del río Paraná. Tiene un territorio de 637 Km² y una población de 5.002 habitantes de los cuales 2625 varones y 2377 mujeres.-

Este Distrito, limita: Al norte el distrito de Maciel, Al Este con Caazapa. Al oeste con el distrito de Mbuyapey (Paraguari). Al Sur con Fulgencio Yegro
Anexo mapa de ubicación.

3) Descripción de la comunidad

Ciudad antiguamente llamada "Estación Sosa", ubicada en un ramal entre Caazapá y Yuty, fundada alrededor de 1880. Bautizada con su nombre actual, el 27 de julio de 1931 por Decreto del Poder Ejecutivo N° 40.843 firmado por el presidente José P. Guggiari, en honor al gran investigador suizo, Moisés Bertoni. La primera Junta Económica Administrativa fue integrada por las siguientes personas: Presidente: Carlos Antonio López Guerrero. Miembros: Sixto Real y Basilio Núñez. Miembros Suplentes: Guillermo Flores, Daniel Duarte.,

La flora está formada por una rica vegetación autóctona, formada por especies de porte herbáceo como el kapi'i kabayu, kapi'i pyta, kapi'i pororo, kapi'i pe'i, typicha moroti, aguara ruguai, piri, entre otros; las de porte arbustivo como el chirca, mba ysyvo, Yagua pety, ju'i moneha y los de porte arbóreo como el timbo, yvyra pyta, yvyra ro, urunde'y, jy, kurupa'y, laurel, cedro, tajy, peterevy, cai kyhyjeha, ybyra rovy y otros.

Todo este terreno está regado por el Ypety, cuyas características son las de la selva subtropical asentada sobre suelos lateríticos y prolongación de la selva brasileña.

Hay ondulaciones y hacia el suroeste se extiende una gran planicie, la de Tebicuary, entre el río Tebicuary y su tributario el Tebicuarymi; son terrenos bajos cubiertos por sedimentos recientes cuya escasa permeabilidad permiten el desarrollo de grandes esteros, áreas pantanosas y espacios abiertos donde hay gran profusión de palmeras, extensas formaciones de herbáceas, arbustos y árboles aislados. Los ríos son todos afluentes del Paraguay

Comunicación; desde el desvío a maciel en el distrito de caazapa hasta el casco céntrico del distrito de Moises Bertoni es terraplenada y prácticamente son intransitables que dificulta el desplazamiento de las personas y vehículos principalmente en épocas de lluvias. El transporte público solo llega hasta el casco urbano del mencionado distrito, los lugareños utilizan caballos, bicicletas, carros a tracción animal y en la actualidad motocicletas para agilizar sus gestiones, sin embargo carecen de transportes públicos interno.

Para los viajes en las ciudades las personas deben llegar hasta el casco urbano para así poder abordar medios de transportes públicos inter distrital. En Moises Bertoni funcionan servicios de telefonía digital, y radioemisoras comerciales funcionando a media.

Las viviendas son precarias, en este punto las principales Necesidades Básicas Insatisfechas son el hacinamiento, la deficitaria infraestructura sanitaria (letrinas comunes), los hogares con construcciones precarias (techo de paja, fibrocemento o en algunos casos tejas, piso alisado o terraplenado, paredes de madera o estaqueos, también de mampostería.

La energía eléctrica llega a la mayor parte de las comunidades, con baja tensión principalmente al atardecer comienza con parpadeos, tendidos precarios y el 90% monofásico, el 10% es trifásica pero solo beneficia a las población del casco urbano; también cuentan con instituciones educativas.

Agua potable no todas las comunidades poseen, en la actualidad llega a un total de 60% de la población quedando sin acceso un 40% lo que se traduce en tres comunidades del total de 12 comunidades. El resto obtienen agua de pozos comunes y arroyos del lugar.

Las Compañías involucradas dentro del PIDS son las siguientes:

- Santa Teresa, conformado con 50 Familias.
- Corralito San Miguel conformada por 60 familias a ser beneficiadas
- San carlos con 66 familias
- Barrio Centro moises bertoní con 51 familias

Ver mapa del Distrito y sus comunidades afectadas por el Plan.

Total familias beneficiadas 227 familias.

4) Demografía y actividad económica

El Distrito de Moises Bertoni cuenta con una población una población de 5.002 habitantes de los cuales 2625 varones y 2377 mujeres.- con un promedio de 4 a 5 hijos por familia. El distrito cuenta con 637 Km² y tiene una densidad de 7 hab./km².¹

Principales indicadores socio – demográficos según censo datos del censo 2.002:

En cuanto a los principales indicadores socio-demográficos, del distrito de Moises Bertoni, se cuenta con los siguientes datos:

Población Menor a 15 años 43.7 %.

Promedio de hijos por mujer 3,6 hijos.

Analfabetos 12.0 %.

Ocupados por sector primario el 80.5 %.

Ocupados por sector secundario el 6,4 %.

Ocupados en el sector terciario el 12.9 %.

Ocupados en labores agropecuarios el 80.9 %.

Asistencia Escolar el 82.7 %

Viviendas con electricidad el 77,5 %.

Viviendas con agua corriente el 8.4 %.

Los pobladores en su mayoría se dedican a la producción agropecuaria en pequeña escala, cultivan rubros para consumo y renta, teniendo como los principales de rubros de autoconsumo como la mandioca, caña de azúcar, tabaco, Ka'a he'e, el maíz en sus diferentes tipos, el poroto y animales menores como Ovejas, pato, cerdos, aves. Obtienen ingresos mínimos de la venta de los excedentes y de la changa diaria que realizan en fincas de otros pequeños productores así como también de la práctica de la minga y en estancias cercanas.

La escasez de fuente de trabajo es notoria en el Distrito y principalmente en las comunidades, donde por lo menos el 98 % de familias cuentan con al menos uno o dos integrantes que han emigrado a las grandes urbes del país como asunción y Ciudad del Este, así también en el extranjero como España y Argentina.

5) Organización social

Existen varias Instituciones públicas y privadas que intervienen en el Distrito así mismo la organizaciones comunitarias como comités de productores y comités de mujeres en la mayoría de las comunidades.

¹ Datos obtenidos del Censo 2.002 5 NBI Caazapá DGEEC.

La presencia del estado se vivencia a través de diferentes Instituciones publicas como: Área de la Salud del MSPyBS, donde hoy dia están instaladas las USF en las comunidades que tienen una interrelación directa con los pobladores a través de promotores y enfermeras.

El MAG a través de sus agentes regionales asisten técnicamente a la población, la cobertura es de apenas un 30%, debido a la escasez de recursos económicos y equipamientos como también la asignación de personal.

El MEC, es la que tiene más presencia en las comunidades a través de las Instituciones Educativas presentes en gran parte de las comunidades.

La SAS a través de sus programas, Teko Pora es la que mas ha llegado a las comunidades, a través de las Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC.

La Iglesia Católica, tiene presencia permanente en el Distrito y las comunidades, buscando evangelizar a los pobladores del lugar, que en su gran parte son católicos.

A nivel comunitario se puede nombrar la constitución de Comisiones de base pro agua, pro electricidad, Comités de productores, Comités de mujeres, Comisión de padres, comisión de Jóvenes entre otros.

Se puede observar una escasa interacción entre instituciones que intervienen en el proceso socio organizativo de las comunidades, cada una trabaja por su lado y de acuerdo al área que le compete. Existen escasos trabajos de coordinación entre instituciones.

2.1.2 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y DIAGNOSTICO DE SITUACION

1) Identificación de la problemática de la comunidad

Para la identificación, análisis y priorización de los problemas se ha realizado un Diagnóstico, utilizando herramientas teóricas - practicas y una metodología participativa con la intervención amplia de todos los actores de la sociedad que compone dicha comunidad, direccionando y motivando la intervención de aquellas poblaciones más vulnerables que son las mujeres y jóvenes. Esto ha permitido identificar y analizar las variables referentes al ámbito económico, social, cultural y ambiental que los afecta, para potenciar los factores positivos y elaborar propuestas de soluciones ante las dificultades detectadas, insistiendo en que para lograr la transformación de esta realidad depende del deseo, la participación, y la acción de los pobladores.

Estos datos fueron cotejados con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Distrital de Moises Bertoni aprobados recientemente y en gran parte coinciden, en especial lo referente al acceso de agua potable y empleo.

Para este plan se prioriza los principales problemas que se desea abordar, identificando sus causas y afectos en la comunidad. Estos son los siguientes:

Problemas prioritarios	Causas principales	Consecuencias principales
<p>i. Débil e incipiente organización comunitaria</p>	<p>Escaso apoyo e incentivo para actividades comunitarios Desconfianza inter comunitario Escasa capacitación sobre tema organizativos Escasa participación de la población vulnerable en los espacios comunitarios</p>	<p>Escasa organización Mujeres y jóvenes con descreimiento hacia el trabajo comunitario Inadecuada estructura de gestión y organización comunitaria Escasa intervención de la población vulnerable en los espacios de decisión de la comunidad</p>
<p>ii. Escasa formación de mujeres, adultos mayores y jóvenes para la inserción laboral en las comunidades, y en el distrito.</p>	<p>Escasa oportunidad de inserción de adultos mayores, mujeres y jóvenes en trabajos productivos Escasa remuneración en las actividades productivas Bajos rendimientos en finca Deficitaria incorporación de técnicas y tecnologías para el procesamiento No disponen de infraestructura, equipos e insumos para el procesamiento Alto costo de adquisición de equipos Alto costo para construcción de una infraestructura adecuada Producción individual y aislada Escasa inserción laboral de los adultos mayores, mujeres y jóvenes en las actividades productivas Falta recursos para acceder a capacitaciones Pocos conocimientos de técnicas y tecnologías modernas No se cuenta con políticas públicas que puedan generar alternativas laborales en la comunidad</p>	<p>Desempleo y ociosidad Escaso valor agregado Bajos ingresos Escasa rentabilidad agropecuaria Migración a las grandes ciudades o a la capital del país aumentando el cinturón de pobreza. Desintegración familiar Necesidades básicas insatisfechas como alimentación, salud, educación. Ingresos limitados Descreimiento hacia el trabajo agropecuario</p>
<p>iii. Infraestructura sanitaria precaria, en especial para el acceso al consumo de agua potable</p>	<p>Infraestructuras inadecuadas para la provisión de agua. Captan agua de pozos comunes, arroyos y nacientes sin tratamiento adecuado Falta trabajos asociados y mancomunados Individualismo Baja capacidad de gestión y autogestión Escaso apoyo de autoridades públicas y del sector privado, y en especial de la Institución garante de los derechos.</p>	<p>Consumo de agua de mala calidad Aumento de enfermedades gastrointestinales Aumento de enfermedades habituales, IRAs, parásitos, y otros Escaso acercamiento de familias y vecinos de la comunidad</p>

Análisis causal

Este PIDS desea abordar los problemas identificados y priorizados en los Diagnósticos participativos y en el plan de desarrollo distrital, que reflejan el grado de pobreza en la cual se encuentran viviendo estas familias, debido principalmente a la escasez de fuentes de trabajo, que arrastra bajos ingresos e inseguridad alimentaria, este último debido a un deficitario consumo de agua potable y la escasa disponibilidad de productos para consumo familiar. Estos problemas son transversales en las comunidades y están enmarcadas dentro dicho plan, y que afecta en especial a las poblaciones más vulnerables que son los niños/as, las mujeres y adolescentes, los adultos mayores, que los obliga a emigrar a otros lugares en busca de mejores perspectivas educativas y laborales.

El trabajo organizado y mancomunado es mínimo, solo se dan para casos especiales, como para solicitar energía eléctrica, cooperadora escolar y comisión eclesial. El gobierno actual tiene tendencias de apoyar fuertemente a las organizaciones sociales manifestadas actualmente en la distribución de tierras, proyectos sociales y el inicio de una nueva reforma agraria.

El descreimiento hacia los actores sociales del Distrito es alto, en especial hacia los Políticos e Instituciones públicas, que han realizado promesas sin llegar a cumplirlas hasta la fecha, ocasionando una cierta desilusión y falta de credibilidad.

La falta de fuentes de trabajo es otro problema que se desea abordar con este plan, las familias, en especial los más vulnerable no cuentan con actividades laborales óptimas y constantes que les pueda generar un ingreso seguro. La producción agropecuaria dejó de ser rentable debido a los malos resultados tanto productivos como económicos obtenidos en los últimos tiempos. Además de la escasa capacitación y la falta de conocimientos de oficios que los afecta para insertarse en los trabajos productivos.

La escasa cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el Distrito es notoria llegando a solo el 8.4% de la población, esto limita el desarrollo económico y perjudica enormemente a la población vulnerable, en especial a las mujeres y niños del ámbito rural que cargan con la tarea de obtener agua. Esto ocasiona por tanto, una población con alto riesgo sanitario, que afecta a la mayoría de las familias, acarreando alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, IRAS y otras que son transmitidas por este líquido vital. Por eso este plan de desarrollo es de extrema necesidad, apunta específicamente a un recurso esencial y prioritario para las pequeñas comunidades rurales con acceso inadecuado a estos servicios.

La falta de atención, que los factores del medio ambiente y los recursos naturales recibieron en las políticas y planes de desarrollo económico, principalmente provenientes de la actividad agropecuaria, hasta la fecha se ha manifestado con mayor intensidad en los países en vías de desarrollo el cual se ha convertido en una fuente importante de contaminación. Este problema se ve agravado en nuestro país, que movido por los intereses económicos no tiene una modalidad de control legal, y afecta de sobremanera la calidad y la disponibilidad de los niveles de agua dulce en la napa superficial de la tierra. Esta Comunidad y su zona de influencia no escapan a dicha situación, donde el desarrollo productivo y económico se va instalando gradualmente, a pesar de la fuerte resistencia de los pobladores.

En general, la asistencia desde el Estado es insuficiente. Se dan casos esporádicos de apoyo puntuales de la Municipalidad, del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Educación, que tampoco puede llegar a todos los pobladores, ni cuenta con los recursos necesarios ya que solo una pequeña parte del presupuesto general de la nación está destinado a los gobiernos locales.

2) Diagnóstico de situación

1. Situación de los servicios

Describir la situación de cada servicio:

a) **Agua:** Los pobladores del Distrito de Dr. Moises Bertoni obtienen agua de pozos comunes, nacientes, arroyos y agua corriente proveída por la Essap o a través de proyectos específicos financiados por Itaipú, entre otros; que tienen su propia junta de saneamiento y administración.

El porcentaje de las viviendas con agua corriente es de 8.4 %, que corresponden a viviendas del área urbana principalmente

b) **Saneamiento:** El 95% de las familias utilizan para la disposición de excretas letrinas comunes con materiales rústicos, pared de madera, piso de madera o tapa de baño de mampostería, techo paja o sin techo. El 5% poseen baños semi modernos a modernos, en especial los pobladores del casco urbano.

c) **Educación:** Esta actividad esta relativamente bien cubierta en este Distrito. Se cuenta con tres instituciones de educación media, nueve instituciones de educación escolar básica. La educación llega al 82.7 % de la población en edad de estudiar y se tiene 12.0 % de analfabetos.

El 20% de las construcciones de los centros educativos se encuentran en buen estado y reúnen las condiciones para una educación adecuada, el resto cuenta con edificación precaria, falta de sillas, mesas, etc.

d) **Salud:** El Distrito cuenta con una Unidad de Salud Familiar, que dispone de un médico dos licenciadas en enfermería, en el casco urbano. Esta siendo beneficiada por el Programa de Atención Primaria de la Salud – APS del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social esto con un equipos de Unidad de Salud Familiar. Además brinda servicios de Control prenatal, planificación familiar, estudio de cuello uterino, vacunación, crecimiento y desarrollo del niño/a hasta 10 años, y para casos de primeros auxilios. Los medicamentos en algunos casos son gratuitos como los antigripales, antitusivos, antiparasitarios, reconstituyentes. Los medicamentos recetados tienen costo y generalmente se consiguen en farmacias del casco urbano del mencionado distrito.

Las enfermedades más comunes son las IRAs, diarreas, vómitos, causados por el consumo de agua o alimentos de mala calidad. Además se observan cuadros severos de parasitosis y desnutrición, en especial de los niños/as que recurren a las instituciones educativas.

El consumo de alimentos de alta calidad nutricional como la leche, hortalizas, carne, es mínimo, basan su dieta en platos a base de mandioca, poroto, maíz, peces de los arroyos que cruzan por el lugar que se adquieren a través de la pesca que es la actividad principal, y otros.

e) **Servicios sociales:** La Comunidad no cuenta con servicios o centros de atención a personas discapacitadas, tampoco disponen de proyectos para niños abandonados y para adultos mayores.

f) **Ingresos:** Mas de la mitad de la Población Económicamente Activa se emplea o tienen como ocupación principal el sector primario que corresponde al 80.9 % (agricultura y ganadería).

El porcentaje de la población ocupada en el sector secundario, 6,4%.

El porcentaje de la población ocupada en el sector terciario, 12,8 %.

Las changas diarias (albañil, limpiadoras, jornaleros, entre otros) también generan ingresos a las familias. Actualmente se esta cobrando entre 25.000 a 30.000 Gs el jornal.

Los ingresos mensuales de una familia no superan los 240.000 Gs. que no llega a cubrir la canasta básica familiar mensual de una familia.

Los principales rubros agrícolas de comercialización son el maíz, que venden a acopiadores o intermediarios que recurren hasta la zona a precios muy bajos. El procesamiento de la materia prima es nulo por falta de equipos e infraestructura.

Por lo menos el 98% de las familias cuentan con uno o dos integrantes que han emigrado a los cascos urbanos del país (Asunción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este) y a otros países (actualmente España y Argentina).

2. Organización social

En el Distrito confluyen varios grupos de poder que interactúan poco entre ellos. Estos grupos están formados por los Partidos Políticos, comerciantes - empresarios, Instituciones Religiosas, Instituciones Públicas, que desarrollan actividades en las áreas que le corresponde.

Así tenemos que en el Área de la Salud del MSPBS, se tienen las USF en las comunidades que tienen una interrelación directa con los pobladores a través de promotores de salud y enfermeras. La presencia de médicos es esporádica por el lugar.

El MAG a través de sus agentes regionales asiste técnicamente a la población, la cobertura es de apenas un 30%, debido a la escasez de recursos y personal.

El MEC, es la que tiene más participación en las comunidades a través de las Instituciones Educativas presentes en gran parte de las comunidades.

Así tenemos el MEC, el MAG, el MSPBS, el INDERT, tienen delegados que asisten mensualmente en el Distrito, pero sus oficinas de base están instaladas en Caazapa.

El INDERT, los apoya para la legalización de sus documentos de terrenos.

La SAS a través de sus programas, Teko Pora a través de las Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC.

La Iglesia Católica, tiene presencia permanente en el Distrito y las comunidades, buscando evangelizar a los pobladores del lugar, que en su gran parte son católicos.

A nivel comunitario se puede nombrar la constitución de Comisiones de base pro agua, pro electricidad, Comités de productores, Comités de mujeres, Comisión de padres, entre otros.

Como **fortaleza** tenemos la buena predisposición de los pobladores para asociarse y organizarse en vista a un trabajo o un proyecto. Varias comunidades y comisiones con documentos respaldatorios legales.

Como **debilidades** podemos nombrar una escasa interacción entre instituciones que intervienen en el proceso socio organizativo de una comunidad, cada uno trabaja por su lado y de acuerdo al área que le compete. Existen escasos trabajos de coordinación entre instituciones.

Amenazas; la fuerza de los poderes políticos y/o los partidos tradicionales acarrearán división en las Comunidades.

Oportunidades; posibilidad de los pobladores de acceder a programas a proyectos como Teko Pora, Propaís, Pronaf, pronafope que puedan generar fuentes de trabajo e ingresos al interior de las familias.

3. Infraestructura física

El distrito cuenta con red de suministro de energía eléctrica que es proveído por la ANDE, de los cuales el 10% de la población tienen acceso a la red trifásica, los mismos se encuentran en el casco urbano del mismo distrito y el 90% de la población se encuentra asentada en el área rural, solamente tienen acceso a la red de energía monofásica con baja tensión principalmente al atardecer que comienza con parpadeos, tendidos en precarias condiciones con continuos cortes, baja tensión y corte constante del suministro, con respecto a la iluminación de las calles solamente se cuenta en el casco urbano, también cuentan con instituciones educativas. Agua potable no todas las comunidades poseen, llega aproximadamente a un total del 8.4% de la población, las demás obtienen agua de pozos comunes y arroyos del lugar.

Los medios de comunicación vial principal es la ruta enripiada de 35 km que une Caazapa con Moises Bertoni con la Ruta N° 8 Blas Garay (Nos asfaltada), en cuanto al acceso a la comunidad se cuenta con caminos vecinales terraplenados y en pésimas condiciones en épocas de lluvias, el sistema de transporte local principalmente son las motocicletas, caballos, carros o alternativamente a pie debido a no contar con un medio de transporte público local interno.

3. Equipamiento social

La Comunidad no cuenta con servicios o centros de atención a personas discapacitadas, tampoco disponen de proyectos para niños abandonados y para adultos mayores.

4. Situación ambiental

Como es un Distrito rural, cuyos pobladores se dedican a la producción agropecuaria y pesca en pequeña escala, los principales impactos negativos son los provocados por el uso inadecuado de los suelos que acarrear su empobrecimiento gradual y muy baja fertilidad. Es importante tener en cuenta que los suelos de la zona de influencia son franco arenosos a arenosos con tendencias a la erosión y a un empobrecimiento rápido.

Otro impacto importante de esta actividad es la deforestación gradual que están realizando de los remanentes de bosques que quedan en el Distrito para la apertura de nuevas parcelas de cultivo. Esto acarrea la pérdida gradual del hábitat de la fauna nativa o silvestre que los obliga a emigrar a otros lugares o simplemente desaparecen por la caza furtiva y pesca de los pobladores del lugar.

Los arroyos del lugar se están contaminando gradualmente, debido a la expansión de la frontera agrícola en especial la mecanizada y al aumento demográfico de la población del lugar. No cuentan con ningún plan de protección de los recursos naturales ni áreas protegidas.

3) Requerimientos, línea de base y población objetivo

Línea de base

La población, en especial las mujeres, jóvenes u adultos mayores de este Distrito, debido a la situación de pobreza, la falta de fuentes de trabajo y la ausencia de ofertas concretas para llevar adelante emprendimientos autogestionado, se vio afectada rápidamente por los bajos ingresos y baja disponibilidad de alimentos para el consumo familiar, esta situación obliga en especial a mujeres y jóvenes a emigrar en busca de mejores horizontes y acarrea la desintegración familiar.

Las incidencias de estos problemas en el Distrito es alta, donde al menos el 75.5 % (4166 habitantes) tienen al menos una NBI insatisfechas, el 41.4% (2.284 habitantes) tienen una NBI, el 29.4 % (1.622 habitantes) tienen dos NBI y el 7.6% (419 habitantes) tienen más de tres NBI, observándose claramente en el estado de las viviendas y las condiciones de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, educación, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.²

Los bajos ingresos provenientes de la producción agropecuaria y de las changas diarias (sobreviven con ingresos de 200.000 a 250.000 Gs. mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente), no pueden muchas veces llegar a cubrir las necesidades de la canasta básica familiar, acarreado el desabastecimiento de alimentos, que son notorios y en algunos casos apremiante y agravado, que repercute en la salud de la población. El empobrecimiento generalizado de los/as pequeños/as productores/as rurales es evidente, sobreviviendo como pueden en condiciones de pobreza en algunos casos extrema.

El desabastecimiento de alimentos en cantidad y en calidad es apremiante y muchas veces agravado que repercute en la salud de la población.

La producción es estacional, por tanto, existe abundancia cada cierto tiempo y carencia en otras épocas, por falta de conocimientos técnicos, equipos e infraestructura buscando prolongar el periodo de utilidad de estos productos. La falta de agua potable es otra necesidad sentida, donde solo el 8.4% de los pobladores acceden a este servicio, el resto obtienen de pozos comunes, nacientes y arroyos que actualmente están contaminados.

El efecto del proyecto se verá reflejado en el mejoramiento gradual de los ingresos de la población más vulnerable y de la alimentación familiar en especial en el consumo de agua potable, que permitirá el fortalecimiento institucional de las Comisiones de Desarrollo Comunitarios, esto permitirá realizar replicas y continuar el trabajo en estos y otros temas de interés comunitario.


La necesidad de presentar proyectos que mejore este servicio es urgente y parte de la demanda de los beneficiarios/as, en especial de las mujeres y jóvenes, con objetivos alcanzables a corto y mediano plazo.

Población Objetivo del Plan

La población objetivo de este plan son unas 227 familias que viven por debajo de la línea de la pobreza y con altos porcentajes de NBI al interior de sus viviendas, en especial beneficiará a mujeres, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, y adultos mayores considerados la población más vulnerable de este Distrito.

Los/as beneficiarios/as directos del plan son 227 familias promedio 5 hijos, que forman parte de las Compañías de San Carlos, Barrio Centro Moises Bertoni, Santa Teresa, Corralito San Miguel, afecta a unas 1,561 personas directamente, e indirectamente unas 3,400 personas en toda el Distrito. Las mismas se encuentran distribuidas en doce Compañías en un radio no mayor a 40 km. del casco urbano del Distrito.

² Datos obtenidos NBI Caazapá de la DGEEC año 2002



La población de referencia se basa en la cantidad de población del distrito de Moisés Bertoni extraído de la DGEEC 2002 proyección 2012 donde la población afectada será los que de alguna manera ya directa e indirectamente se verán beneficiadas, la no afectada lo que están fuera de las áreas de incidencias del plan en marcha y la población objetiva son las que serán directamente beneficiadas.

Son familias que se dedican a producción agropecuaria para consumo familiar, teniendo a la mandioca, el maíz en sus tres tipos (chipa, tupi pyta y locro), y el poroto como principales rubros, además de la producción precaria de animales menores (aves, ovejas y cerdos). Como rubros de renta cultivan el algodón que se viene recuperando actualmente en promedio ¼ ha por productor/a, que venden a acopiadores locales, con inseguridad de mercado y bajos ingresos. Otros ingresos obtienen de la changa en fincas o estancias vecinas, obteniendo un ingreso de 30.000 a 35.000 Gs. libre. Sobreviven con un ingreso mensual de 200.000 a 250.000 Gs, muy por debajo del salario mínimo vigente en nuestro país.

Las mujeres a temprana edad emigran a los cascos urbanos de los distritos o a la capital del país, incluso al exterior (Argentina y actualmente España), en busca de fuentes de trabajo. Los pobladores son ocupantes de terrenos cedidos por el INDERT, algunos tienen título de propiedad, actualmente en gestión, con un corte en promedio de 2 a 5 ha cada uno.

La mayor parte de las familias poseen casas precarias, sin condiciones de bienestar, con 1 o 2 dormitorios para todos los integrantes del hogar, letrina común, cocina precaria, sin fogón, sin piso, con paredes de madera de segunda, techo paja o chapa, cobertura precaria. Las incidencias de estos problemas en el Distrito es alta, donde al menos el 75.5 % (4166 habitantes) tienen al menos una NBI insatisfechas, el 41.4% (2284 habitantes) tienen una NBI, el 29.4 % (1622 habitantes) tienen dos NBI y el 7.6% (419 habitantes) tienen más de tres NBI, observándose claramente en el estado de las viviendas y las condiciones de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, educación, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.³

³ Datos obtenidos NBI Caazapá de la DGEEC año 2002


GRUPOS ETAREOS DE BENEFICIARIOS DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL

Grupos Etareos	Sexo Año 2002			Sexo Año 2011			Sexo Año 2012			Sexo Año 2017		
	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total
0 - 5	115	113	228	135	133	267	137	135	272	150	148	298
de 6 - 12	143	133	276	168	156	324	171	159	330	187	174	360
de 13 - 18	100	88	187	117	103	220	119	105	224	130	115	245
de 19 - 29	97	81	178	114	95	209	116	96	212	127	105	232
de 30 a 64	180	169	350	212	199	411	215	203	418	235	221	457
mayor a 65	44	43	88	52	51	103	53	52	105	58	57	115
SUMAS	679	627	1306	797	736	1533	811	750	1561	887	820	1707

De las 227 familias beneficiarias del proyecto son mujeres 60% y 40 son hombres.⁴

⁴ Ver documentos respaldatorios, actas, copias de CI

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



MARCO LÓGICO DEL PLAN.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable del Distrito de Moises Bertoni, promoviendo el fortalecimiento de las organizaciones, la equidad social, el mejoramiento de las condiciones de vida y el respeto al medio ambiente.

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Generar conocimientos, habilidades y capacidades para la inserción laboral de 227 familias asentadas en el Distrito de Moises Bertoni</p>	<p>- Contribuir a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población vulnerable de la comunidad de San Carlos, promoviendo el fortalecimiento de las organizaciones, el mejoramiento de las condiciones sanitarias disponiendo del consumo de agua potable.</p>	<p>Mejorar la infraestructura para el acceso y la disponibilidad de consumo de agua potable en calidad y cantidad, mediante la construcción de unidades estructurales para su provisión constante.</p>	<p>- Informe administrativo final del proyecto. - Contratos firmados con empresas constructoras. - Informes Técnicos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del proyecto. - Planilla de participantes</p>	<p>- La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos.</p>
	<p>- Contribuir a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población vulnerable de la comunidad de San Miguel mediante la disponibilidad de agua potable para la comunidad.</p>	<p>Mejorar la infraestructura para el acceso y la disponibilidad de consumo de agua potable en calidad y cantidad, mediante la construcción de unidades estructurales para su provisión constante a 60 familias</p>	<p>- Informe administrativo final del proyecto. - Contratos firmados con empresas constructoras. - Informes Técnicos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del proyecto. - Planilla de participantes</p>	<p>- Factores medio ambientales se mantienen dentro de los pronósticos previstos.</p>

OBJETIVOS DE PRODUCTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>OP1 Mejorar la infraestructura para el acceso y la disponibilidad de agua potable en calidad y cantidad, mediante la construcción de unidades estructurales para su provisión constante para 66</p>	<p>- Instalado y equipado un sistema de captación (pozo artesiano) en la comunidad de San Carlos. Miembros de las Familias beneficiarias en sistema de agua potable capacitados en conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene.</p>	<p>- Instalada un sistema de agua potable en 66 familias capacitadas en fortalecimiento organizativo, en conservación de recursos naturales, salubridad e higiene. - 1 asociación de usuarios de agua potable</p>	<p>- Informe administrativo final del proyecto. - Contratos firmados con empresas constructoras. - Informes Técnicos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del proyecto. -Planilla de participantes</p>	<p>- La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos. - Se mantiene el interés de las mujeres y adultos mayores para actividades socio comunitario.</p>
<p>- Aportar a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población vulnerable de barrio Centro mediante la instalación de un centro de capacitación para la formación y de las capacidades de 50 miembros jóvenes y mujeres</p>	<p>- Favorecer a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población vulnerable de la compañía Santa Teresa a través de capacitaciones para elaboración de productos chacinados.</p>	<p>Implementar un centro de capacitación para la formación y aumentos de las capacidades de 50 miembros del Comité Joaihu, Barrio Centro de Moisés Bertoni</p>	<p>- Informe administrativo final del proyecto. - Contratos firmados con empresas constructoras. - Informes Técnicos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del proyecto. -Planilla de participantes</p>	<p>Se mantiene el interés de las comunidades para la buena participativa de los proyectos. Los costos de los equipamientos e insumos presupuestados en el proyecto no sufren demaciadas diferencias.</p>



PROPAISI
 Programa Paraguayo de Desarrollo Social
 SEGUINSA FASE



familias.	- Fortalecido y consolidado una organización de Junta de Saneamiento ambiental.	conformada legalmente.	proyecto.	
OP2 Mejorar la infraestructura para el acceso y la disponibilidad de consumo de agua potable en calidad y cantidad, mediante la construcción de unidades estructurales para su provisión constante a 60 familias.	- Instalar un sistema de agua potable en la comunidad de San Miguel - Capacitar a 60 familias en fortalecimiento organizativo, en conservación de recursos naturales, salubridad e higiene. - Conformar una asociación de usuarios de agua potable.	- Instalada un sistema de agua potable - 60 familias capacitadas en fortalecimiento organizativo, en conservación de recursos naturales, salubridad e higiene. - 1 asociación de usuarios de agua potable conformada legalmente	- Planilla de participantes - Informe administrativo final del proyecto. - Contratos firmados con empresas constructoras. - Informes Técnicos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del proyecto. - Planilla de participantes	- Implementado dos proyectos socio comunitarios - implementado dos salones multiusos para las capacitaciones laborales. - Fortalecido dos junta de saneamiento ambiental - Generado capacidades y habilidades para la insercion laboral mas de 100 mujeres, jovenes.
OP3 Implementar un centro de capacitación para la formación y aumentos de las capacidades de 50 miembros del Comité Joaihu, Barrio Centro de Moisés Bertoni	- Construir e Instalar un Centro de Capacitación para la inserción laboral de mujeres del Barrio Centro. - Fortalecer las capacidades de autogestión y para la inserción laboral de 50 Asociadas mediante la capacitación en Fortalecimiento organizativo y elaboración de panificados. - Fortalecer una asociación del centro de capacitación laboral comunitario de	- Instalada un Centro de Capacitación para la inserción laboral de mujeres del Barrio Centro. -50 mujeres capacitadas en fortalecimiento organizativo y elaboración de panificados - Fortalecido 1 centro de capacitación laboral de mujeres al termino del Proyecto	- Informe administrativo final del proyecto. - Contratos firmados con empresas constructoras. - Informes Técnicos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del proyecto. - Planilla de participantes	- Factores medio ambientales se mantienen dentro de los pronósticos previstos

FUNDACION NACION GUARANI
 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo

<p>OP4 Capacitar y formar para la inserción laboral a mujeres y jóvenes de la Compañía Santa Teresa a través de las capacitaciones y prácticas laborales en la elaboración de Chacinados para 30 asociadas</p>	<p>mujeres al final del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construir y equipar un local destinado para la capacitación en elaboración de chacinados - Capacitar a 30 asociadas mujeres y jóvenes sobre la elaboración de chacinados. - Constituir y Fortalecer un comité de mujeres para acompañar el emprendimiento comunitario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Constituido y equipado un local destinado para la capacitación en elaboración de chacinados - Capacitado a 30 asociadas mujeres y jóvenes sobre la elaboración de chacinados. - Constituido y Fortalecido un comité de mujeres para acompañar el emprendimiento comunitario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe administrativo final del proyecto. - Contratos firmados con empresas constructoras. - Informes Técnicos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del proyecto. - Planilla de participantes 	<p>Apertura de los actores sociales para realizar trabajos conjunto y fortalecer sus interrelaciones</p>
--	---	--	---	--

2.1.3 PROYECTOS QUE COMPONEN EL PIDS

Los Proyectos que conforman el PIDS son los siguientes:

Objetivos General para todos los proyectos que conforman el PIDS:

Contribuir a la mejora de de la calidad de vida de la población vulnerable del Distrito de moises bertoní, promoviendo el fortalecimiento de las organizaciones, la equidad social, el mejoramiento de las condiciones de vida y el respeto al medio ambiente.

COMPONENTE DEL PIDS 1

"FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑIA SAN CARLOS – MOISES BERTONI"

Objetivos de Impacto: Mejorar la infraestructura para el acceso y la disponibilidad de consumo de agua potable en calidad y cantidad, mediante la construcción de unidades estructurales para su provisión constante.

Objetivos de producto:

OP1

- Instalado y equipado un sistema de captación (pozo artesiano) en la comunidad de San Carlos

OP2

Miembros de las Familias beneficiarias en sistema de agua potable capacitados en conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene.

OP3

- Fortalecido y consolidado una organización de Junta de Saneamiento ambiental

Breve Descripción de proyecto:

Se plantea la obtención del agua dulce almacenada en los acuíferos, mediante la perforación de un pozo artesiano, que proveerá este líquido vital en calidad y cantidad suficiente durante todo el año, además de una red de extracción al reservorio principal (tanque de agua) en tanto para los hogares de las comunidades a ser beneficiarias pondrán la red de distribución como contrapartida comunitaria. Con la implementación del mismo se buscará disminuir los efectos negativos como enfermedades, parásitos y otros tantos efectos negativos, mejorando sustancialmente la salud de la población de lugar.

COMPONENTE DEL PIDS 2

"FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑIA SAN MIGUEL – MOISES BERTONI"

Objetivos de Impacto: Mejorar la infraestructura para el acceso y la disponibilidad de consumo de agua potable en calidad y cantidad, mediante la construcción de unidades estructurales para su provisión constante a 60 familias.

Objetivos de producto:

OP1

- Instalado y equipado un sistema de captación (pozo artesiano) en la comunidad de San Miguel

OP2

Miembros de las Familias beneficiarias en sistema de agua potable capacitados en conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene.

OP3

- Fortalecido y consolidado una organización de Junta de Saneamiento comunitario

Breve Descripción de proyecto:

Se plantea la obtención del agua dulce almacenada en los acuíferos, mediante la instalación de un pozo artesiano, que proveerá este líquido vital en calidad y cantidad suficiente durante todo el año. Con la implementación de este sistema de provisión de agua potable se buscará disminuir los efectos negativos como enfermedades, parásitos y otros tantos efectos nocivos, mejorando sustancialmente la salud de la población de lugar.

El alcance de este emprendimiento incluye; extender la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento a la comunidad entera y promover su sostenibilidad. Se invertirá en actividades y trabajos relacionados adquisición de los equipamientos básicos y de los conductos del agua, como cañerías, conectores, bombes.

COMPONENTE DEL PIDS 3

INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES PARA EL GERENCIAMIENTO DE LA PROMOCIÓN SOCIAL.

Objetivo de Impacto:

Implementar un centro de capacitación para la formación y aumentos de las capacidades de 50 miembros del Comité Joaihu, Barrio Centro de Moisés Bertoni

Objetivos de producto:

OP1

- Construir e Instalar un Centro de Capacitación para la inserción laboral de mujeres del Barrio Centro.

OP2

- Fortalecer las capacidades de autogestión y para la inserción laboral de 50 Asociadas mediante la capacitación en Fortalecimiento organizativo y elaboración de panificados.

OP3

-Fortalecer una asociación del centro de capacitación laboral comunitario de mujeres al final del proyecto.

Breve Descripción de proyecto:

La propuesta consiste en la capacitación y formación laboral para la inserción laboral de mujeres y jóvenes para impulsar el desarrollo de las capacidades comunitarias a través de

capacitaciones laborales y asistencia técnica, mediante la implementación de un centro de capacitación laboral comunitaria para la elaboración de panificados, confites y chipas con vistas a generar alternativas laborales.

COMPONENTE DEL PIDS 4:

"EMPRENDIMIENTO SOCIOCOMUNITARIO DE AUTOGESTIÓN Y CAPACITACION PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN LA COMPAÑIA SANTA TERESA"

Son beneficiarias del Proyecto 51 familias, asentadas en las Compañías Santa Teresa de este Distrito.

Con este proyecto se pretende abarcar los principales problemas detectados en los DRP y PDD que son la escasa fuente de trabajo, la falta de oportunidades (recursos, equipos e insumos) para capacitarse o especializarse y la débil organización comunitaria.

Objetivos de Impacto:

Capacitar y formar para la inserción laboral a mujeres y jóvenes de la Compañía Santa Teresa a través de la implementación de planes de capacitaciones y prácticas laborales en la elaboración de Chacinados.

Objetivos de producto:

OP1

Construir y equipar un local destinado para la capacitación en elaboración de chacinados

OP2

Capacitar a 30 asociadas mujeres y jóvenes sobre la elaboración de chacinados.

OP3

Constituir y Fortalecer un comité de mujeres para acompañar el emprendimiento comunitario.

Breve Descripción de proyecto:

La propuesta consiste en la capacitación para la inserción laboral de mujeres y jóvenes en la compañía de Santa Teresa para la elaboración de chacinados o embutidos, a través de tecnologías aplicables y adecuadas a la realidad de las familias campesinas.

Insercion laboral de mujeres para el gerenciamiento de una la promocion social

Son beneficiarias del Proyecto 50 familias, asentada en el barrio centro de este .

Con este proyecto se pretende abarcar los principales problemas detectados en los DRP y PDD que son la escasa fuente de trabajo, recursos, equipos e insumos para capacitarse o especializarse en oficios varios o elaborar artesanías y la incipiente organización comunitaria.

4) Coordinación del Plan

Se contará con un técnico que se encargará de realizar in situ la coordinación técnica, organizativa, física y administrativa del plan..

Se presentarán informes mensuales de seguimiento de los trabajos y actividades, con sus respectivos medios de verificación e informes trimestrales de medio término, también con sus respectivos medios de comprobación. Al final del proyecto se harán las evaluaciones pertinentes con la coparticipación de todos los actores. Para los seguimientos y las evaluaciones el proyecto tendrá su propio formato de informe de actividades, informes contables - administrativos, actividad que recibirá el apoyo de un /a contador /a. Los informes técnicos y económicos seguirán el formato establecido por Propaís/SAS que incluye evaluaciones, física, económica y de impacto.

Los indicadores de seguimiento evaluación propuesto de la implementación del proyecto se tiene en el Marco Lógico del Proyecto.

5) Organización para la ejecución

Para la ejecución del proyecto se conformará una Comisión de Coordinación integrado por representantes de la EE, Técnicos Contratados, la o el representante de cada Comisión involucrada, hombres y mujeres, los/ as técnicos/ as contratados para el proyecto, con las que se conformará un equipo de trabajo y se hará la planificación previa de actividades, se establecerán las condiciones de participación, acceso a los recursos, articulación con otras instancias, además de un seguimiento periódico a los resultados y actividades del proyecto. Este comité se reunirá cada 2 meses y las veces que los integrantes consideren necesario a pedido de cualquiera de ellos.


Este proyecto tiene como eje transversal implicar directa e indirectamente a las socias y socios de las Comisiones y a toda su familia, fortaleciendo así el trabajo organizativo, las mismas llevarán adelante los cuatro proyectos comunitarios y tendrán una interrelación directa entre ellas, en la Comisión de Coordinación que se conformará para el efecto.

Mediante los estatutos, el funcionamiento y operación se establece estructuras de trabajo conjunto, que permita la máxima participación de los beneficiarios y beneficiarias en la ejecución del PIDS.

Será obligatoria la presencia de los socios y socias en las capacitaciones, igualmente se insistirá en la participación de toda la familia, en especial de las mujeres y jóvenes

Se espera que una vez concluida la ayuda se mantenga los procesos iniciados, en especial por parte de los beneficiarios, buscando el arraigo de los mismos en sus tierras. Esta intervención es y estará acompañado por la Fundación Nación Guaraní, que tiene instalado las bases para continuar con éste trabajo.

Marco Institucional para la implementación del PIDS



La EE para la ejecución del PIDS contará con un equipo Técnico conformado por un Coordinador Técnico General que hará el papel de vínculo con la Comisión de Coordinación y se encargará de coordinar, planificar y ejecutar el PIDS, y los cuatro proyectos comunitarios. El mismo hará un acompañamiento y seguimiento constante a las actividades conjuntamente con los técnicos de campos específicos por cada proyectos.

Además un plantel de técnicos para cada Proyecto Comunitario que realizarán las capacitaciones sobre fortalecimiento organizativo, seguimientos y acompañamientos dentro de los programas a ser llevados adelante por el proyecto, además de asistencia técnica directa en finca, apoyando, monitoreando y asesorando los trabajos realizados, además se contará con los especialistas respectivos en cada área de influencia del Proyecto. Así

tendremos especialistas en fortalecimiento organizativo, manejos de junta de saneamientos, equidad ee igualdad de genero, tecnico maestro panadero – chipero,, tecnico en elaboracion de alimentos derivados de animales menores entre otros.

Un Contador / Administrador; se encargará de llevar adelante la administración y contabilidad de PIDS, que presentarán los informes administrativos y las rendiciones de cuentas ante las instituciones correspondientes.

2.1.5 VIABILIDAD DEL PLAN

Para los Proyectos incluidos dentro del PIDS; estos encierran aspectos de elevado alcance social, como la inserción de las personas en situación de vulnerabilidad como las mujeres, y jóvenes, y sus familias, dándose la generación de fuentes complementarios de trabajo para la absorción de la mano de obra ociosa, la adecuada disponibilidad de alimentos y la mejora de la infraestructura sanitaria de las viviendas para las involucradas/os. Se dotará conocimiento de técnicas para optimizar la productividad y los rendimientos, con esto se busca que la familia campesina tenga arraigo en su comunidad y quede en su tierra reduciendo las posibilidades de migración.

En varios proyectos, en nuestro país las mujeres participan de manera importante en los emprendimientos productivos, muchas de ellas son madres solteras o asumen la jefatura del hogar. Las mismas son buenas administradoras de Fondos y suelen hacer una buena gestión de los mismos. En estos proyectos, se mantendrá como criterio de selección e incorporación al proyecto una alta participación de las mujeres y jóvenes en las Comisiones Comunitarias, así como el empleo de un enfoque de género en las metodologías aplicadas durante la capacitación y el asesoramiento, esto quiere decir igual presencia de mujeres entre los formadores, y discriminación positiva hacia las productoras, adecuación de contenidos y procedimientos a la realidad de las mujeres participantes.

La incorporación de la mujer y jóvenes al mercado laboral es un hecho, generando ingresos a través de rubros propios. Los jóvenes que son el 70 % de la población no tienen posibilidades de acceder a empleo o tierras en el caso campesino, con éstos trabajos se mantendrá una fluida tarea con los jóvenes del lugar.

Los resultados financieros dan una clara probabilidad de éxito del proyecto en terminos económicos, factor fundamental para el sostenimiento del mismo, en segundo lugar el Fortalecimiento del Grupo se lograra mediante la Asistencia Técnica que se desarrollará con los miembros de la Comisión, capacidades para la autoestima y autogestión, también la constante Asistencia en los aspectos relacionados con la elaboracion, Administración y Comercialización del proyecto.

Desde el punto de vista ambiental los proyectos y los rubros promocionados al igual que las tecnologías a utilizarse son técnicamente viable, por que tanto en la producción misma como el procesamiento no se necesitan productos que contaminan el medio ambiente, serán obtenidos en forma natural y artesanal. Dentro del marco de cada proyecto se incluye medidas de mitigación para reducir los efectos negativos que se pueda causar al medio ambiente.

Respecto a la Viabilidad del Plan:

Con el plan se dará un alto valor *al rol de insercion laboral de las mujeres, y jóvenes*, posibilitarles rubros de autoconsumo e *incluir a los jóvenes* que habitualmente no tienen

empleo. Esta participación se dará en todo el proceso de la elaboración hasta el consumo o la comercialización final, será eje transversal de éstos trabajos.

Por otro lado el plan busca la interrelación entre los actores y sectores que confluyen en la comunidad y en el Distrito, entre instituciones, públicas, privadas y habitantes, promocionando metodologías participativas e involucrando a los pobladores en las tomas de decisiones.

Respecto a los aspectos institucionales y políticas de apoyo, ningún obstáculo se ha identificado para la implementación del proyecto, es más, se han realizado alianzas estratégicas con las Comisiones de base que serán directamente beneficiarias de los equipos, insumos e infraestructura proveídos por los proyectos, participarán de todas las acciones previstas, promoverán la participación de los asociados/os, mujeres, jóvenes y adultos y pondrán como contrapartida los bienes mano de obra en el trabajo.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución del plan, ya que tienen conocimiento de la situación del Distrito y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento de la inserción laboral, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la diversificación productiva agropecuaria, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con la Organización involucrada.

Referente al Enfoque de género, las mujeres y jóvenes serán las actoras principales de éste plan. Se crean oportunidades de emprendimientos autogestionados para que se incorporen en los trabajos desarrollados en las fincas y en las actividades de desarrollo organizativo del mismo. Los mismos no requieren esfuerzos físicos muy pesados o abandonar por mucho tiempo sus fincas, incluso podemos afirmar que el proyecto fortalece el arraigo del campesino, tanto mujeres y jóvenes, en sus fincas y así buscar disminuir la migración a las grandes ciudades. Se visualizará los trabajos desarrollados en las fincas y se incorporarán en las actividades de desarrollo organizativo y de gestión del mismo.

En relación a factores tecnológicos; las opciones tecnológicas a utilizarse y aplicarse son modernas y están al alcance de las familias rurales y de las mujeres principalmente, con miras a optimizar la producción, mejorar los rendimientos y mejorar la infraestructura sanitaria. Las mismas serán desarrolladas en la comunidad, en las fincas de las involucradas introduciendo técnicas y tecnologías con bases teóricas y prácticas respecto a los temas y proyectos promocionados. Las productoras y sus familias aprenderán y utilizarán estas tecnologías en los talleres de capacitación, que serán teóricos y prácticos, desarrolladas por especialistas en cada tema.

Lo referente a los factores medioambientales; toda la orientación del plan apunta a respetar la cultura campesina, teniendo la consideración debida a los recursos naturales que intervienen en las etapas del plan. Los talleres incluyen temas relacionados con la protección y respeto de los recursos naturales, están orientados a adquirir conciencia ambiental y buscar la protección de los mismos. Ninguna parte del proceso de la capacitación atentará contra el medio ambiente.

1. Identificación del Proyecto:
1.1 Nombre del proyecto: PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES DEL BARRIO EN CENTRO - MOISES BERTONI
1.2 Departamento: Caazapá
1.3 Localidad Moisés Bertoni es un distrito del departamento de Caazapá, situado en el extremo sureste del departamento de Caazapá y a 260 km del la capital del País, sus 637 km2 de extensión están cubiertos por las llanuras, utilizadas por los pobladores de la zona para la producción agrícola ganadera. Cuenta con una población aproximada de 5.002 habitantes, de los cuales, 2.625 son varones y 2.377 mujeres. El Proyecto afectará al casco urbano del distrito de Moisés Bertoni.
1.4 Barrio – Compañía Casco urbano de Moisés Bertoni.
1.5 Entidad Ejecutora Fundación Nación Guaraní Nombre y Apellido del responsable: Nombre: Armando Ignacio Báez.- CI: 2.845.698.- Dirección: San Lorenzo.- Distrito: San Lorenzo- Departamento: Central.- •Teléfono: 0982813056
1.6 Organización beneficiaria “Barrio Centro del Distrito de Moisés Bertoni Comité Joaihu” Son beneficiarias directas del Proyecto las 50 familias, asentadas en el Casco urbano y las Compañías del Distrito de Moisés Bertoni, beneficiando indirectamente la comunidad entera.
1.7 Comunidad La “Barrio centro del Distrito de Moisés Bertoni” está conformada por las personas, mujeres y jóvenes, que busca promover actividades económicas y sociales, defender y valorizar a las mujeres y jóvenes. Se dedican a la producción agropecuaria para consumo familiar, teniendo a la mandioca, el maíz en sus dos tipos (chipa, y tupi pyta), y el poroto como principales rubros, además de la producción precaria de animales menores (aves y cerdos). Algunos realizan changas diarias. Las mujeres en su mayoría son amas de casa, sin ingreso fijo ni seguro.

2. Identificación de la situación-problema:

1. Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios)

Para la identificación, análisis y priorización de los problemas se ha realizado un Diagnóstico, utilizando herramientas teóricas - prácticas y una metodología participativa con la intervención amplia de todos los actores de la sociedad que compone dicha comunidad, direccionando y motivando la intervención de aquellas poblaciones más vulnerables que son las mujeres y jóvenes. Esto ha permitido identificar y analizar las variables referentes al ámbito económico, social, cultural y ambiental que la afecta, para potenciar los factores positivos y elaborar propuestas de soluciones ante las dificultades detectadas, insistiendo en que para lograr la transformación de esta realidad depende del deseo, la participación, y la acción de los pobladores.

Los datos que se presentan fueron recabados directamente de las fuentes primarias, y transcritos en los Planes de Desarrollo del Distrito. Para este proyecto se puntualiza los principales problemas que se desea abordar, identificando sus causas y afectos en la comunidad. Estos son los siguientes:

Problemas prioritarios	Causas principales	Consecuencias principales
1. Falta fuente de trabajo en la comunidad, y en el distrito para Mujeres y Jóvenes	Escasa remuneración en las actividades productivas. Producción estacional. Bajos rendimientos en finca. Escasa inserción laboral de los adultos mayores en las actividades productivas. Faltan recursos para acceder a capacitaciones. Pocos conocimientos de técnicas y tecnologías modernas. No se cuenta con políticas públicas que puedan generar alternativas laborales en la comunidad.	Desempleo Bajos ingresos de los adultos mayores Escasa rentabilidad agropecuaria Migración a las grandes ciudades o a la capital del país aumentando el cinturón de pobreza. Abandono familiar Necesidades básicas insatisfechas como alimentación, salud, educación.
2. Escaso procesamiento de la producción primaria	Deficitaria incorporación de técnicas y tecnologías para el procesamiento. No disponen de infraestructura, equipos e insumos para el procesamiento. Alto costo de adquisición de equipos. Alto costo para construcción de una infraestructura adecuada. Producción individual y aislada.	Escaso valor agregado. Productos finales de mala calidad. Bajos precios de mercado. Ingresos limitados. Descreimiento hacia el trabajo agropecuario. Bajo volumen de producción.
3. Débil organización	Escaso apoyo e incentivo a trabajos comunitarios (proviene de épocas anteriores). Desconfianza. Escasa oportunidad de inserción en trabajos productivos de mujeres y jóvenes.	Poca organización. Mujeres y jóvenes con descreimiento hacia el trabajo productivo. Estructura organizativa y de gestión nula.

2. Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

El empobrecimiento gradual de la calidad de vida de las familias del ámbito rural, en especial de las mujeres, jóvenes y adultos mayores, es crítica, causados principalmente por los bajos ingresos y el desabastecimiento de alimentos que tiene a su vez como causas la escasa diversificación productiva, el empleo limitado y la ausencia de políticas favorables provenientes del Estado para este sector. Esta problemática afecta especialmente a muchos adultos, a sus familias, que están al frente de sus hogares, que obligan a sus integrantes a emigrar a otros lugares realizando trabajos extraprediales en busca de mejores horizontes, esto acarrea la desintegración familiar y el abandono de estas personas.

Actualmente no tienen ingresos fijos y lo mínimo de ingreso que tienen provienen de la changa diaria (si es que lo pueden hacer), de la producción agropecuaria y de las remesas del exterior. Sobreviven con 200.000 a 300.000 Gs. mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente. Muchas veces no pueden llegar a cubrir las necesidades de la canasta básica familiar, acarreando el desabastecimiento de alimentos, que son notorios y en algunos casos apremiante y agravado.

El trabajo productivo agropecuario de las mujeres y los adultos mayores es mínimo, sin remuneración económica y poca valoración de su mano de obra. Los estudios que poseen también son escasos, el 80 % apenas llegan al cuarto grado, mientras que el 20% alcanzan el sexto grado, algunas excepciones hicieron el básico.

Las incidencia de estos problemas en las familias afectadas es alta, donde al menos el 75.5% tienen una NBI insatisfechas, donde el 41.4% tienen al menos dos NBI y el 25.5% tienen más de tres NBI, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

El empobrecimiento generalizado de los pobladores rurales es evidente, sobreviviendo como pueden en condiciones de pobreza en algunos casos extrema.

El efecto del proyecto se verá reflejado en el mejoramiento gradual de los ingresos y de la alimentación familiar, que permitirá el fortalecimiento institucional de la Comisión de Desarrollo Comunitario, esto permitirá realizar replicas y continuar el trabajo en estos y otros temas de interés comunitario.

La necesidad de presentar el proyecto es urgente y parte de la demanda de los beneficiarios y de la Organización involucrada, en especial de las mujeres y jóvenes, con objetivos alcanzables a corto y mediano plazo.

3. Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo étnico, sexo y cantidad)

El barrio Centro del distrito de Dr. Moisés Bertoni es un grupo de mujeres conformado por 50 asociadas y sus familias, son personas que residen en el casco urbano y las Compañías del Distrito de Dr. Moisés Bertoni, basan su trabajo en la changa y la actividad agrícola, para lo cual alquilan terrenos para cultivar. Los 50 asociadas que la conforman cuenta con un

promedio de 6 a 7 hijos/as cada una, se reúnen cada mes labrando acta de cada reunión. Para dicho centro de capacitación en la parte legal será representada por el comité Joaihu con fecha de constitución del 28.06.2011, según acta de constitución.

Los beneficiarios directos del proyecto serán estos 50 familias del Barrio Centro del Distrito de Dr. Moisés Bertoni unas 400 personas directamente, e indirectamente unas 2.500 personas que son pobladoras /as de Moisés Bertoni, Maciel, Fulgencio Yegros y de las Compañías cercanas que serán favorecidas por el consumo de panificados de excelente calidad y mejores precios.

GRUPOS ETAREOS DE BENEFICIARIOS DEL PIDS BERTONI

Grupos	Sexo Año 2002			Sexo Año 2011			Sexo Año 2012			Sexo Año 2017		
	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total
0 - 5	405	400	805	476	470	945	484	478	962	529	523	1.052
de 6 - 12	505	470	975	593	552	1.145	604	562	1.165	660	614	1.274
de 13 - 18	352	310	662	413	364	777	421	371	791	460	405	865
de 19 - 29	343	285	628	403	335	737	410	341	751	448	372	821
de 30 a 64	637	599	1.236	748	703	1.451	761	716	1.477	832	783	1.615
mayor a 65	157	153	310	184	180	364	188	183	371	205	200	405
SUMAS	2.399	2.217	4.616	2.817	2.603	5.420	2.868	2.650	5.518	3.135	2.897	6.032

GRUPOS ETAREOS DE BENEFICIARIOS BARRIO DENTRO MOISES BERTONI

Grupos	Sexo Año 2002			Sexo Año 2011			Sexo Año 2012			Sexo Año 2017		
	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total
0 - 5	29	29	58	34	34	69	35	35	70	38	38	76
de 6 - 12	37	34	71	43	40	83	44	41	84	48	45	92
de 13 - 18	26	22	48	30	26	56	31	27	57	33	29	63
de 19 - 29	25	21	46	29	24	53	30	25	54	32	27	59
de 30 a 64	46	43	90	54	51	105	55	52	107	60	57	117
mayor a 65	11	11	22	13	13	26	14	13	27	15	14	29
SUMAS	174	161	335	204	189	393	208	192	400	227	210	437

La población, en especial las mujeres y jóvenes, debido a la situación de pobreza y ausencia de ofertas concretas para llevar adelante trabajos comunitarios, se vio afectado rápidamente por los bajos ingresos y baja disponibilidad de alimentos para el consumo familiar, esta situación obliga en especial a mujeres y jóvenes integrantes de sus familias a emigrar en busca de mejores horizontes.

La mayor parte de las familias poseen casas precarias, sin condiciones de bienestar, con 1 dormitorio para todos los integrantes del hogar, letrina común, cocina precaria, sin piso, con paredes de madera de segunda, techo precario de paja o chapa Eternit en algunos casos.

4. Análisis causal (principales causas)


Los problemas identificados y priorizados en los Diagnósticos realizados reflejan el grado de pobreza en la cual se encuentran viviendo estas familias, debido principalmente a la escasez de fuentes de trabajo, a la falta de diversificación productiva, que acarrea bajos ingresos e inseguridad alimentaria. Estos problemas son transversales en toda la Comunidad, afecta en especial a las poblaciones más vulnerables que son los adultos mayores y sus familias, que los obliga a emigrar a otros lares en busca de mejores perspectivas laborales.

La escasa posibilidad de capacitarse y formarse técnicamente los afecta de sobre manera, esto los conduce a realizar trabajos a destajos o changas y otras actividades de escasa remuneración económica.

El escaso apoyo de las instituciones públicas es notorio. La Secretaría de Acción Social cuenta con un pequeño subsidio económico de ayuda social para estas personas, que no alcanza a todas familias. Al interior de la comunidad solo el 30% reciben esta ayuda, que según ellos también es escaso. En general, la asistencia técnica desde el Estado es insuficiente hacia este sector, donde no se tiene una política adecuada y conveniente.

La falta de una infraestructura edilicia donde puedan realizar trabajos comunitarios alternativos es otra de las necesidades sentidas, además de la falta de equipamiento e insumos para encarar y llevar adelante actividades para la inserción laboral.

El trabajo organizado y mancomunado es mínimo, solo se dan para casos especiales, como para solicitar energía eléctrica, cooperadora escolar y comisión eclesial.



5. Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

7.1 Análisis de la Oferta

La oferta de capacitación laboral para la inserción laboral de mujeres jefa de hogar es mínima en la zona, muchas veces no llega a cubrir la cantidad demandada. En ésta Comunidad no se tiene un centro de capacitación dedicada a la panadería.

3. Descripción del proyecto:

1. Descripción, resumen del proyecto

La propuesta consiste en la capacitación y formación laboral para la inserción laboral de mujeres y jóvenes para impulsar el desarrollo de las capacidades comunitarias a través de capacitaciones laborales y asistencia técnica, *mediante la implementación de un centro de capacitación laboral comunitaria para la elaboración de panificados, confites y chipas* con vistas a generar alternativas laborales.

El proyecto trabajará tres ejes principales con énfasis a mejorar la calidad de vida:


- i. **El fortalecimiento de los grupos de mujeres y jóvenes Organizados en Comités y/o Asociaciones**, a través de los trabajos mancomunados, las capacitaciones laborales a mujeres y jóvenes, además **la revalorización del trabajo de estas personas que generalmente son excluidas** de las actividades socio económicas del lugar, visibilizando el importante rol que cumplen en el desarrollo de la sociedad periurbano y específicamente del Distrito de Moisés Bertoni.
- ii. **La construcción e implementación de un centro de capacitación laboral**, que se realizará de acuerdo a los requerimientos y especificaciones técnicas pertinentes.
- iii. **La implementación de un plan de capacitaciones destinadas a mujeres jefa de hogar y jóvenes para la formación y prácticas laborales en oficio de panadería**, se pretende lograr mediante la implementación de un plan de capacitación sobre fortalecimiento organizativo, contabilidad básica y elaboración de panificados, confites y chipas.

Este centro de capacitación se destinara en la capacitación para la inserción laboral de mujeres y jóvenes en elaboración de panificados, chipas y confites, alternativa elegida por los miembros de la Asociación que lo consideran viable.

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las mujeres, los jóvenes y sus familias, desde el inicio del proceso de capacitación hasta las prácticas laborales, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades técnicas, organizativas, de gestión y administración de los asociados. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a etapas de capacitación, se tiene tareas en la cual se necesita de destrezas más desarrolladas para los varones, que incluye el uso de la fuerza física (preparación del lugar para la capacitación, elaboración de panificados, traslado de materia prima) y otras tareas que requieren de la delicadeza y la atención de las mujeres (detalles e higienes de la sala para capacitación, clasificado, control de calidad, envasado), estas

pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre los beneficiarios, sus familias y los técnicos contratados.

Todo esto estará acompañado de una conveniente capacitación técnica y tecnológica, y una asistencia directa en las fincas de los socios / as involucrados / as. Con la introducción de equipos, insumos, infraestructura, técnicas y tecnologías permitirán obtener un aprendizaje con la calidad deseada.



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Aportar a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población vulnerable de barrio Centro mediante la instalación de un centro de capacitación para la formación y de las capacidades de 50 miembros jóvenes y mujeres

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Implementar un centro de capacitación para la formación y aumentos de las capacidades de 50 miembros del Comité Joaihu, Barrio Centro de Moisés Bertoni	<ul style="list-style-type: none"> - Construir e Instalar un Centro de Capacitación para la inserción laboral de mujeres del Barrio Centro. - Fortalecer las capacidades de autogestión y para la inserción laboral de 50 Asociadas mediante la capacitación en Fortalecimiento organizativo y elaboración de panificados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Instalada un Centro de Capacitación para la inserción laboral de mujeres del Barrio Centro. -50 mujeres capacitadas en fortalecimiento organizativo y elaboración de panificados 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe administrativo final del proyecto. - Contratos firmados con empresas constructoras. - Informes Técnicos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del proyecto. - Planilla de participantes 	<ul style="list-style-type: none"> - La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos.
	<ul style="list-style-type: none"> -Fortalecer una asociación del centro de capacitación laboral comunitario de mujeres al final del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecido 1 centro de capacitación laboral de mujeres al termino del Proyecto 		

OBJETIVOS DE PRODUCTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
OP1 - Construir e Instalar un Centro de Capacitación para la inserción laboral de mujeres del Barrio Centro.	Instalar 1 Centro de Capacitación construido e instalado para la inserción laboral de mujeres del Barrio Centro	Instalada 1 Centro de Capacitación construido e instalado para la inserción laboral de mujeres del Barrio Centro	- Copia Contrato "Llave en mano" con el constructor - Copias de facturas y Tanque instalada - Planillas de aporte local - Memoria fotográfica	- Se mantiene el interés de las mujeres y adultos mayores para actividades socio comunitario.
OP2 - Fortalecer las capacidades de autogestión y para la inserción laboral de 50 Asociadas mediante la capacitación en Fortalecimiento organizativo y elaboración de panificados.	Capacitar 50 mujeres en Fortalecimiento Organizativo y elaboración de panificados para la inserción Laboral	Capacitada 50 mujeres en Fortalecimiento Organizativo y elaboración de panificados para la inserción Laboral	- Planillas de participantes - Informe de Capacitación - 1 Guía de Capacitación impresa - Memoria fotográfica	Los precios de los materiales, equipos e infraestructura se mantienen dentro de lo aprobado en el proyecto
OP3 -Fortalecer una asociación del centro de capacitación laboral comunitario de mujeres al final del proyecto.	Constituir y fortalecer un centro de Capacitación Laboral al final del proyecto.	Constituida y fortalecida un centro de Capacitación Laboral al final del proyecto.	- Planilla de participantes - Acta de Conformación de organización de beneficiarios/as - 1 Reglamento interno impreso aprobado	Se mantiene el interés de la comunidad con la implementación del proyecto y avanza la comunidad.

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo

PRODUCTO-1 Construir e Instalar un Centro de Capacitación para la inserción laboral de mujeres del Barrio Centro.	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Act. 1.1. Reunión comunitaria para la presentación del trabajo					- Coordinador de PIDS - Coordinador de campo	
Act. 1.2. Preparación de TDR para llamados a licitaciones					- Coordinador de PIDS - Técnico Administrativo	
Act. 1.3. Apertura de llamado a concursos de profesionales, empresas y RR.HH para el desarrollo del proyecto					- Coordinador de PIDS - Técnico Administrativo	
Act. 1.4. Firma de contratos con profesionales y RR.HH del proyecto					- Coordinador de PIDS - Técnico de Campo	
Act. 1.5. Organización de los equipos de trabajo al interior del comité					- Coordinador de PIDS - Técnico de campo	
Act. 1.6. Compra de materiales p/ construcción del local					- Empresa Contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad	
Act. 1.7. Construcción de la infraestructura					- Empresa Constructora contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad - Coordinador de PIDS	
Act. 1.8. Compra de equipos para práctica de elaboración de panificados, confites y chipas					- Empresa Constructora - Técnico de campo - Coordinador de PIDS	
Act. 1.9. Instalación y funcionamiento de equipos para práctica de elaboración de panificados, confites y chipas					- Empresa Constructora - Técnico de campo - Coordinador de PIDS	

PRODUCTO-2 Fortalecer las capacidades de autogestión y para la inserción laboral de 50 Asociadas mediante la capacitación en Fortalecimiento organizativo y elaboración de panificados.	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Act. 1.1. Capacitación en fortalecimiento organizativo					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo - Consultoría contratada	
Act. 1.2. Capacitación y practica en elaboración de panificados					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo - Consultoría contratada	
Act. 1.3. Capacitación en elaboración de confiterías					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo - Consultoría contratada	
Act. 1.4. Capacitación en elaboración de chipa					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo - Consultoría contratada	
Act. 1.5. Capacitación en Contabilidad Básica					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo - Consultoría contratada	

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

PRODUCTO-3 Fortalecer una asociación del centro de capacitación laboral comunitario de mujeres al final del proyecto.	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Act. 1.1. Conformación de una Asociación de Mujeres de Capacitación Laboral Comunitario					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo	
Act. 1.2. Gestión para reconocimiento Municipal y Departamental de la Comisión					- Coordinador de PIDS - Directivos de la comunidad	
Act. 1.3. Elaboración de un Estatuto de Funcionamiento					- Técnico de Campo - Consultoría Contratada	
Act. 1.4. Elaboración de Un reglamento interno para la Asociación					- Técnico de Campo - Miembros de la Asociación de mujeres	
Act. 1.5. Elaborar inventarios de bienes de la Asociación					- Coordinador de campo - Asociación Comunitaria	
Act. 1.6. Seguimiento Técnico al Proyecto					- Coordinador de PIDS - Técnico de campo - Directivo de la comunidad	


Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo

4. Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero)

La Asociación fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento del grupo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo.



4. Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento

1. Anteproyecto de la Infraestructura

• Localización

El terreno donde se va a instalar el centro de capacitación laboral es de 200 m², de lo cual se va a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de 69,5 m², que comprende una oficina administrativa y área de capacitación, depósitos de insumos para capacitación, área de elaboración y de servicios higiénicos. El mismo se construirá en un Terreno cedido por uno de los miembros de la Comunidad, localizado sobre un camino vecinal del Barrio centro del distrito de Moisés Bertoni.

• Planos ejecutivos de obra:

Se anexa a esta página planos ejecutivos de la obra elaborada y dimensionada en base a la distribución espacial necesaria para éste trabajo. El mismo comprende la planta general, los cortes, fachadas frontal, lateral, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, y otras instalaciones especiales que el proyecto requiera.

• Especificaciones técnicas

La infraestructura estará distribuida de la siguiente manera:

La dimensión total de la infraestructura es de 69,5 m², distribuido en:

- Sala de capacitación laboral: 4,3 m x 4,3m, 18,49 m².
- Sala de recepción, y oficina administrativa; 4,3m x 4,3m; 18,49 m².
- Deposito de equipos, insumos para capacitación para las practicas laborales; 4,3 m x 3m; 12,9 m².
- Baño; moderno, 3 m².
- El resto del área lo completa el alero lateral.

•El agua lo proveerá la red de distribución de Moisés Bertoni, que es de uso comunitario. El mismo fue construido por SENACSA, y cuenta con buena calidad y cantidad de agua.

•Los efluentes provenientes del procesamiento y lavado de la materia prima y equipos serán depositados en pozo absorbente.

El local estará protegido por una alambrada perimetral que evitará la entrada de animales y personas extrañas.

• Cronograma de ejecución general de la obra.

Concepto/semanas	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Firma de contrato con el Constructor	X																	
Compra de materiales e insumos		X																
Construcción de la obra		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Instalación y equipado del local		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Limpieza final																X	X	
Entrega de la obra																		X

• Verificación que los servicios públicos responderán a los requerimientos del proyecto. (agua, electricidad abastecerán adecuadamente la demanda)

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cableado del mismo pasa frente del futuro local y el transformador esta a 150m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

2. Descripción de los requerimientos de equipamiento, detalle de especificaciones técnicas.

Ítem	Descripción	Cantidad	Especificaciones Técnicas	Aporte Solicitado Local	
Equipos para panadería y chipería	Horno	1	Horno panadero – confitero. Eléctrico, motor de 1HP, consumo 0.75 Kw/h. Capacidad para 8 bandejas, de comando con control digital y entrada de vapor. Marca G-Paniz u otro disponible en plaza.	X	
	Amasadora	1	Semi industrial, con 2 velocidades, motor de 2 HP, tacho de acero inoxidable, consumo de energía 1,6 kw/hora. Marca G-Paniz u otro disponible en plaza. Para 15 kg.	X	
	Refinadora	1	Es un cilindro de 39cm, rodillo laminador, con motor de 1 HP. Marca G- Paniz u otro en disponible plaza, Consumo 0,75 Kw/h	X	
	Bastoneras	1	Eléctrico, motor de ½ HP, con moldes de galleta, coquito, palito	X	
	Cámara fermentadora	1	De metal, capacidad para 20 bandejas de 58 x 80 cm, con vapor y termostato.	X	
	Bandejas	32	De metal, mezcla de Zinc con aluminio, tamaño 50x70cm.	X	
	Sellador p/ bolsita	1	A pedal, eléctrica, de 70 cm de ancho. Marca Sulpack u otro en plaza, a pedal 0,01Kw/h	X	
	Balanza	1	Electrónica con capacidad de 30 kilos	X	
	Panera	1	Con 3 estantes, de mimbre.	X	
	Canasta grande	7	De mimbre	X	
	Sillas	15	Plásticas	X	
	Mesa de recepción	1	De madera enchapada; de 1,40 x 90 cm.	X	
	Mesa de trabajo	1	De acero inoxidable; de 1,90 x 90 cm.	X	
	Mesa escritorio	1	De madera con llave	X	
	Moto carro	1	Motocicleta tirando un carro de metal con rueda, marca Kenton u otro en plaza	X	
	Uniformes y delantales	10	De tela	X	
	Extractor eólico	2	De metal, para el recambio de aire entre el interior y exterior del local	X	
	Tanque	1	De fibrocemento capacidad de 500 kilos, de fibrocemento.	X	
	Soporte tanque	1	De varillas de hierro	X	
	Trampas	10	De metal, para ratas	X	
Equipos de limpieza	1	Escobas, basureros, palas de basura y otros	X		
Extintor	1	De metal y espuma.	X		
Tablero	1	De metal, contiene informaciones acerca del proyecto.	X		

3. CUESTIONARIO AMBIENTAL BÁSICO

1. Identificación del Proyecto

1.1 Denominación del Proyecto:

Inserción laboral de mujeres para el gerenciamiento de una la promoción social

1.2 Entidad Ejecutora

Fundación Nación Guarani

Nombre y Apellido del responsable:

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

Nombre: Armando Ignacio Báez.-
CI: 2.845.698.-

Dirección: San Lorenzo.-

Distrito: San Lorenzo-

Departamento: Central.-

Teléfono: 0982813056

Beneficiario del Proyecto

Barrio Centro del distrito de Moisés Bertoni Comité Joaihu

•Responsables y cargos:

Cargo	Nombre y apellido	CI N°
Presidenta	Blanca Mirian Benítez	2.620.002
Secretaria	Sixta Brizuela	4.060.801
Tesorera	María Estela Díaz de Rosa	3.612.028

1.3 Datos del Inmueble:

Finca N°:

Padrón N°:

Cta. Cte. Ctral. N°:

Distrito: Moisés Bertoni

Departamento: Caazapá

1.4 Ubicación del inmueble: señalar brevemente la ubicación exacta del sitio señalado, como ser Barrio, Compañía, Calle, distancia de sitios conocidos, asentamiento, otras referencias.

El inmueble se halla ubicado en el casco urbano del Distrito de Moisés Bertoni, sobre la una calle vecinal. (Ver mapa y croquis).

1.5 Carta topográfica del IGM

Se anexa copia de carta topográfica de IGM, escala 1:50000

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Objetivos del proyecto

La propuesta consiste en la capacitación y formación laboral para la inserción laboral de mujeres y jóvenes para impulsar el desarrollo de las capacidades comunitarias a través de capacitaciones laborales y asistencia técnica, mediante la implementación de un centro de capacitación laboral comunitaria para la elaboración de panificados, confites y chipas con vistas a generar alternativas laborales.

El propósito de esta propuesta, es que las 50 familias, que conforman el comité del Barrio Centro del Distrito de Moisés Bertoni sean capacitados en torno a una actividad conocida para de inserción laboral alternativa, para ocupar la mano de obra ociosa y logren la equidad social.

Se construirá un local de 5,1m x 12,5m incluido los aleros, material de mampostería para paredes, pisos y techos metálicos, que tendrá todas las comodidades y requisitos para éste trabajo, como agua, energía eléctrica y los equipos e insumos necesarios, como hornos, amasadora, refinadoras, entre otros. Incluyendo un baño, el local ocupará 69,5 m2.

La propuesta consiste en acceder a alternativas para generar fuentes de trabajo alternativo y fortalecer el trabajo asociativo de las socias de éste comité, dando especial énfasis al trabajo a ser realizado por las mujeres y jóvenes. Para el efecto se realizarán las capacitaciones sobre temas administrativos y organizativos, acompañados de una asistencia técnica constante de tal manera que los mismos vayan incorporando conocimientos técnicos y tecnológicos a través del centro de capacitación laboral.

2.1.1 Existen proyectos asociados:

NO

Cuáles son:

En qué etapa se encuentran:

2.3 Se han considerado o se está considerando alternativas de localización tecnológica a éste proyecto

Si

Cuáles son:

Por qué fueron desechadas las otras alternativas:

Conformar un centro de capacitación laboral

Estas alternativas están al alcance de los adultos mayores y la que más se adecua a su sistema de trabajo Además se podrá concientizar a los productores sobre la conservación de los remanentes de bosques y reforestar espacios libres de las fincas y la comunidad.

Capacitación sobre la elaboración de panificados, chipas, confites y afines

Practica laboral de mujeres y jóvenes jefa de hogar

Protección de los recursos naturales

Concientizar a los pobladores de la comunidad en el uso correcto de los recursos naturales de la comunidad.

2.4 Inversión Total

Aporte Solicitado: 248,606,351Gs.
 Contrapartida Local: 55,870,000Gs
 Total: 304,476,351Gs.

2.5 Tecnologías y procesos que se aplicarán:

Las tecnologías que se emplearán en todo el proceso están al alcance de las personas que emprenderán, que requerirá adquirir conocimientos modernos de tal forma a optimizar la capacitación laboral y practicas

En el centro de procesamiento se utilizará un sistema artesanal para la elaboración de panificados, chipas y confites, con los equipos, insumos y herramientas necesarias, que son

de fácil manejo, y principalmente con una infraestructura edilicia con un sistema de higiene y limpieza adecuada para este trabajo..

2.6 Etapas del Proyecto

2.6.1 Actividades Previstas en cada etapa:

En una primera fase, se tiene previsto la construcción de la infraestructura edilicia con las siguientes especificaciones técnicas; paredes y pisos de mampostería, techado de chapa zinc galvanizada, contará con todas las comodidades para realizar el trabajo de procesamiento, almacenamiento de los productos de prácticas obtenidos de la práctica. Este local tendrá un buen sistema de ventilación, mediante aberturas en ambos lados y sistema de extracción de corriente de aire. Se contará con bocas de agua (canillas) en lugares estratégicos para su uso, además que permita el lavado periódico del local y de los equipos en general.

En una segunda fase; se realizará la capacitación sobre la elaboración de panificados, en especial para la elaboración de galleta, pan y coquito, en la cual se enseñará a los productores sobre las técnicas adecuadas para obtener dicho producto y se los concienciará sobre las ventajas de realizar un trabajo organizado. Una vez terminado las capacitaciones se elaborarán los panificados con los máximos controles de sistemas de seguridad e higiene de tal forma a garantizar que el producto reúna la calidad requerida para salir al mercado de competencia, para el efecto se contratará un oficial panadero que acompañará el proceso de elaboración en un principio, hasta que los socios y socias adquieran suficiente experiencia en el tema. Además se realizarán los talleres sobre administración y contabilidad básica.

También se realizaran las capacitaciones sobre elaboración de confites y chipas con las técnicas mas recomendadas, estos talleres estarán dictados por un técnico/a especialista en estos temas, el cual también realizará el acompañamiento en el proceso.

En una tercera fase; se capacitarán a los socios y socias del comité sobre las medidas de seguridad que debe tener el local en cuánto a incendios y el uso correctos de los elementos de prevención del mismo. Se utilizarán equipos alternativos como el horno a leña y eléctrico que cocina los panificados con un mínimo de leña, con una escasa producción de humo que evitará una polución masiva del lugar y con conductos adecuados de salida.

El horno utilizado para la cocción de los panificados posee una tecnología de punta, en hornos que utilizan la energía eléctrica como el recurso energético proveniente con un motor de 1,5 HP, monofásico, que distribuye el calor durante todo el proceso, y la caja metálica cubierta del horno que posee calorífugos capaces de concentrar el calor durante más tiempo que hornos convencionales, todo el proceso es económico, eficiente con un impacto ambiental mínimo.

Como se puede ver ninguna etapa de la elaboración no afectará el medio ambiente, es más brinda herramientas valaderas y económicas para su recuperación y/o conservación de los recursos naturales degradables como el suelo, el agua y la vegetación.

En cuál etapa se encuentra en éste momento:

No corresponde.

2.6.2 Especificar

2.6.2.1 Materia Prima

2.6.2.1.1 Sólido

La materia prima sólida para la elaboracion de panificados y chipas es la harina de trigo, además de otros condimentos como queso, almidón, azúcar y condimentos varios.

2.6.2.1.2 Líquido (m3/s)

El líquido que se utilizará es el agua, con cual se prepara la mezcla o masa para la elaboración

de chipa. La infraestructura edilicia contará con un sistema de provisión de agua para el local y par el baño, que será depositado en el pozo ciego.

2.6.2.1.3 Gaseosos (m3/s)

No corresponde.

2.6.2.1.4 Recursos humanos

El centro de capacitación laboral comunitario, que tendrá disponible la mano de obra que será aportada por los socios de la asociación, que en una planificación previa se harán las distribuciones de trabajos y tareas.

En el marco del proyecto se contará con técnicos contratados por un periodo determinado de tiempo y de técnicos especialistas que realizarán las capacitaciones y asesoramientos puntuales.

2.6.2.1.5 Servicios

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cablerío del mismo pasa frente del futuro local y el transformador en ambos caso esta a una distancia menor a los 200m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

El agua lo proveerá la red de distribución de Moisés Bertoni, que es de uso comunitario. El mismo fue construido por SENASA, y cuenta con buena calidad y cantidad.

2.6.2.1.6 Infraestructura

La infraestructura edilicia será de mampostería para paredes, pisos y techos de chapa zinc galvanizada.

La dimensión total de la infraestructura es de 69,5 m2, distribuido en:

- Sala de capacitación: 4,3 m x 4,3m, 18,49 m².
- Sala de recepción, y oficina administrativa; 4,3m x 4,3m; 18,49 m².
- Deposito de equipos, insumos y centro de capacitación; 4,3 m x 3m; 12,9 m².
- Baño; moderno, 3 m².
- El resto del área lo completa el alero lateral.

•El agua lo proveerá la red de distribución de Moisés Bertoni, que es de uso comunitario. El mismo fue construido por SENACSA, y cuenta con buena calidad y cantidad de agua.

•Los efluentes provenientes del procesamiento y lavado de la materia prima y equipos serán depositados en pozo absorbente.

El local estará protegido por una alambrada perimetral que evitará la entrada de animales y personas extrañas.

2.6.2.2 Producción anual:

No corresponde

2.6.2.3 Desechos:

2.6.2.3.1 Sólidos (tn/año, m3/año)

Los sólidos provenientes del procesamiento son polvos o partículas de harina de almidón que contará con un sistema adecuado de ventilación y limpieza para el efecto. Cada local tendrán suficiente aberturas y extractores de aire para el caso. También se tendrán heces humanos, por lo menos 1 kilo diario, unos 300 kilos anuales, que serán depositados en un pozo ciego.

2.6.2.3.2 Líquidos (m3/día)

Se producirán desechos líquidos, provenientes del lavado de equipos y utensilios, y efluentes líquidos humanos por lo menos 10 lt diarios, totalizando unos 1.000 lt anuales, que serán depositados en el pozo ciego.

2.6.2.3.3 Gaseoso (k/h)

Se producirán desechos gaseosos (humo) en una cantidad minima.

2.6.2.4 Generación de ruidos (en decibeles):

Los ruidos producidos por los equipos y máquinas están dentro de los decíbeles permitido por la Secretaría del Medio Ambiente – SEAM.

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

3.1 Superficie Total a ocupar e intervenir

La propiedad cuenta con una superficie de 10 m x 20 m. El tendido eléctrico pasa en frente del local, la provisión de agua potable estará dada por la red de distribución de este distrito.

3.2 Descripción del terreno

El terreno donde se instalará el proyecto se encuentra situado en el casco urbano de Moisés Bertoni, la topografía es plana, y cuenta con tendido de energía eléctrica que pasa frente del local y un transformador a menos de 150 m del lugar

3.3 Descripción de las características del Área de emplazamiento del proyecto, según:

3.3.1 Cuerpos de agua:

En el terreno y en la comunidad no se tiene cuerpos de agua.

3.3.2 Humedales:

No corresponde.

3.3.3 Tipos de vegetación:

La vegetación predominante esta formada por las especies nativas principalmente, en especial los de tipo herbáceo, pastos de la variedad kapi'i pe kabaju y kapi'i pe'i. No se tiene árboles ni arbustos, si plantas de frutales como cítricos, mangos, guayaba, durazno entre otros.

3.3.4 Distancia del proyecto a (detallar aquellos ubicados en un radio menor a 500m)

- Humanos	50 m	- Centros educativos	600 m
- Centros culturales	-	- Centros religiosos	500 m
- Centros asistenciales	-	- Otros:	-

3.4 Descripción de las Características de descarga de afluentes.

- Cámara séptica		- Pozo ciego	X
- Cámara de absorción		- Residuos sólidos	X

- Cuenta con servicios de recolección de residuos:

1. Identificación del Proyecto:
1.1 Nombre del proyecto: "EMPRENDIMIENTO SOCIOCOMUNITARIO DE AUTOGESTIÓN Y CAPACITACION PARA LA INSERCIÓN LABORAL EM LA COMPAÑIA SANTA TERESA"
1.2 Departamento: Caazapa
a. Distrito: Moisés Bertoni, situado en el extremo sur del departamento de Caazapá, sus 637 km ² de extensión están cubiertos por grandes llanuras, utilizadas por los pobladores de la zona para la producción agrícola ganadera. Cuenta con una población aproximada de un poco más de 6.000 habitantes. De la cabecera departamental Caazapá, se accede a este Distrito a través de caminos terraplenados, intransitables en épocas de lluvia.
1.4 Compañía Santa Teresa
1.5 Entidad Ejecutora Fundación Nación Guaraní Nombre y Apellido del responsable: Nombre: Armando Ignacio Báez.- CI: 2.845.698.- Dirección: San Lorenzo.- Distrito: San Lorenzo- Departamento: Central.- Teléfono: 0982813056
Organización beneficiaria Son beneficiarias directas del Proyecto 51 familias, asentadas en la Compañía Santa Teresa, del Distrito de Moisés Bertoni, beneficiando indirectamente a la comunidad entera.
Comunidad La Compañía Santa Teresa se halla asentado a unos 5 Km. Del casco urbano del distrito de Moises Bertoni. (Ver croquis). Cuenta con una población de pequeños productores cuyo trabajo esta basado en la actividad pecuaria a pequeña escala, y la producción agrícola, donde cultivan granos básicos, mandioca, para el autoconsumo. También cuentan con otros animales menores, en especial aves y cerdos todo para el consumo familiar. Las familias que la conforman, cuentan con un promedio de 6 a 7 hijos/as cada una.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

2. Identificación de la situación-problema:

1. Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios)

Para la identificación, análisis y priorización de los problemas se ha realizado un Diagnóstico, utilizando herramientas teóricas - practicas y una metodología participativa con la intervención amplia de todos los actores de la sociedad que compone dicha comunidad, direccionando y motivando la intervención de aquellas poblaciones más vulnerables que son las mujeres y jóvenes. Esto ha permitido identificar y analizar las variables referentes al ámbito económico, social, cultural y ambiental que la afecta, para potenciar los factores positivos y elaborar propuestas de soluciones ante las dificultades detectadas, insistiendo en que para lograr la transformación de esta realidad depende del deseo, la participación, y la acción de los pobladores. Se ha realizado en la comunidad de Santa Teresa con la participación de 31 Participantes.

Los datos que se presentan fueron recabados directamente de las fuentes primarias, y transcritos en los Planes de Desarrollo del Distrito. Para este proyecto se puntualiza los principales problemas que se desea abordar, identificando sus causas y afectos en la comunidad. Estos son los siguientes:

Problemas prioritarios	Causas principales	Consecuencias principales
1. Escasa fuente de trabajo en la comunidad, y en el distrito, en especial para mujeres y jóvenes	Escasa remuneración en las actividades de inserción laboral. Producción estacional. Bajos rendimientos en finca. Escasa inserción laboral de los adultos mayores en las actividades productivas Faltan recursos para acceder a capacitaciones. Pocos conocimientos de técnicas y tecnologías modernas No se cuenta con políticas públicas que puedan generar alternativas laborales en la comunidad	El 30 % de la población está desempleada 100% de las familias posee bajos ingresos 100 % de las familias posee escasa rentabilidad agropecuaria Migración a las grandes ciudades o a la capital del país aumentando el cinturón de pobreza. Abandono familiar Necesidades básicas insatisfechas como alimentación, salud, educación.
2. Falta recursos, equipos e insumos para especializarse en algún oficio o capacitarse	Deficitaria incorporación de técnicas y tecnologías para el procesamiento. No disponen de infraestructura, equipos e insumos para el procesamiento. Alto costo de adquisición de equipos Alto costo para construcción de una infraestructura adecuada. Producción individual y aislada.	Desempleo. Bajos ingresos. Escaso valor agregado. Migración a las grandes ciudades o a la capital del país aumentando el cinturón de pobreza. Bajo volumen de producción.
3. Débil e incipiente organización comunitaria	Escaso apoyo e incentivo a trabajos comunitarios (proviene de épocas anteriores). Desconfianza. Escasa oportunidad de inserción en trabajos productivos de mujeres y jóvenes.	Poca organización. Mujeres y jóvenes con descreimiento hacia el trabajo productivo. Estructura organizativa y de gestión nula.

2. Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

La población rural, en especial las mujeres y jóvenes de esta comunidad, debido a la situación de pobreza, la escasez de fuentes de trabajo y la ausencia de ofertas concretas para llevar adelante emprendimientos productivos, se vio afectado rápidamente por los bajos ingresos y baja disponibilidad de alimentos para el consumo familiar, esta situación obliga en especial a mujeres y jóvenes a emigrar a la capital o al exterior en busca de mejores horizontes acarreado la desintegración familiar.

Actualmente los ingresos que provienen de la producción agropecuaria son mínimos, Sobreviven con 300 a 500.000 Gs. mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente. Muchas veces no pueden llegar a cubrir las necesidades de la canasta básica familiar, acarreado el desabastecimiento de alimentos, que son notorios y en algunos casos apremiante y agravado.

Las incidencia de estos problemas en las familias afectadas es alta, donde al menos el 75,5% tienen una NBI insatisfechas, el 41,4% tienen al menos dos NBI y el 21,5% tienen mas de tres NBI, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

Esta problemática afecta especialmente a muchas mujeres e hijos de estas, jóvenes adolescentes que residen en la comunidad que emigran a otros lugares realizando trabajos extraprediales en busca de mejores horizontes, esto acarrea la desintegración familiar.

El empobrecimiento generalizado de los/as pequeños/as productores/as rurales es evidente, sobreviviendo como pueden en condiciones de pobreza en algunos casos extrema.


El efecto del proyecto se verá reflejado en el mejoramiento gradual de los ingresos y de la alimentación familiar, que permitirá el fortalecimiento de la comunidad, esto permitirá realizar replicas y continuar el trabajo en estos y otros temas de interés comunitario.

La necesidad de presentar el proyecto es urgente y parte de la demanda de los beneficiarios y de la Organización involucrada, en especial de las mujeres y jóvenes, con objetivos alcanzables a corto y mediano plazo.

3. Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo étnico, sexo y cantidad)

Las familias de la comunidad de Santa Teresa, basan su trabajo en la changa diaria y la actividad agropecuaria a pequeña escala. Las 51 familias que la conforman cuenta con un promedio de 6 a 7 hijos/as cada una.

Los beneficiarios directos del proyecto serán las 51 familias de la Compañía Santa Teresa, del Distrito de Moises Bertoni, que serán favorecidas por la adquisición de productos chasinados de excelente calidad y precios accesibles.



GRUPOS ETAREOS DE BENEFICIARIOS DEL PIDB BERTONI

Grupos	Sexo Año 2002			Sexo Año 2011			Sexo Año 2012			Sexo Año 2017		
	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total
0 - 5	405	400	805	476	470	945	484	478	962	529	523	1.052
de 6 - 12	505	470	975	593	552	1.145	604	562	1.165	660	614	1.274
de 13 - 18	352	310	662	413	364	777	421	371	791	460	405	865
de 19 - 29	343	285	628	403	335	737	410	341	751	448	372	821
de 30 a 64	637	599	1.236	748	703	1.451	761	716	1.477	832	783	1.615
mayor a 65	157	153	310	184	180	364	188	183	371	205	200	405
SUMAS	2.399	2.217	4.616	2.817	2.603	5.420	2.868	2.650	5.518	3.135	2.897	6.032

GRUPOS ETAREOS DE BENEFICIARIOS SANTA TERESA

Grupos	Sexo Año 2002			Sexo Año 2011			Sexo Año 2012			Sexo Año 2017		
	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total
0 - 5	26	26	52	31	30	61	31	31	62	34	34	68
de 6 - 12	33	30	63	38	36	74	39	36	75	43	40	82
de 13 - 18	23	20	43	27	24	50	27	24	51	30	26	56
de 19 - 29	22	18	41	26	22	48	27	22	49	29	24	53
de 30 a 64	41	39	80	48	46	94	49	46	96	54	51	105
mayor a 65	10	10	20	12	12	24	12	12	24	13	13	26
SUMAS	155	143	299	182	168	351	186	171	357	203	187	390

La población, en especial las mujeres y jóvenes de esta Compañía, debido a la situación de pobreza, la falta de fuentes de trabajo y la ausencia de ofertas concretas para llevar adelante emprendimientos productivos, se vio afectado rápidamente por los bajos ingresos, esta situación obliga en especial a mujeres y jóvenes a emigrar en busca de mejores horizontes laborales ocasionando la desintegración familiar. Las mujeres a temprana edad emigran a los cascos urbanos de los distritos o a la capital del país, incluso al exterior (Argentina y actualmente España), en busca de fuentes de trabajo.

Las incidencias de estos problemas en las familias afectadas es alta, donde al menos el 75,5% tienen una NBI insatisfechas, el 41,4% tienen al menos dos NBI y el 21,5% tienen más de tres NBI, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 5 a 7 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

El trabajo productivo agropecuario de las mujeres es mínimo, sin remuneración económica y poca valoración de su mano de obra. Los estudios que poseen también son escasos, el 70 % apenas llegan al cuarto grado, mientras que el 30% alcanzan el sexto grado, algunas excepciones hicieron el básico.

No disponen de ningún servicio de salud, ni Puesto de Salud, para acceder a este servicio deben recurrir hasta el casco urbano del Distrito, donde no cuentan con suficiente disponibilidad de remedios, no hay buena atención, y mucha discriminación social a la hora de brindar los servicios. A los niños/as de la comunidad la afecta un alto grado de desnutrición con un porcentaje de 25%, además 90% de parasitosis, el 100% de la población son anémicos, las mujeres embarazadas no asisten al servicio para los controles prenatal, manifiestan que nunca consiguen número, por esa razón no van a los controles.

La mayor parte de las familias poseen con casas precarias, sin condiciones de bienestar, con 1 dormitorio para todos los integrantes del hogar, letrina común, cocina precaria, sin piso, con paredes de madera de segunda, techo precario de paja o chapa Eternit en algunos casos.

4. Análisis causal (principales causas)


Los problemas identificados y priorizados en los Diagnósticos realizados reflejan el grado de pobreza en la cual se encuentran viviendo estas familias, debido principalmente a la escasez de fuentes de trabajo, a la falta de diversificación productiva, que acarrea bajos ingresos e inseguridad alimentaria. Estos problemas son transversales en toda la Comunidad, afecta en especial a las poblaciones más vulnerables que son las mujeres y los niños/as, a los jóvenes y adolescentes, que los obliga a emigrar a otros lares en busca de mejores perspectivas laborales.

La escasa posibilidad de las mujeres y jóvenes de capacitarse y formarse técnicamente los afecta de sobre manera, esto los conduce a realizar trabajos a destajos o changas y otras actividades de escasa remuneración económica, incluso muchas veces las obliga a llegar hasta el estado de prostitución debido a la necesidad de sobrevivencia o compromisos obligatorios (hijos, familiares enfermos, entre otros).

La falta de una infraestructura edilicia donde puedan realizar trabajos comunitarios alternativos es otra de las necesidades sentidas, además de la falta de equipamiento e insumos para encarar y llevar adelante actividades productivas.

En general, la asistencia técnica desde el Estado es insuficiente, en la comunidad el 60% de las familias son beneficiarias del Programa Teko Pora. Por otro lado, trabajan en la zona empresas privadas apoyando algunos cultivos de manera puntual. Se dan casos esporádicos de apoyo puntuales de la Municipalidad, y del Ministerio de Agricultura a través de un técnico que es de la zona, pero que tampoco puede llegar a todos los pobladores, ni cuenta con los recursos necesarios ya que solo una pequeña parte del presupuesto general de la nación está destinado a los gobiernos locales. Otras instituciones que trabajan en desarrollo son ONG's, Cooperativas y empresas particulares.

El trabajo organizado y mancomunado es mínimo, solo se dan para casos especiales, como para solicitar energía eléctrica, cooperadora escolar y comisión eclesial.



5. Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

La demanda actual por los chacinados en general es constante durante todo el año, teniendo picos en las épocas de fiestas como navidad, año nuevo, semana santa y las fiestas patronales.

Su comercialización es garantizada, en el Distrito y en todo el Departamento de Caazapa, donde la capacidad de consumo se ve reflejada en la movilidad de una población emergente de unas 50.000 personas semanales, distribuidas en un radio no mayor a 40 km., a los cuales se llegará mediante el sistema de Agentes o Comercios Distribuidores sobre pedido de compra semanal, lo cual permitirá abaratar costos de comercialización, esto significa que el Comité elaborará los productos en base a una demanda real de tal forma a no perder la clientela por mala calidad

En estas localidades nombradas, la mayoría de ellas son importantes centros comerciales, de entrada y salida de poblaciones de las Compañías y/o Colonias que la conforman, además de tránsito para el desalijo de productos (camioneros de soja, trigo, girasol, transporte de ganado vacuno) y servicios públicos de transporte de pasajeros (colectivos nacionales e internacionales) de otros distritos y departamentos, generando un espacio de transacción comercial constante. Esta perspectiva de alta demanda favorece ampliamente para la instalación de este proyecto, que proveerá de productos muy utilizados en la alimentación diaria de estos pobladores.

En estos distritos se tienen más de 30 establecimientos dedicados a la elaboración de comidas (Bares, Hoteles, Restoranes y copetines) y más de 30 puestos ambulantes ubicados estratégicamente en cruces de entrada y salida de camiones y servicios de transporte, además de los negocios (almacenes, mini mercados) que se encargan de adquirir estos productos a nivel local.

Con la oferta de productos con calidad e higiene de acuerdo a las exigencias del consumidor final, además del abaratamiento de los costos son ventajas comparativas que deben ser aprovechadas en la zona de influencia.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

3. Descripción del proyecto:

1. Descripción, resumen del proyecto

La propuesta consiste en la inserción laboral de mujeres y jóvenes a través de capacitaciones sobre el procesamiento de carne porcina para la elaboración de chacinados, a través de tecnologías aplicables y adecuadas a la realidad de las familias campesinas, con la participación de todas las familias beneficiarias del Proyecto, visibilizando especialmente el rol propio de la mujer en estos emprendimientos familiares, como generadoras de recursos económicos.

El proyecto trabajará tres ejes principales con énfasis a mejorar la calidad de vida:

- i. **El fortalecimiento de los grupos de mujeres Organizados**, a través de los trabajos mancomunados y **la revalorización del trabajo de mujeres y jóvenes** en las actividades socio económicas y productivas del lugar, visibilizando el importante rol que cumplen en el desarrollo de la sociedad rural y específicamente del Distrito de Moises Bertoni.
- ii. **La construcción de un salón multiusos comunitario para el espacio de formación laboral de mujeres y jóvenes**, con todos los requerimientos técnicos, equipamiento e insumos necesarios para tal fin.
- iii. **La implementación de planes de capacitación en sistemas de procesamientos artesanales de chacinados y prácticas laborales**, se plantea lograr a través de un plan de capacitaciones y prácticas laborales sobre cría, faena y procesamiento de carne porcina para la elaboración de chacinados, a través de tecnologías aplicables y adecuadas.

La materia prima para el efecto, se producirá en las fincas de los productores/as, que se encargarán de la cría y engorde cerdos de razas mestizas, que serán cruza mejoradas, con un crecimiento rápido y un periodo de cebado mas corto que los cerdos criollos. También se incluye el fortalecimiento del cultivo de maíz, y otros rubros, que servirán por un lado para el consumo familiar y por otro para la alimentación de los animales (cerdos).

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las mujeres, a sus familias durante todo el proceso de capacitación. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a las etapas de desarrollo de las actividades, estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre las familias beneficiarias y los técnicos contratados.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo


MARCO LOGICO

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Favorecer a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población vulnerable de la compañía Santa Teresa a través de capacitaciones para elaboración de productos chacinados.

OBJETIVOS IMPACTO	DE	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>Capacitar y formar para la inserción laboral a mujeres y jóvenes de la Compañía Santa Teresa a través de las capacitaciones y prácticas laborales en la elaboración de Chacinados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construir y equipar un local destinado para la capacitación en elaboración de chacinados - Capacitar a 30 asociadas mujeres y jóvenes sobre la elaboración de chacinados. - Constituir y Fortalecer un comité de mujeres para acompañar el emprendimiento comunitario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Constituido y equipado un local destinado para la capacitación en elaboración de chacinados - Capacitado a 30 asociadas mujeres y jóvenes sobre la elaboración de chacinados. - Constituido y Fortalecido un comité de mujeres para acompañar el emprendimiento comunitario. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe administrativo final del proyecto. - Contratos firmados con empresas constructoras. - Informes Técnicos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del proyecto. - Planilla de participantes 	<ul style="list-style-type: none"> - La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos. 	
OBJETIVOS PRODUCTO	DE	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>OP1 Construir y equipar un local destinado para la capacitación en elaboración de chacinados</p>	<p>Construir y equipar 1 local para la capacitación en elaboración de chacinados</p>	<p>Construido y equipado 1 local para la capacitación en elaboración de chacinados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Copia Contrato "Llave en mano" con el constructor - Copias de facturas y - Tanque instalada - Planillas de aporte local - Memoria fotográfica 	<ul style="list-style-type: none"> - Se mantiene el interés de las mujeres y jóvenes para actividades socio comunitario. 	


FUNDACION NACION GUARANI
 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo



<p>OP2 Capacitar a 30 asociadas mujeres y jóvenes sobre la elaboración de chacinados.</p>	<p>Capacitar a 30 de mujeres y jóvenes del comité sobre temas de elaboración de chacinados</p>	<p>Capacitado a 30 de mujeres y jóvenes del comité sobre temas de elaboración de chacinados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Planillas de participantes - Informe de Capacitación - Guías de Módulos de Capacitación impresa - Memoria fotográfica 	<p>Los precios de los materiales, equipos e infraestructura se mantienen dentro de lo aprobado en el proyecto.</p>
<p>OP3 Constituir y Fortalecer un comité de mujeres para acompañar el emprendimiento comunitario.</p>	<p>Constituir y Fortalecer un comité de mujeres para acompañar el emprendimiento comunitario para capacitación de chacinados</p>	<p>Constituido y Fortalecido un comité de mujeres para acompañar el emprendimiento comunitario para capacitación de chacinados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Planilla de participantes - Acta de Conformación de comités de mujeres - 1 Reglamento interno impreso aprobado - Un inventario de bienes en forma impresa. 	<p>Se mantiene el interés de los miembros de la comunidad para fortalecer el proyecto comunitario.</p>

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



PRODUCTO-1 Construir y equipar un local destinado para la capacitación en elaboración de chacinados	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Act. 1.1. Reunión comunitaria para la presentación del proyecto.					- Coordinador del PIDDS - Coordinador de campo	
Act. 1.2. Preparación de TDR para llamados a licitaciones					- Coordinador de PIDDS - Técnico Administrativo	
Act. 1.3. Apertura de llamado a concursos de profesionales, empresas y RR.HH para el desarrollo del proyecto					- Coordinador de PIDDS - Técnico Administrativo	
Act. 1.4. Firma de contratos con profesionales y RR.HH del proyecto					- Coordinador de PIDDS - Técnico de Campo	
Act. 1.5. Organización de los equipos de trabajo al interior del comité					- Coordinador de PIDDS - Técnico de campo	
Act. 1.6. Compra de materiales p/ construcción del local					- Empresa Contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad	
Act. 1.7. Construcción de la infraestructura para chacinados					- Empresa Constructora contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad	
Act. 1.8. Compra de equipos para práctica de elaboración chacinados					- Coordinador de PIDDS	
Act. 1.9. Instalación y funcionamiento de equipos para práctica de elaboración chacinados					- Empresa Constructora - Técnico de campo - Coordinador de PIDDS	

Ronald Guerrero D.
Director Ejecutivo


PRODUCTO-2 Capacitar a 30 asociadas mujeres y jóvenes sobre la elaboración de chacinados.	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Act. 1.1. Adquisición de insumos para practica de capacitación					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo - Consultoría contratada	
Act. 1.2. Capacitación en fortalecimiento organizativo					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo - Consultoría contratada	
Act. 1.3. Capacitación sobre Elaboración de balanceados					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo - Consultoría contratada	
Act. 1.4. Capacitación en cría de cerdos (manejo, sanización, alimentación)						
Act. 1.5. Capacitación en elaboración de chacinados						

PRODUCTO-3 Constituir y Fortalecer un comité de mujeres para acompañar el emprendimiento comunitario.	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Act. 1.1. Conformación de un Comités de Mujeres					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo	
Act. 1.2. Gestión para reconocimiento Municipal y Departamental de la Comisión					- Coordinador de PIDS - Directivos de la comunidad	

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo

Act. 1.3. Elaboración de un Estatuto de Funcionamiento					<ul style="list-style-type: none"> - Técnico de Campo - Consultoría Contratada 	
Act. 1.4. Elaboración de Un reglamento interno para el comité					<ul style="list-style-type: none"> - Técnico de Campo - Miembros de la Asociación de mujeres 	
Act. 1.5. Elaborar inventarios de bienes del comité de mujeres					<ul style="list-style-type: none"> - Coordinador de campo - Asociación Comunitaria 	
Act. 1.6. Seguimiento Técnico al Proyecto					<ul style="list-style-type: none"> - Coordinador de PIDS - Técnico de campo - Directivo de la comunidad 	

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo




4. Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero)

La comunidad involucrada fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos.

El factor fundamental para el sostenimiento del proyecto, es el Fortalecimiento del Grupo que se lograra mediante la Asistencia Técnica que desarrollaran los técnicos al interior del Comité para lograr aumentar las capacidades de autoestima y autogestión, otro pilar estratégico será la Asistencia en los aspectos relacionados con la capacitación en Administración y contabilidad básica del proyecto.



4. Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento

1. Anteproyecto de la Infraestructura

• Localización

El terreno donde se va a construir el centro de capacitación laboral a mujeres jefa de hogar es de 200 m2, de lo cual se va a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de 42 m2, que comprende una oficina administrativa y área de capacitación, área de elaboración de chacinados y de servicios sanitarios. El mismo se construirá en un Terreno cedido por uno de los miembros de la comunidad, localizado en la Compañía Santa Teresa de este Distrito.

• Planos ejecutivos de obra:

Se anexa a esta página planos ejecutivos de la obra elaborada y dimensionada en base a la distribución espacial necesaria para éste trabajo. El mismo comprende la planta general, los cortes, fachadas frontal, lateral, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, y otras instalaciones especiales que el proyecto requiera.

• Especificaciones técnicas

La infraestructura estará distribuida de la siguiente manera:

La dimensión total de la infraestructura es de 42 m2, distribuido en:

- Sala de reuniones y/o capacitaciones: 4 m x 4m, 16 m².
- Sala de prácticas laborales; 4m x 3,7m; 14,80 m².
- Baño; moderno, 3 m².
- El resto del área lo completa el alero lateral, el pozo absorbente y otras construcciones.
- El agua lo proveerá la red de distribución de la Comunidad Santa Teresa, que es de uso comunitario. El mismo fue construido por SENACSA, y cuenta con buena calidad y cantidad de agua.
- Los efluentes provenientes del procesamiento y lavado de la materia prima y equipos serán depositados en pozo absorbente.

El local estará protegido por una alambrada perimetral que evitará la entrada de animales y personas extrañas.

• Cronograma de ejecución general de la obra.

Concepto/semanas	1 SEMANA	2 SEMANA	3 SEMANA	4 SEMANA	5 SEMANA	6 SEMANA	7 SEMANA
Firma de contrato con el Constructor	X						
Compra de materiales e insumos	X	X					
Construcción de la obra	X	X	X	X	X	X	
Instalación y equipado del local			X	X	X	X	X
Limpieza final							X
Entrega de la obra							X

• **Verificación que los servicios públicos responderán a los requerimientos del proyecto.** (agua, electricidad abastecerán adecuadamente la demanda)


El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cablerío del mismo pasa frente del futuro local y el transformador esta a 100m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

2. Descripción de los requerimientos de equipamiento, detalle de especificaciones técnicas.

ítem	Descripción	Canti dad	Especificaciones Técnicas	Aporte	
				Solicitado	Local
Equipos para elaboración de chacinados	Tanque c/ accesorios. de 500 lt.	1	De fibrocemento, capacidad de 500 lt..	X	
	Silo metálico	50	De 100kg, chapa cinc nº 26, cilíndrica, con boca de entrada y una boca de salida con tapa del mismo tipo de material de la marca sideral o similar	X	
	Molino triturador de ac. Inoxidable	1	De ac. Inoxidable, con dos cuchillas y discos diversos, y u otro disponible en el mercado, marca "NUTREX" Nº 32 y u otro disponible en plaza.	X	
	Embutidora de ac. Inoxidable	1	De ac. Inoxidable, capacidad 15 kb., con tres tubos de salida, marca FH y u otro disponible en plaza.	X	
	Mesa de trabajo	1	De acero inoxidable	X	
	Mezcladora de ac. Inoxidable	1	De ac. Inoxidable, capacidad 30 lt.	X	
	Congeladora freezer. 220 lt. Briket u otro	1	Con capacidad de 220 lt., marca Briket y u otro disponible en plaza	X	
	Jeringa de metal	2	De metal, con medidas milimetradas	X	
	Agujas	5	De metal	X	
	Balanza de 30 kg.	1	Electrónica	X	
	Cuchillos	2	De metal	X	
	Chaira	2	De acero inoxidable	X	
	Cajas	4	Plásticas.	X	
	Bota blanca	4	De goma	X	
	Azadas	21	De metal, tramontana u otro disponible	X	
	Soporte tanque	1	De metal	X	
	Equipos de limpieza	1	Escobas, basureros, palas de basura, bolsas y otros	X	
	Extintor de incendios	1	De metal, y mata fuegos de espuma	X	
	Uniformes y delantales	10	De tela	X	
	Barbijos	10	De tela	X	
	Trampa para ratas	10	De metal	X	
	Sillas	21	De plástico	X	
	Mesas	2	De madera	X	
	Escritorio	1	De madera, con llave	X	
	Estantes	3	De madera	X	
	Tablero del proyecto	1	De metal, contiene informaciones acerca del proyecto.	X	

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



3. CUESTIONARIO AMBIENTAL BÁSICO.

1. Identificación del Proyecto

1.1 Denominación del Proyecto:
"EMPRENDIMIENTO SOCIOCOMUNITARIO DE AUTOGESTIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN LA COMPAÑIA SANTA TERESA"

1.2 Entidad Ejecutora
Fundación Nación Guaraní

Nombre y Apellido del responsable:
Nombre: Armando Ignacio Báez.-
CI: 2.845.698.-

Dirección: San Lorenzo.-

Distrito: San Lorenzo-

Departamento: Central.-

Teléfono: 0982813056

1.4 Ubicación del inmueble: señalar brevemente la ubicación exacta del sitio señalado, como ser Barrio, Compañía, Calle, distancia de sitios conocidos, asentamiento, otras referencias.

El inmueble se halla ubicado en la Compañía Santa Teresa del Distrito de Moisés Bertoni, (Ver mapa y croquis).

1.5 Carta topográfica del IGM

Se anexa copia de carta topográfica de IGM, escala 1:50000

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Objetivos del proyecto

La propuesta consiste en la inserción laboral de mujeres y jóvenes a través de capacitaciones sobre el procesamiento de carne porcina para la elaboración de chacinados, a través de tecnologías aplicables y adecuadas a la realidad de las familias campesinas, con la participación de todas las familias beneficiarias del Proyecto, visibilizando especialmente el rol propio de la mujer en estos emprendimientos familiares, como generadoras de recursos económicos.

Se plantea un emprendimiento comunitario, con la participación de todas las familias beneficiarias del Proyecto, visibilizando especialmente el rol propio de la mujer en estos emprendimientos familiares, como generadoras de recursos económicos.

La materia prima para el efecto, se producirá en las fincas de los productores/as, que se encargarán de la cría y engorde de cerdos de razas mestizas, que serán cruza mejoradas, con un crecimiento rápido y un periodo de cebado mas corto que los cerdos criollos. También se incluye el fortalecimiento de los cultivos tradicionales como el maíz, la mandioca y la soja, que servirán por un lado para la alimentación de los animales (cerdos).

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el programa, en especial a las mujeres y jóvenes, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades técnicas, productivas, organizativas, de gestión y administración de las familias. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a las etapas de desarrollo del proyecto, estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre los beneficiarios, sus familias y los técnicos

contratados.	
Se proveerá equipos, insumos, implementos y una infraestructura edilicia adecuada y adaptada para la práctica laboral a ser implementados en el marco del proyectos, con los requisitos técnicos –y ambientales correspondientes para cada caso. Se promoverá acciones para la obtención de productos con calidad garantizada.	
2.1.1 Existen proyectos asociados: NO	
Cuáles son:	En qué etapa se encuentran:
2.3 Se han considerado o se está considerando alternativas de localización tecnológica a éste proyecto	Si X
Cuáles son:	Por qué fueron desechadas las otras alternativas:
Instalación de una planta de procesamiento de chacinados	Es un emprendimiento que se adecua a la realidad de las socias del Comité y a sus capacidades productivas, sociales y ambientales
Conservación de los recursos naturales del asentamiento (Cultivo de abono verde para conservación de suelos, reforestación)	Esta alternativa es la que esta al alcance de los miembros del Comité y la que más se adecua a su sistema de trabajo Además se podrá concientizar a los productores sobre la conservación de los remanentes de bosques y reforestar espacios libres de las fincas y la comunidad.
Preparación de cultivos de rubros agrícolas con técnicas agroecológicas	Estas técnicas permitirán la conservación de los recursos naturales, en especial el suelo.
2.4 Inversión Total	Aporte Solicitado: 246,461,144Gs. Contrapartida Local: 59,875,000Gs Total: 306,336,144Gs.
2.5 Tecnologías y procesos que se aplicarán:	
Las tecnologías que se emplearán en todo el proceso están al alcance de las mujeres y jovenes, que requerirá adquirir conocimientos técnicos de tal forma a optimizar la productividad y los rendimientos en finca y en el centro de Capacitación.	
Para la práctica de cría de cerdos se aplicará un sistema tradicional, pero, con introducción de técnicas para mejorar la alimentación, el manejo, la sanitación, además de la selección de razas mestizadas, que cuenta con un terminado en un periodo mas corto de tiempo.	
Para la producción de rubros tradicionales (maíz, y soja), se empleará un sistema de producción agroecológica utilizando la asociación o rotación de estos cultivos con los abonos verdes de verano o de invierno que aportarán sustratos y materia orgánica al suelo para su recuperación y/o conservación. Los cuidados culturales y la incorporación se realizarán en forma manual con machetes, y azadas.	
En el centro de procesamiento se utilizará un sistema artesanal para la elaboración, con los equipos, insumos y herramientas necesarias, que son de fácil manejo, y principalmente con una infraestructura edilicia con un sistema de higiene y limpieza adecuada para este trabajo. Se tratará de obtener un producto de primera calidad, con los requisitos exigidos en cuanto a limpieza y sanidad.	
2.6 Etapas del proyecto	
2.6.1 Actividades Previstas en cada etapa: <i>En una primera etapa, se iniciará con la capacitación sobre el manejo, sanitación, alimentación</i>	

adecuada del ganado porcino. Es importante mencionar que las familias cuentan con ganado porcino criollo que servirán para el inicio del procesamiento, mientras se tengan disponibles los cerdos mejorados proveídos por el proyecto.

En esta etapa también se tiene previsto el inicio de la construcción de la infraestructura edilicia, que estará destinado al centro de capacitación. El mismo se realizará con un contrato "llave en mano" con un constructor profesional y se respetará recomendaciones técnicas y ambientales para este trabajo.

Además se realizará la provisión gradual de los equipos e insumos necesarios.

En una segunda etapa; se realizará la capacitación sobre la producción agroecológica de rubros tradicionales para alimentación animal, utilizando técnicas y tecnologías adecuadas ambientalmente desde la preparación del suelo hasta la cosecha final. Se enriquecerán los cultivos de acuerdo a las técnicas recomendadas, a través de la asociación con el abono verde.

En esta etapa también se tiene previsto la provisión gradual de los equipos e insumos necesarios para ambos casos, además de la entrega de los animales (cerdos).

En una tercera etapa; una vez concluida la infraestructura y se inicie el funcionamiento de las maquinarias, se realizará las primeras faenas de los cerdos criollos, de tal forma a iniciar la práctica de capacitación sobre la elaboración de chacinados.

Como se puede ver ninguna etapa de la capacitación laboral afectará el medio ambiente, es más brinda herramientas valederas y económicas para su recuperación y/o conservación de los recursos naturales degradables como el suelo, el agua y la vegetación.

En cuál etapa se encuentra en éste momento:

Actualmente los productores se encuentran produciendo cerdos criollos y rubros tradicionales con tecnologías tradicionales, en forma rústica y casera. No tienen incorporado ningún sistema de conservación de recursos naturales. Con éste proyecto se pretende ampliar y fortalecer esta actividad en la comunidad, además de asociarlo con los sistemas de recuperación de los recursos naturales y con animales menores.

2.6.2 Especificar

2.6.2.1 Materia Prima

2.6.2.1.1 Sólido

La materia prima sólida para la alimentación de cerdos son los rubros tradicionales cultivados en las fincas como maíz, mandioca, Cumandá yvyra'í, entre otro.

En la planta de procesamiento la materia prima para la elaboración de chacinados es la carne de cerdos.

2.6.2.1.2 Líquido

El líquido que se utilizará es el agua, con la cual se realizara la limpieza de la materia prima (carne), de los equipos e infraestructura. La infraestructura edilicia contará con un sistema de provisión de agua para el local y para el baño, que será depositado en el pozo ciego.

2.6.2.1.3 Gaseosos

No corresponde.

2.6.2.1.4 Recursos humanos

El centro de capacitación será un emprendimiento comunitario, que tendrá disponible la capacitación laboral a mujeres jefa de hogar

En el marco del proyecto se contará con técnicos contratados por un periodo determinado de

tiempo y de técnicos especialistas que realizarán las capacitaciones y asesoramientos puntuales.

2.6.2.1.5 Servicios

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cablerío del mismo pasa frente del futuro local y el transformador en ambos caso esta a una distancia menor a los 200m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

El agua lo proveerá la red de distribución de Moises Bertoni, que es de uso comunitario. El mismo fue construido por SENASA, y cuenta con buena calidad y cantidad.

2.6.2.1.6 Infraestructura

La infraestructura edilicia será de mampostería para paredes, pisos y techos de chapa zinc galvanizada.

La infraestructura estará distribuida de la siguiente manera:

La dimensión total de la infraestructura es de 42 m2, distribuido en:

- Sala de elaboración de chacinados: 4 m x 4m, 16 m².
- Sala de confección de artesanía; 4m x 3,7m; 14,80 m².
- Baño; moderno, 3 m².
- El resto del área lo completa el alero lateral, el pozo absorbente y otras construcciones.
- El agua lo proveerá la red de distribución de la Comunidad Santa Teresa, que es de uso comunitario. El mismo fue construido por SENACSA, y cuenta con buena calidad y cantidad de agua.
- Los efluentes provenientes del procesamiento y lavado de la materia prima y equipos serán depositados en pozo absorbente.

El local estará protegido por una alambrada perimetral que evitará la entrada de animales y personas extrañas.

2.6.2.3 Desechos:

2.6.2.3.1 Sólidos (tn/año, m3/año)

Se producirá desechos sólidos en las fincas y del procesamiento, principalmente heces de cerdos por lo menos 2kg/diarios, totalizando unos 14 tn. por cada ciclo productivo de 6 a 8 meses. De estos en cada finca se capacitara a los productores en la elaboración de composta para reutilizar en las huertas y chacras.

Los sólidos proceden también de la faena, como heces, pelos, pedazos de carnes, que serán sometidos a un secado y utilizados posteriormente en las fincas como materia orgánica.

2.6.2.3.2 Líquidos (m3/día)

Se producirán desechos líquidos la sangre y del lavado de equipos.

La sangre será reutilizada para la elaboración de morcillas, por tanto no representa desechos.

El líquido proveniente del lavado de equipos y utensilios por lo menos unos 1.000 litros al mes, que serán depositados en el pozo absorbente.

2.6.2.3.3 Gaseoso (k/h)

No corresponde.

2.6.2.4 Generación de ruidos (en decibeles):

No corresponde

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

3.1 Superficie Total a ocupar e intervenir

El terreno donde se va a instalar el centro de capacitación laboral es de 200 m2, de lo cual se va a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de 42 m2, que comprende una oficina administrativa y área de capacitación, área de elaboración de chacinados y de servicios sanitarios. El mismo se construirá en un Terreno cedido por uno de los miembros del Comité, localizado en la Compañía Santa Teresa de este Distrito.

3.2 Descripción del terreno

El terreno donde se instalará el proyecto es plano. Este es optimo para la construcción de una planta procesadora de chacinados. El mismo se encuentra en un lugar estratégico y céntrico de la comunidad, para facilitar el acceso y uso de los miembros de ambas comisiones.

También las condiciones edafológicas de la zona son las adecuadas para la capacitación sobre la producción de rubros tradicionales.

3.3 Descripción de las características del Área de emplazamiento del proyecto, según:

3.3.1 Cuerpos de agua:

El cauce hídrico conformado por pequeños nacientes esto a su vez quedan a unos 2.000 m del local, suficientes reservas de bosques y planicies formadas por especies nativas rodean el lugar.

3.3.2 Humedales:

Lo conforman los esterales y campos naturales que bordean al citado arroyo.

3.3.3 Tipos de vegetación:

En la comunidad se cuentan aun con remanentes de bosques nativos, donde predominan especies como el vyvra pytâ, timbo, cedro, tajy, guayaibi, entre otros; los arbustivos como la chirca, mba'e ysyvo, y las herbáceas como las pasturas nativas en general, yagua pety, ñanga piry, ñuatí pytâ, entre otros.

3.3.4 Distancia del proyecto a (detallar aquellos ubicados en un radio menor a 500m)

- Humanos	100 m	- Centros educativos	500 m
- Centros culturales	-	- Centros religiosos	-
- Centros asistenciales	-	- Otros:	-

3.4 Descripción de las Características de descarga de afluentes.

- Cámara séptica		- Pozo ciego	X
- Cámara de absorción		- Residuos sólidos	X
- Cuenta con servicios de recolección de residuos:			

PROYECTO

**"FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EN LA COMPAÑÍA SAN MIGUEL – MOISES BERTONI"**

COMPONENTE

AGUA, SANEAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Compañía: San Miguel.-

Distrito: Moisés Bertoni.

Departamento: Caazapá

2. Identificación de la situación-problema:

2.1 Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios)

Para la identificación, análisis y priorización de los problemas se ha realizado un Diagnóstico, utilizando herramientas teóricas - prácticas y una metodología participativa con la intervención amplia de todos los actores de la sociedad que compone dicha comunidad, direccionando y motivando la intervención de aquellas poblaciones más vulnerables que son las mujeres y jóvenes. Esto ha permitido identificar y analizar las variables referentes al ámbito económico, social, cultural y ambiental que los afectan, para potenciar los factores positivos y elaborar propuestas de soluciones ante las dificultades detectadas, insistiendo en que para lograr la transformación de esta realidad depende del deseo, la participación, y la acción de los pobladores.

Los datos que se presentan fueron recabados directamente de las fuentes primarias a través de reuniones comunitarias en forma específicamente se realizaron con los facilitadores de Tekopora y del MAG, se realizaron cuatro sesiones, con una participación inicial de 23 integrantes de la comunidad y transcritos en los Planes de Desarrollo del Distrito. Para este proyecto se puntualiza los principales problemas que se desea abordar, identificando sus causas y afectos en la comunidad. Estos son los siguientes:

Problemas prioritarios	Causas principales	Consecuencias principales
1. Inexistente infraestructura para provisión de agua potable en la Comunidad.-	No se tiene una infraestructura para provisión de agua. Escasos recursos económicos. En los pozos comunes se obtiene agua de mucha profundidad. El terreno es arenoso, que dificulta la instalación de pozos comunes. Lejanía de la fuente de agua potable (el pozo artesiano y el tanque se encuentra asentada en otra Comunidad, muy distante del lugar). Falta trabajos asociados y mancomunados Débil estructura de la Comisión Vecinal para gestionar recursos. Individualismo. Escaso apoyo de autoridades públicas y del sector privado, y en especial de la Institución garante de la infraestructura sanitaria.	Las familias especialmente en época de veranos, recurren a río obtención de agua. Consumo de agua con alto riesgo de transmitir enfermedades. Aumento de enfermedades gastrointestinales, y parásitos. Ausentismo de los niños/as a las escuelas por enfermedades. Escaso acercamiento de familias y vecinos de la comunidad.
2. Débil organización	Escaso apoyo e incentivo a trabajos comunitarios. Desconfianza. Baja capacidad de gestión y autogestión. Escasa oportunidad de inserción en trabajos productivos de mujeres y jóvenes	Poca organización. Estructura organizativa y de gestión es mínima. Lento desarrollo comunitario.

2.2 Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

La limitada disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad es un problema agravado en la Comunidad, y es una de las NBI más sentidas actualmente.

La cobertura de estos servicios sanitarios llega a apenas 29% de la población del Distrito, el 61% de pozos comunes y el 10% de arroyos/nacientes.

En la Compañía de Corralito San Miguel, las familias cuentan con pozos comunes que provee agua para el consumo, higiene y labores propias en los trabajos agrícolas (riego), en épocas de verano los pozos no dan abasto a la demanda, por lo que los pobladores deben acarrear agua en tambores, bidones o baldes del Rio Tebicuary distante a 2Km, **esta actividad es realizada comúnmente por las mujeres que actualmente es una carga pesada para las mismas teniendo en cuenta la distancia.**

El consumo de agua potable es una necesidad básica del ser humano, que actualmente se ve muy resentida por el desequilibrio ambiental que está afectando a nuestro planeta, y que nuestro país, el Paraguay, no está exento de esta situación. Esto acarrea una merma de los conductos acuíferos superficiales de agua dulce, afectando a los pozos comunes, a los arroyos y nacientes, que anteriormente contaban con abundante provisión de este líquido y hoy día se encuentran semi secos a secos.

Las familias que residen en esta Comunidad han recibido escasas capacitaciones, por lo que los conocimientos sobre educación sanitaria y ambiental son escasos, lo que conlleva hábitos inadecuados de salubridad e higiene y al aumento de las enfermedades, en especial las parasitarias.

Los pobladores se encuentran escasamente organizadas o si lo están no tienen la suficiente capacidad educativa y económica para realizar las gestiones.-

Aun así han realizado gestiones ante las instituciones correspondientes para obtener agua potable, recibiendo promesas y más promesas, pero ninguna concreción o ejecución, por falta de recursos, acarreando una descredibilidad de los pobladores ante esta situación. También han gestionado la obtención del agua potable desde la comunidad vecina, pero con un caudal insuficiente para llegar hasta la compañía interesada, por la lejanía del lugar que queda a 10 Km.

La escasa cobertura de servicios de agua potable y saneamiento limita el desarrollo económico y perjudica enormemente a los pobres, en especial a las mujeres y niños del ámbito rural que cargan con la tarea de buscar agua. Las familias que no tienen pozo o sus aguas tienen gusto oxidado.-

Este trabajo generalmente lo realizan las mujeres y jóvenes, que deben madrugar con baldes y bidones para obtener el agua, ocasionando cansancio y pérdida de tiempo. Por eso este proyecto es de extrema necesidad, apunta específicamente a un recurso esencial y prioritario para las pequeñas comunidades rurales sin acceso aun a estos servicios.

La solución de una red de agua potable en el siglo XXI es un tema viable a la luz del avance tecnológico del mundo, sin embargo existen aún millones de personas que no disponen de estos servicios debido no solo al factor costo, si no a la falta de ideas para formular soluciones prácticas en muchas comunidades pequeñas, que seguirán siendo vistas como "poco productivas" o con bajos indicadores de riqueza para ser objeto de atención de los estudios usuales para elegir a las comunidades con prioridad de inversión de infraestructura.-

2.3 Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo étnico, sexo y cantidad)

La compañía de Corralito San Miguel, ubicado a 22 km. rumbo noroeste del Casco urbano de Moisés Bertoni, está conformado por 60 familias, cuyo sustento está basado en changa diaria y la actividad agropecuaria a pequeña escala. Estas familias cuentan con un promedio de 6 a 7 hijos/as cada una.

Los beneficiarios directos del proyecto serán estas 60 familias, *unas 420 personas directamente*, que son pobladoras /as de la Compañía Corralito San Miguel, del Distrito de Moisés Bertoni.-

GRUPOS ETAREOS DE BENEFICIARIOS DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL

Grupos	Sexo Año 2002			Sexo Año 2011			Sexo Año 2012			Sexo Año 2017		
	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total
0 - 5	31	30	61	36	36	72	37	36	73	40	40	80
de 6 - 12	38	36	74	45	42	87	46	43	89	50	47	97
de 13 - 18	27	24	50	31	28	59	32	28	60	35	31	66
de 19 - 29	26	22	48	31	25	56	31	26	57	34	28	62
de 30 a 64	48	46	94	57	54	110	58	54	112	63	60	123
mayor a 65	12	12	24	14	14	28	14	14	28	16	15	31
SUMAS	183	169	351	214	198	412	218	202	420	239	220	459

Las incidencias de este problema afecta al 100% de las familias, donde al menos el 69% tienen una NBI insatisfechas, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven, vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

No disponen de ningún servicio de salud, ni Puesto de Salud, para acceder a este servicio deben recurrir hasta el casco urbano del Distrito, donde no cuentan con suficiente disponibilidad de medicamentos, no hay buena atención, y mucha discriminación social a la hora de brindar los servicios. Los/as niños/as de la comunidad se encuentran con un alto grado de desnutrición con un porcentaje de 25%, además 90% de parasitosis, el 100% de la población son anémicos, las mujeres embarazadas no asisten al servicio para los controles prenatal, manifiestan que nunca consiguen número, por esa razón no van a los controles.-

2.4 Análisis causal (principales causas)

La falta de disponibilidad en cantidad y calidad de agua potable tienen como causas cuestiones puntuales que se detallan a continuación.

La insuficiente cobertura de estos servicios sanitarios por parte de las instituciones públicas encargadas de proveer, instalar y educar a la población sobre estos temas. Las familias obtienen agua de pozos comunes, en todos los casos acarreado en tamboras, bidones o baldes, actividad realizada comúnmente por las mujeres y que actualmente es una carga pesada para la misma ya que muchas veces acarrear agua de distancias considerables. El agua obtenida no reúnen las condiciones sanitarias mínimas para su consumo, acarreado en muchas ocasiones enfermedades gastrointestinales, parasitosis, ocasionando diarreas, vómitos, desnutrición y otras dolencias comunes a causa de la mala calidad del agua.

Por otro lado, los pobladores, en especial los más vulnerables, tienen poca capacitación y por ende escasos conocimientos sobre educación sanitaria y ambiental lo que conlleva hábitos inadecuados de salubridad e higiene y aumento de enfermedades, en especial las parasitarias.

Los habitantes de esta compañía se encuentran poco organizados o si lo están no tienen la suficiente capacidad educativa y económica para realizar las gestiones ante las instituciones encargadas.

Una de las causas de la escasez de agua superficial, si no es la principal, es la degradación gradual de los recursos naturales (bosques, arroyos, ríos) disponibles en la zona de influencia, que afectan la disponibilidad de este líquido en las capas superiores del suelo. Los ríos y arroyos, se están contaminando paulatinamente, debido a la ampliación de la frontera agrícola que por lavado vierten sus productos químicos en sus causas, disminuyendo la calidad del agua.

El escaso apoyo de las instituciones públicas encargadas de dar acompañamientos y proveer de infraestructuras sanitarias es notorio en la Comunidad y el Distrito. Viven en total estado de abandono, reflejándose esta situación en el consumo de agua de mala calidad, alto grado de infecciones parasitarias intestinales, parásitos externos, anemias, entre otros. En general, la presencia del Estado en las comunidades es mínima, y en algunos casos inexistente. Se dan casos esporádicos de apoyo puntuales de la Municipalidad, y del Ministerio de Agricultura a través de técnicos de la zona. Otras instituciones que trabajan en desarrollo son ONG's, y empresas particulares.

Según datos proveídos por el SENASA el acceso del agua potable en las comunidades urbanas es mucho mayor que las rurales, muchas veces por falta de voluntad política, por falta de recursos y por la baja capacidad de gestión de las comunidades.

El porcentaje de las viviendas con agua corriente es de 29%, de los cuales unos 18% es proveído por la SENASA que corresponden a viviendas del área urbana principalmente y el

11% restante mediante pozos artesianos instalados con el apoyo de la Gobernación, e Itaipú.

2.5 Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)


La demanda actual por el agua es constante durante todo el año, teniendo déficit en tiempos de sequías y especialmente en verano donde los pozos comunes prácticamente quedan secos y las familias son obligados a transportar agua el río tebicuary que pasa a un promedio 10 km.

La producción de hortalizas y verduras para el consumo humano es nula debido a la forma de precariedad y sin servicios de agua potable en que viven las familias, a consecuencia abundan los parasitosis y las enfermedades prevenibles.

La oferta local es escasa, en la comunidad existen pequeños denominados aguateros que consiste en personas principalmente niños que acarrear agua en precarias carretas, bidones, termos, vales y pequeños tambores de pozos comunes, arroyos, y el río tebicuary, pero sin ningún tratamiento algunos, los principal explotados son los niños, jóvenes y personas e la tercera edad.

En éste proyecto, el servicio de agua potable está dirigida a esta comunidad olvidada y que viven en forma inhumanas debido a la falta de este tan importante líquido vital para la humanidad

En un principio se priorizara el consumo humano, luego animales y en la preparación de pequeñas huertas familiares que servirá para el sustento familiar



3. Descripción:

3.1 Descripción, resumen del proyecto

Se plantea la obtención del agua dulce almacenada en los acuíferos, mediante la instalación de un pozo artesiano, que proveerá este líquido vital en calidad y cantidad suficiente durante todo el año. Con la implementación de este sistema de provisión de agua potable se buscará disminuir los efectos negativos como enfermedades, parásitos y otros tantos efectos nocivos, mejorando sustancialmente la salud de la población de lugar.

El alcance de este emprendimiento incluye; extender la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento a la comunidad entera y promover su sostenibilidad. Se invertirá en actividades y trabajos relacionados adquisición de los equipamientos básicos y de los conductos del agua, como cañerías, conectores, bombeos.

Este proyecto permitirá el desarrollo social, organizativo y económico de la Comunidad y sus pobladores. Se buscará la participación ciudadana y comunitaria con vistas a mejorar la situación sanitaria, incorporando fuertemente actividades de concientización para el cuidado y conservación de los recursos naturales disponibles en la zona de influencia. Además se fortalecerán las prácticas sanitarias referentes al uso racional de agua.

Indirectamente serán beneficiadas instituciones públicas y privadas de esta Comunidad, como la escuela, la Capilla, centro comunitario, entre otros.

Es importante mencionar que las Naciones Unidas ha fijado como una de las metas más importantes de los Objetivos del Milenio, si no es la principal, la provisión del agua y la conservación de las fuentes primarias (acuíferos, nacientes), de tal forma a reducir a la mitad para el 2.015, las personas sin acceso a agua potable segura y adecuado saneamiento.

Los simples sistemas de provisión de agua y saneamiento que contempla esta iniciativa serán planificados, operados y mantenidos por asociaciones de usuarios que se conformarán para el efecto por pobladores de la comunidad.

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el proyecto y la comunidad entera, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades organizativas, de gestión y administración de las familias. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a las necesidades, se tiene tareas en la cual se necesita de destrezas más desarrolladas para los varones, que incluye el uso de la fuerza física y otras tareas que requieren también de la delicadeza y la atención de las mujeres, estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre las familias beneficiadas y los técnicos contratados.

3.2 Marco Lógico

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Contribuir a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población vulnerable de la comunidad de San Miguel mediante la disponibilidad de agua potable para la comunidad.

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Mejorar la infraestructura para el acceso y la disponibilidad de consumo de agua potable en calidad y cantidad, mediante la construcción de unidades estructurales para su provisión constante a 60 familias.	<ul style="list-style-type: none"> - Instalar un sistema de agua potable en la comunidad de San Miguel - Capacitar a 60 familias en fortalecimiento organizativo, en conservación de recursos naturales, salubridad e higiene. - Conformar una asociación de usuarios de agua potable. 	<ul style="list-style-type: none"> - Instalada un sistema de agua potable - 60 familias capacitadas en fortalecimiento organizativo, en conservación de recursos naturales, salubridad e higiene. - 1 asociación de usuarios de agua potable conformada legalmente 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe administrativo final del proyecto. - Contratos firmados con empresas constructoras. - Informes Técnicos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del proyecto. - Planilla de participantes 	<ul style="list-style-type: none"> - La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos. - Factores medio ambientales se mantienen dentro de los pronósticos previstos.
OBJETIVOS DE PRODUCTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
OP1 - Instalado y equipado un sistema de captación (pozo artesiano) en la comunidad de San Miguel	<ul style="list-style-type: none"> - Construir un pozo artesiano para la provisión de agua potable. - Instalar el tanque de agua para la Comunidad. - 60 familias acceden al consumo de agua potable 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pozo artesiano instalado y equipado. - 60 familias acceden al consumo de agua potable en calidad y cantidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Copia Contrato "Llave en mano" con el constructor - Copias de facturas y Tanque instalada - Planillas de aporte local - Memoria fotográfica 	<ul style="list-style-type: none"> - Los precios de los materiales, equipos e infraestructura se mantienen dentro de lo aprobado en el proyecto

<p>OP2 Miembros de las Familias beneficiarias en sistema de agua potable capacitados en conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene.</p>	<p>en calidad y cantidad. 60 personas miembros de las Familias beneficiarias en sistema potable capacitados en conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene.</p>	<p>- 60 personas capacitados en conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene.</p>	<p>- Planillas de participantes - Informe de Capacitación - 1 Guía de Capacitación impresa - Un Plan de conservación para las 60 familias - Memoria fotográfica</p>	<p>Se mantiene el interés de los pobladores en capacitarse en conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene.</p>
<p>OP3 - Fortalecido y consolidado una organización de Junta de Saneamiento comunitario</p>	<p>- 60 usuarios capacitados en gestión organizativa y formación de una Junta de Saneamiento - 1 Junta de Saneamiento fortalecido y consolidado. - 1 Reglamento Acordado para el manejo de sistema de agua comunitario - Elaborar 1 diseño de administración de sistemas de manejo sanitario.</p>	<p>- 60 usuarios han ampliado sus conocimientos en gestión organizativa sobre Saneamiento. - 1 junta de saneamiento funcionando. - 1 copia de reglamento interno para el manejo del agua - 1 copia de reglamento de procedimiento administrativo para los usuarios</p>	<p>- Planilla de participantes - Acta de Conformación de organización de beneficiarios/as - 1 Reglamento interno impreso aprobado</p>	<p>Se mantiene el interés de la comunidad con la implementación del proyecto y avanza la comunidad.</p>

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

PRODUCTO-1	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Instalado y equipado un sistema de captación (pozo artesiano) y distribución de agua potable en la comunidad de San Miguel.						
Act. 1.1. Presentación oficial del Proyecto con autoridades involucradas					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo	
Act. 1.2. Llamado a concurso de precios y calidad para contratar empresas constructoras para la instalación del sistema de agua					- Coordinador de PIDS - Presidenta de ACADEI	
Act. 1.3. Firma de Contrato "Llave en mano" con profesional constructor					- Coordinador de PIDS	
Act. 1.4. Control de Recepción de materiales que serán utilizados para la instalación del sistema de agua					- Técnico de Campo - Miembros de Junta de Saneamiento	
Act. 1.5. Compra de equipos y accesorios para la instalación del sistema.					- Coordinador de PIDS	
Act. 1.6. Instalación de un pozo artesiano					- Empresa Contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad	
Act. 1.7. Instalado un tanque de almacenamiento de agua potable					- Empresa Contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad	
Act. 1.8. Instalación y funcionamiento de equipos en el sistema de agua potable					- Empresa Contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad	

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo

Act. 1.9. Provisión de agua a la comunidad							<ul style="list-style-type: none"> - Empresa Contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad
Act. 1.10. Seguimiento técnico al Proyecto							<ul style="list-style-type: none"> - Técnico de campo

PRODUCTO-2	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Miembros de las Familias beneficiarias en sistema de agua potable capacitados en Fortalecimiento organizativo Agua, Saneamiento y mejora de hábitos de higiene.						
Act. 2.1. Capacitación sobre fortalecimiento organizativo					<ul style="list-style-type: none"> - Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada 	
Act. 2.2. Capacitación sobre manejo y de una junta de Saneamiento					<ul style="list-style-type: none"> - Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada 	
Act. 2.3. Capacitación en Agua, saneamiento y mejora de hábitos de higiene.					<ul style="list-style-type: none"> - Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada 	
Act. 2.4. Reforestación de viviendas y espacios libres del barrio					<ul style="list-style-type: none"> - Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada 	

PRODUCTO-3	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Fortalecido y consolidado un esquema administrativo de recursos de la Junta de Saneamiento ambiental						
Act. 3.1. Capacitación sobre manejo administrativo de una Junta de Saneamiento					- Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada	
Act. 3.2. Elaboración de un Reglamento Interno de funcionamiento para los usuarios.					- Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada	
Act. 3.3. Conformación de una asociación de usuarios o junta de saneamiento ambiental					- Coord. De PIDS - Técnico de campo - Directivo de la comunidad	
Act. 3.4. Administración de la junta de saneamiento ambiental					- Técnico de campo - Directivo de la comunidad	
Act. 3.5. Seguimiento técnico administrativo y organizativo					- Técnico de campo - Coord. Del PID - Administradora del PIDS.	

FUNDACION NACION GUARANI
 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo

4. Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero)


La comunidad de Corralito San Miguel, fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidad, y otras Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la infraestructura sanitaria, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con la población involucrada.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca mejorar la situación sanitaria del lugar.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



4: Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento

4.1 Anteproyecto de la Infraestructura

• Localización

El Pozo artesiano estará ubicado en la Compañía Corralito San Miguel, el tanque también se instalara en el mencionado lugar que beneficiara a las 60 familias que componen dicha comunidad.

Se anexa a esta página la planta de ubicación de la obra donde funcionará el pozo artesiano y tanque elevado. El mismo se construirá en un Terreno de 10 x 10 m que fuera cedido por un miembro de la Compañía, para la instalación del pozo artesiano.-

• Planos ejecutivos de obra:

Se adjunta a esta página planos ejecutivos de la obra elaborada y dimensionada en base a la distribución espacial necesaria para éste trabajo. El mismo comprende el pozo artesiano, la caseta y el tanque de agua, y otras instalaciones especiales que el proyecto requiera. Además se agrega a esta página el cómputo métrico detallado y el presupuesto de la obra elaborada en base a los planos y cortes.

• Especificaciones técnicas

Se pretende perforar, construir e instalar un pozo artesiano con las recomendaciones técnicas y la profundidad adecuada de tal forma que asegure la provisión de cantidad y calidad de agua; el detalle es como sigue:

- Perforación de un pozo artesiano de 8" de diámetro, y 120 m de profundidad, encamisado con tubos de 200 mm. de diámetro externo.
- Encamisado con tubería PVC Geomecánico, P150-DN150, tramos de 4 m.
- Filtrado, con filtros ranurados de 200 mm., con una longitud de 42 metros.
- Provisión de grava seleccionada de 0,8 a 2.2mm.
- Inyección de lodo bentonítico y arcilla.
- Desarrollo y limpieza con equipo de aire comprimido.
- Caseta de mampostería de 2m x 1 m.

Equipo de bombeo con un sistema de extracción y bombeo de agua a través de un motor eléctrico monofásico, hasta un tanque elevado de unos 12 m tipo "copa" de metal.-

Como contra partida la red principal de agua potable llegará a través de la instalación de cañerías principales d PVC soldable, 6kg/cm²; de 50 mm., caño PVC soldable, 6kg/cm²; de 40 mm y caño PVC soldable, 6kg/cm²; de 20 mm., que parte del tanque elevado hasta las tomas domiciliarias y canillas.

Los ramales o red de distribución domiciliarias a través de caño PVC soldable, 7,5kg/cm²; de 20 mm., hasta la entrada de la casa y los accesorios correspondientes como bridas, uniones, tees, curvas y otros, además de proveer una canilla de bronce de 1/2 pulg.

Para la construcción e instalación del sistema de provisión de agua potable y de la infraestructura necesaria se firmará un contrato "Llave en mano" con un profesional del ramo. La mano de obra no especializada (ayudantes de obra) será proveida por los beneficiarios.

• Cronograma de ejecución general de la obra.

Concepto/semanas	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Firma de contrato con el Constructor	x																			
Compra de materiales e insumos	x	x	x																	
Perforación de pozo y entubado		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Instalación y equipado de tanque		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Perforación de canaletas		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalación de cañerías		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tapado de canaletas		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Prueba de bombeo																		x	x	x
Ajustes técnicos																		x	x	x
Limpieza de bombeo																		x	x	x
Bombeo a cañerías																		x	x	x
Obtención de agua																		x	x	x

• **Verificación que los servicios públicos responderán a los requerimientos del proyecto.** (agua, electricidad abastecerán adecuadamente la demanda)

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cableo del mismo pasa frente del futuro local y el transformador esta a 100m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

4.2 Descripción de los requerimientos de equipamiento, detalle de especificaciones técnicas

Para la extracción de agua potable se necesitarán los siguientes equipos:

- Un Equipo de electromecánico e Hidráulico de succión de 2 HP; vertical, monofásico con accesorios, el mismo está conformado por una Electrobomba sumergible. Caudal 1.800 lt/hora. Altura manom. 120 m, Monofásico, con accesorios de tuberías en PVC.
- Una bomba dosificadora de cloro; de cabezal simple, con accesorios y colocación.
- Un Tanque; de metal, de 15.000 lt, tipo "copa".
- Tablero del proyecto; de metal, contiene informaciones acerca del proyecto

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

4.3 CUESTIONARIO AMBIENTAL BÁSICO.

1. Identificación del Proyecto

1.1 Denominación del Proyecto:

"FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑÍA CORRALITO SAN MIGUEL – MOISES BERTONI"

1.2 Proponente: Fundación Nación Guaraní

Nombre y Apellido del responsable:

Nombre: Armando Ignacio Báez.-

CI: 2.845.698.-

Dirección: San Lorenzo.-

Distrito: San Lorenzo-

Departamento: Central.-

Teléfono: 0982813056

Comunidad Beneficiario

Compañía Corralito San Miguel

1.3 Datos del Inmueble:

Finca N°: Sedido por el Indert

Padrón N°:

Cta. Cte. Ctral. N°:

Distrito: Moisés Bertoni

Departamento: Caazapá

1.4 Ubicación del inmueble:(señalar brevemente la ubicación exacta del sitio señalado, como ser Barrio, Compañía, Calle, distancia de sitios conocidos, asentamiento, otras referencias).

El inmueble se halla ubicado en la Compañía Corralito San Miguel, a unos 22 Km. del casco urbano de Moisés Bertoni. (Ver mapa y croquis).

1.5 Carta topográfica del IGM

Se anexa copia de carta topográfica de IGM, escala 1:50000

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Objetivos del proyecto

Se plantea la obtención del agua dulce almacenada en los acuíferos, mediante la instalación de un pozo artesiano, que proveerá este líquido vital en calidad y cantidad suficiente durante todo el año. Con la implementación de este sistema de provisión de agua potable se buscará disminuir los efectos negativos como enfermedades, parásitos y otros tantos efectos negativos, mejorando sustancialmente la salud de la población de lugar.

El alcance de este emprendimiento incluye; extender la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento a la comunidad entera y promover su sostenibilidad. Se invertirá en actividades y trabajos relacionados adquisición de los equipamientos básicos y de los conductos del agua, como cañerías, conectores, bombeos.

Este proyecto permitirá el desarrollo social, organizativo y económico de la Comunidad y sus pobladores. Se buscará la participación ciudadana y comunitaria con vistas a mejorar la situación sanitaria, incorporando fuertemente actividades de concientización para el cuidado y conservación de los recursos naturales disponibles en la zona de influencia. Además se fortalecerán las prácticas sanitarias referentes al uso racional de agua.

Indirectamente serán beneficiadas otras instituciones públicas y privadas de esta Comunidad, como la Escuela, la Capilla, entre otros.

Es importante mencionar que las Naciones Unidas ha fijado como una de las metas más importantes, si no es la principal, de los Objetivos del Milenio, la provisión del agua y la conservación de las fuentes primarias (acuíferos, nacientes), de tal forma a reducir a la mitad para el 2.015, las personas sin acceso a agua potable segura y adecuado saneamiento.

Según datos proveídos por el SENASA el acceso del agua potable en las comunidades urbanas es mucho mayor que las rurales, muchas veces por falta de voluntad política, por falta de recursos y por la baja capacidad de gestión de las comunidades.

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el programa, a la Comisión Pro agua y a otros actores de la sociedad. Se formalizará un trabajo asociado y coordinado con las otras instituciones que apoyarán el proyecto como el SENACSA, la Municipalidad local, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, SNPP, buscando optimizar trabajos y los resultados.

2.1.1 Existen proyectos asociados:

NO

Cuáles son:

En qué etapa se encuentran:

2.3 Se han considerado o se está considerando alternativas de localización tecnológica a éste proyecto

Si

Cuáles son:

Por qué fueron desechadas las otras alternativas:

Instalación de un sistema de provisión de agua

Es urgente en la Compañía acceder al sistema de provisión del agua potable, debido a que actualmente muchas familias no cuentan con fuentes de agua y recurren a arroyos o a los vecinos que cuentan con pozos comunes que no reúne las condiciones sanitarias y el caudal necesario, no cuenta con ningún sistema de tratamiento previo, propensos a la presencia de enfermedades.

1. Identificación del Proyecto:
1.1 Nombre del proyecto: "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑIA CORRALITO SAN MIGUEL – MOISES BERTONI"
1.2 Departamento: Caazapá
1.3 Distrito El distrito de Moisés Bertoni se encuentra en el VI Departamento de Caazapá, a 260 Km de Asunción y a 35 Km de la Capital del Departamento. Limita al norte con Caazapá, al sur con Mbuyapey (Paraguari), al oeste con Maciel, al este con Fulgencio Yegros.- Tiene un territorio de 637 Km2 y una población de 5.002 habitantes de los cuales 2625 varones y 2377 mujeres.-
1.4 Compañía La Compañía Corralito San Miguel, se halla ubicada a 22 Km. del casco urbano de Moisés Bertoni, limita al norte con Caazapá, al sur con Mbuyapey, al oeste con Maciel, al este con Fulgencio Yegros.- Esta comunidad cuenta con 60 familias.-
1.5 Entidad Ejecutora Fundación Nación Guaraní Nombre y Apellido del responsable: Nombre: Armando Ignacio Báez.- CI: 2.845.698.- Dirección: San Lorenzo.- Distrito: San Lorenzo- Departamento: Central.- Teléfono: 0982813056
Comunidad beneficiaria Son beneficiarios directos del Proyecto, 60 familias asentadas en la Compañía Corralito San Miguel, del Distrito de Moises Bertoni, además de otras instituciones públicas y privadas como escuelas, colegios, oratorios, centro comunitario, beneficiando indirectamente de esta forma a la comunidad entera.-
Comunidad La Compañía Corralito San Miguel se halla asentado a unos 22 Km. del casco urbano de Moisés Bertoni. (Ver mapa y croquis). La mencionada compañía está conformado por familias que se dedican que a la producción agropecuaria para consumo familiar, teniendo a la caña de azúcar, mandioca, maíz y legumbres como manteca, arveja y poroto como principales rubros, además de la producción precaria de animales menores.-

- Condiciones socioeconómicas y culturales ok
- Localización ok

Marco lógico ok (agregar supuesto en op2) Tener en cuenta cuadro de abajo para este punto. OK AGREGADO

2.1.3 PROYECTOS QUE COMPONEN EL PIDS ok

Expresar correctamente la reseña de acuerdo a la opción elegible. – OK SE REALIZO ADECUACION DEL PLANTEAMIENTO

2.1.4 FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PLAN

- 1) Presupuesto y financiamiento del plan ok con reglamento operativo. – No corresponde a los montos presentados en los presupuestos de cada proyecto, verificar y arreglar el que corresponda. Corroborar los tiempos de ejecución que supera los 4 meses. Ok se modificaron todos los presupuestos y se adaptaron los plazos. Los cronogramas coinciden.
- 2) Cronograma de ejecución física y financiera del Plan ok
Ejecución debe ser en 4 meses e indican coordinador x 8 meses. Verificar montos en relación al punto anterior. OK CORREGIDO. Tienen cronograma completo y solo lo solicitado a la SAS.
- 3) Supervisión del Plan ok
- 4) Organización para la ejecución ok

2.1.5 DIAGNOSTICO AMBIENTAL ok

2.1.6 VIABILIDAD DEL PLAN ok en graf.

Anexos:

- Res. que declara PIDS de interés distrital, Res. del MAG por el cual se autoriza al PRONAF la transferencia de G. 2mil millones a la fundación (diciembre 2009) Res. Set 2009 tranf de 450 millones a la fundación nación guaraní.
- Constancia de inscripción de la Abogacía del Tesoro (Min. Hacienda)
- RUC (2004)
- Cert. cumplimiento tributario 2010.
- Const. De la SET de ser persona jurídica.
- Acta ordinaria renovación de la directiva.
- Decreto aprobación estatuto y Pers. Jurídica (N° 9152-jun 2000).
- Protocolización del acta de constitución de la fundación.
- Protocolización de los estatutos de la fundación.
- CV Dionisio Benítez, CV Maura Giménez – AGREGARON CV DE TERESA NOTARIO

3. PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PIDS

CARPETA 2 – PROYECTO 1:

Emprendimientos socio-comunitario de autogestión para la inserción laboral en la
Compañía Santa Teresa
N° 4617-2

COMENTARIOS GENERALES:

- OC= COMITÉ 1 DE OCTUBRE. Beneficiarias: 51 familias.
- Reconocimiento de la gobernación y de la municipalidad.



- Acta presentando el PIDS y compromiso de la comunidad con la contrapartida y a capacitarse, conformidad con trabajo del proyectista. Firmas. CI. OK
- Contrato de usufructo sin inscripción y constancia de la municipalidad.

1. Identificación del Proyecto: ok

En punto 1.5. EE – Se puso mal el apellido del responsable. Ok corregido

2. Identificación de la Situación Problema - ok

- Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios) Bien en líneas generales. Faltan detalles como: cantidad de jornadas realizadas, fechas, duración, cantidad de participantes, etc. Agregaron datos
- Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo) ok en general falta cuantificar. ok
- Población objetivo del Proyecto faltan los datos de tipo, grupo étnico. Agregaron datos
- Análisis causal (principales causas) ok
- Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años) ok

3 Descripción del Proyecto ok

Reformular el texto de modo a que no quede como un proyecto productivo. Ok modificado

Objetivo de impactos y productos ok (Oj más orientado a la actividad a desarrollar). Ok modificado

1. Indicadores y fuentes de verificación ok
2. Metas ok
3. Supuestos ok
4. Matriz de Planificación ok
5. Cronograma de actividades y productos (verificar la ejecución del proyecto que debe ir hasta 4 meses. Designar responsables) OK, ARREGLADO.
6. Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminado el aporte financiero de la SAS) ok

4 Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento. Están los planos – revisión completa pendiente del informe del Arquitecto. OK

1. Anteproyecto de la infraestructura:

Localización - ok

Plano de obras, planillas de cómputo métrico y presupuesto de la obra.

Especificaciones técnicas – son necesarios más datos según Arq.

Cronograma de ejecución general – el cronograma está en semanas (1 semana no tiene 4 días) y no meses. OK, arreglado.

2. Descripción de los requerimientos de equipamiento, especificaciones técnicas. - son necesarios más datos. OK
3. Presentación de diagnóstico adecuado para identificar la dimensión medio ambiental. ok

5 Marco Institucional (de acuerdo a requerimiento de la SAS) ok – Luego de varias revisiones, OK

1. Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica: ok En relación con los destinatarios es necesario presentar detalles más concretos de las actividades, mencionarlas, fechas, duración, etc. SE AGREGARON DATOS

Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto. ok pero se tienen que ofrecer datos más concretos. SE AGREGARON DATOS

- 3 Implementación de Fortalecimiento Institucional – FALTA DESARROLLO TEORICO. Ver tiempo de ejecución, es de 4 meses. Los montos del cronograma de implementación y del plan de fortalecimiento no coinciden. OK – DATOS CORRESPONDEN.

- 6 Presupuesto y análisis financiero – ok – Monto no concuerda con presupuesto Gral. Arreglar. Monto del presupuesto específico es correcto.
Ver los tiempos. Ok

- 7 Modelo de Gestión – ok
En el cuadro de la estructura que mantendrán buscar términos más acordes a las capacitaciones. Modificado

ANEXO 2

ANEXO 2

Reseña General de la Visita de Campo en Moisés Bertoni, Dpto. Caazapá

COMPAÑIA SANTA TERESA

Fecha: domingo, 22 de abril de 2012
Hora: 10:30 hs.
Lugar: Compañía Santa Teresa, Dto. Moisés Bertoni, Dpto. de Caazapá.

DATOS DEL PROYECTO

- **Proyecto N° 4617-2** – Santa Teresa, Dto. de Moisés Bertoni, Dpto. de Caazapá.
- **Entidad Ejecutora:** Fundación Nación Guaraní.
- **Nombre:** Emprendimientos socio comunitarios de autogestión para la inserción laboral. (CARPETA 2).
- **Organización beneficiaria:** Comité 1° de octubre de la compañía Santa Teresa.
- **Beneficiarias:** 51 familias.

DESARROLLO

Se realizó la presentación correspondiente de todos los asistentes, unas 35 personas, miembros de la Organización beneficiaria, sin contar menores que acompañaban el encuentro, el representante de la EE y la evaluadora. Se procedió a explicar de manera general el motivo de la visita y la metodología a desarrollar:

- Grabación de la reunión.
- Elaboración de un acta estándar que reproduce brevemente el desarrollo de la entrevista. La misma está firmada por el representante de la EE y la evaluadora.
- Anexada a esa acta se encuentra una planilla que lista a los miembros de la comunidad asistentes a la reunión.
- Toma de fotos durante el desarrollo de la entrevista.

Luego se procedió a una conversación grupal para determinar el grado de conocimiento de la organización comunitaria sobre los diferentes componentes del proyecto.

ENTREVISTA GRUPAL

La reunión se realizó en el Oratorio Santa Teresa donde los asistentes comentaron que hace tiempo desean poder realizar este proyecto por no contar con fuentes de trabajo en la comunidad, sobre todo para las mujeres pues muchas son jefas de hogar y otras tienen la circunstancia de que sus esposos trabajan en las estancias de la zona y por lo tanto están ausentes la mayor parte del tiempo.



Igualmente informaron que se reunieron en varias ocasiones y decidieron plantear ese proyecto porque hay criadores de cerdo en la comunidad y ellos también se verían beneficiados. Sobre la viabilidad comentaron que hay supermercados a pocos kilómetros donde podrían vender los productos e inclusive estuvieron realizando contactos.

La comisión trabaja desde el 2011 y han planteado varios espacios para conseguir apoyo pero no han obtenido ninguno hasta ahora.

Igualmente explicaron que realizaron ya varias actividades como fabricación de artículos de limpieza para la venta así como aportes pequeños de los socios para recaudar pequeños fondos de autogestión.

Sobre la contrapartida manifestaron estar en conocimiento y que darán todo de su aporte para aprender y capacitarse en esto a fin de poder mejorar su calidad de vida.


La participación general en la conversación fue buena y en un clima de charla ameno.

Se informó a los asistentes la metodología de selección de los proyectos para no generar faltas expectativas respecto de la visita, y estas comprendieron e indicaron que seguirán realizando todo tipo de gestiones requeridas para poder salir adelante.

Se culmino la reunión con la firma del acta por los asistentes.



ACTA DE VISITA Santa Teresa

Fecha: sábado, 14 de abril de 2012 (22/04/12) 
 Hora: 10:30 hs.
 Lugar: Compañía Santa Teresa, Dto. de Moisés Bertoni, Dpto. de Caazapá.
 Asistentes: Los detallados en la planilla anexa.

DATOS DEL PROYECTO

- **Proyecto N° 4617-2** – Santa Teresa, Dto. de Moisés Bertoni, Dpto. de Caazapá.
- **Entidad Ejecutora:** Fundación Nación Guaraní.
- **Nombre:** Emprendimientos socio comunitarios de autogestión para la inserción laboral. (CARPETA 2).
- **Organización beneficiaria:** Comité 1° de octubre de la compañía Santa Teresa.
- **Beneficiarias:** 51 familias.

Anexada a la presente acta se encuentra la "Planilla de asistencia" firmada por los presentes, incluyendo a la evaluadora y al responsable por la EE. Cantidad de hojas:.....

DESARROLLO


Se realizó la presentación correspondiente de todos los presentes y se procedió a explicar de manera general el motivo de la visita y la metodología a desarrollar.

Luego se procedió a una conversación grupal para determinar el grado de conocimiento de la organización comunitaria sobre los diferentes componentes del proyecto.

Posteriormente se realizó un recorrido por la comunidad, de modo a constatar la situación general de la misma.

En prueba de conformidad, una vez terminada la visita a la comunidad, se procede a la firma de este documento.


Representante de la EE



Consultora

Santa Teresa - M. Perdomo

①
210

PLANILLA DE ASISTENCIA			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	FIRMAS
1	Francisco Vargas	-	Francisco Vargas
2	Isabelina Lopez	-	Isabelina
3	Maria A Cardozo	-	Maria A Cardozo
4	Bernarda Pereira	-	Bernarda Pereira
5	Amalia Cano	-	No firma
6	Lurde Gonzalez	5.369756	Lurde G. Gonzalez
7	Maria Elena Cardozo	2892615	Maria Elena Cardozo
8	Alberta Gonzalez	2620061	No firma
9	Nimio Larroza	2639860	Nimio Larroza
10	Nimio Vargas	2952933	Nimio Vargas
11	Silverio Ramirez	3897949	No firma
12	Maria Liz Gomez	-	Maria Liz Gomez
13	Fatima Barrero	-	Fatima Barrero
14	Ramona Dominguez de	4060727	Ramona D de Gimenez
15	Martino Dominguez	4547447	Martino Dominguez
16	Rosa Maria Chavez	5369719	Rosa Maria Chavez
17	Fidelina Ortiz	-	Fidelina Ortiz
18	Mario Concepcion Malba	-	No firma
19	Francisca Vargas	3390123	Francisca Vargas
20	Silvia Duré	2198352	Silvia Duré
21	Sofia Gimenez	-	Sofia Gimenez
22	Benicio Villar	-	Benicio Villar
23	Basilia Galeano	-	Basilia Galeano
24	Victoria Vargas	2241449	No firma
25	Serafina Ramos	2613471	Serafina Ramos
26	Maria Guina Pereira	2639818	No firma
27	Fermina Pereira	5369714	Fermina Pereira
28	Fabiana Vargas	3444390	Fabiana Vazquez
29	Trana Pereira	1375118	No firma Amada Ramos
30	Amada Ramos	2613463	-


Corroboro la asistencia de los detallados en la planilla y doy fe de que firmaron en mi presencia.


Elisa Beritez Stumpps
 Consultora



PLANILLA DE ASISTENCIA			
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. Nº	FIRMAS
1	Norma Vazquez	3171-918	Norma Vazquez
2	Gosparría Vazquez	-	Galparina Vazquez
3	Victoria Ortiz	2619954	Victoria Ortiz
4	Venancio Cabral	2613408	Venancio Cabral
5	Carmen Vazquez	685936	Carmen Vazquez
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Corroboro la asistencia de los detallados en la planilla y doy fe de que firmaron en mi presencia.


Elisa Benitez Stumpps
Consultora



ANEXO 3




ANEXO 3

Registro fotográfico del PIDS N° 4617- Moisés Bertoni, Dpto. Caazapá.

DATOS DEL PROYECTO

- **Proyecto N° 4617-2** – Santa Teresa, Dto. de Moisés Bertoni, Dpto. de Caazapá.
- **Entidad Ejecutora:** Fundación Nación Guaraní.
- **Nombre:** Emprendimientos socio comunitarios de autogestión para la inserción laboral. (CARPETA 2).
- **Organización beneficiaria:** Comité 1° de octubre de la compañía Santa Teresa.
- **Beneficiarias:** 51 familias









PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES (PROPAIS II)

**Consultoría de apoyo en la evaluación de los proyectos sociales
propuestos en el marco del Programa de Inversiones Sociales
(PROPAIS II)**

**PIDS N° 4617-3 – COMPAÑIA SAN MIGUEL
MOISÉS BERTONI, DPTO. CAAZAPA
“Fortalecimiento comunitario para el suministro
de agua potable”.**

INFORME FINAL

CONSULTORA: Elisa Lis Benítez Stumpps

Asunción, mayo de 2012

CONSULTORÍA DE APOYO EN LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES PROPUESTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES SOCIALES (PROPAIS II) - PIDS

INTRODUCCIÓN

En el marco de **PROPAIS II** y del proceso de evaluación a los diseños de los Planes Integrales de Desarrollo Social (PIDS), en este caso específico, proveídos por la SAS, se presenta el correspondiente **INFORME FINAL** de las tareas desarrolladas dentro del objetivo de la consultoría donde se debe tener en cuenta la calidad e impacto de la inversión social la cual está asociada a una adecuada decisión sobre la asignación de los recursos disponibles.

La formulación de un proyecto social y su evaluación ex-ante constituyen dos perspectivas de una misma aproximación que se complementan para contribuir a una mejor asignación de recursos.

PROPAIS Incluye para realizar este análisis un instrumento basado en puntaje ponderado que permite generar un índice para comparar entre distintos proyectos para seleccionar aquellos que cumplen los requerimientos formales y técnicos. Dicho instrumento requiere de datos para evaluar adecuadamente los proyectos discriminando entre buenos y malos proyectos contribuyendo a la eficiencia, eficacia y transparencia en la distribución de recursos.

De esta manera se mejora la calidad de la inversión social, disminuyendo la incertidumbre y los problemas durante su implementación, aumentando la probabilidad que tengan un impacto significativo sobre los grupos destinatarios y su entorno.

Debido a que el **PIDS N° 4617 de Moisés Bertoni, Dpto. Caazapá**, cuya Entidad Ejecutora es la Fundación Nación Guaraní, está compuesto por 5 carpetas, con una Memoria Descriptiva en la 1ª y 4 proyectos en las restantes, se realizará la evaluación de cada proyecto por separado de modo a llegar a una comprensión más ordenada de los mismos.

Por último, solo queda decir que se evalúa exclusivamente en este documento: **La Memoria Descriptiva:** CARPETA 1; y **El Pyto. N° 4617-3 CARPETA 3** – "Fortalecimiento comunitario para el suministro de agua potable". **Organización beneficiaria:** Comité San Miguel de la colonia Corralito. **Beneficiarias:** 60 familias.

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

El objetivo de la presente consultoría es realizar las evaluaciones del presente Plan de Desarrollo Social (PIDS), en forma individual para cada proyecto que lo integra. Esto incluye no solo la revisión formal de la presentación del proyecto propuesto por el ejecutor, sino también la evaluación técnica (evaluación ex-ante) que se fundamenta en criterios sustantivos que permite generar un índice que contempla varios criterios para la priorización de los proyectos evaluados. Este índice contempla los siguientes aspectos: social, de ingeniería, económico, institucional y ambiental.



RESULTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

1. Proyecto evaluado, informe final (según detalle de modelo) siguiendo los momentos del proceso de evaluación propuesto por la SAS: elegibilidad y evaluación técnica (evaluación ex-ante).

Archivo: **1 - INFORME FINAL_PIDS_4617-3_San Miguel_Moises Bertoni.**

Contiene:

- Desarrollo de la Tabla 1- Documentos Requeridos por Tipo de Proyecto y la Tabla 2 - Contenido Mínimo por Tipo de Proyecto. En concordancia con los detalles de cada proyecto se confeccionó una tabla global a todo el PIDS analizado, el mismo se encuentra en la Parte General con el nombre de: **1 - TABLA CONTENIDO GENERAL_PIDS_4617_Moises Bertoni.**
 - Comentarios sobre la metodología utilizada.
 - Datos de confirmación de las visitas: comentarios sobre las visitas; actas correspondientes a cada comunidad visitada con su respectiva planilla de asistentes; grabación en digital de la reunión. Estos datos se encuentran en el **Anexo 2** y en el archivo **Grab convers comunidad_Pyto 4617-3** que contiene la grabación en digital de la reunión.
 - Registros fotográficos correspondientes a cada comunidad. Ver **Anexo 3.**
2. Análisis de documentación, con las sugerencias de ampliación para la EE y su confirmación de recepción por mail de los complementos solicitados, y si se da el caso, con el correspondiente numero de mesa de entrada en la SAS y copia de los documentos entregados por la organización. Ver **Anexo 1** y en la parte general el archivo: **Correos remitidos_sugerencias_Fund Nac Guarani.**
 3. Planilla de análisis de contenido (Excel), realizada en base a la documentación completada por la EE en respuesta a las sugerencias realizadas.
Archivo: **2 - Planilla de revisión de Contenidos_PIDS_4617-3_San Miguel_Moises Bertoni.** Con relación a este análisis se confeccionó también un consolidado de los 4 proyectos formando así uno general al PIDS evaluado, el mismo se encuentra en la Parte General denominado: **2 - Planilla de revisión de Contenidos_PIDS_4617_Global_Moises Bertoni.**
 4. Planilla de datos técnicos (Excel). General a todos los proyectos integrantes del PIDS. Archivo: **Planilla de datos técnicos SIFEM - PIDS_4617_Moises Bertoni.** Parte General.
 5. Planilla Excel con puntuaciones escritas a tinta y con media firma en cada hoja.
Archivo: **3 - Criterios Evaluación Proyectos_PIDS_4617-3_San Miguel_Moises Bertoni.** Relacionado a esta planilla de puntuaciones se confeccionó también un consolidado de los 4 proyectos formando así uno global al PIDS tratado, el mismo se encuentra en la Parte General denominado: **3 - Criterios Evaluación Proyectos_Global_PIDS_4617_Global_Moises Bertoni.**
 6. Informe del Arquitecto que evaluó la infraestructura. Impresión contenida en la sección: Informe Estructural.
 7. CV del Arquitecto que realizo la evaluación de la infraestructura de todos los proyectos integrantes del PIDS 4617. Impresión agregada a la parte general.



- 8. Nota en donde el consultor se hace responsable de la evaluación de dicho técnico. Parte General, en la sección: Responsabilidad Sobre Informe Estructural.
- 9. Nota final en donde el consultor da fe de lo evaluado, con firma y cédula autenticada que lo acompañe. Parte General, en la sección: Nota de la Evaluación.
- 10. Archivos relativos a los distintos proyectos que integran el PIDS con varias modificaciones realizadas a solicitud de la consultoría. Archivo: PIDS_4617_FUND NAC GUARANI_may12, entregados solo en digital.

La entrega de los mismos es realizada de manera impresa y en formato digital de acuerdo a los detalles anteriormente mencionados.

DESARROLLO

Tabla 1- Documentos Requeridos por Tipo de Proyecto.

Para la evaluación de la Elegibilidad, PROPAS ha desarrollado un instrumento, tipo lista de verificación, que identifica los aspectos que deben necesariamente estar presentes para continuar con la evaluación técnica.

El proyecto presentado con el N° 4617-3 es del tipo 12: proyectos que contemplan infraestructura (construcciones adheridas al suelo), equipamiento (accesorios para una determinada estructura) y capacitación. El proyecto implica la capacitación de las mujeres, miembros de la OC, para la inserción social y laboral, tanto teórica como práctica, con la construcción, equipamiento y puesta en marcha de una iniciativa de lo instruido tendiente al factor multiplicador.

La Asesoría Jurídica de la SAS llevó a cabo la verificación de los documentos presentados por la EE, que siguiendo el listado de documentaciones que aparecen como requisitos según la **Tabla 1** (Del modelo de IF) aparece así (las observaciones realizadas por la consultoría están en la última columna):

Tabla 1: Documentos Requeridos por Tipo de Proyecto: Tipo 12

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO (Detalle proporcionado por la AJ de la SAS)	SI	NO	NO APLICA	OBS. DE LA CONSULTORIA
1.- Nota de Solicitud de la Organización Comunitaria				AJ dejó este ítem en blanco. Si hay nota de solicitud de la EE a la SAS, adjuntada en formato digital.
2.- Copia del Acta de la última Asamblea	X			La OC presenta acta.
3.- Reconocimiento de la O.C. por parte de Municipalidad Local/Gob. del Dpto. o cualquier instituto pertinente (MSP o BS, SENASA, MEC)	X			La OC presenta reconocimiento municipal.
4.- Copia del Título de Propiedad del Terreno	X *			Presentaron copia del título, usufructo, falta inscripción.
5.- Aval de la Municipalidad local /				AJ dejó este ítem

Gobernación Departamental o Carta de compromiso solidario				en blanco. Tiene reconocimiento municipal declarando de interés el PIDS.
6.- Nota de compromiso de la contrapartida				AJ dejó este ítem en blanco. Existen actas donde la OC se comprometió.
7.- Nota de Compromiso de Rubros Requeridos				AJ dejó este ítem en blanco. No es necesaria.
8.- Copia de la Personería Jurídica y Estatutos Sociales	X			también todos los doc. requeridos.
9.- Verificación de iniciación de trámite para dar cumplimiento a la Ley de Impacto Ambiental por parte del SEAM (Cuestionario Ambiental)	X			No se exige. Se presenta el CAB.
10.- Nota de Conformidad de la Comunidad con el trabajo del Projectista				AJ dejó este ítem en blanco. Existe un acta de conformidad.
11.- Aprobación (o solicitud) municipal de planos			X	Punto no tenido en cuenta por AJ.
12.- Carpeta Técnica aprobada por SENASA			X	No es requerido.
13.- Estudio Hidrogeológico			X	No es requerido.
14.- Contrato del Projectista			X	Punto no tenido en cuenta por AJ.
15.- Compromiso de obtención de rubros para los RRHH a ser incorporados con el Proyecto				AJ dejó en blanco pero no es necesaria.
19.- Nota de aceptación de los términos del Proyecto				Punto no tenido en cuenta por AJ. Si tiene acta.
20.- Designación de responsable técnico del Proyecto	X			No había nota, luego de la solicitud fue agregada.

Cabe acotar nuevamente, que esta Tabla de documentación mínima es la misma proporcionada por la Asesoría Jurídica de la SAS, la verificación fue realizada por la Abog. Karina Santacruz.

Es importante tener en cuenta los siguientes detalles:

- 1- En el ítem 1: la nota de pedido de financiamiento, que es general por el PIDS, si fue presentada con Mesa de entrada: Expte. N° 4617 CPP 38 del 21 de octubre de 2011. Esto se puede verificar con los pedidos realizados (ver Anexo 1) y la copia de la nota, se encuentra en formato digital entregada con este informe.
- 2- Con relación al ítem N° 4: * tiene una acotación de la propia AJ, dice textualmente "Presenta una constancia del INDERT".
- 3- Sobre el ítem N° 20: luego de la solicitud de esta consultoría la EE agregó una nota en la cual se designa al responsable técnico junto con la coordinación administrativa. Esta nota está anexada a la carpeta correspondiente.

Tabla 2 - Contenido Mínimo por Tipo de Proyecto.

Sobre este punto, la SAS ha elaborado un listado de contenidos mínimos que cada uno de los PIDS debe contemplar. Así, la Tabla 2 muestra los contenidos mínimos para cada tipo de proyecto, por lo que en una columna paralela se realizó, por parte de la consultoría, el control del **Pyto. N° 4617-3 del tipo 12** que se trata en este informe:

Tabla 2: Contenido Mínimo por Tipo de Proyecto – Tipo 12

CONTENIDO MÍNIMO	TIPO 12	Pyto. 4617-3	OBS. DE LA CONSULTORIA
1.- Identificación de la situación Problema de acuerdo a la Guía SAS	X	SI	
2.- Descripción de Objetivos de Productos e Indicadores	X	SI	
3.- Descripción de Objetivos de Impacto e Indicadores	X	SI	
4.- Análisis Técnico: Planos Arquitectónicos	X	SI	
5.- Análisis Técnico: Listado de Maquinaria con Especificaciones Técnicas	X	SI	Luego de varias solicitudes se completaron los datos necesarios.
6.- Análisis Técnico: Listado de Mobiliario con Especificaciones Técnicas	X	SI	
7.- Análisis Institucional: Diagnóstico y Propuesta	X	SI	Luego de varias solicitudes se completaron los datos necesarios.
8.- Presupuesto General	X	SI	Corrigieron lo solicitado
9.- Presupuesto Detallado	X	SI	Corrigieron lo solicitado
10.- Estudio de Factibilidad Económica	X	SI	
11.- Modelo de Gestión	X	SI	
12.- Cronograma de Actividades	X	SI	Corrigieron lo solicitado
13.- Cronograma de Desembolso	X	SI	Corrigieron lo solicitado
14.- Cumplimiento de Contrapartida	X	SI	La OC se compromete por medio de actas.

Con relación a la Tabla 1 y la Tabla 2, es necesario recalcar que en el momento de la revisión de las carpetas estas tenían una serie de documentaciones faltantes y complementos necesarios que se solicitaron a la EE, lo cual se puede corroborar consultando en el Anexo 1 de este informe y en la parte general, sección: Correos Remitidos. Posterior a la entrega de los cambios por parte de la EE, en base a las sugerencias realizadas, se procede nuevamente a la verificación del proyecto en su totalidad y sobre esa base se confecciona los detalles anteriormente expuestos.

Por último, hay que indicar que los cambios realizados por la EE, de acuerdo a las sugerencias realizadas, fueron entregados en forma digital y en hojas sueltas impresas remitidas por encomienda. Estas impresiones serán presilladas a las hojas correspondientes del proyecto tratado, por lo que estarán anexadas a la carpeta



que contiene este proyecto. De esta manera, se evitará el posterior trabajo de compaginación. También se entregará en formato digital el PIDS 4617 en su totalidad con algunos cambios realizados por la EE y los agregados correspondientes.

PUNTO 1 - DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA.

Para la Evaluación Técnica se tiene en cuenta a **la Tabla 3** (Del modelo de IF) de manera que los aspectos a evaluar reflejen la naturaleza y alcance del **Pyto. 4617-3, San Miguel**. Se utiliza, una metodología, designada por la SAS, que contempla varios criterios que son: social, institucional, ambiental, ingeniería y económico.

El análisis de cada uno de estos criterios se realiza en base a diversos aspectos que describen acabadamente cada uno de los criterios. Cada uno de los aspectos tiene, a su vez, una ponderación determinada participativamente, que en su conjunto permiten evaluar acabadamente cada criterio.

La evaluación define un criterio único ayudado por el Excel (3 - Criterios Evaluación Proyectos_PIDS_4617-3_San Miguel_Moises Bertoni) realizándose de manera estricta (evaluando cada factor por separado y no teniendo en cuenta la totalidad) la ponderación de acuerdo al criterio correspondiente.

Cada punto o aspecto que conforma un criterio tiene asignada una calificación que es variable de acuerdo al siguiente parámetro:

- Calificación 3: cumple plenamente con lo requerido por el aspecto.
- Calificación 2: cumple parcialmente con lo requerido por el aspecto y necesita mejorar.
- Calificación 1: no cumple con lo requerido por el aspecto.

Así, el puntaje total del proyecto, por criterio, se obtiene mediante la sumatoria de la calificación obtenida en cada aspecto multiplicado por el valor ponderado de cada uno de los criterios: Social: 0,30; Institucional: 0,25; Ambiental: 0,10; Ingeniería: 0,15 y Económico: 0,20. De esta forma, el puntaje final del proyecto se obtiene a través de valor ponderado expresado por: $\text{Calif del Proyecto} = 0,30 * \text{SOC} + 0,25 * \text{INST} + 0,10 * \text{AMB} + 0,15 * \text{ING} + 0,20 * \text{ECON}$.

Cabe acotar como punto relevante que el criterio social es el más importante operando como criterio cuyo cumplimiento es esencial para continuar el análisis técnico de los proyectos.

En resumen, en esta sección se definen los criterios de la evaluación técnica, la escala de calificación, el Índice de Evaluación de Proyectos y Planes SAS e interpretación de sus resultados. Los criterios permiten operacionalizar la evaluación ex-ante y generar un índice para jerarquizar proyectos y planes.

Puntuación alcanzada en cada criterio de evaluación y su escala (calificación):

Pyto. 4617-3 - Fortalecimiento comunitario para el suministro de agua potable en la Compañía San Miguel.

Resumen de Calificación					
CRITERIO	MAXIMO DE PUNTOS	TOTAL DE PUNTOS	VALOR PONDERADO	PUNTAJE FINAL	%
SOCIAL	39	32	0,30	9,60	82%
INSTITUCIONAL	12	12	0,25	3,00	100%
AMBIENTAL	6	6	0,10	0,60	100%
INGENIERÍA	18	16	0,15	2,40	89%
ECONÓMICO	9	9	0,20	1,80	100%
Puntaje total	84	75	1,00	17,40	89%

PUNTO 2 - DETALLE DE LA EVALUACION SOCIAL.

El criterio Social apunta a establecer dos puntos muy importantes:

1. La **Pertinencia**, medida en que la propuesta responde a las necesidades de la población objetivo y del entorno. Comprende la definición de la detección de necesidades que debe realizarse participativamente, las características del diagnóstico de la situación actual que deberán ser acordados para definir las necesidades, capacidades existentes, población objetivo, análisis causal, priorización, actores involucrados y su participación; la línea de base.
2. La **Coherencia** (interna y externa), proporcionalidad existente entre el proyecto y el problema social, de la propuesta. La interna incluye al encadenamiento de los niveles de objetivos de impacto y productos, las actividades centrales para su implementación así como los indicadores para su medición. La externa, a su vez, busca asegurar consistencia entre el proyecto y las prioridades establecidas por las políticas sociales y la SAS.

Este criterio se considera como el más importante y de su puntuación depende si los demás criterios se siguen evaluando.

EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS COMPRENDIDOS EN EL CRITERIO.

Aspecto 1: Aplicación de metodología de diagnóstico participativo para la detección de las necesidades. Calificación: 3

Se selecciona la puntuación 3, porque se corrobora en la visita de campo que la priorización de las necesidades fue realizada de manera correcta, comentando los participantes los encuentros anteriores detallando temas coincidentes con los presentados y la metodología utilizada. Igualmente se cuenta con documentación de soporte de aplicación de metodologías participativas para la identificación de estas necesidades como ser actas, participantes de las reuniones y apuntes en papel sulfito (papelógrafos). Por lo tanto este aspecto **es pertinente**.



224

Aspecto 2: Conocimiento de los destinatarios sobre las características del proyecto en cuanto a sus compromisos, responsabilidades y resultados (contrapartida, productos esperados, etc.). Calificación: 3

Se ha considerado **pertinente** ya que se pudo corroborar suficientemente el conocimiento sobre la temática planteada en el proyecto presentado, igualmente se manifestó un compromiso asumido para la contrapartida local. Se encontró un ambiente apto para la viabilidad del proyecto con muy buena disposición de la OC para la toma de responsabilidades para la correcta ejecución.

Aspecto 3: Claridad en la formulación del problema. Calificación: 3

Ha obtenido puntuación 3 porque se verificó un trabajo correctamente enfocado en la formulación del problema. Fue realizada de manera correcta la priorización del problema, determinada fundamentalmente por la situación de aislamiento de la comunidad lo que agrava la falta de agua potable que genera enfermedades y deficiencias alimentarias. Por esto y demás ítems mencionados se verifica la **pertinencia** de este aspecto

Aspecto 4: Definición de la línea de base del problema. Calificación: 3

Se asigna la puntuación 3 porque, la línea de base está correctamente definida, y aplican al problema planteado y el impacto del proyecto. Se pidieron agregados a la EE que fueron recibidos para este ítem. Se puede hablar de **pertinencia**.

Aspecto 5: Identificación de la población objetivo del proyecto. Calificación: 2

Se cuenta con datos de la población objetivo correctamente formulado pero incompleto, se elige la puntuación 2 porque luego de la solicitud la EE agregó una serie de datos, no obstante faltaría completar mejor la información. **Si** hay **pertinencia** en este aspecto.

Aspecto 6: Contribución del proyecto al fortalecimiento de las capacidades de la organización beneficiaria que trabaja con la población objetivo. Calificación: 2

Se elige la puntuación 2 por que el proyecto aporta para el fortalecimiento institucional de la OC durante el proceso de ejecución. En referencia a las acciones presenta planificaciones correctas pero deben ser más concretas. **Si es coherente**.

Aspecto 7: Consistencia del proyecto en cuanto a la relación lógica del análisis causal (actividades-productos-impacto). Calificación: 2

Se asigna con puntuación 2 porque la relación lógica entre impacto y productos es adecuada, presentando de manea correspondiente la relación de actividades y productos. **Es coherente**.

Aspecto 8: Definición de objetivo de impacto. Calificación: 3

Se puntúa 3 porque el proyecto expresa con claridad que se quiere conseguir en la población destinataria correctamente definidos de manera precisa. Igualmente se cuenta con indicadores de objetivos de impacto. **Es coherente.**

Aspecto 9: Claridad en la definición de producto. Calificación: 2

Se asigna la calificación mencionada debido a que se pudo verificar que los productos son bienes y servicios que efectivamente recibirá la población a través del proyecto, planteados correctamente según corresponde a su tipo. Se debe mejorar la precisión en las propuestas para el monitoreo y evaluación. **Es coherente.**

Aspecto 10: Estrategia de abordaje de la planificación (fortalecimiento institucional, programa de capacitación). Calificación: 3

Se elige la puntuación 3 porque las formas de trabajo contemplan una metodología participativa junto a los destinatarios del proyecto que aparecen incluidos de manera suficiente. Se evidencio de manera importante en la EE el apoyo prestado a la OC para su crecimiento en autogestión y capacitación de sus miembros. **Si es coherente.**

Aspecto 11: Identificación de los factores externos que afectan la implementación del proyecto. Calificación: 2

Se asignó la puntuación 2 por que los supuestos están planteados de manera suficiente pero se precisa mayor definición en relación a su monitoreo y las alternativas de mitigación en caso de variaciones. **Es coherente.**

Aspecto 12: Estimación de demanda futura (congruencia con la propuesta: 3 a 5 años). Calificación: 2

Se elige la puntuación 2 porque esta estimación de acuerdo a tasas de crecimiento documentadas fue presentada y detallada para los primeros años, pero falta ajustar los cálculos realizados en los demás aspectos. **Es coherente.**

Aspecto 13: Propuesta de seguimiento que incluye cronograma de actividades centrales y productos identificando responsables y criterios de aceptación. Calificación: 2

Se elige la puntuación 2 porque se presentó cronograma correspondiente al proyecto pero se recomienda su perfeccionamiento. Cuenta con el detalle de las actividades más importantes identificando el inicio y fin de las mismas. Por tanto, **es coherente.**

<p>Puntuación obtenida del criterio: 32</p> <p>Puntuación máxima: 39</p> <p>Porcentaje alcanzado: 82%</p>
--



PUNTO 3 - DETALLE DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL.

Aquí se tiene como objetivo general, tanto para las Entidades Ejecutantes (EE), como para las Organizaciones Comunitarias (OC), el de precisar si el proyecto exhibe o demuestra un adecuado diagnóstico de las capacidades y solvencia de las mismas para la gestión del proyecto y el logro de los objetivos propuestos, y, por supuesto, si propone acciones orientadas al fortalecimiento institucional coherentes con el diagnóstico.

Resumen:

- Capacidad para lograr las metas propuestas (EE y OC).
- Trayectoria del organismo ejecutor (experiencia y grado de éxito en proyectos anteriores).
- Participación de la población objetivo (grado de involucramiento en la operación del proyecto).

EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS COMPRENDIDOS EN EL CRITERIO.

Aspecto 1: Pertinencia del diagnóstico organizacional de la Entidad Ejecutora en cuanto a las capacidades. Calificación: 3

Se asigna puntuación 3 porque el nivel de relacionamiento con la organización beneficiaria y con la comunidad es directo y constante, lo cual permite un nivel de profundización interesante. Igualmente se presento detalles de la experiencia en la implementación de proyectos y calidad técnica de su trabajo. Por tanto **si** se puede hablar de **pertinencia**.

Aspecto 2: Coherencia de la propuesta de Fortalecimiento Institucional en relación al diagnóstico. Calificación: 3

Se ha puntuado con 3 por que presenta una propuesta de fortalecimiento Institucional coherente en relación a las necesidades y fortalezas identificadas, así como capacidades y recursos para el logro de esto. Se tiene **coherencia**.

Aspecto 3: Generación de recursos complementarios (no incluye contrapartida exigida). Calificación: 3

Se elige la puntuación 3 debido a la correcta propuesta de incorporación de recursos adicionales que potencian el impacto del proyecto. Se evidencia capacidad de gestión y organización de la EE y la OC.

Aspecto 4: Claridad del modelo de gestión (estructura, coordinación, responsables, mecanismos de toma de decisiones) durante y luego de la entrega del proyecto. Calificación: 3

Fue asignada la puntuación 3 porque ofrecen una propuesta formal de gestión, donde se contemplan las instancias participativas y de rendición de cuenta a los beneficiarios. De todas maneras estas requieren ser mejor desarrolladas.



Puntuación obtenida del criterio: **12**

Puntuación máxima: **12**

Porcentaje alcanzado: **100%**

PUNTO 4 - DETALLE DE LA EVALUACION ECONOMICA.

Esta evaluación se realiza mediante el análisis de costos en función a:

1. Un Presupuesto general y otro detallado el cual debe ofrecer categorías, fuente de financiamiento, monto y origen de la contrapartida, cronograma de desembolso y actividades/ productos. En síntesis se busca identificar si han sido considerados todos los insumos y requerimientos necesarios para la ejecución y operación del proyecto.
2. Ajuste de los costos a los parámetros del mercado, identificando si los precios estipulados para los diversos insumos se adecuan a los precios de estándares de donde se ubicará el proyecto. Aquí se usará como parámetro la evaluación realizada por un profesional Arquitecto en los casos necesarios.

EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS COMPRENDIDOS EN EL CRITERIO.

Aspecto 1: Consistencia de presupuesto general y detallado (categorías, fuente de financiamiento, monto y origen de contrapartida).

Calificación: 3

Fue calificado con puntuación 3 por que lo presentado tiene **consistencia** entre el presupuesto general y el detalle específico, que cumple con los requerimientos. No obstante se requirió solicitar ajustes al informe estructural por tener aspectos no contemplados, que una vez agregados dieron correspondencia a los valores estándares de mercado para los rubros indicados.

Aspecto 2: Cronograma de desembolso y productos (incluyendo actividades centrales). Calificación: 3

La puntuación asignada es 3 porque se presentó un cronograma de desembolso consistente con los requerimientos del proyecto, si bien se pidieron modificaciones y se realizaron varias consultas con los responsables técnicos para aclaratorias y agregados, posteriores a lo cual se pudo verificar la correspondencia del cronograma planteado.

Aspecto 3: Adecuación de costos a los parámetros de mercado.

Calificación: 3

Se asigna la puntuación 3 porque de acuerdo a la valoración presentada por el profesional arquitecto, en términos generales, lo presupuestado corresponde a los parámetros de mercado. Se revisaron sin embargo y pidieron agregados y modificaciones respecto de algunos puntos que fueron presentados.



Puntuación obtenida del criterio: **9**
Puntuación máxima: **9**
Porcentaje alcanzado: **100%**

PUNTO 5 – DETALLE DEL CRITERIO AMBIENTAL.

Este análisis no requirió ser evaluado pues solo se realizará lo exigido en el caso de que el proyecto sea aprobado. Los avances en este punto serán descritos y calificados de acuerdo a lo presentado.

ASPECTOS COMPRENDIDOS EN EL CRITERIO.

Aspecto 1: Presentación de diagnóstico adecuado para identificar condiciones del entorno negativas hacia el medio ambiente (incluye tipo de suelo, cuencas, basurales, etc.). Calificación: 3

Se elige la puntuación 3 pues el proyecto presenta el cuestionario ambiental básico (CAB).

Aspecto 2: Existencia de acciones mitigadoras en el proyecto (preventivas en el ámbito de salud y/o educativas, Manejo de basura, excretas y agua servida u otras). Calificación: 3

Se elige la puntuación 3 pues el proyecto ofrece las propuestas requeridas para la mitigación ambiental.

Puntuación obtenida del criterio: **6**
Puntuación máxima: **6**
Porcentaje alcanzado: **100%**

PUNTO 6 - DETALLE DE LA EVALUACION DE INGENIERIA.

Este análisis aplica en los proyectos que comprenden infraestructura como en este caso.

Es una evaluación sobre la pertinencia técnica (grado de adecuación del proyecto a sus objetivos y a la población meta) de la alternativa seleccionada así como las especificaciones técnicas de la obra civil con relación al anteproyecto conteniendo su cronograma de ejecución, presupuesto y puntos tales como pertinencia del equipamiento y tecnología, infraestructura de acuerdo a normas técnicas y requerimientos de los servicios a prestar.

El análisis de planos y especificaciones técnicas será realizado por un profesional arquitecto quien proveerá un Informe Técnico firmado por el mismo. Se adjuntará a dicho análisis, en forma de anexo, el CV del Profesional.



EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS COMPRENDIDOS EN EL CRITERIO.

Aspecto 1: Adecuación técnica del anteproyecto con relación a sus planos, planillas de obra con especificaciones técnicas (planta de ubicación, etc.).

Calificación: 2

Es consistente en este aspecto, por ello la puntuación 2. Contiene la información necesaria de los materiales a utilizar de forma genérica. En cuanto a la documentación gráfica cumple parcialmente con las condiciones pero requiere algunos ajustes en la planta de Instalaciones que cuentan con un diseño muy general. Estos datos son de acuerdo al informe técnico presentado por el Arq. Correa González.

Aspecto 2: Adecuación de la ubicación geográfica de la obra. Calificación: 2

Se elige la puntuación 2 porque con la visita a la comunidad se pudo verificar la existencia del espacio físico y que según mencionó el representante de la OC a ir a visitar el inmueble ya se realizaron los estudios de factibilidad para la ubicación siendo el terreno más apto en la zona y que cuenta con yacimientos a pocos metros de acuerdo al tipo de estructura planteada. Se plantea igualmente una revisión de algunos aspectos concretos.

Aspecto 3: Pertinencia de equipamiento (tecnología) propuesto. Calificación: 3

Se elige la puntuación 3 porque **es pertinente**, las especificaciones técnicas corresponden al tipo de equipamientos correspondiente para la utilización planteada en el proyecto. Se sugiere ampliar la información.

Aspecto 4: Cronograma de ejecución general y cronograma detallado de implementación.

Calificación: 3

Se elige la puntuación 3, existiendo **consistencia**, porque el cronograma presentado se ajusta a los tiempos correspondientes y recursos para la implementación del proyecto a implementarse. Se modificaron varios ítems a pedido de la consultoría ajustándose a lo requerido.

Aspecto 5: Optimización del uso (horas de uso, entre otros). Calificación: 3

Se elige la puntuación 3 porque La capacidad de los recursos permite cubrir adecuadamente las necesidades y servicios requeridos para alcanzar los objetivos.

Aspecto 6: Pertinencia técnica de la alternativa seleccionada. Anteproyecto consistente con las prestaciones sociales propuestas.

Calificación: 3

Se elige la puntuación 3 porque responde a las necesidades y prioridades identificadas, considera las características de la población objetivo rescatando las particularidades de la población beneficiaria. **Es pertinente.**



Puntuación obtenida del criterio: **16**

Puntuación máxima: **18**

Porcentaje alcanzado: **89%**

PUNTO 7 - RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTORIA.

METODOLOGÍA UTILIZADA

1. Revisión y análisis de la documentación presentada. Para la revisión de la documentación mínima requerida se respetó el realizado por la asesoría jurídica de la SAS y se realizaron los agregados pertinentes. Para el análisis se procedió a la anotación de los comentarios, en un duplicado del archivo que contenía el formato de presentación de un PIDS (ver **Anexo 1**) lo cual permitió una mayor claridad acerca de las documentaciones y puntos faltantes o incompletos del proyecto.
2. Una vez concluida esta revisión se procedió a realizar las sugerencias de cambios a la EE, para esto se utilizó el archivo anterior y fue enviado por correo (**Correos remitidos sugerencias Fund Nac Guarani**, parte general) al responsable Prof. Neri Veloso.
3. Realización de la visita de campo a la comunidad donde se realizaría este proyecto, San Miguel, Moisés Bertoni, cuyo detalle en general, confeccionado como un resumen demostrativo y narrativo de lo actuado, se puede verificar en el **Anexo 2**. Para la visita se confeccionó un acta estándar "ACTA DE VISITA" y una "PLANILLA DE ASISTENCIA" (estos 2 materiales serán adjuntados al presente informe), también para mayor detalle se grabó en forma digital el conversatorio realizado con la comunidad (**Grab convers comunidad Pyto 4617-3**). Por último, a modo de registrar el evento en imágenes, se tomaron fotografías que están plasmadas en el **Anexo 3**.
4. Llenado de la "Planilla de análisis de contenido" (**2 - Planilla de revisión de Contenidos PIDS_4617-3 San Miguel Moises Bertoni**), utilizando como herramienta de apoyo el **Anexo 1**. Cabe acotar que esta revisión se efectuó varias veces, teniendo en cuenta, **los cambios realizados por la EE, los cuales fueron remitidos tanto en digital como vía encomienda en hojas independientes impresas, las que serán presilladas a la página correspondiente del proyecto para evitar problemas de compaginación posterior, así entregadas con el PIDS.**
5. Presentación de la carpeta 3, conteniendo el **Proyecto 4617-3, San Miguel**, al profesional Arquitecto FAUSTINO CORREA GONZÁLEZ, para la confección de un informe evaluativo de las condiciones estructurales y económicas del proyecto. Este informe está en formato impreso anexo al presente.
6. Llenado de la "Planilla de datos técnicos" (**Planilla de datos técnicos SIFEM - PIDS_4617_Moises Bertoni**, parte general).



7. Confección y llenado de la planilla de Evaluación Técnica por criterios (**3 - Criterios Evaluación Proyectos PIDS_4617-3_San Miguel_Moisés Bertoni**) con las puntuaciones correspondientes, utilizando como base lo contenido en el Anexo 1, 2, en el archivo 2 - Planilla de revisión de Contenidos_PIDS_4617-3_San Miguel_Moisés Bertoni y en el Informe presentado por el Arquitecto.
8. Elaboración del Informe Final (**1 - INFORME FINAL_PIDS_4617-3_San Miguel_Moisés Bertoni**) basado en todos los archivos anteriores y en el modelo de informe final presentado por la gerencia de PROPAIS.
9. En base a la información general obtenida se confeccionó en forma global 3 archivos anexados a la parte general del informe del PIDS, la denominación de los mismos es: **1 - TABLA CONTENIDO GENERAL_PIDS_4617_Moisés Bertoni**, **2 - Planilla de revisión de Contenidos_PIDS_4617_Global_Moisés Bertoni** y **3 - Criterios Evaluación Proyectos_Global_PIDS_4617_Global_Moisés Bertoni**.

Se menciona igualmente que durante todo el tiempo que duró la evaluación se realizaron varias consultas a los responsables de PROPAIS en las distintas áreas comprendidas en el programa, las cuales han sido evacuadas oportunamente. Así mismo, se ha asistido a todas las reuniones informativas convocadas por PROPAIS para el mejor desarrollo de la consultoría. También, cabe destacar, el contacto permanente con los responsables de la EE que se mostraron diligentes con todos los pedidos realizados durante la evaluación.

DATOS DE CONFIRMACION DE LAS VISITAS

La visita de campo a la comunidad de San Miguel, Moisés Bertoni, donde se realizaría el proyecto **4617-3**, se concretó el día 22 de abril de 2012. El recorrido fue acompañado por el representante de la Entidad Ejecutora.

Se realizó la presentación correspondiente de todos los asistentes, unas 55 personas, miembros de la Organización beneficiaria, se realizó en el local "Lo Mita Roga" un espacio comunitario. Así mismo comentaron allí las actividades de la organización que trabaja desde el 2006 y gestiona su reconocimiento desde el 2011. Se dio mucho énfasis en la necesidad imperante de contar con agua potable y relataron los encuentros anteriores realizados para identificar las necesidades y la participación y compromiso que asumirán de concretarse.

Para el desarrollo de dicha visita se preparó un acta estándar, "ACTA DE VISITA", el en la cual se completó la hora, la cantidad de asistentes y se detalló en forma resumida el cronograma de las actividades que se pensaban realizar:

- Se planteó la grabación de la charla de modo a no ser realizada sin previo aviso y conformidad de los participantes, lo cual fue aceptado por los presentes. La grabación se realizó en formato digital y el archivo está con el nombre de **Grab convers comunidad Proy_4617-3**, constituyendo de esta manera una prueba fiel de la celebración de la visita, así como documento de apoyo en caso de necesitar mayor claridad de algún dato mencionado.



- Un conversatorio general con todos los asistentes en el cual se intercambiaron los pareceres de los mismos y se realizaron varias consultas tendientes a identificar el grado de conocimiento general sobre lo expuesto en el proyecto.
- Se confeccionó una "PLANILLA DE ASISTENCIA" a ser llenada y firmada por los participantes de la charla como prueba escrita de la realización de la visita.

Con todos estos documentos se redactó un detalle general que engloba la visita, como consta en el **Anexo 2**, el cual refleja todo lo acontecido en la misma.

REGISTROS FOTOGRAFICOS

Como exigencia de la consultaría y a modo de registrar en imágenes la realización de la visita de campo requerida, se tomaron varias fotografías que están insertas en el **Anexo 3**. De todas las imágenes capturadas se eligieron las más representativas para ser presentadas junto con este informe.

PUNTO 8 - RESULTADOS EVALUADOS

Analizando de manera global la evaluación presentada, comprendiendo todos los criterios requeridos, el **Proyecto N° 4617-3, San Miguel, Moisés Bertoni**, cumple con las especificaciones requeridas para calificar en cuanto a la presentación formal que es en general correcta. Se encontró orden y fundamento analizando el proyecto en el contenido, con algunos aspectos a detallar mejor. De los ítems faltantes que se solicitaron, fueron anexadas varias páginas modificadas y se realizó un trabajo de seguimiento y consulta en algunos puntos que no estaban totalmente detallados en los planteamientos formulados por la EE (ver anexo 1), quien respondió a los requerimientos de la consultoría con interés y de manera adecuada, si bien quedaron algunos puntos pendientes.

La EE, FUNDACIÓN NACIÓN GUARANÍ, institucionalmente tiene suficiente experiencia en la gestión y promoción de proyectos comunitarios, habiendo trabajado anteriormente en la gestión e implementación de éstos en varias localidades según referencias proporcionadas. De acuerdo a las visitas realizadas a las comunidades beneficiarias, se evidencio un trabajo previo para detección de necesidades insatisfechas con cierta didáctica inclusive y de manera participativa, dando como resultado una correcta priorización y aprobación por parte de la comunidad del proyecto presentado. Esto sostiene de manera significativa la viabilidad del proyecto y está acorde con la prioridad establecida para el **criterio social**.

En este sentido la organización beneficiaria cuenta con trabajo previo al planeamiento del proyecto desde el 2006 (reconocida en 2011), así mismo por el tipo de proyecto que contempla una necesidad de salubridad estos relataron es largamente anhelado por la comunidad que sufre de muchas privaciones. Este trabajo de la OC fue verificado y mencionable en el caso de San Miguel que los pobladores resaltaron la situación de aislamiento y precariedad de las familias ante la falta de agua potable, lo que genera enfermedades, deshidratación y falta de higiene en la población en general.

Otro aspecto favorecedor de la OC es la frecuencia en sus reuniones con participación de un buen número de miembros, quienes manifestaron en el encuentro su intención de sobreponerse a la situación de dificultad en la que viven.

En relación al conocimiento sobre el proyecto presentado, en el dialogo que se llevo de manera fluida, informaron sin presiones ni consultas previas cuales eran las características del proyecto, la forma en que trabajaron y los motivos de su selección.

Por último, cabe mencionar que el encuentro se desarrollo de manera sencilla y agradable, donde se fue preguntando y de a poco la gente fue comentando sus experiencias y actividades. Igualmente expresaron un compromiso y responsabilidad sobre la implementación que favorecen su viabilidad y éxito.

Como conclusión sobre este criterio (que alcanzó el 82 %), se halla que el proyecto corresponde absolutamente a las necesidades de la población objetivo y que las necesidades fueron identificadas y priorizadas de manera participativa. Que la OC tiene capacidad razonable para llevar adelante el proyecto facilitando un escenario apto y viable para su implementación adecuada con un impacto muy positivo para su comunidad.

En lo referente al **criterio institucional**, la EE presentó referencias de trabajo en proyectos similares en años anteriores, impulsando espacios de participación e iniciativas comunitarias que son coherentes con lo mencionado por los miembros de la comunidad. Igualmente dio referencias suficientes de su capacidad técnica para la implementación y presento recursos técnicos acordes a los requerimientos de lo planteado.

Respecto de la OC, como se menciona más arriba se pudo verificar un buen nivel de participación y capacidad de la misma para llevar delante de manera correcta el proyecto. En referencia a la posibilidad de obtener recursos la organización menciona su experiencia de aportes de los asociados y la realización de actividades económicas para auto sustento, así como la contrapartida aportada.

En cuanto al **criterio económico** se pudo verificar que el presupuesto general es consistente con el detallado. También, en base a las indicaciones realizadas por el Arq. Correa González, los costos están dentro de los parámetros de mercado luego de las aclaratorias solicitadas y rubros no contemplados.

Por último, con relación al **criterio de ingeniería**, el proyecto plantea una alternativa técnica pertinente y responde a las necesidades y prioridades identificadas y considera las características de la población objetivo. Igualmente el informe estructural del Arq. Correa González, recomienda la revisión para precisar mejor algunos puntos.

PUNTAJE FINAL DEL PROYECTO = 0,30 * 31 (SOC) + 0,25 * 9 (INST) + 0,10 * 4 (AMB) + 0,15 * 12 (ING) + 0,20 * 6 (ECON) = 17,40 - 89 %



PUNTO 9 - BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROYECTO

BENEFICIOS

- 1. Los beneficios esperados están relacionados a la mejora de estado de salud de las mujeres y los niños, especialmente. El fortalecimiento organizacional que implica el proceso del proyecto y su operación es un beneficio directo, así como los que se derivarían de la autogestión comunitaria posterior.**

En este sentido se verifica una vinculación directa entre el proyecto y el mejoramiento de la salud y calidad de vida de las familias, particularmente por la situación de extrema necesidad del rubro trabajado como ser agua potable que conlleva una necesidad prioritaria.

Respecto del fortalecimiento organizacional existe un nivel de participación y potencialidad de crecimiento en lo cual el proceso del proyecto aportará de manera significativa a la consolidación de la organización y su crecimiento en autogestión.

- 2. Genera espacio de interrelación.**

Relativo a este aspecto las reuniones actuales se realizan en un espacio comunitario al que denominaron "Lo Mita Roga", donde se reúnen con permanencia y la asistencia de los mismos es elevada. Por lo cual este proyecto podría aportar y sumar a esas condiciones favorables, creando un espacio de aprendizaje, crecimiento personal más permanente que fortalezca la identidad grupal conformada en la actualidad.

- 3. Aprovecha oferta pública especialmente en capacitación.**

Se contempla positivamente este punto puesto que el componente capacitación es de vital importancia en el planteamiento global del proyecto. Igualmente las beneficiarias manifestaron un claro interés por este aprendizaje, así como la comprensión de la responsabilidad y compromiso que implica llevar adelante el proyecto.

- 4. Se estimula y se motiva los encuentros para acordar y/o tratar asuntos de intereses comunes.**

Los encuentros generados a partir del planteamiento de este proyecto han generado diferentes espacios de aprendizaje, trabajo conjunto y fortalecimiento de la unidad grupal desde ahora. Así también como fue mencionado anteriormente existe correspondencia en la priorización de las necesidades y su detección de manera participativa con lo que este estímulo se generó y se presenta sostenible y potenciado a través de la implementación.

- 5. Tratándose de una localidad lejana de centros urbanos podría suplir ciertas necesidades de carácter social.**

Este proyecto suple una necesidad de carácter social básica como ser agua potable, la situación de aislamiento de la comunidad en cuanto a vías de



comunicación terrestre no pavimentadas, escaso transporte y poca o nula oferta laboral que enfatiza la condición de precariedad por lo que el proyecto favorecerá la reconstitución familiar, la mejora del estado de salud de las personas y el mejoramiento de la calidad de vida en general.

RIESGOS

1. Falta de claridad en la comunidad en temas centrales que hacen al proyecto.

Se pudo verificar en este punto claridad suficiente y toma de compromiso para llevar adelante el proyecto de manera viable.

2. Sostenibilidad de la organización (OC).

Se observó permanencia, antigüedad y experiencia adecuada a la envergadura del proyecto presentado.

3. EE con experiencia adecuada y suficiente

Las acreditaciones presentadas referentes a su experiencia hacen sustentan la suposición de una experiencia suficiente para llevar adelante el proyecto. Igualmente la calidad de presentación y fundamentos del contenido aportan datos positivos sobre su capacidad técnica.

4. Falta de funcionalidad e inadecuada distribución y utilización de los espacios físicos o dependencias, limiten la capacidad de operación del proyecto.

Con relación a este punto, según el informe del Arquitecto Faustino Correa González, la información es incompleta como para evaluar en forma definitiva esta iniciativa, pero hace la acotación de que solo se refiere a la descripción con que cuenta la propuesta, por ende requiere una revisión.

PUNTO 10 - RECOMENDACIONES FINALES

Siguiendo estrictamente las especificaciones dadas acerca de la elegibilidad o no de los proyectos, teniendo como fundamento la centralidad en el criterio social, y la aplicación objetiva del método de evaluación técnica, por el resultado obtenido y detallado sobre todos los criterios a ser tenidos en cuenta, se concluye **RECOMENDAR LA APROBACIÓN del Proyecto 4617-3 Fortalecimiento comunitario para el suministro de agua potable en la Compañía San Miguel, Moisés Bertoni.**


Elisa Lis Benítez Stumpfs
Consultora
C.I. 2.525.013



ANEXO 1



ANEXO 1

CARPETA 3 – PROYECTO 2:

Fortalecimiento Comunitario para el suministro de agua potable
Nº 4617-3 – Corralito San Miguel

COMENTARIOS GENERALES:

- OC= Comité San Miguel. Beneficiarias: 60 familias.
- Reconocimiento de la gobernación y de la municipalidad.
- Acta presentando el PIDS y compromiso de la comunidad con la contrapartida y a capacitarse, conformidad con trabajo del proyectista. CI. OK
- Contrato de usufructo sin inscripción en el registro público y constancia del INDERT a nombre de Nicolás Caballero.

1. Identificación del Proyecto: **ok**
 En punto 1.5. EE – Se puso mal el apellido del responsable. CORREGIDO

2. Identificación de la Situación Problema - **ok**
- Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios) Bien en líneas generales. Faltan detalles como: cantidad de jornadas realizadas, fechas, duración, cantidad de participantes, etc. OK - SE AGREGARON NUEVOS DATOS.
 - Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo) **ok**
 - Población objetivo del Proyecto - faltan los datos de tipo, grupo etáreo, OK
 - Análisis causal (principales causas) **ok**
 - Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años) NO TIENE, falta. OK OFERTA Y DEMANDA, FALTA PROYECCION.

3. Descripción del Proyecto **ok**
- Objetivo de impactos y productos **ok**
 - Indicadores y fuentes de verificación **ok**
 - Metas **ok**
 - Supuestos **ok**
 - Matriz de Planificación **ok**
 - Cronograma de actividades y productos (verificar la ejecución del proyecto que debe ir hasta 4 meses. Designar responsables). Corregido.
 - Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminado el aporte financiero de la SAS) **ok**

4. Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento. Están los planos – revisión completa pendiente del informe del Arquitecto.

1. Anteproyecto de la infraestructura:
- Localización - **ok**
 - Plano de obras, planillas de cómputo métrico y presupuesto de la obra.
 - Especificaciones técnicas – son necesarios más datos según Arq.
 - Cronograma de ejecución general – el cronograma está en semanas (1 semana no tiene 4 días) y no meses. OK, arreglado.
 - Descripción de los requerimientos de equipamiento, especificaciones técnicas. - son necesarios más datos. OK

2. Presentación de diagnóstico adecuado para identificar la dimensión medio ambiental. ~~ok~~
5. Marco Institucional (de acuerdo a requerimiento de la SAS) ~~ok~~ Luego de varias revisiones, OK
1. Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica: ~~ok~~ - En relación con los destinatarios es necesario presentar detalles más concretos de las actividades, mencionadas, fechas, duración, etc. SE AGREGARON DATOS
 2. Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto. ~~Ok~~ pero se tienen que ofrecer datos más concretos. SE AGREGARON DATOS
 3. Implementación de Fortalecimiento Institucional - ~~FALTA~~ DESARROLLO TEORICO. Ver tiempo de ejecución, es de 4 meses. OK - DATOS CORRESPONDEN.
6. Presupuesto y análisis financiero - ~~ok~~ - Monto no concuerda con presupuesto Gral. Arreglar. Verificar tiempo de ejecución. Tiempo corregido, este presupuesto específico es el correcto.
7. Modelo de Gestión - ~~ok~~



ANEXO 2

ANEXO 2

Reseña General de la Visita de Campo en Moisés Bertoni, Dpto. Caazapá.

COMPAÑIA SAN MIGUEL

Fecha: domingo, 22 de abril de 2012
 Hora: 15:05 hs.
 Lugar: Compañía San Miguel, Dto. Moisés Bertoni, Dpto. de Caazapá.

DATOS DEL PROYECTO

- **Proyecto N° 4617-3** – San Miguel, Dto. de Moisés Bertoni, Dpto. de Caazapá.
- **Entidad Ejecutora:** Fundación Nación Guaraní.
- **Nombre:** Fortalecimiento comunitario para el suministro de agua potable (CARPETA 3).
- **Organización beneficiaria:** Comité San Miguel de la colonia Corralito.
- **Beneficiarias:** 60 familias.

DESARROLLO

Se realizó la presentación correspondiente de todos los asistentes, unas 55 personas, miembros de la Organización beneficiaria, sin contar menores que acompañaban el encuentro, el representante de la EE y la evaluadora. Se procedió a explicar de manera general el motivo de la visita y la metodología a desarrollar:

- Grabación de la reunión.
- Elaboración de un acta estándar que reproduce brevemente el desarrollo de la entrevista. La misma está firmada por el representante de la EE y la evaluadora.
- Anexada a esa acta se encuentra una planilla que lista a los miembros de la comunidad asistentes a la reunión.
- Toma de fotos durante el desarrollo de la entrevista.

Luego se procedió a una conversación grupal para determinar el grado de conocimiento de la organización comunitaria sobre los diferentes componentes del proyecto.

ENTREVISTA GRUPAL

La reunión se realizó en el espacio denominado "Lo Mitá Roga" que encuentra a unos 3 km de donde estaría ubicado el tanque de agua.

Se consultó sobre su conocimiento del proyecto, y respondieron de manera correcta y con vehemencia considerando la gran necesidad que representa para ellos contar con agua ya que actualmente recorren largas distancias a fin de

obtener el preciado líquido, derivando esto en dificultades de salud y precariedad para toda la comunidad y particularmente los niños según señalaron.

Sobre la organización comentaron que se reúnen habitualmente 65 personas, que trabajan desde el 2011 y los días jueves cada quince días participan para tratar temas de interés común. Desde el 2006 fue conformado el comité que fue creciendo y generando participación de la comunidad para gestionar ayuda, mejoras varias, asesoramiento productivo entre otros, pero recién en 2011 realizaron los trámites de reconocimiento debido a los costos y lo lograron con los aportes voluntarios de sus miembros.

Sobre la contrapartida manifestaron estar en conocimiento y tener toda la voluntad y compromiso para aportar su trabajo y cuidado para mantener en condiciones siempre. Comentaron en este momento el trabajo de identificación de las necesidades prioritarias y que allí se dieron cuenta de que se necesita compromiso y dedicación y están dispuestos a crecer en ese sentido y capacitarse para mejorar como organización.

Comentaron que 73 personas votaron por el proyecto de agua por que la comunidad tiene muchas dificultades de salud debido a este problema que aumenta con la inclemencia del tiempo que deja totalmente aislada a la comunidad por falta de caminos pavimentados.

Se informó a los asistentes la metodología de selección de los proyectos para no generar faltas expectativas respecto de la visita, y estas comprendieron e indicaron que seguirán realizando todo tipo de gestiones requeridas para poder salir adelante.

Se culmino la reunión con la firma del acta por los asistentes.

beneficiada, que en una planificación previa se harán las distribuciones de trabajos y tareas. En el marco del proyecto se contará con técnicos contratados por un periodo determinado de tiempo y de técnicos especialistas que realizarán las capacitaciones y asesoramientos puntuales.

2.6.2.1.5 Servicios

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cableado del mismo pasa frente del futuro local y el transformador en ambos caso está a una distancia menor a los 200m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

No cuentan son sistema de agua corriente.

2.6.2.1.6 Infraestructura.-

Se pretende excavar, construir e instalar un pozo artesiano con las recomendaciones técnicas y la profundidad adecuada de tal forma que asegure la provisión de cantidad y calidad de agua; el detalle es como sigue:

- Perforación de un pozo artesiano de 8" de diámetro, y 120 m de profundidad, encamisado con tubos de 200 mm. de diámetro externo.
- Encamisado con tubería PVC Geomecánico, P150-DN150, tramos de 4 m.
- Filtrado, con filtros ranurados de 200 mm., con una longitud de 42 metros.
- Provisión de grava seleccionada de 0,8 a 2.2mm.
- Inyección de lodo bentonítico y arcilla.
- Desarrollo y limpieza con equipo de aire comprimido.
- Caseta de mampostería de 2m x 1 m.

El local estará protegido por una alambrada perimetral que evitará la entrada de animales y personas extrañas

2.6.2.2 Producción anual:

Número de viviendas de la comunidad: 60 viviendas.

Habitantes por vivienda: 6 a 7 habitantes/vivienda

Población actual: 420 personas.

Consumo promedio por día: 100 litros/hab./día}

Consumo medio diario: 40.000 litros/día

2.6.2.3 Desechos:

2.6.2.3.1 Sólidos (tn/año, m3/año)

No corresponde.

2.6.2.3.2 Líquidos (m3/día)

No corresponde.

2.6.2.3.3 Gaseoso (k/h)

No corresponde

5º Generación de ruidos (en decibeles):

No corresponde

3. Descripción del Área

3.1 Superficie Total a ocupar e intervenir

El terreno donde se va a instalar el pozo artesiano es de 100 m², de lo cual se va a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de 4 m² para la caseta, el lugar del pozo artesiano y el destinado al tanque. El mismo se construirá en un Terreno cedido por un poblador de la Compañía de Corralito San Miguel, Distrito de Moisés Bertoni.-

3.2 Descripción del terreno

El terreno donde se instalará el proyecto se encuentra a 22 Km. del casco urbano del Distrito,

la topografía del terreno es plana, se encuentra en un lugar más alto de la Comunidad para que el agua pueda fluir por gravedad desde el tanque. Cuenta con tendido de energía eléctrica precaria que necesitará de un transformador, el mismo pasa frente del local que será cedido para el proyecto.

3.3 Descripción de las características del Área de emplazamiento del proyecto, según:

3.3.1 Cuerpos de agua:

El cuerpo de agua está formado por la cuenca hídrica Arroyo Capiibary pasa a unos 2.000 m del lugar.

3.3.2 Humedales:

Los esterales y los campos naturales que bordean al Arroyo Capiibary

3.3.3 Tipos de vegetación:

La vegetación es nativa, que bordea a los citados arroyos. Predominan las especies de porte arbóreo como taju rosado, amarillo, timbo, cedro, yvyrapyta, kurupa'y, guayaiby, guabira, entre otros; los de porte arbustivo como el chirca, pacurí, arasape, mba'e ysyvo; y entre los herbáceos las pasturas nativas, el yagua pety, aguara ruguai, ñuati pyta, etc.

3.3.4 Distancia del proyecto a (detallar aquellos ubicados en un radio menor a 500m)

- Humanos	100 m	- Centros educativos	100m
- Centros culturales	-	- Centros religiosos	120m
- Centros asistenciales	-	- Otros:	-

3.4 Descripción de las Características de descarga de afluentes.

- Cámara séptica		- Pozo ciego	-
- Cámara de absorción		- Residuos sólidos	
- Cuenta con servicios de recolección de residuos:			

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

PROYECTO

**“FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EN LA COMPAÑÍA SAN CARLOS – MOISES
BERTONI”**

COMPONENTE

**AGUA, SANEAMIENTO Y MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS.**


Compañía: San Carlos.

Distrito: Moisés Bertoni.

Departamento: Caazapá

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



1. Identificación del Proyecto:
1.1 Nombre del proyecto: "FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑÍA SAN CARLOS – MOISES BERTONI"
1.2 Departamento: Caazapá
1.3 Distrito El distrito de Moisés Bertoni se encuentra en el VI Departamento de Caazapá, a 260 Km de Asunción y a 35 Km de la Capital del Departamento. Limita al norte con Caazapá, al sur con Mbuyapey (Paraguarí), al oeste con Maciel, al este con Fulgencio Yegros.- Tiene un territorio de 637 Km2 y una población de 5.002 habitantes de los cuales 2625 varones y 2377 mujeres.-
1.4 Compañía La Compañía San Carlos, se halla ubicada a 15 Km. del casco urbano de Moisés Bertoni, limita al norte oeste con la compañía de Santa Teresa y al sur este con la compañía de San Roque. Esta comunidad cuenta con 66 familias.-
1.5 Entidad Ejecutora Fundación Nación Guaraní Nombre y Apellido del responsable: Nombre: Armando Ignacio Báez.- Ci: 2.845.698.- Dirección: San Lorenzo.- Distrito: San Lorenzo- Departamento: Central.- Teléfono: 0982-813056
Comunidad beneficiaria Son beneficiarios directos del Proyecto, 66 familias asentadas en la Compañía San Carlos, del Distrito de Moisés Bertoni, además de otras instituciones públicas y privadas como escuelas, colegios, oratorios, centro comunitario, beneficiando indirectamente de esta forma a la comunidad entera.
Comunidad La Compañía San Carlos se halla asentado a unos 15 Km. del casco urbano de Moisés Bertoni. (Ver mapa y croquis). La mencionada compañía está conformado por familias que se dedican que a la producción agropecuaria para consumo familiar, teniendo a la caña de azúcar, mandioca, maíz y legumbres como manteca, arveja y poroto como principales rubros, además de la producción precaria de animales menores.- La organización de la comunidad está conformada por el Consejo de Desarrollo Comunitario, el mismo se encuentra desorientado debido a las promesas incumplidas por varios entes estatales sobre diversos proyectos y gestiones burocráticos.
2. Identificación de la situación-problema:
2.1 Identificación del Problema (claridad en su definición y participación de beneficiarios) Para la identificación, análisis y priorización de los problemas se ha realizado un Diagnóstico, utilizando herramientas teóricas - prácticas y una metodología participativa con la intervención amplia de todos los actores de la sociedad que compone dicha comunidad, direccionando y motivando la intervención de aquellas poblaciones más vulnerables que son las mujeres y jóvenes. Esto ha permitido identificar y analizar las variables referentes al ámbito económico, social, cultural y ambiental que las afectan, para potenciar los factores positivos y elaborar propuestas de soluciones ante las dificultades detectadas, insistiendo en


que para lograr la transformación de esta realidad depende del deseo, la participación, y la acción de los pobladores.

Los datos que se presentan fueron recabados directamente de las fuentes primarias, y transcritos en los Planes de Desarrollo del Distrito. Para este proyecto se puntualiza los principales problemas que se desea abordar, identificando sus causas y afectos en la comunidad. Estos son los siguientes:

Problemas prioritarios	Causas principales	Consecuencias principales
<p>1. Inexistente infraestructura para provisión de agua potable en la Comunidad.-</p>	<p>No se tiene una infraestructura para provisión de agua. Escasos recursos económicos En los pozos comunes se obtiene agua de mucha profundidad. El terreno es arenoso, que dificulta la instalación de pozos comunes. Lejanía de la fuente de agua potable (el pozo artesiano y el tanque se encuentra asentada en otra Comunidad, muy distante del lugar). Falta trabajos asociados y mancomunados Débil estructura de la Comisión Vecinal para gestionar recursos Individualismo. Escaso apoyo de autoridades públicas y del sector privado, y en especial de la Institución garante de la infraestructura sanitaria.</p>	<p>Las 66 familias especialmente en época de veranos y constantes sequías, recurren a río obtención de agua. 462 personas consumen agua con alto riesgo de transmitir enfermedades Aumento de enfermedades. Gastrointestinales y parásitos. Ausentismo de los niños/as a las escuelas por enfermedades. Escaso acercamiento de familias y vecinos de la comunidad.</p>
<p>2. Falta de organización</p>	<p>Escaso apoyo e incentivo a trabajos comunitarios Desconfianza. Baja capacidad de gestión y autogestión Escasa oportunidad de inserción en trabajos productivos de mujeres y jóvenes. Burocracia y acción deficiente de los funcionarios de SENASA.</p>	<p>Poca organización. Estructura organizativa y de gestión es mínima. Lento desarrollo comunitario.</p>

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



2.2. Línea de base (incidencia del problema en la población objetivo)

La limitada disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad es un problema agravado en la Comunidad de San Carlos, y es una de las NBI más sentidas actualmente.

La cobertura de estos servicios sanitarios en el distrito de Moisés Bertoni llega a apenas 8.4% de la población equivalente a 463 personas, el 79% de pozos comunes equivalente a 4359 pobladores y el 12.6% de arroyos/nacientes es igual a una población de 695 personas.

La proyección de la población de Dr. Moisés Bertoni partiendo de la Base de la DGEEC del año 2002 al 2012 y de aquí hasta el 2017 se demuestra a continuación en las siguiente tabla:

Grupos Etáreos	Sexo Año 2002			Sexo Año 2011			Sexo Año 2012			Sexo Año 2017		
	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total
0 - 5	405	400	805	476	470	945	484	478	962	529	523	1,052
de 6 - 12	505	470	975	593	552	1,145	604	562	1,165	660	614	1,274
de 13 - 18	352	310	662	413	364	777	421	371	791	460	405	865
de 19 - 29	343	285	628	403	335	737	410	341	751	448	372	821
de 30 a 64	637	599	1,236	748	703	1,451	761	716	1,477	832	783	1,615
mayor a 65	157	153	310	184	180	364	188	183	371	205	200	405
SUMAS	2,399	2,217	4,616	2,817	2,603	5,420	2,868	2,650	5,518	3,135	2,897	6,032

En la Compañía de San Carlos, las familias cuentan con pozos comunes que provee agua para el consumo, higiene y labores propias en los trabajos agrícolas (riego), en épocas de verano los pozos no dan abasto a la demanda, por lo que los pobladores deben acarrear agua en tambores, bidones o baldes de pequeños nacientes distante a 4 o 5 Km, **esta actividad es realizada comúnmente por las mujeres que actualmente es una carga pesada para las mismas teniendo en cuenta la distancia.**

El consumo de agua potable es una necesidad básica del ser humano, que actualmente se ve muy resentida por el desequilibrio ambiental que está afectando a nuestro planeta, y que nuestro país, el Paraguay, no está exento de esta situación. Esto acarrea una merma de los conductos acuíferos superficiales de agua dulce, afectando a los pozos comunes, a los arroyos y nacientes, que anteriormente contaban con abundante provisión de este líquido y hoy día se encuentran semi secos a secos y más afectada aun por la sequias prolongadas cada año.

Las familias que residen en esta Comunidad han recibido escasas capacitaciones, por lo que los conocimientos sobre educación sanitaria y ambiental son escasos, lo que conlleva hábitos inadecuados de salubridad e higiene y al aumento de las enfermedades, en especial las parasitarias.

Los pobladores se encuentran escasamente organizadas o si lo están no tienen la suficiente capacidad educativa y económica para realizar las gestiones.-

Aun así han realizado gestiones ante las instituciones correspondientes para obtener agua potable, recibiendo promesas y más promesas, pero ninguna concreción o ejecución, por falta de recursos, acarreamo una descredibilidad de los pobladores ante esta situación. También han gestionado la obtención del agua potable desde el casco urbano, pero con un caudal insuficiente para llegar hasta la compañía interesada, por la lejanía del lugar que queda a 15 Km.

La escasa cobertura de servicios de agua potable y saneamiento limita el desarrollo económico y perjudica enormemente a los pobres, en especial a las mujeres y niños del ámbito rural que cargan con la tarea de buscar agua. Las familias que no tienen pozo o sus aguas tienen gusto oxidado, acarreamo agua de distancias preponderantes de hasta 10Km.

Este trabajo generalmente lo realizan las mujeres y jóvenes, que deben madrugar con baldes y bidones para obtener el agua, ocasionando cansancio y pérdida de tiempo. Por eso este proyecto es de extrema necesidad, apunta específicamente a un recurso esencial y prioritario para las pequeñas comunidades rurales sin acceso aun a estos servicios.

La solución de una red de agua potable en el siglo 21 es un tema viable a la luz del avance tecnológico del mundo, sin embargo existen aún millones de personas que no disponen de estos servicios debido

no solo al factor costo, si no a la falta de ideas para formular soluciones prácticas en muchas comunidades pequeñas, que seguirán siendo vistas como "poco productivas" o con bajos indicadores de riqueza para ser objeto de atención de los estudios usuales para elegir a las comunidades con prioridad de inversión de infraestructura -

2.3 Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo etéreo, sexo y cantidad)

La compañía de San Carlos, ubicado a 15 km. rumbo noroeste del Casco urbano de Moisés Bertoni, está conformado por 66 familias, cuyo sustento está basado en changa diaria y la actividad agropecuaria a pequeña escala. Estas familias cuentan con un promedio de 6 a 7 hijos/as cada una.

La proyección de la población de Dr. Moisés Bertoni partiendo de la Base de la DGEEC del año 2002 al 2012 y de aquí hasta el 2017 se demuestra a continuación en la siguiente tabla:

Grupos Etéreos	Sexo Año 2002			Sexo Año 2011			Sexo Año 2012			Sexo Año 2017		
	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total
0 - 5	405	400	805	476	470	945	484	478	962	529	523	1,052
de 6 - 12	505	470	975	593	552	1,145	604	562	1,165	660	614	1,274
de 13 - 18	352	310	662	413	364	777	421	371	791	460	405	865
de 19 - 29	343	285	628	403	335	737	410	341	751	448	372	821
de 30 a 64	637	599	1,236	748	703	1,451	761	716	1,477	832	783	1,615
mayor a 65	157	153	310	184	180	364	188	183	371	205	200	405
TOTAL	2,399	2,217	4,616	2,817	2,603	5,420	2,868	2,650	5,518	3,135	2,897	6,032

Comunidad de San Carlos

Grupos Etéreos	Sexo Año 2002			Sexo Año 2011			Sexo Año 2012			Sexo Año 2017		
	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer	Total
0 - 5	34	33	67	40	39	79	40	40	80	44	44	88
de 6 - 12	42	39	81	49	46	95	50	47	97	55	51	106
de 13 - 18	29	26	55	34	30	65	35	31	66	38	34	72
de 19 - 29	29	24	52	34	28	61	34	28	63	37	31	68
de 30 a 64	53	50	103	62	59	121	64	60	123	69	65	135
mayor a 65	13	13	26	15	15	30	16	15	31	17	17	34
total	200	185	385	235	217	452	239	221	460	261	242	503

Los beneficiarios directos del proyecto serán estas 66 familias, *unas 460 personas directamente*, que son pobladoras /as de la Compañía San Carlos, del Distrito de Moisés Bertoni.-x

La incidencia de este problema afecta al 100% de las familias, donde al menos el 75.5% tienen una NBI insatisfechas, observándose claramente estas necesidades en el estado de hacinamiento en que viven (promedio 1 dormitorio por familia compuesta de 8 a 9 personas), vestimentas precarias, alimentación deficiente e infraestructura sanitaria inadecuada.

No disponen de ningún servicio de salud, ni Puesto de Salud, para acceder a este servicio deben recurrir hasta el casco urbano del Distrito, donde no cuentan con suficiente disponibilidad de medicamentos, no hay buena atención, y mucha discriminación social a la hora de brindar los servicios. Los/as niños/as de la comunidad se encuentran con un alto grado de desnutrición con un porcentaje de 25%, además 90% de parasitosis, el 100% de la población son anémicos, las mujeres embarazadas no asisten al servicio para los controles prenatal, manifiestan que nunca consiguen número, por esa razón no van a los controles.

2.4 Análisis causal (principales causas)

La falta de disponibilidad en cantidad y calidad de agua potable tienen como causas cuestiones puntuales que se detallan a continuación.

La insuficiente cobertura de estos servicios sanitarios por parte de las instituciones públicas encargadas de proveer, instalar y educar a la población sobre estos temas. Las familias obtienen agua de pozos comunes, en todos los casos acarreado en tamboras, bidones o baldes, actividad realizada comúnmente por las mujeres y que actualmente es una carga pesada para la misma ya que muchas veces acarrear agua de distancias considerables. El

agua obtenida no reúnen las condiciones sanitarias mínimas para su consumo, acarreado en muchas ocasiones enfermedades gastrointestinales, parasitosis, ocasionando diarreas, vómitos, desnutrición y otras dolencias comunes a causa de la mala calidad del agua.

Por otro lado, los pobladores, en especial los más vulnerables, tienen poca capacitación y por ende escasos conocimientos sobre educación sanitaria y ambiental lo que conlleva hábitos inadecuados de salubridad e higiene y aumento de enfermedades, en especial las parasitarias.

Los habitantes de esta compañía se encuentran poco organizados o si lo están no tienen la suficiente capacidad educativa y económica para realizar las gestiones ante las instituciones encargadas.

Una de las causas de la escasez de agua superficial, si no es la principal, es la degradación gradual de los recursos naturales (bosques, arroyos, ríos) disponibles en la zona de influencia, que afectan la disponibilidad de este líquido en las capas superiores del suelo. Los ríos y arroyos, se están contaminando paulatinamente, debido a la ampliación de la frontera agrícola que por lavado vierten sus productos químicos en sus causas, disminuyendo la calidad del agua.

El escaso apoyo de las instituciones públicas encargadas de dar acompañamientos y proveer de infraestructuras sanitarias es notorio en la Comunidad y el Distrito. Viven en total estado de abandono, reflejándose esta situación en el consumo de agua de mala calidad, alto grado de infecciones parasitarias intestinales, parásitos externos, anemias, entre otros. En general, la presencia del Estado en las comunidades es mínima, y en algunos casos inexistente. Se dan casos esporádicos de apoyo puntuales de la Municipalidad, y del Ministerio de Agricultura a través de técnicos de la zona. Otras instituciones que trabajan en desarrollo son ONG's, y empresas particulares.

Según datos proveídos por el SENASA el acceso del agua potable en las comunidades urbanas es mucho mayor que las rurales, muchas veces por falta de voluntad política, por falta de recursos y por la baja capacidad de gestión de las comunidades.

El porcentaje de las viviendas con agua corriente es de 8.4%, de los cuales unos 6% es proveído por la SENASA que corresponden a viviendas del área urbana principalmente y el 2.4% restante mediante pozos artesianos instalados con el apoyo de la Gobernación, e Itaipu.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

3. Descripción:

3.1 Descripción, resumen del proyecto

Se plantea la obtención del agua dulce almacenada en los acuíferos, mediante la instalación de un pozo artesiano, que proveerá este líquido vital en calidad y cantidad suficiente durante todo el año, además de una la conexión hasta el tanque de agua instalado en un lugar más elevado de la comunidad. Con la implementación de este sistema de provisión de agua potable se buscará disminuir los efectos negativos como enfermedades, parásitos y otros tantos efectos nocivos, mejorando sustancialmente la salud de la población de lugar:

El alcance de este emprendimiento incluye; extender la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento a la comunidad entera y promover su sostenibilidad. Se invertirá en actividades y trabajos relacionados adquisición de los equipamientos básicos y de los conductos del agua, como cañerías, conectores, bombeos.

Este proyecto permitirá el desarrollo social, organizativo y económico de la Comunidad y sus pobladores. Se buscará la participación ciudadana y comunitaria con vistas a mejorar la situación sanitaria, incorporando fuertemente actividades de concientización para el cuidado y conservación de los recursos naturales disponibles en la zona de influencia. Además se fortalecerán las prácticas sanitarias referentes al uso racional de agua.

Indirectamente serán beneficiadas instituciones públicas y privadas de esta Comunidad, como la escuela, la Capilla, centro comunitario, entre otros.


Es importante mencionar que las Naciones Unidas ha fijado como una de las metas más importantes de los Objetivos del Milenio, si no es la principal, la provisión del agua y la conservación de las fuentes primarias (acuíferos, nacientes), de tal forma a reducir a la mitad para el 2.015, las personas sin acceso a agua potable segura y adecuado saneamiento.

Los simples sistemas de provisión de agua y saneamiento que contempla esta iniciativa serán planificados, operados y mantenidos por asociaciones de usuarios que se conformarán para el efecto por pobladores de la comunidad.

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el proyecto y la comunidad entera, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades organizativas, de gestión y administración de las familias. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a las necesidades, se tiene tareas en la cual se necesita de destrezas más desarrolladas para los varones, que incluye el uso de la fuerza física y otras tareas que requieren también de la delicadeza y la atención de las mujeres, estas pautas serán definidas en la Planificación previa de las actividades y de los trabajos a ser realizado entre las familias beneficiadas y los técnicos contratados.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



3.2 Marco Lógico

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Contribuir a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población vulnerable de la comunidad de San Carlos, promoviendo el fortalecimiento de las organizaciones, el mejoramiento de las condiciones sanitarias disponiendo del consumo de agua potable.

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Mejorar la infraestructura para el acceso y la disponibilidad de consumo de agua potable en calidad y cantidad, mediante la construcción de unidades estructurales para su provisión constante.	<ul style="list-style-type: none"> - Instalar un sistema de agua potable en la comunidad de San Carlos - Capacitar a 66 familias en fortalecimiento organizativo, en conservación de recursos naturales, salubridad e higiene. - Conformar una asociación de usuarios de agua potable. 	<ul style="list-style-type: none"> - Instalada un sistema de agua potable - 66 familias capacitadas en fortalecimiento organizativo, en conservación de recursos naturales, salubridad e higiene. - 1 asociación de usuarios de agua potable conformada legalmente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe administrativo final del proyecto. - Contratos firmados con empresas constructoras. - Informes Técnicos. - Memoria fotográfica. - Evaluación final del proyecto. - Planilla de participantes 	<ul style="list-style-type: none"> - La situación política en el que se ejecutará el proyecto es normal, sin alteraciones al estado de derecho de los ciudadanos. - Factores medio ambientales se mantienen dentro de los pronósticos previstos.
OBJETIVOS DE PRODUCTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
OP1 - Instalado y equipado un sistema de captación (pozo artesiano) en la comunidad de San Carlos	<ul style="list-style-type: none"> - Construir un pozo artesiano para la provisión de agua potable. - Instalar el tanque de agua para la Comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 pozo artesiano instalado y equipado. - 66 familias acceden al consumo de agua potable en calidad y cantidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Copia Contrato - "Llave en mano" con el constructor - Copias de facturas y - Tanque instalada 	<ul style="list-style-type: none"> - Los precios de los materiales, equipos e infraestructura se mantienen dentro de lo aprobado en el proyecto

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

<p>OP2 Miembros de las Familias beneficiarias en sistema de agua potable capacitados en conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene.</p>	<p>- 66 familias acceden al consumo de agua potable en calidad y cantidad. 66 personas miembros de las Familias beneficiarias en sistema potable capacitados en conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene</p>	<p>- 66 personas capacitados en conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene.</p>	<p>- Planillas de aporte local - Memoria fotográfica</p> <p>- Planillas de participantes - Informe de Capacitación - 1 Guía de Capacitación impresa - Un Plan de conservación para las 66 familias - Memoria fotográfica</p>	<p>Se mantiene el interés de los pobladores en capacitarse en conservación de recursos naturales y mejora de sus hábitos de higiene.</p>
<p>OP3. - Fortalecido y consolidado una organización de Junta de Saneamiento ambiental</p>	<p>- 66 usuarios capacitados en gestión organizativa y formación de una Junta de Saneamiento - 1 Junta de Saneamiento fortalecido y consolidado. - 1 Reglamento Acordado para el manejo de sistema de agua comunitario - Elaborar 1 diseño de administración de sistemas de manejo sanitario.</p>	<p>- 66 usuarios han ampliado sus conocimientos en gestión organizativa sobre Saneamiento. - 1 junta de saneamiento funcionando. - 1 copia de reglamento interno para el manejo del agua - 1 copia de reglamento de procedimiento administrativo para los usuarios</p>	<p>- Planilla de participantes - Acta de Conformación de organización de beneficiarios/as - 1 Reglamento interno impreso aprobado</p>	<p>Se mantiene el interés de la comunidad con la implementación del proyecto y avanza la comunidad.</p>

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

PRODUCTO-1	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Instalado y equipado un sistema de captación (pozo artesiano) y distribución de agua potable en la comunidad de San Carlos.						
Act. 1.1. Presentación oficial del Proyecto con autoridades involucradas					- Coordinador del PIDS - Coordinador de campo	
Act. 1.2. Llamado a concurso de precios y calidad para contratar empresas constructoras para la instalación del sistema de agua					- Coordinador de PIDS - Presidenta de ACADEI	
Act. 1.3. Firma de Contrato "Llave en mano" con profesional constructor					- Coordinador de PIDS	
Act. 1.4. Control de Recepción de materiales que serán utilizados para la instalación del sistema de agua					- Técnico de Campo - Miembros de Junta de Saneamiento	
Act. 1.5. Compra de equipos y accesorios para la instalación del sistema.					- Coordinador de PIDS	
Act. 1.6. Instalación de un pozo artesiano					- Empresa Contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad	


Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo


Act. 1.7. Instalado un tanque de almacenamiento de agua potable									- Empresa Contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad
Act. 1.8. Instalación y funcionamiento de equipos en el sistema de agua potable									- Empresa Contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad
Act. 1.9. Provisión de agua a la comunidad									- Empresa Contratada - Técnico de campo - Directivo de la comunidad
Act. 1.10. Seguimiento técnico al Proyecto									- Técnico de campo

PRODUCTO-2	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Miembros de las Familias beneficiarias en sistema de agua potable capacitados en Fortalecimiento organizativo Agua, Saneamiento y mejora de hábitos de higiene.						
Act. 2.1. Capacitación sobre fortalecimiento organizativo					- Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada	
Act. 2.2. Capacitación sobre manejo y de una junta de Saneamiento					- Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada	
Act. 2.3. Capacitación en Agua, saneamiento y mejora de hábitos de higiene.					- Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada	
Act. 2.4. Reforestación de viviendas y espacios libres del barrio					- Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada	

PRODUCTO-3	PERIODOS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	1	2	3	4		
Fortalecido y consolidado un esquema administrativo de recursos de la Junta de Saneamiento ambiental						
Act. 3.1. Capacitación sobre manejo administrativo de una Junta de Saneamiento					- Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada	
Act. 3.2. Elaboración de un Reglamento Interno de funcionamiento para los usuarios.					- Coord. De PIDS - Técnico de Campo - Consultor/a contratada	
Act. 3.3. Conformación de una asociación de usuarios o junta de saneamiento ambiental					- Coord. De PIDS - Técnico de campo - Directivo de la comunidad	
Act. 3.4. Administración de la junta de saneamiento ambiental					- Técnico de campo - Directivo de la comunidad	
Act. 3.5. Seguimiento técnico administrativo y organizativo					- Técnico de campo - Coord. Del PID - Administradora del PIDS.	

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



4. Sostenibilidad del Proyecto, Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminada el aporte financiero)

La comunidad de San Carlos, fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidad, y otras Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la infraestructura sanitaria, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con la población involucrada.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca mejorar la situación sanitaria del lugar.

4. Infraestructura y Equipamiento. Descripción detallada de los requerimientos de infraestructura y equipamiento

4.1 Anteproyecto de la Infraestructura

• Localización

El Pozo artesiano estará ubicado en la Compañía San Carlos, y un tanque de agua como reservorio que beneficiara a las 66 familias que componen dicha comunidad.

Se anexa a esta página la planta de ubicación de la obra donde funcionará el pozo artesiano. El mismo se construirá en un Terreno de 10 x 10 m que fuera cedido por un miembro de la Compañía, para la instalación del pozo artesiano.

• Planos ejecutivos de obra:

Se adjunta a esta página planos ejecutivos de la obra elaborada y dimensionada en base a la distribución espacial necesaria para éste trabajo. El mismo comprende el pozo artesiano, la caseta y la red de distribución (contrapartida), y otras instalaciones especiales que el proyecto requiera. Además se agrega a esta página el cómputo métrico detallado y el presupuesto de la obra elaborada en base a los planos y cortes.

• Especificaciones técnicas

Se pretende perforar, construir e instalar un pozo artesiano con las recomendaciones técnicas y la profundidad adecuada de tal forma que asegure la provisión de cantidad y calidad de agua; el detalle es como sigue:

- Perforación de un pozo artesiano de 8" de diámetro, y 120 m de profundidad, encamisado con tubos de 200 mm. de diámetro externo.
- Encamisado con tubería PVC Geomecánico, P150-DN150, tramos de 4 m.
- Filtrado, con filtros ranurados de 200 mm., con una longitud de 42 metros.
- Provisión de grava seleccionada de 0,8 a 2.2mm.
- Inyección de lodo bentonítico y arcilla.

- Desarrollo y limpieza con equipo de aire comprimido.
- Caseta de mampostería de 2m x 1 m.

Equipo de bombeo con un sistema de extracción y bombeo de agua a través de un motor eléctrico monofásico, hasta un tanque elevado de unos 12 m tipo "copa" de metal.-

En contra partida de instalara la red principal de agua potable llegará a través de la instalación de cañerías principales de PVC soldable, 6kg/cm2; de 50 mm., caño PVC soldable, 6kg/cm2; de 40 mm y caño PVC soldable, 6kg/cm2; de 20 mm. que parte del tanque elevado hasta las tomas domiciliarias y canillas.

Para la construcción e instalación del sistema de provisión de agua potable y de la infraestructura necesaria se firmará un contrato "Llave en mano" con un profesional del ramo. La mano de obra no especializada (ayudantes de obra) será proveída por los beneficiarios.

• Cronograma de ejecución general de la obra.

Concepto/sem anas	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Firma de contrato con el Constructor	x																			
Compra de materiales e insumos	x	x	x																	
Perforación de pozo y entubado		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Instalación y equipado de tanque		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Perforación de canaletas		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Instalación de cañerías		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Tapado de canaletas		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Prueba de bombeo																		x	x	x
Ajustes técnicos																		x	x	x
Limpieza de bombeo																		x	x	x
Bombeo a cañerías																		x	x	x
Obtención de agua																		x	x	x

• Verificación que los servicios públicos responderán a los requerimientos del proyecto. (agua, electricidad abastecerán adecuadamente la demanda)

El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cablerío del mismo pasa frente del futuro local y el transformador esta a 100m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo

que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

4.2 Descripción de los requerimientos de equipamiento, detalle de especificaciones técnicas

Para la extracción de agua potable se necesitarán los siguientes equipos:

Un Equipo de electromecánico e Hidráulico de succión de 2 HP; vertical, monofásico con accesorios, el mismo está conformado por una Electrobomba sumergible. Caudal 1.800 lt/hora. Altura manom. 120 m, Monofásico, con accesorios de tuberías en PVC.


Una bomba dosificadora de cloro; de cabezal simple, con accesorios y colocación.

Un Tanque; de metal, de 15.000 lt, tipo "copa".

Tablero del proyecto; de metal, contiene informaciones acerca del proyecto

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



4.3 CUESTIONARIO AMBIENTAL BÁSICO.

1. Identificación del Proyecto

1.1 Denominación del Proyecto:

"FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑÍA SAN CARLOS - MOISES BERTONI"

1.2 Proponente: Fundación Nación Guarani

Nombre y Apellido del responsable:

Nombre: Armando Ignacio Báez.-

CI: 2.845.698.-

Dirección: San Lorenzo.-

Distrito: San Lorenzo-

Departamento: Central.-

Teléfono: 0982813056

Comunidad Beneficiario

Compañía San Carlos

1.3 Datos del Inmueble:

Finca N°: 19 Moisés Bertoni - Caazapá

Distrito: Moisés Bertoni

Departamento: Caazapá

1.4 Ubicación del inmueble:(señalar brevemente la ubicación exacta del sitio señalado, como ser Barrio, Compañía, Calle, distancia de sitios conocidos, asentamiento, otras referencias).

1.5 Carta topográfica del IGM

Se anexa copia de carta topográfica de IGM, escala 1:50000

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Objetivos del proyecto

Se plantea la obtención del agua dulce almacenada en los acuíferos, mediante la instalación de un pozo artesiano, que proveerá este líquido vital en calidad y cantidad suficiente durante todo el año, y en contrapartida la distribución principal hasta los hogares de la comunidad brindando y obteniendo una mayor cobertura. Con la implementación de este sistema de provisión de agua potable se buscará disminuir los efectos negativos como enfermedades, parásitos y otros tantos efectos negativos, mejorando sustancialmente la salud de la población de lugar.

El alcance de este emprendimiento incluye; extender la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento a la comunidad entera y promover su sostenibilidad. Se invertirá en actividades y trabajos relacionados adquisición de los equipamientos básicos y de los conductos del agua, como cañerías, conectores, bombeos.

Este proyecto permitirá el desarrollo social, organizativo y económico de la Comunidad y sus pobladores. Se buscará la participación ciudadana y comunitaria con vistas a mejorar la situación sanitaria, incorporando fuertemente actividades de concientización para el cuidado y conservación de los recursos naturales disponibles en la zona de influencia. Además se fortalecerán las prácticas sanitarias referentes al uso racional de agua.

Indirectamente serán beneficiadas otras instituciones públicas y privadas de esta Comunidad, como la Escuela, la Capilla, entre otros.

Es importante mencionar que las Naciones Unidas ha fijado como una de las metas más importantes, si no es la principal, de los Objetivos del Milenio, la provisión del agua y la conservación de las fuentes primarias (acuiferos, nacientes), de tal forma a reducir a la mitad para el 2.015, las personas sin acceso a agua potable segura y adecuado saneamiento.

Según datos proveídos por el SENASA el acceso del agua potable en las comunidades urbanas es mucho mayor que las rurales, muchas veces por falta de voluntad política, por falta de recursos y por la baja capacidad de gestión de las comunidades.

La participación en el desarrollo e implementación del proyecto incluye a las familias beneficiadas por el programa, a la Comisión Pro agua y a otros actores de la sociedad. Se formalizará un trabajo asociado y coordinado con las otras instituciones que apoyarán el proyecto como el SENACSA, la Municipalidad local, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, SNPP, buscando optimizar trabajos y los resultados.

2.1.1 Existen proyectos asociados:

NO

Cuáles son:

En qué etapa se encuentran:

2.3 Se han considerado o se está considerando alternativas de localización tecnológica a éste proyecto

Si

Cuáles son:

Por qué fueron desechadas las otras alternativas:

Instalación de un sistema de provisión de agua

Es urgente en la Compañía acceder al sistema de provisión del agua potable, debido a que actualmente muchas familias no cuentan con fuentes de agua y recurren a arroyos o a los vecinos que cuentan con pozos comunes que no reúne las condiciones sanitarias y el caudal necesario, no cuenta con ningún sistema de tratamiento previo, propensos a la presencia de enfermedades.

Reforestación

De espacios libres de la Comunidad, con especies nativas e introducidas de rápido crecimiento

2.4 Inversión Total

Aporte Solicitado: 248.912.488 Gs.
Contrapartida Local: 42.800.000
Total: 291.712.488 Gs.

2.5 Tecnologías y procesos que se aplicarán:

La provisión de agua potable se realizará mediante un sistema de captación de agua de pozo artesiano que será construido para el efecto, llegando hasta las vetas de los acuiferos subterráneos, bombeado posteriormente al tanque elevado que se instalará en dicha comunidad. De dicho tanque partirá una red de distribución principal y secundaria, hasta llegar a las viviendas de la comunidad, esto se hará como contra partida comunitaria.

2.6 Etapas del proyecto

2.6.1 Actividades Previstas en cada etapa:

En una primera etapa, se tiene previsto la construcción de un pozo artesiano, con un contrato "llave en mano" con un constructor profesional y se respetará las recomendaciones técnicas y ambientales para este trabajo.

Se inician las capacitaciones sobre fortalecimiento organizativo al interior de la comisión y para la comunidad entera.

En una segunda etapa; se montará la motobomba y se iniciará el bombeo del agua hasta el

tanque elevado. En esta etapa además se conformará una comisión de usuarios o junta de saneamiento ambiental que se encargará de llevar adelante la administración del proyecto juntamente con las familias beneficiadas.

En una tercera etapa; una vez instalado el sistema de agua potable se procede a montar la red de distribución que llegará a la Comunidad, con las condiciones sanitarias requeridas(contrapartida).

En una cuarta etapa, las familias asentadas en la Compañía Corralito San Ramón, utilizan el agua potable para consumo directo, preparación de alimentos, consumo animal, etc.. Como se puede ver ninguna etapa de la producción afectará el medio ambiente, es más brinda herramientas valdezas y económicas para la conservación de los recursos naturales degradables como el suelo, el agua y la vegetación.

En cuál etapa se encuentra en éste momento:

En la actualidad muchas familias no tienen fuentes de agua, lo obtienen directamente de arroyos o vecinos que cuentan con pozos, que no tienen el caudal y ni los requisitos sanitarios para el consumo.

2.6.2 Especificar

2.6.2.1 Materia Prima

2.6.2.1.1 Sólido

No corresponde.

2.6.2.1.2 Líquido

El líquido que se utilizará es el agua, la cual se proveerá a toda la comunidad.

2.6.2.1.3 Gaseosos

No corresponde.

2.6.2.1.4 Recursos humanos

La Junta de Saneamiento Ambiental y la provisión de agua será un emprendimiento comunitario, que tendrá disponible la mano de obra que será aportada por las familias beneficiada, que en una planificación previa se harán las distribuciones de trabajos y tareas.

En el marco del proyecto se contará con técnicos contratados por un periodo determinado de tiempo y de técnicos especialistas que realizarán las capacitaciones y asesoramientos puntuales.

2.6.2.1.5 Servicios


El tendido eléctrico de la comunidad es monofásico, el cablerío del mismo pasa frente del futuro local y el transformador en ambos caso está a una distancia menor a los 200m. Se gestionará ante la ANDE la conexión o lo que comúnmente se denomina "bajada" hasta la entrada del local. En el marco del proyecto se incluye financiación desde la pilastra hacia dentro, de acuerdo a los planos y cómputo métrico.

No cuentan son sistema de agua corriente.

2.6.2.1.6 Infraestructura

Se pretende excavar, construir e instalar un pozo artesiano con las recomendaciones técnicas y la profundidad adecuada de tal forma que asegure la provisión de cantidad y calidad de agua; el detalle es como sigue:

- Perforación de un pozo artesiano de 8" de diámetro, y 120 m de profundidad, encamisado con tubos de 200 mm. de diámetro externo.
- Encamisado con tubería PVC Geomecánico, P150-DN150, tramos de 4 m.
- Filtrado, con filtros ranurados de 200 mm., con una longitud de 42 metros.
- Provisión de grava seleccionada de 0,8 a 2.2mm.
- Inyección de lodo bentonítico y arcilla.



- Desarrollo y limpieza con equipo de aire comprimido.
- Caseta de mampostería de 2m x 1 m.

El local estará protegido por una alambrada perimetral que evitará la entrada de animales y personas extrañas

2.6.2.2 Producción anual:

Número de viviendas de la comunidad: 66 viviendas.

Habitantes por vivienda: 8 a 9 habitantes/vivienda

Población actual: 462 personas.

Consumo promedio por día: 100 litros/hab./día

Consumo medio diario: 46.200 litros/día

2.6.2.3 Desechos:

2.6.2.3.1 Sólidos (tn/año, m3/año)

No corresponde.

2.6.2.3.2 Líquidos (m3/día)

No corresponde.

2.6.2.3.3 Gaseoso (k/h)

No corresponde

5º Generación de ruidos (en decibeles):

No corresponde

3. Descripción del Área

3.1 Superficie Total a ocupar e intervenir

El terreno donde se va a instalar el pozo artesiano es de 100 m², de lo cual se va a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de 4 m² para la caseta, el lugar del pozo artesiano y el destinado al tanque. El mismo se construirá en un Terreno cedido por un poblador de la Compañía de San Carlos, Distrito de Moisés Bertoni.-

3.2 Descripción del terreno

El terreno donde se instalará el proyecto se encuentra a 15 Km. del casco urbano del Distrito, la topografía del terreno es plana, se encuentra en un lugar más alto de la Comunidad para que el agua pueda fluir por gravedad desde el tanque. Cuenta con tendido de energía eléctrica precaria que necesitará de un transformador, el mismo pasa frente del local que será cedido para el proyecto.-

3.3 Descripción de las características del Área de emplazamiento del proyecto, según:

3.3.1 Cuerpos de agua:

El cuerpo de agua está formado por la cuenca hídrica Arroyo Ypety y Rio Tebicuary pasa a unos 2.000 m del lugar.

3.3.2 Humedales:

Los esterales y los campos naturales que bordean al Arroyo Ypety y Rio Tebicuary

3.3.3 Tipos de vegetación:

La vegetación es nativa, que bordea a los citados arroyos. Predominan las especies de porte arbóreo como tajy rosado, amarillo, timbo, cedro, yvyrapyta, kurupa'y, guayaiby, guavira, entre otros; los de porte arbustivo como el chirca, pacurí, arasape, mba'e ysyvo; y entre los herbáceos las pasturas nativas, el yagua pety, aguara ruguai, ñuati pyta, etc.

3.3.4 Distancia del proyecto a (detallar aquellos ubicados en un radio menor a 500m)

- Humanos	100 m	- Centros educativos	100m
- Centros culturales	-	- Centros religiosos	120m
- Centros asistenciales	-	- Otros:	-

3.4 Descripción de las Características de descarga de afluentes.

- Cámara séptica		- Pozo ciego	-
- Cámara de absorción		- Residuos sólidos	
- Cuenta con servicios de recolección de residuos:			

4. PLAN DE MITIGACIÓN

2. PLAN DE MITIGACIÓN PARA IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO						
Descripción del Impacto		Descripción de medidas de mitigación	Beneficios previstos	Entidades responsables		Plan de financiamiento
				Implementación	Monitoreo	
1	Emanación de olores de la elaboración de panificados, confites y chipas	- Instalar barreras rompevientos en el perímetro del local y espacios libres de la comunidad - Deposición de residuos líquidos en depósitos contruidos convenientemente (pozo ciego).	- Absorción de CO2 por parte de las hojas y emanación de O2, realizando un sistema de filtrado del aire del lugar. - Disminuir el olor producido por la microindustria	Fundación Nación Guarani/ Comité Joaihu	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 5.000.000 Gs
2	Suciedad del local	- Disposición adecuada de los equipos de trabajo - Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene - Limpieza e higiene de los mismos	- Limpieza y aseo del local - Limpieza e higiene de los equipos - Condiciones higiénicas adecuadas para el trabajo. - Producto con garantía de calidad	Fundación Nación Guarani/ Comité Joaihu	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 55.318.155 Gs
3	Aparición de mohos u hongos	- Frotar las mesadas, equipos de trabajos con vinagre blanco y limón	- Evitar la presencia de la enfermedad del filamento	Fundación Nación Guarani/ Comité Joaihu	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 50.000 Gs
4	Presencia de alimañas (ratas, cucarachas)	- Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene - Control mecánico de plagas - Uso de productos con bajo poder residual y poco toxico (cebos)	- Disminuir la incidencia de alimañas en el local de procesamiento - Producto con garantía de calidad	Fundación Nación Guarani/ Comité Joaihu	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 615.000 Gs
5	Personales con problemas de aseo e higiene	- Trabajar en el centro de procesamiento con las condiciones optimas de salubridad - Aseo general del personal - Ropa de trabajo limpia y adecuada - Uñas cortadas	- Obtener productos con higiene, calidad y limpieza garantizada, según las exigencias del consumidor final.	Fundación Nación Guarani/ Comité Joaihu	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 500.000 Gs
6	Incendios accidentales	- Instalar extintores y picos de salida (canillas) para provisión de agua de tal forma a prevenir cualquier accidente e incendios del lugar - Capacitar a los socios y socias sobre el uso de equipos y elementos para prevenir incendios	- Reducir la incidencia de incendios - Asociados tienen conocimientos básicos sobre medidas de mitigación de incendios - Prevención de accidentes	Fundación Nación Guarani/ Comité Joaihu	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 2.300.000 Gs
7	Accidentes de trabajo	- Local equipado e instalado con las máximas condiciones de seguridad laboral - Uso de botiquín de primeros auxilios en caso de accidentes	- Reducir la incidencia de accidentes - Asociados tienen conocimientos básicos sobre medidas de primeros auxilios	Fundación Nación Guarani/ Comité Joaihu	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 55.818.155 Gs
8	Deforestación en el perímetro del local	- Cultivo y establecimiento de barreras vivas perimetrales, de especies nativas e introducidas de rápido desarrollo	- La neutralización de humareda y CO ² . - Purificación del aire a través de las hojas, deteniendo las partículas sólidas y consumiendo el CO2	Fundación Nación Guarani/ Comité Joaihu	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 2.000.000 Gs
9	Residuos líquidos provenientes del procesamiento	- Disposición adecuada de líquidos provenientes del procesamiento - Adquirir conocimientos para el tratamiento de desechos - Concientizar a los asociados para el	- Disminución de olores - Disminución de alimañas y plagas	Fundación Nación Guarani/ Comité Joaihu	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 2.045.000 Gs

		tratamiento de los desechos obtenidos del procesamiento				
10	Residuos sólidos del procesamiento	- Disposición adecuada de los residuos sólidos provenientes del procesamiento	- Disminución de olores - Disminución de alimañas y plagas - Disminución de la suciedad	Fundación Nación Guaraní/ Comité Joaihu	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto 150.000 Gs
11	Uso inadecuado de las fuentes de agua	- Concientizar a los pobladores sobre el uso racional del agua	- Concientización y respeto en el uso de los recursos naturales disponibles, en especial el agua y su papel que desempeña en la vida de todo ser vivo. - Conservar las fuentes de agua.	Fundación Nación Guaraní/ Comité Joaihu	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 1.000.000 Gs


FUNDACION NACION GUARANI
 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo

DECLARACIÓN JURADA

Declaración Jurada (Ley 294/93)

Mediante el presente documento, declaro bajo fe de juramento la veracidad de las informaciones en el Cuestionario Ambiental Básico, así como en toda la documentación relacionada con el denominado: **PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES DEL BARRIO EN CENTRO - MOISES BERTONI** " proyecto para la implementación de un centro de capacitación laboral sobre elaboración de obtención de **panificados, chipas y confites**, que se desarrollará en dos inmuebles situado en el Casco urbano de Moisés Bertoni, Distrito de Moisés Bertoni, Departamento de CAAGUAZÚ dando cumplimiento de esta forma a los procedimientos establecidos en la Ley N° 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental".




Moisés Bertoni, 28 de setiembre del 2011

.....
Armando Báez
Fundación Nación Guarani

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



5. Marco Institucional

1. Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:

La Fundación Nación Guaraní, es una entidad sin fines de lucro, con personería jurídica, constituida en el año 2000 y fundada con el propósito de reivindicar la identidad paraguaya como principal bandera dentro de la cultura guaraní.

Fundación Nación Guaraní

Se constituye en un referente para la recuperación de los valores patrios y culturales de la sociedad paraguaya en la actualidad. Promoviendo la investigación de la historia paraguaya en virtud de resarcir la verdad y su transmisión a todos los pueblos. En alianza con otras entidades aporta en la construcción de sociedades más justas, solidarias y sustentables, sin discriminación de razas o etnias, con respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todo paraguayo en cualquier parte del mundo y de toda persona que resida en el territorio nacional.

VISIÓN

Hacer que los pueblos vivan su identidad cultural, como valor inicial para el progreso de los mismos.

MISIÓN

Fortalecer a la persona humana en su esencia, inyectando dosis de autoestima en el marco de los diversos programas, a través de la transmisión de valores patrios y culturales, como primer elemento indispensable para el progreso integral de los pueblos.

OBJETIVOS

- a) Ejecutar en alianza con otras entidades, programas que beneficien a comunidades carentes de oportunidades de progreso.
- b) Difundir los valores patrios y culturales a través de talleres y medios de comunicación, direccionados a cada pueblo.
- c) Fortalecer el autoestima de las personas a través de medios de comunicación que demuestren el orgullo nacional en el éxito representativo de otros compatriotas dentro y fuera del territorio nacional.

VALORES

- La integridad y la transparencia, es necesario construir un entorno de confianza y credibilidad en las instituciones públicas y privadas, basado en la honestidad y responsabilidad de las personas –particularmente de quienes desempeñan roles dirigenciales, en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, en el uso responsable de los recursos administrados.
- El respeto a la diversidad y la no discriminación, como valor digno que toda persona merecedora de oportunidades de sustento y progreso.
- La inclusión social, en un proceso de redistribución de las oportunidades para el desarrollo de todas las personas y grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación.

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION.

COMITÉ DE PRODUCTORAS NUEVA ESPERANZA

MONTO EJECUTADO: 177.925.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Arroyo Verde.

ASOCIACION CAMPO COMUNAL

MONTO EJECUTADO: 130.958.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de Santa María en la Compañía Itacurubi.

COMITÉ DE PRODUCTORES MUJERES ASOCIADAS

MONTO EJECUTADO: 57.425.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Ñangapé

COMITÉ DE PRODUCTORES AKARAPUA'ARA

MONTO EJECUTADO: 179.505.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Cacique Arapysandu

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SAN MIGUEL

MONTO EJECUTADO: 250.000.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Miguel.

COMITÉ DE PRODUCTORES SAPUCAI

MONTO EJECUTADO: 231.925.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Martín Rolon

COMITÉ DE PRODUCTORES NUEVA ESPERANZA II

MONTO EJECUTADO: 278.515.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Martín Rolon

ASOCIACIÓN DE CAÑICULTORES ORGANICOS

MONTO EJECUTADO: 392.000.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central, Distrito de Guarambaré

PRICIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

COMITÉ DE HORTICULTORES ITA YBATÉ

MONTO EJECUTADO: 233.615.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central, Distrito de Villeta, compañía Ita Ybate

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GRANJEROS

MONTO EJECUTADO: 164.582.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central, Distrito de Villeta, compañía Cumbarity

Entidad Aportante: Ministerio de Agricultura y Ganadería - PRONAF.

Entidad Beneficiaria: Fundación Nación Guaraní.

2,096,450,000

Monto Solicitado:

Gastos Administrativo ONG	146,751,500			
7%				
	1,949,698,500			
Gastos Misionales				
DESCRIPCION DE ORGANIZACIÓN	DISTRITO	DEPARTAMENTO	PROYECTO	Monto Ejecutado
Comité de Productores Nueva Esperanza	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	165,470,250
Asociación de Productores Sapucaí	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	215,690,250
Asociación Campo Comunal	Santa María	Misiones	Tambo Lechero	121,790,940
Comité Akapu'ara	San Ignacio	Misiones	Forestal y Fruti-Hortícola	166,939,650
Asociación de Productores Distrito de San Miguel	San Ignacio	Misiones	Mejoramiento de suelo	232,500,000
Asociación de Mujeres Asociadas	San Ignacio	Misiones	Refacción de Tinglado y Gallinero	53,405,250
Asociación de Productores Nueva Esperanza	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	259,018,950
Total Departamento Misiones				1,214,815,290
Asociación de Caficultores de Producción Orgánica	Guarambare	Central	Mejoramiento de suelo	364,560,000
Comité de Pequeños Granjeros	Villeta	Central	Horticultura y Diversificación	153,061,260
Comité de Horticultores de Itaybate	Villeta	Central	Horticultura y Diversificación	217,261,950
Total Departamento Central				734,883,210
TOTAL GASTOS MISIONALES				1,949,698,500
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ONG				146,751,500
TOTAL GENERAL				2,096,450,000

Entidad Aportante: PROYECTO DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.-

Ministerio de Agricultura y Ganadería.-

Entidad Beneficiaria: Fundación Nación Guaraní.

Monto Transferido: 2,000,000,000

Gastos Administrativo ONG 7% 140,000,000

Gastos Misionales 1,860,000,000

DESCRIPCION DE ORGANIZACIÓN	DISTRITO	DEPARTAMENTO	COMPAÑIA	PROYECTO	Monto Ejecutado
Comité de Productores Virgen del Camen	Achay	Paraguari	Costa Baez	Prod. Pollos Parrilleros	56,500,000
Comité de Desarrollo Techapyrá	Carapegua	Paraguari	Isla Ybate	Tambo Lechero	60,000,000
Comité de Agricultores Ojoporepa	Carapegua	Paraguari	Ndavaru	Comercial. Tilapia	95,125,000
Comité Nueva Esperanza	Carapegua	Paraguari	Espartillar	Prod. Pollos Parrilleros	56,500,000
Comité Virgen de Fatima	Carapegua	Paraguari	Franco Isla	Prod. Y Com Hortaliz.	76,147,500
Comité de Agricultores Kokue Pyhaju	Quiindy	Paraguari	Mendieta Cue	Prod. Hortícola	60,000,000
Comité de Apicultores Potrero	Carapegua	Paraguari	Potrero	Prod. Hortícola	76,147,500
Comité 1ro de Mayo	Mbuyapey	Paraguari	Isla Alta	Mejoramiento de suelo	98,793,000
Comité la Esperanza	Mbuyapey	Paraguari	Boqueron	Tambo Lechero	95,870,500
Sub total					675,083,500

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

Colonia Agricola 29 de Octubre	Santa Maria	Misiones	San Fernando	Prod. Arroz - Reservorio	70,000,000
Asoc. Prod. Pyos. De Misiones	San Ignacio	Misiones	Colonia Bogarin	Prod. Pecuaria	60,000,000
Comité Flia. Kolping Sta. Librada	San Miguel	Misiones	Santa Librada	Prod. De Peces	10,000,000
Comité Resedá	San Ignacio	Misiones	Martin Rolon	Tambo Comunitario	90,000,000
Sub total					230,000,000
Comité Insulina	San Juan	Ñeembucu	Costa Rosada	P y C. de Dulces	60,000,000
Comité San Lucas	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	75,000,000
Comité Belen	Tacuaras	Ñeembucu	Asentamiento Belen	P.C. Carne	50,000,000
Comité Hernando Bertoni	San Juan Bautista	Ñeembucu	Costa Rosada	Cria de Cabra	57,289,000
Comité 24 de Noviembre	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité 29 de Setiembre	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité Kokue Pora	Tacuaras	Ñeembucu	Asentamiento Belen	P. Leche de Cabra	42,359,000
Comité Santa Isabel	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité San José	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité 3 de Mayo	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	76,015,000
Comité Consejo Juvenil	Isla Ombú	Ñeembucu	Isla Umbu	Prod. Apicola	100,322,000
Sub total					740,985,000
Comité Mburucuya Poty	Itaugua	Central	Aldama Cañada	Horticultura	29,733,000
Sub total					29,733,000
COMISIÓN NUEVA ESPERANZA	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Urunday	PROD. HORTALIZAS	24,430,000
COMISIÓN SAN CAYETANO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Huguai	HUERTA FAMILIAR	33,125,000
COMIS. DAMAS SOL NACIENTE	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Kurupayty	HUERTA FAMILIAR	16,860,000
COMISIÓN SAN LORENZO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Cañada	PROD. DE AVES	35,000,000
COMITÉ VIRGEN DE LUJAN	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Curupayty	HUERTA COMUNITARIA	12,188,500
COMITÉ DE AGRIC. COMP. SAN ANTONIO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	San Antonio	HUERTA FAMILIAR	45,000,000
COMITÉ SAN FRANCISCO	SAN JOSÉ OBRERO	CORDILLERA	Alfonso Tranquera	PROD. DE AVES	17,595,000
Sub total					184,198,500
TOTAL POR DEPARTAMENTO PARAGUARI					675,083,500
TOTAL POR DEPARTAMENTO DE MISIONES					230,000,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU					740,985,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO CENTRAL					29,733,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO Cordillera					184,198,500
TOTAL GASTOS MISIONALES					1,860,000,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ONG					140,000,000
TOTAL GENERAL					2,000,000,000

b) Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

Fundación Nación Guaraní es una Organización No gubernamental asentado en el distrito de San Lorenzo, Departamento de Central. Mantiene una estrecha relación con Instituciones Públicas como la Municipalidad, la Gobernación, el Ministerio de Agricultura

y Ganadería, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra - INDERT, Unidad de Salud Familiar, con el acompañamiento de las Promotoras de Salud. Mediante el relacionamiento que se tuvo con la Municipalidad y la Intendente ha permitido apoyar experiencias y conocimientos para el mejoramiento de la gestión municipal y unirse en la participación comunitaria.

c) Relación con los destinatarios

La Fundación Nación Guaraní, viene trabajando en las Comunidades de Moisés Bertoni, en áreas de promoción de salud, mujer, niños, juventud, organización y producción orgánica, con el objetivo de que la gente involucrada en las áreas mencionadas sean capacitadas e incentivadas a promover acciones que le pueda beneficiar a la población, como la ejecución de pequeños proyectos productivos y proyectos sociales dentro del Distrito de Moisés Bertoni, como así también la ejecución de proyectos de salud comunitarias, entre otros, así organizar y coordinar las actividades para la obtención de los resultados propuestos por la organización.

A través de estos trabajos se han iniciado los relacionamientos con dichas comunidades y sus Comisiones de base.

d) Equipo Técnico propuesto

Para la ejecución del presente proyecto la Fundación Nación Guaraní cuenta con personal técnico capacitado en temas de Organización, gestión y administración de proyectos, género, medio ambiente y respecto a temas productivos si fuere necesario, que trabajarán en la implementación y ejecución del mismo.

Se contará con un plantel de técnicos que asistirán constantemente al proyecto y centro de capacitación durante 4 meses.

Un técnico de campo a tiempo completo para asistir a la Comisión, el mismo acompañará a los asociados en todo el proceso de capacitación, además de técnicos capacitadores que tendrá a su cargo las capacitaciones en fortalecimiento organizativo y administración del centro de capacitación.

Un técnico idóneo en la elaboración de panificados y afines quien será contratado por el proyecto para las capacitaciones laborales.

e) Solvencia financiera

La Fundación Nación Guaraní, cuenta con un local propio, con equipamientos básicos necesarios para la ejecución eficiente del proyecto planteado, así mismo los socios de la organización y directivos aportan mensualmente 50.000 guaraníes y recursos varios para el sostenimiento de la organización en lo que se refiere a mantenimientos de equipos, mobiliarios y otros recursos con los que cuenta la misma.

La organización cuenta con un manual de procedimientos administrativos que constituye como una herramienta muy importante para el logro de una gestión responsable y transparente de los proyectos.

f). Generación de recursos complementarios (servicios que están gestionando)

En forma comunitaria y a nivel de la Comisión vecinal han realizado varias gestiones ante la Municipalidad y la SAS para obtención de insumos varios y equipos, que los subsidios afecten y llegue a más familias, todas estas gestiones están pendientes y esperanzados de que alguna vez sean beneficiados por alguno de ellos.

Al finalizar la ejecución de los proyectos dentro del plan integral de desarrollo social, se seguirá el acompañamiento desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así

mismo se sustentara en los principios de la participación y empoderamiento de los/as beneficiarios/as a fin de mejorar la situación en la que viven. De la misma condición se trabajará con los/as beneficiarios/as como incidir en las políticas públicas locales, y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

2. Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

a) Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)


Los beneficiarios necesitan ser capacitados en temas referentes:

- 2.1.1.1. Capacitación en Fortalecimiento Organizativo
 - Modulo 1: La Organización
 - Modulo 2: Estructura Legal de una Organización
 - Modulo 3: La producción
 - Modulo 4: Fortalecimiento Organizativo
 - Modulo 5: Liderazgo con Equidad de Genero
 - Modulo 6: Resolución de Conflictos
 - Modulo 7: Introducción del Enfoque de Genero
 - Modulo 8: Genero y Organización
 - Modulo 9: Genero, Familia y Roles
 - SUB TOTAL
- 2.1.1.2. Capacitación en panadería y confitería
 - Modulo 1: Implementación Buenas Prácticas de manipulación de Panificados
 - Modulo 2: Preparación de masas
 - Modulo 3: Elaboración de panificados
 - Modulo 4: Preparación de Facturas
 - Modulo 5: Presupuesto y comercialización
 - SUB TOTAL
- 2.1.1.3. Capacitación en Contabilidad Básica
 - Modulo 1: Introducción
 - Modulo 2: Conceptos de Administración
 - Modulo 3: Planificación administrativa y Organización
 - Modulo 4: Relación en la Organización y su crecimiento
 - Modulo 5: La comunicación efectiva en la Dirección
 - Modulo 6: Eficiencia y uso de controles en la organización
 - Modulo 7: Concepto y principios contables básicos
 - Modulo 8: Ecuación contable básica y sistemas contables
 - Modulo 9: Concepto y tratamiento de situaciones especiales
 - Modulo 10: Estructura Legal
 - SUB TOTAL

b) Asistencia Técnica requerida como parte del proyecto

Los miembros de la comunidad y del CDC necesitan asistencia técnica y acompañamientos en los temas referentes al manejo y administración de un centro de capacitación laboral, en la elaboración de panificados, chipas y confites, al fortalecimiento del grupo y en la conservación de los recursos naturales, y contabilidad básica.

c) Otras



3. Implementación del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

PLAN PROPUESTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				TOTAL	52.400.000
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Total Gs.
	a) Capacitación			Total	5.700.000
1					
2					
3					
4					
5					
1					
2					
3					
4					
1					
2					
3					

Cronograma de implementación

NO: Ver Excel OJO

FUNDACION NACION GUARANI
 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo

o

6. Financiamiento del Proyecto

1. Presupuesto general y detallado (incluye lista de insumos y sus respectivos precios)
• Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones

EXCEL OJO

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



▪Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)

El Comité fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este centro de capacitación, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos.

El factor fundamental para el sostenimiento del mismo, se logrará mediante el fortalecimiento del grupo y se desarrollará en los miembros de la Comisión capacidades para la autoestima y autogestión, también la constante Asistencia en los aspectos relacionados con la capacitación para la inserción laboral y administración.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo




7. Modelo de Gestión

Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)

La Fundación Nación Guaraní será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto PROMOCIÓN SOCIAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES DEL BARRIO EN CENTRO - MOISES BERTONI. El mismo cuenta con un equipo de técnicos especialistas en elaboración, administración y gestión de proyectos, y técnicos de campo que se encargarán de realizar las tareas encomendadas para cada caso. Las decisiones referentes del proceso de ejecución y administración del proyecto será exclusiva responsabilidad de la Fundación Nación Guaraní.

Al interior del Comité, que son las beneficiarias finales del proyecto, las decisiones serán adoptadas por las miembros en las reuniones que se llevarán a cabo, cada quince días, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas y se llevarán a una votación de forma democrática, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas de la Comisión directiva y luego firmarán cada uno de los miembros del grupo.

En el cuadro de abajo se tiene la estructura del CDC:



7.1 Participación de la Comunidad en la gestión del proyecto.

Los Pobladores del Barrio Centro de Moisés Bertoni participarán activamente como beneficiarias directas y fuerza de trabajo, pero, también deberán participar como miembro deliberativo de las decisiones que se tomen y sobre todo sean importante para el comité,


de allí que se plantea una estrategia de participación acorde con esta actividad a través de reuniones periódicas, practicas de comprensión de las decisiones y no el simple voto.

También se espera que continúe el apoyo desde de las autoridades locales y nacionales, que hasta el momento ha facilitado las documentaciones necesarias, algunos insumos y han permitido realizar las gestiones correspondientes cuando fuere necesario.

Como se puede ver se están haciendo gestiones y realizando acciones de cooperación y se espera que una vez que salga el proyecto esto sea de mayor envergadura y sea fortalecido.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



4. PLAN DE MITIGACIÓN

2. PLAN DE MITIGACIÓN PARA IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO						
Descripción del Impacto	Descripción de medidas de mitigación	Beneficios previstos	Entidades responsables		Plan de financiamiento	
			Implementación	Monitoreo		
1	Empobrecimiento gradual de los suelos y de los recursos naturales de la finca	Incorporar sistemas de conservación de los suelos como el uso de abono verde, en asociación o rotación con los cultivos tradicionales. Capacitación sobre producción agroecológica de rubros tradicionales y uso de abono verde	Aporte de masa verde para materia orgánica Recuperación de la diversidad biológica del suelo Disminución de los efectos erosivos del agua y el viento Concientización de los productores sobre la conservación de los suelos y de los recursos naturales Diversificación productiva	Familias de la compañía Santa Teresa.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 5.000.000 Gs
2	Presencia de plagas y enfermedades de cerdos	Motivar la utilización de productos naturales caseros para el control de plagas. Capacitación de los productores sobre uso y elaboración de productos caseros utilizados para el control de plagas, en especial de los cultivos tradicionales	Disminución en la utilización de productos químicos para el control de plagas. Disminución de la contaminación ambiental Recuperación de la diversidad biológica del suelo	Familias de la compañía Santa Teresa.	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 2.000.000 Gs
3	Deforestación	Conservar las reservas boscosas de la comunidad y las fincas involucradas, y reforestar los espacios libres y áreas perimetrales, con especies autóctonas e introducidas. Reforestar el perímetro del local y los espacios libres con especies nativas e introducidas	Concientización para el respeto en el uso de los recursos naturales disponibles, en especial el bosque y su importancia en la vida del hombre	Familias de la compañía Santa Teresa.	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 1.000.000 Gs
4	Residuos sólidos de la faena (heces) y elaboración de chacinados (restos de carne)	Tratamiento adecuado de residuos sólidos a través de la elaboración de compost orgánico que posteriormente será utilizada en huertas familiares Deposición de residuos en vertederos instalados convenientemente	Reutilización de desechos sólidos como aporte de materia orgánica al suelo Deposito adecuado de los residuos (pozo absorbente)	Familias de la compañía Santa Teresa.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 2.000.000 Gs
5	Residuos líquidos del elaboración	Adquirir conocimientos para el tratamiento de desechos Deposición de residuos líquidos en vertederos instalados convenientemente	Deposito adecuado de los residuos líquidos tratados Concientizar a los productores para el tratamiento de los desechos obtenidos del procesamiento	Familias de la compañía Santa Teresa.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 3.000.000 Gs
6	Emanación de olores del procesamiento	Instalar barreras rompevientos en el perímetro del local, en las fincas aledañas y espacios libres de la comunidad Deposición de residuos líquidos en vertederos instalados convenientemente	Absorción de CO2 por parte de las hojas y emanación de O2, realizando un sistema de filtrado del aire del lugar. Disminuir el olor producido	Familias de la compañía Santa Teresa.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 2.000.000 Gs
7	Suciedad del local	Disposición adecuada de los equipos de trabajo Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene Limpieza e higiene de los mismos	Condiciones higiénicas adecuadas para el trabajo. Producto con garantía de calidad	Familias de la compañía Santa Teresa.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 150.000 Gs
8	Personales con problemas de aseo e higiene	Trabajar en el centro de procesamiento con las condiciones optimas de salubridad	Obtener productos con higiene, calidad y limpieza garantizada, según las exigencias del consumidor	Familias de la compañía Santa Teresa.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 1.000.000 Gs

		Aseo general del personal Ropa de trabajo limpia y adecuada Uñas cortadas	final.			
9	Presencia de alimañas (ratas, cucarachas)	Control mecánico de ratas y cucarachas Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene	Ausencia de alimañas que puedan afectar la calidad del producto. Obtención de productos de buena calidad	Familias de la compañía Santa Teresa.	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 440.000 Gs
10	Accidentes varios	Uso de botiquin de primeros auxilios para casos de emergencia	Disminución de los efectos negativos de los accidentes ocurridos durante los trabajos	Familias de la compañía Santa Teresa.	SEAM / PROYECTO	Aporte Proyecto Aporte Local: 500.000 Gs
11	Heces producidos por los cerdos	Elaboración de Compost. orgánico a nivel familiar Utilización de estiércol en las fincas campesinas	Aporte de materia orgánica y nutrientes al suelo	Familias de la compañía Santa Teresa.	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 500.000 Gs

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

DECLARACIÓN JURADA

Declaración Jurada (Ley 294/93)

Mediante el presente documento, declaro bajo fe de juramento la veracidad de las informaciones en el Cuestionario Ambiental Básico, así como en toda la documentación relacionada con el emprendimiento denominado: **“EMPRENDIMIENTO SOCIOCOMUNITARIO DE AUTOGESTIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL EM LA COMPAÑIA SANTA TERESA”** proyecto para la implementación de un/a **centro de capacitación** para obtención de **chacinados en general**, que se desarrollará en un inmueble situado en la Compañía de Santa Teresa Distrito de MOISES BERTONI, Departamento de CAAZAPA dando cumplimiento de esta forma a los procedimientos establecidos en la Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”.

Moises Bertoni, 28 de setiembre del 2011

.....
Armando Báez
Fundación Nación Guaraní

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

5. Marco Institucional

1. Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:

La Fundación Nación Guaraní, es una entidad sin fines de lucro, con personería jurídica, constituida en el año 2000 y fundada con el propósito de reivindicar la identidad paraguaya como principal bandera dentro de la cultura guaraní.

Fundación Nación Guaraní

Se constituye en un referente para la recuperación de los valores patrios y culturales de la sociedad paraguaya en la actualidad. Promoviendo la investigación de la historia paraguaya en virtud de resarcir la verdad y su transmisión a todos los pueblos. En alianza con otras entidades aporta en la construcción de sociedades más justas, solidarias y sustentables, sin discriminación de razas o etnias, con respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todo paraguayo en cualquier parte del mundo y de toda persona que resida en el territorio nacional.

VISIÓN

Hacer que los pueblos vivan su identidad cultural, como valor inicial para el progreso de los mismos.

MISIÓN

Fortalecer a la persona humana en su esencia, inyectando dosis de autoestima en el marco de los diversos programas, a través de la transmisión de valores patrios y culturales, como primer elemento indispensable para el progreso integral de los pueblos.

OBJETIVOS

- a) Ejecutar en alianza con otras entidades, programas que beneficien a comunidades carentes de oportunidades de progreso.
- b) Difundir los valores patrios y culturales a través de talleres y medios de comunicación, direccionados a cada pueblo.
- c) Fortalecer el autoestima de las personas a través de medios de comunicación que demuestren el orgullo nacional en el éxito representativo de otros compatriotas dentro y fuera del territorio nacional.

VALORES

- La integridad y la transparencia, es necesario construir un entorno de confianza y credibilidad en las instituciones públicas y privadas, basado en la honestidad y responsabilidad de las personas –particularmente de quienes desempeñan roles dirigenciales, en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, en el uso responsable de los recursos administrados.
- El respeto a la diversidad y la no discriminación, como valor digno que toda persona merecedora de oportunidades de sustento y progreso.
- La inclusión social, en un proceso de redistribución de las oportunidades para el desarrollo de todas las personas y grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación.

La organización comunitaria esta conformada en la comunidad de Santa Teresa del distrito e Dr Moises Bertoni por grupos de mujeres principalmente e la 3ra edad de escaso recursos económicos y capacidades para la inserción laboral, la comunidad esta aislada del casco urbano del mencionado Distrito, muchos de los jóvenes migran en busca de mejores oportunidades, debido a la falta de capacitación

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION.

COMITÉ DE PRODUCTORAS NUEVA ESPERANZA

MONTO EJECUTADO: 177.925.000. Guaraníes.- marzo

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Arroyo Verde.

ASOCIACION CAMPO COMUNAL

MONTO EJECUTADO: 130.958.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de Santa María en la Compañía Itacurubi.

COMITÉ DE PRODUCTORES MUJERES ASOCIADAS

MONTO EJECUTADO: 57.425.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Ñangapé

COMITÉ DE PRODUCTORES AKARAPUA'ARA

MONTO EJECUTADO: 179.505.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Cacique Arapysandu

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SAN MIGUEL

MONTO EJECUTADO: 250.000.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Miguel.

COMITÉ DE PRODUCTORES SAPUCAI

MONTO EJECUTADO: 231.925.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Martín Rolon

COMITÉ DE PRODUCTORES NUEVA ESPERANZA II

MONTO EJECUTADO: 278.515.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Martín Rolon

ASOCIACIÓN DE CAÑICULTORES ORGANICOS

MONTO EJECUTADO: 392.000.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central, Distrito de Guarambaré

PRICIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

COMITÉ DE HORTICULTORES ITA YBATÉ

MONTO EJECUTADO: 233.615.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central , Distrito de Villeta, compañía Ita Ybate

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GRANJEROS

MONTO EJECUTADO: 164.582.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central , Distrito de Villeta, compañía Cumberity

Entidad Aportante: Ministerio de Agricultura y Ganadería - PRONAF.

Entidad Beneficiaria: Fundación Nación Guaraní.

Monto Solicitado: 2,096,450,000
 Gastos Administrativo ONG 7% 146,751,500
 Gastos Misionales 1,949,698,500

DESCRIPCION DE ORGANIZACIÓN	DISTRITO	DEPARTAMENTO	PROYECTO	Monto Ejecutado
Comité de Productores Nueva Esperanza	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	165,470,250
Asociación de Productores Sapucaí	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	215,690,250
Asociación Campo Comunal	Santa María	Misiones	Tambo Lechero	121,790,940
Comité Akapu'ara	San Ignacio	Misiones	Forestal y Fruti-Hortícola	166,939,650
Asociación de Productores Distrito de San Miguel	San Ignacio	Misiones	Mejoramiento de suelo	232,500,000
Asociación de Mujeres Asociadas	San Ignacio	Misiones	Refacción de Tinglado y Gallinero	53,405,250
Asociación de Productores Nueva Esperanza	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	259,018,950
Total Departamento Misiones				1,214,815,290
Asociación de Cañicultores de Producción Orgánica	Guarambare	Central	Mejoramiento de suelo	364,560,000
Comité de Pequeños Granjeros	Villeta	Central	Horticultura y Diversificación	153,061,260
Comité de Horticultores de Itaybate	Villeta	Central	Horticultura y Diversificación	217,261,950
Total Departamento Central				734,883,210
TOTAL GASTOS MISIONALES				1,949,698,500
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ONG				146,751,500
TOTAL GENERAL				2,096,450,000

Entidad Aportante: PROYECTO DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.-

Ministerio de Agricultura y Ganadería.-
 Entidad Beneficiaria: Fundación Nación Guaraní.

Monto Transferido: 2,000,000,000
 Gastos Administrativo ONG 7% 140,000,000
 Gastos Misionales 1,860,000,000

DESCRIPCION DE ORGANIZACIÓN	DISTRITO	DEPARTAMENTO	COMPAÑÍA	PROYECTO	Monto Ejecutado
Comité de Productores Virgen del Carmen	Acahay	Paraguari	Costa Baez	Prod. Pollos Parrilleros	56,500,000
Comité de Desarrollo Techapyrá	Carapegua	Paraguari	Isla Ybate	Tambo Lechero	60,000,000
Comité de Agricultores Ojoporepa	Carapegua	Paraguari	Ndavaru	Comercial. Tilapia	95,125,000
Comité Nueva Esperanza	Carapegua	Paraguari	Espartillar	Prod. Pollos Parrilleros	56,500,000
Comité Virgen de Fatima	Carapegua	Paraguari	Franco Isla	Prod. Y Com Hortaliz.	76,147,500
Comité de Agricultores Kokue Pyhaju	Quiindy	Paraguari	Mendieta Cue	Prod. Hortícola	60,000,000
Comité de Apicultores Potrero	Carapegua	Paraguari	Potrero	Prod. Hortícola	76,147,500

FUNDACION NACION GUARANI
 ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo

Comité 1ro de Mayo	Mbuyapey	Paraguari	Isla Alta	Mejoramiento de suelo	98,793,000
Comité la Esperanza	Mbuyapey	Paraguari	Boqueron	Tambo Lechero	95,870,500
Sub total					675,083,500
Colonia Agricola 29 de Octubre	Santa Maria	Misiones	San Fernando	Prod. Arroz - Reservorio	70,000,000
Asoc. Prod. Pyos. De Misiones	San Ignacio	Misiones	Colonia Bogarin	Prod. Pecuaria	60,000,000
Comité Flia. Kolping Sta. Librada	San Miguel	Misiones	Santa Librada	Prod. De Peces	10,000,000
Comité Resedá	San Ignacio	Misiones	Martin Rolon	Tambo Comunitario	90,000,000
Sub total					230,000,000
Comité Insulina	San Juan	Ñeembucu	Costa Rosada	P y C. de Dulces	60,000,000
Comité San Lucas	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	75,000,000
Comité Belen	Tacuaras	Ñeembucu	Asentamiento Belen	P.C. Carne	50,000,000
Comité Hernando Bertoni	San Juan Bautista	Ñeembucu	Costa Rosada	Cria de Cabra	57,289,000
Comité 24 de Noviembre	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité 29 de Setiembre	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité Kokue Pora	Tacuaras	Ñeembucu	Asentamiento Belen	P. Leche de Cabra	42,359,000
Comité Santa Isabel	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité San José	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité 3 de Mayo	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	76,015,000
Comité Consejo Juvenil	Isla Ombú	Ñeembucu	Isla Umbu	Prod. Apicola	100,322,000
Sub total					740,985,000
Comité Mburucuya Poty	Itaugua	Central	Aldama Cañada	Horticultura	29,733,000
Sub total					29,733,000
COMISIÓN NUEVA ESPERANZA	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Urunday	PROD. HORTALIZAS	24,430,000
COMISIÓN SAN CAYETANO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Huguai	HUERTA FAMILIAR	33,125,000
COMIS. DAMAS SOL NACIENTE	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Kurupayty	HUERTA FAMILIAR	16,860,000
COMISIÓN SAN LORENZO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Cañada	PROD. DE AVES	35,000,000
COMITÉ VIRGEN DE LUJAN	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Curupayty	HUERTA COMUNITARIA	12,188,500
COMITÉ DE AGRIC. COMP. SAN ANTONIO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	San Antonio	HUERTA FAMILIAR	45,000,000
COMITÉ SAN FRANCISCO	SAN JOSE OBRERO	CORDILLERA	Alfonso Tranquera	PROD. DE AVES	17,595,000
Sub total					184,198,500
TOTAL POR DEPARTAMENTO PARAGUARI					675,083,500
TOTAL POR DEPARTAMENTO DE MISIONES					230,000,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU					740,985,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO CENTRAL					29,733,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO Cordillera					184,198,500
TOTAL GASTOS MISIONALES					1,860,000,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ONG					140,000,000
TOTAL GENERAL					2,000,000,000

b) Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

Fundación Nación Guaraní es una Organización No gubernamental asentado en el distrito de San Lorenzo, Departamento de Central. Mantiene una estrecha relación con Instituciones Públicas como la Municipalidad, la Gobernación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra - INDERT, Unidad de Salud Familiar, con el acompañamiento de las Promotoras de Salud. Mediante el relacionamiento que se tuvo con la Municipalidad y la Intendenta ha permitido apoyar experiencias y conocimientos para el mejoramiento de la gestión municipal y unirse en la participación comunitaria.

c) Relación con los destinatarios

La Fundación Nación Guaraní, viene trabajando en las Comunidades de Moisés Bertoni, en áreas de promoción de salud, mujer, niños, juventud, organización y capacitación para la inserción laboral de mujeres y jóvenes, con el objetivo de que la gente involucrada en las áreas mencionadas sean capacitadas e incentivadas a promover acciones que le pueda beneficiar a la población, como la ejecución de pequeños proyectos productivos y proyectos sociales dentro del Distrito de Moisés Bertoni, como así también la ejecución de proyectos de salud comunitarias, entre otros, así organizar y coordinar las actividades para la obtención de los resultados propuestos por la organización.

A través de estos trabajos se han iniciado los relacionamientos con dichas comunidades y sus Comisiones de base.

d) Equipo Técnico propuesto

Para la ejecución del presente proyecto la Fundación Nación guaraní cuenta con personal técnico capacitado en temas de Organización, gestión y administración de proyectos, género, medio ambiente y respecto a temas productivos si fuere necesario, que trabajarán en la implementación y ejecución del mismo.

Se contará con un plantel de técnicos que asistirán constantemente al proyecto y al emprendimiento durante 4 meses.

Un técnico de campo y Coordinador a tiempo completo para asistir a la Comisión, el mismo acompañará a los asociados en todo el proceso de capacitación y practicas laborales.

Un técnico para las capacitaciones sobre fortalecimiento organizativo y contabilidad básica, quien será contratado por el proyecto y tendrá a su cargo la capacitación de los asociados que forman parte del Barrio Centro del Distrito de Moisés Bertoni, además un técnico especialista en producción de chacinados para la compañía Santa Teresa de este distrito y recibirán también la asistencia técnica de los proveedores de las maquinarias y Equipos en el periodo de instalación y pruebas de las mismas y en el tiempo que dure la garantía.

e) Solvencia financiera

La Fundación Nación Guaraní, cuenta con un local propio, con equipamientos básicos necesarios para la ejecución eficiente del proyecto planteado, así mismo los socios de la organización y directivos aportan mensualmente 50.000 guaraníes y recursos varios para el sostenimiento de la organización en lo que se refiere a mantenimientos de equipos, mobiliarios y otros recursos con los que cuenta la misma.

La organización cuenta con un manual de procedimientos administrativos que constituye

como una herramienta muy importante para el logro de una gestión responsable y transparente de los proyectos.

f). Generación de recursos complementarios (servicios que están gestionando)

En forma comunitaria y a nivel de la Comisión vecinal han realizado varias gestiones ante la Municipalidad y la SAS para obtención de insumos varios y equipos, que los subsidios afecten y llegue a más familias, todas estas gestiones están pendientes y esperanzados de que alguna vez sean beneficiados por alguno de ellos.

Al finalizar la ejecución de los proyectos dentro del plan integral de desarrollo social, se seguirá el acompañamiento desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se sustentara en los principios de la participación y empoderamiento de los/as beneficiarios/as a fin de mejorar la situación en la que viven. De la misma condición se trabajará con los/as beneficiarios/as como incidir en las políticas públicas locales, y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

2. Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

a) Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)

Los 51 beneficiarios serán capacitados en temas referentes:

- Capacitación en Fortalecimiento Organizativo

- Modulo 1: La Organización
- Modulo 2: Estructura Legal de una Organización
- Modulo 3: La producción
- Modulo 4: Fortalecimiento Organizativo
- Modulo 5: Liderazgo con Equidad de Genero
- Modulo 6: Resolución de Conflictos
- Modulo 7: Introducción del Enfoque de Genero
- Modulo 8: Genero y Organización
- Modulo 9: Genero, Familia y Roles

- Capacitación y prácticas laborales en procesamiento y elaboración de chacinados.

- Modulo 1: Reglamentaciones para la elaboración de chacinados
- Modulo 2: Materias primas. Calidad tecnológica de carnes y grasas
- Modulo 3: Ingredientes y aditivos. Funciones. Modo de empleo
- Modulo 4: Tripas. Selección. Modo de empleo. Conservación.
- Modulo 5: tecnología de elaboración. Etapas del proceso.
- Modulo 6: equipamiento. Parámetros de control.
- Modulo 7: factores de conservación y defectos más comunes de fabricación.
- Modulo 8: Buenas prácticas de manufacturas específicas y elaboración de chacinados
- Sub total

- Capacitación en producción de cerdos (manejo, sanitación, alimentación).

- Modulo 1: Cría, manejo y sanitación de cerdos
- Modulo 2: Sanitación de los cerdos.
- Modulo 3: Cruce de cerdos
- Modulo 4: Fortalecimiento de los cultivos (maíz y soja) para la alimentación de los animales.
- Modulo 5: Elaboración de balanceados.


- Capacitación en Contabilidad Básica

- Modulo 1: Introducción
- Modulo 2: Conceptos de Administración

- Modulo 3: Planificación administrativa y Organización
 - Modulo 4: Relación en la Organización y su crecimiento
 - Modulo 5: La comunicación efectiva en la Dirección
 - Modulo 6: Eficiencia y uso de controles en la organización
 - Modulo 7: Concepto y principios contables básicos
 - Modulo 8: Ecuación contable básica y sistemas contables
 - Modulo 9: Concepto y tratamiento de situaciones especiales
 - Modulo 10: Estructura Legal
 - **Asistencia Técnica requerida como parte del proyecto**
- Los miembros de la comunidad y de la organización comunitaria necesitan asistencia técnica y acompañamientos en los temas referentes al manejo y administración de centro de capacitación
- b) Otras

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



. Implementación del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.


PLAN PROPUESTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				TOTAL	56.640.000
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Total Gs.
1					
2					
3					
4					
5					
1					
2					
3					
4					
5					
1					
2					
3					
4					

Cronograma de implementación

Ambos puntos Ver Excel OJO

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



6. Financiamiento del Proyecto

1. Presupuesto general y detallado (incluye lista de insumos y sus respectivos precios)
 - Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones

EXCEL OJO

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



•Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos

El Comité fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.


Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos.

El factor fundamental para el sostenimiento del mismo será el fortalecimiento del grupo, que se logrará el fortalecimiento del grupo y se desarrollará en los miembros de la Comisión capacidades para la autoestima y autogestión, también la constante Asistencia en los aspectos relacionados con la Producción, Administración del proyecto

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo




7. Modelo de Gestión

Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)

La Fundación Nación Guaraní será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto b“EMPRENDIMIENTO SOCIOCOMUNIARIO DE AUTOGESTIÓN Y CAPACITACION PARA LA INSERCIÓN LABORAL EM LA COMPAÑIA SANTA TERESA” El mismo cuenta con un equipo de técnicos especialistas en capacitación, administración y gestión de proyectos, y técnicos de campo que se encargarán de realizar las tareas encomendadas para cada caso. Las decisiones referentes del proceso de ejecución y administración del proyecto será exclusiva responsabilidad de la Fundación Nación Guaraní

Al interior del Comité, que son las beneficiarias finales del proyecto, las decisiones serán adoptadas por las miembros en las reuniones que se llevarán a cabo, cada quince días, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas y se llevarán a una votación de forma democrática, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas de la Comisión directiva y luego firmarán cada uno de los miembros del grupo.

En el cuadro de abajo se tiene la estructura del CDC:



7.1 Participación de la Comunidad en la gestión del proyecto.

Los Pobladores de la comunidad Santa Teresa de Moisés Bertoni participarán activamente como beneficiarias directas y fuerza de trabajo, pero, también deberán participar como



miembro deliberativo de las decisiones que se tomen y sobre todo sean importante para el comité, de allí que se plantea una estrategia de participación acorde con esta actividad a través de reuniones periódicas, practicas de comprensión de las decisiones y no el simple voto.

Se espera que continúe el apoyo desde de las autoridades locales y nacionales, que hasta el momento ha facilitado las documentaciones necesarias, algunos insumos y han permitido realizar las gestiones correspondientes cuando fuere necesario.

Como se puede ver se están haciendo gestiones y realizando acciones de cooperación y se espera que una vez que salga el proyecto esto sea de mayor envergadura y sea fortalecido.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



4. PLAN DE MITIGACIÓN

2. PLAN DE MITIGACIÓN PARA IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO						
Descripción del Impacto	Descripción de medidas de mitigación	Beneficios previstos	Entidades responsables		Plan de financiamiento	
			Implementación	Monitoreo		
1	Suministro de agua de mala calidad	Contar con un sistema de provisión de agua potable, a ser extraída de un pozo artesiano y una red de distribución.	Mejorar el consumo de agua potable Disminuir la incidencia de IRAs, diarreas y otras enfermedades Disminuir las incidencias de patógenos, parásitos y alimañas	Compañía San Corralito Miguel.-	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto Aporte Local: 204.218.000 Gs (Pozo, tanques y distribuciones)
2	Contaminación del agua	Concientizar a la población de la Comunidad, del Distrito y del Departamento a disminuir el uso de los productos que puedan afectar la calidad del agua Concientizar a la población para conservar las fuentes de agua naturales subterráneas (acuíferos)	Disponibilidad de agua en calidad y cantidad óptima para el consumo humano.	Compañía San Corralito Miguel.-	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 39.000.000 Gs
3	Contaminación ambiental	Concientizar a la población de la Comunidad, del Distrito y del Departamento a utilizar correctamente los recursos naturales disponibles aun en la zona. Disminuir la deforestación Reforestar espacios libres de la comunidad	Los recursos naturales que afectan al medio ambiente se mantienen dentro de los parámetros necesarios para su conservación.	Compañía San Corralito Miguel.-	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 39.000.000 Gs
4	Personales con problemas de aseo e higiene	Trabajar en la junta de saneamiento con las condiciones óptimas de salubridad	Provisión de agua con las condiciones higiénicas correspondientes.	Compañía San Corralito Miguel.-	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 200.000 Gs
5	Presencia de alimañas (víboras, ratas, cucarachas, piojos, pique)	Control mecánico de víboras, ratas, cucarachas, piojos y pique Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene	Ausencia de alimañas que puedan afectar la salud de los niños y de la población en general	Compañía San Corralito Miguel.-	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 200.000 Gs
6	Deforestación	Conservar las reservas boscosas de la comunidad, y reforestar los espacios libres y áreas perimetrales, con especies autóctonas e introducidas. Reforestar el perímetro del local y los espacios libres con especies nativas e introducidas	Concientización para el respeto en el uso de los recursos naturales disponibles, en especial el bosque y su importancia en la vida del hombre Absorción de CO2 provenientes de la quema de residuos	Compañía San Corralito Miguel.-	SEAM / PROYECTO	Aporte Local: 2.000.000 Gs
7	Presencia de parasitosis	Contar con un sistema de provisión de agua potable	Disminuir las incidencias de patógenos, parásitos y alimañas	Compañía San Corralito Miguel.-	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto Aporte Local: 204.218.000 Gs (Pozo, tanques y distribuciones)

						distribuciones)
8	Presencia de enfermedades	Contar con un sistema de provisión de agua potable	Disminuir la incidencia de enfermedades causadas por el consumo de agua de mala calidad	Compañía San Corralito Miguel.-	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto Aporte Local: 204.218.000Gs (Pozo, tanques y distribuciones)

DECLARACIÓN JURADA


FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O
Director Ejecutivo

Declaración Jurada (Ley 294/93)

Mediante el presente documento, declaro bajo fe de juramento la veracidad de las informaciones en el Cuestionario Ambiental Básico, así como en toda la documentación relacionada con el emprendimiento denominado: **“FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑÍA CORRALITO SAN MIGUEL – MOISES BERTONI”** proyecto para la implementación de un/a **sistema de abastecimiento de agua potable**, que se desarrollará en un inmueble situado en la Compañía Corralito San Miguel, del Distrito de MOISES, Departamento de CAAZAPA dando cumplimiento de esta forma a los procedimientos establecidos en la Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”.


Moisés Bertoni, 10 de octubre del 2011



Armando I. Baez F
CI N° 2.845.698
Repr. F. Nación guaraní

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



5. Marco Institucional

1. Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:

La Fundación Nación Guaraní, es una entidad sin fines de lucro, con personería jurídica, constituida en el año 2000 y fundada con el propósito de reivindicar la identidad paraguaya como principal bandera dentro de la cultura guaraní.

Fundación Nación Guaraní

Se constituye en un referente para la recuperación de los valores patrios y culturales de la sociedad paraguaya en la actualidad. Promoviendo la investigación de la historia paraguaya en virtud de resarcir la verdad y su transmisión a todos los pueblos. En alianza con otras entidades aporta en la construcción de sociedades más justas, solidarias y sustentables, sin discriminación de razas o etnias, con respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todo paraguayo en cualquier parte del mundo y de toda persona que resida en el territorio nacional.

VISIÓN

Hacer que los pueblos vivan su identidad cultural, como valor inicial para el progreso de los mismos.

MISIÓN

Fortalecer a la persona humana en su esencia, inyectando dosis de autoestima en el marco de los diversos programas, a través de la transmisión de valores patrios y culturales, como primer elemento indispensable para el progreso integral de los pueblos.

OBJETIVOS

- a) Ejecutar en alianza con otras entidades, programas que beneficien a comunidades carentes de oportunidades de progreso.
- b) Difundir los valores patrios y culturales a través de talleres y medios de comunicación, direccionados a cada pueblo.
- c) Fortalecer el autoestima de las personas a través de medios de comunicación que demuestren el orgullo nacional en el éxito representativo de otros compatriotas dentro y fuera del territorio nacional.

VALORES

- La integridad y la transparencia, es necesario construir un entorno de confianza y credibilidad en las instituciones públicas y privadas, basado en la honestidad y responsabilidad de las personas –particularmente de quienes desempeñan roles directivos, en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, en el uso responsable de los recursos administrados.
- El respeto a la diversidad y la no discriminación, como valor digno que toda persona merecedora de oportunidades de sustento y progreso.
- La inclusión social, en un proceso de redistribución de las oportunidades para el desarrollo de todas las personas y grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación.

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



COMITÉ DE PRODUCTORAS NUEVA ESPERANZA

MONTO EJECUTADO: 177.925.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Arroyo Verde.

ASOCIACION CAMPO COMUNAL

MONTO EJECUTADO: 130.958.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de Santa María en la Compañía Itacurubi.

COMITÉ DE PRODUCTORES MUJERES ASOCIADAS

MONTO EJECUTADO: 57.425.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Ñangapé

COMITÉ DE PRODUCTORES AKARAPUA'ARA

MONTO EJECUTADO: 179.505.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Cacique Arapsandu

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SAN MIGUEL

MONTO EJECUTADO: 250.000.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Miguel.

COMITÉ DE PRODUCTORES SAPUCAI

MONTO EJECUTADO: 231.925.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Martín Rolon

COMITÉ DE PRODUCTORES NUEVA ESPERANZA II

MONTO EJECUTADO: 278.515.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Martín Rolon

ASOCIACIÓN DE CAÑICULTORES ORGANICOS

MONTO EJECUTADO: 392.000.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central, Distrito de Guarambaré

PRICIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

COMITÉ DE HORTICULTORES ITA YBATÉ

MONTO EJECUTADO: 233.615.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central, Distrito de Villeta, compañía Ita Ybate

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GRANJEROS

MONTO EJECUTADO: 164.582.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central, Distrito de Villeta, compañía Cumbarity

Entidad Aportante: Ministerio de Agricultura y Ganadería - PRONAF.

Entidad Beneficiaria: Fundación Nación Guaraní.

Monto Solicitado: 2,096,450,000
Gastos: 146,751,500
Administrativo ONG

7%

1,949,698,500

Gastos Misionales

DESCRIPCION DE ORGANIZACIÓN	DISTRITO	DEPARTAMENTO	PROYECTO	Monto Ejecutado
Comité de Productores Nueva Esperanza	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	165,470,250
Asociación de Productores Sapucaí	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	215,690,250
Asociación Campo Comunal	Santa María	Misiones	Tambo Lechero	121,790,940
Comité Akapu'ara	San Ignacio	Misiones	Forestal y Fruti-Hortícola	166,939,650
Asociación de Productores Distrito de San Miguel	San Ignacio	Misiones	Mejoramiento de suelo	232,500,000
Asociación de Mujeres Asociadas	San Ignacio	Misiones	Refacción de Tinglado y Gallinero	53,405,250
Asociación de Productores Nueva Esperanza	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	259,018,950
Total Departamento Misiones				1,214,815,290
Asociación de Caficultores de Producción Orgánica	Guarambare	Central	Mejoramiento de suelo	364,560,000
Comité de Pequeños Granjeros	Villeta	Central	Horticultura y Diversificación	153,061,260
Comité de Horticultores de Itaybate	Villeta	Central	Horticultura y Diversificación	217,261,950
Total Departamento Central				734,883,210
TOTAL GASTOS MISIONALES				1,949,698,500
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ONG				146,751,500
TOTAL GENERAL				2,096,450,000

Entidad Aportante: PROYECTO DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.-

Ministerio de Agricultura y Ganadería.-
Entidad Beneficiaria: Fundación Nación Guaraní.

Monto Transferido: 2,000,000,000
Gastos Administrativo ONG 7%: 140,000,000
Gastos Misionales: 1,860,000,000

DESCRIPCION DE ORGANIZACIÓN	DISTRITO	DEPARTAMENTO	COMPANÍA	PROYECTO	Monto Ejecutado
Comité de Productores Virgen del Carmen	Achay	Paraguari	Costa Baez	Prod. Pollos Parrilleros	56,500,000
Comité de Desarrollo Techapyrá	Carapegua	Paraguari	Isla Ybate	Tambo Lechero	60,000,000
Comité de Agricultores Ojoporepa	Carapegua	Paraguari	Ndavaru	Comercial. Tilapia	95,125,000
Comité Nueva Esperanza	Carapegua	Paraguari	Espartillar	Prod. Pollos Parrilleros	56,500,000
Comité Virgen de Fatima	Carapegua	Paraguari	Franco Isla	Prod. Y Com Hortaliz.	76,147,500
Comité de Agricultores Kokue Pyhaju	Quiindy	Paraguari	Mendieta Cue	Prod. Hortícola	60,000,000
Comité de Apicultores Potrero	Carapegua	Paraguari	Potrero	Prod. Hortícola	76,147,500
Comité 1ro de Mayo	Mbuyapey	Paraguari	Isla Alta	Mejoramiento de suelo	98,793,000
Comité la Esperanza	Mbuyapey	Paraguari	Boqueron	Tambo Lechero	95,870,500
Sub total					675,083,500

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



Colonia Agricola 29 de Octubre	Santa Maria	Misiones	San Fernando	Prod. Arroz - Reservorio	70,000,000
Asoc. Prod. Pyos. De Misiones	San Ignacio	Misiones	Colonia Bogarin	Prod. Pecuaria	60,000,000
Comitè Flia. Kolping Sta. Librada	San Miguel	Misiones	Santa Librada	Prod. De Peces	10,000,000
Comitè Resedá	San Ignacio	Misiones	Martin Rolon	Tambo Comunitario	90,000,000
Sub total					230,000,000
Comitè Insulina	San Juan	Ñeembucu	Costa Rosada	P y C. de Dulces	60,000,000
Comitè San Lucas	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	75,000,000
Comitè Belen	Tacuaras	Ñeembucu	Asentamiento Belen	P.C. Carne	50,000,000
Comitè Hernando Bertoni	San Juan Bautista	Ñeembucu	Costa Rosada	Cria de Cabra	57,289,000
Comitè 24 de Noviembre	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comitè 29 de Setiembre	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comitè Kokue Pora	Tacuaras	Ñeembucu	Asentamiento Belen	P. Leche de Cabra	42,359,000
Comitè Santa Isabel	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comitè San José	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comitè 3 de Mayo	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	76,015,000
Comitè Consejo Juvenil	Isla Ombú	Ñeembucu	Isla Umbu	Prod. Apicola	100,322,000
Sub total					740,985,000
Comitè Mburucuya Poty	Itaugua	Central	Aldama Cañada	Horticultura	29,733,000
Sub total					29,733,000
COMISIÓN NUEVA ESPERANZA	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Urunday	PROD. HORTALIZAS	24,430,000
COMISIÓN SAN CAYETANO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Huguai	HUERTA FAMILIAR	33,125,000
COMIS. DAMAS SOL NACIENTE	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Kurupayty	HUERTA FAMILIAR	16,860,000
COMISIÓN SAN LORENZO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Cañada	PROD. DE AVES	35,000,000
COMITÉ VIRGEN DE LUJAN	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Curupayty	HUERTA COMUNITARIA	12,188,500
COMITÉ DE AGRIC. COMP. SAN ANTONIO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	San Antonio	HUERTA FAMILIAR	45,000,000
COMITÉ SAN FRANCISCO	SAN JOSE OBRERO	CORDILLERA	Alfonso Tranquera	PROD. DE AVES	17,595,000
Sub total					184,198,500
TOTAL POR DEPARTAMENTO PARAGUARI					675,083,500
TOTAL POR DEPARTAMENTO DE MISIONES					230,000,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUKU					740,985,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO CENTRAL					29,733,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO Cordillera					184,198,500
TOTAL GASTOS MISIONALES					1,860,000,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ONG					140,000,000
TOTAL GENERAL					2,000,000,000

b) Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

Fundación Nación Guaraní es una Organización No gubernamental asentado en el distrito de San Lorenzo, Departamento de Central. Mantiene una estrecha relación con

Instituciones Públicas como la Municipalidad, la Gobernación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra - INDERT, Unidad de Salud Familiar, con el acompañamiento de las Promotoras de Salud. Mediante el relacionamiento que se tuvo con la Municipalidad y la Intendente ha permitido apoyar experiencias y conocimientos para el mejoramiento de la gestión municipal y unirse en la participación comunitaria.

c) Relación con los destinatarios

La Fundación Nación Guaraní, viene trabajando en las Comunidades de Moisés Bertoni, en áreas de promoción de salud, mujer, niños, juventud, organización y producción orgánica, con el objetivo de que la gente involucrada en las áreas mencionadas sean capacitadas e incentivadas a promover acciones que le pueda beneficiar a la población, como la ejecución de pequeños proyectos productivos y proyectos sociales dentro del Distrito de Moisés Bertoni, como así también la ejecución de proyectos de salud comunitarias, entre otros, así organizar y coordinar las actividades para la obtención de los resultados propuestos por la organización.

A través de estos trabajos se han iniciado los relacionamientos con dichas comunidades y sus Comisiones de base.

d) Equipo Técnico propuesto

Para la ejecución del presente proyecto la Fundación Nación Guaraní cuenta con personal técnico capacitado en temas de Organización, gestión y administración de proyectos, género, medio ambiente y respecto a temas productivos si fuere necesario, que trabajarán en la implementación y ejecución del mismo.

Se contará con un plantel de técnicos que asistirán constantemente al proyecto y al emprendimiento durante 4 meses.

Un técnico de campo a tiempo completo para asistir a la Comisión, el mismo acompañará a los asociados en todo el proceso de producción, además dará las capacitaciones en fortalecimiento organizativo y administración del emprendimiento.

Un profesional en la elaboración de panificados y afines quien será contratado por un periodo de 3 meses y tendrá a su cargo la capacitación de los asociados que forman parte del Barrio Centro del Distrito de Moisés Bertoni, además un técnico especialista en producción de chacinados para la compañía Santa Teresa de este distrito y recibirán también la asistencia técnica de los proveedores de las maquinarias y Equipos en el periodo de instalación y pruebas de las mismas y en el tiempo que dure la garantía.

Una técnica en administración, durante 4 meses, que tendrá a su cargo la capacitación y el acompañamiento contable y administrativo referente al proyecto, en especial para la rendición de cuentas del mismo.

e) Solvencia financiera

La Fundación Nación Guaraní, cuenta con un local propio, con equipamientos básicos necesarios para la ejecución eficiente del proyecto planteado, así mismo los socios de la organización y directivos aportan mensualmente 50.000 guaraníes y recursos varios para el sostenimiento de la organización en lo que se refiere a mantenimientos de equipos, mobiliarios y otros recursos con los que cuenta la misma.

La organización cuenta con un manual de procedimientos administrativos que constituye como una herramienta muy importante para el logro de una gestión responsable y transparente de los proyectos.



f). Generación de recursos complementarios (servicios que están gestionando)

En forma comunitaria y a nivel de la Comisión vecinal han realizado varias gestiones ante la Municipalidad y la SAS para obtención de insumos varios y equipos, que los subsidios afecten y llegue a más familias, todas estas gestiones están pendientes y esperanzados de que alguna vez sean beneficiados por alguno de ellos.

Al finalizar la ejecución de los proyectos dentro del plan integral de desarrollo social, se seguirá el acompañamiento desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se sustentara en los principios de la participación y empoderamiento de los/as beneficiarios/as a fin de mejorar la situación en la que viven. De la misma condición se trabajará con los/as beneficiarios/as como incidir en las políticas públicas locales, y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

2. Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

a) Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)

Los beneficiarios necesitan ser capacitados en temas referentes:

- 2.1.1.1. Capacitación en Fortalecimiento Organizativo

- Modulo 1: La Organización
- Modulo 2: Estructura Legal de una Organización
- Modulo 3: La producción
- Modulo 4: Fortalecimiento Organizativo
- Modulo 5: Liderazgo con Equidad de Genero
- Modulo 6: Resolución de Conflictos
- Modulo 7: Introducción del Enfoque de Genero
- Modulo 8: Genero y Organización
- Modulo 9: Genero, Familia y Roles
- SUB TOTAL

- 2.1.1.2. Capacitación en saneamiento Ambiental

- Modulo 1: Aspectos organizativos de la junta de saneamiento
- Modulo 2: Gestión empresarial
- Modulo 3: Operación y Mantenimiento
- Modulo 4: Charla dirigida a los miembros de la comunidad (Usuarios y junta de saneamiento)
- Modulo 5: La intervención del Ser Humano y el medio ambiente en una comunidad
- SUB TOTAL

- 2.1.1.3. Capacitación en Salud Básica

- Modulo 1: Salud Comunitaria y determinante del proceso Salud – Enfermedad
- Modulo 2: Atención al Medio Ambiente
- Modulo 3: Atención al Adolescente
- Modulo 4: Atención Integral a la Mujer no Gestante
- Modulo 5: Atención Integral al Niño
- Modulo 6: Enfermedades sujetas a la vigilancia Epidemiológica
- Modulo 7: Primeros Auxilios
- Modulo 8: El tratamiento de las Enfermedades
- SUB TOTAL

b) Asistencia Técnica requerida como parte del proyecto


Los miembros de la comunidad y del CDC necesitan asistencia técnica y acompañamientos en los temas referentes al manejo y administración de una microempresa, en la elaboración

de panificados, chipas y confites, al fortalecimiento del grupo y en la conservación de los recursos naturales, y contabilidad básica.

c) Otras

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



3. Implementación del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

PLAN PROPUESTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				TOTAL	47.800.000
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Total Gs.
	a) Capacitación			Total	5.100.000
1					2.400.000
2					1.800.000
3					400.000
4					400.000
					40.500.000
1					24.000.000
2					9.000.000
3					1.200.000
4					1.500.000
					2.200.000
1					1.000.000
2					1.200.000

Cronograma de implementación

Ver Excel OJO

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo


6. Financiamiento del Proyecto

6.1 Presupuesto general y detallado (incluye lista de insumos y sus respectivos precios)
▪ Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones

EXCEL OJO

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



▪Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)

El Comité fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos.

Se espera que una vez que el proyecto empiece a funcionar y se generen ingresos, de estos una parte estarán destinados a la reposición de materia prima e insumos, otra para pagar de gastos corrientes (energía eléctrica, gastos de mantenimiento de máquinas, llamadas telefónicas y otros gastos), un 10% será destinado a la capitalización del emprendimiento y el resto la ganancia neta será distribuida entre los miembros de la Comisión.

Los resultados financieros dan una clara probabilidad de éxito del proyecto en términos económicos, factor fundamental para el sostenimiento del mismo, con esto se logrará el fortalecimiento del grupo y se desarrollará en los miembros de la Comisión capacidades para la autoestima y autogestión, también la constante Asistencia en los aspectos relacionados con la Producción, Administración y Comercialización del proyecto

Se lograrán alianzas estratégicas con comercios locales, nacionales y de varios puntos del departamento para la venta de la producción obtenida, de tal forma a obtener mejores precios y se proveerá solo la cantidad solicitada por cada comercio, previo levantamiento de pedidos. Se involucrara a miembros de la Familia en las tareas de manera a asegurar la cantidad de mano de obra necesaria, ya que ambos rubros requiere mano de obra masculina y femenina.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



7. Modelo de Gestión


Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)

La Fundación Nación Guaraní será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto "APOYO A EMPRENDIMIENTOS SOCIO COMUNITARIOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES". El mismo cuenta con un equipo de técnicos especialistas en elaboración, administración y gestión de proyectos, y técnicos de campo que se encargarán de realizar las tareas encomendadas para cada caso. Las decisiones referentes del proceso de ejecución y administración del proyecto será exclusiva responsabilidad de la Fundación Nación Guaraní

Al interior del Comité, que son las beneficiarias finales del proyecto, las decisiones serán adoptadas por las miembros en las reuniones que se llevarán a cabo, cada quince días, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas y se llevarán a una votación de forma democrática, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas de la Comisión directiva y luego firmarán cada uno de los miembros del grupo.

En caso de no llegar a un acuerdo entre todos los miembros en la toma de decisiones, se recurrirá a otra instancia que es el Consejo de la Municipalidad de Moisés Bertoni.

En el cuadro de abajo se tiene la estructura del CDC:



7.1 Participación de la Comunidad en la gestión del proyecto.

Los Pobladores del Barrio Centro de Moisés Bertoni participarán activamente como

beneficiarias directas y fuerza de trabajo, pero, también deberán participar como miembro deliberativo de las decisiones que se tomen y sobre todo sean importante para el comité, de allí que se plantea una estrategia de participación acorde con esta actividad a través de reuniones periódicas, practicas de comprensión de las decisiones y no el simple voto.


El proyecto guarda una relación muy estrecha con la demanda de los consumidores locales y los comerciantes mayoristas, minoristas, distribuidores y familias, de querer trabajar con la Comunidad, en vista de que actualmente vienen adquiriendo el producto de proveedores que ingresan de otros lugares, con precios muy altos. Esto se pudo comprobar a través de las visitas que se realizaron a los negocios.

También se espera que continúe el apoyo desde de las autoridades locales y nacionales, que hasta el momento ha facilitado las documentaciones necesarias, algunos insumos y han permitido realizar las gestiones correspondientes cuando fuere necesario.

Como se puede ver se están haciendo gestiones y realizando acciones de cooperación y se espera que una vez que salga el proyecto esto sea de mayor envergadura y sea fortalecido.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



4. PLAN DE MITIGACIÓN

2. PLAN DE MITIGACIÓN PARA IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO						
Descripción del Impacto	Descripción de medidas de mitigación	Beneficios previstos	Entidades responsables		Plan de financiamiento	
			Implementación	Monitoreo		
1	Suministro de agua de mala calidad	Contar con un sistema de provisión de agua potable, a ser extraída de un pozo artesiano y una red de distribución.	Mejorar el consumo de agua potable Disminuir la incidencia de IRAs, diarreas y otras enfermedades Disminuir las incidencias de patógenos, parásitos y alimañas	Compañía San Carlos.-	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto Aporte Local 204.218.000 (Pozo, tanque de distribución)
2	Contaminación del agua	Concientizar a la población de la Comunidad, del Distrito y del Departamento a disminuir el uso de los productos que puedan afectar la calidad del agua Concientizar a la población para conservar las fuentes de agua naturales subterráneas (acuíferos)	Disponibilidad de agua en calidad y cantidad óptima para el consumo humano.	Compañía San Carlos.-	SEAM / PROYECTO	Aporte Local 39.000.000 Gs
3	Contaminación ambiental	Concientizar a la población de la Comunidad, del Distrito y del Departamento a utilizar correctamente los recursos naturales disponibles aun en la zona. Disminuir la deforestación Reforestar espacios libres de la comunidad	Los recursos naturales que afectan al medio ambiente se mantienen dentro de los parámetros necesarios para su conservación.	Compañía San Carlos.-	SEAM / PROYECTO	Aporte Local 39.000.000 Gs
4	Personales con problemas de aseo e higiene	Trabajar en la junta de saneamiento con las condiciones óptimas de salubridad	Provisión de agua con las condiciones higiénicas correspondientes.	Compañía San Carlos.-	SEAM / PROYECTO	Aporte Local 200.000 Gs
5	Presencia de alimañas (víboras, ratas, cucarachas, piojos, pique)	Control mecánico de víboras, ratas, cucarachas, piojos y pique Local equipado e instalado con las máximas seguridad e higiene	Ausencia de alimañas que puedan afectar la salud de los niños y de la población en general	Compañía San Carlos.-	SEAM / PROYECTO	Aporte Local 200.000 Gs
6	Deforestación	Conservar las reservas boscosas de la comunidad, y reforestar los espacios libres y áreas perimetrales, con especies autóctonas e introducidas. Reforestar el perímetro del local y los espacios libres con especies nativas e introducidas	Concientización para el respeto en el uso de los recursos naturales disponibles, en especial el bosque y su importancia en la vida del hombre Absorción de CO2 provenientes de la quema de residuos	Compañía San Carlos.-	SEAM / PROYECTO	Aporte Local 2.000.000 Gs
7	Presencia de parasitosis	Contar con un sistema de provisión de agua potable	Disminuir las incidencias de patógenos, parásitos y alimañas	Compañía San Carlos.-	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto Aporte Local 204.218.000 (Pozo, tanque de distribución)
8	Presencia de enfermedades	Contar con un sistema de provisión de agua potable	Disminuir la incidencia de enfermedades causadas por el consumo de agua de mala calidad	Compañía San Carlos.-	SEAM / PROYECTO	Aporte del proyecto Aporte Local 204.218.000 (Pozo, tanque de distribución)

ECLARACIÓN JURADA

Declaración Jurada (Ley 294/93)

Mediante el presente documento, declaro bajo fe de juramento la veracidad de las informaciones en el Cuestionario Ambiental Básico, así como en toda la documentación relacionada con el emprendimiento denominado: **"FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑÍA SAN CARLOS - MOISES BERTONI"** proyecto para la implementación de un/a sistema de abastecimiento de agua potable, que se desarrollará en un inmueble situado en la Compañía San Carlos, del Distrito de MOISES BERTONI, Departamento de CAAZAPA dando cumplimiento de esta forma a los procedimientos establecidos en la Ley N° 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental".


San Lorenzo , 10 de octubre del 2011



Armando I. Báez F.
CI N° 2.845.698
Repr. F. Nación guaraní

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



5. Marco Institucional

5.1 Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:

a) Experiencia de la EE o Comunidad o de organizaciones existentes dentro de la comunidad en la ejecución de proyectos (resultados logrados)

1. Caracterización de la entidad solicitante, en cuánto a su capacidad institucional y técnica:

La Fundación Nación Guaraní, es una entidad sin fines de lucro, con personería jurídica, constituida en el año 2000 y fundada con el propósito de reivindicar la identidad paraguaya como principal bandera dentro de la cultura guaraní.

Fundación Nación Guaraní

Se constituye en un referente para la recuperación de los valores patrios y culturales de la sociedad paraguaya en la actualidad. Promoviendo la investigación de la historia paraguaya en virtud de resarcir la verdad y su transmisión a todos los pueblos. En alianza con otras entidades aporta en la construcción de sociedades más justas, solidarias y sustentables, sin discriminación de razas o etnias, con respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todo paraguayo en cualquier parte del mundo y de toda persona que resida en el territorio nacional.

VISIÓN

Hacer que los pueblos vivan su identidad cultural, como valor inicial para el progreso de los mismos.

MISIÓN

Fortalecer a la persona humana en su esencia, inyectando dosis de autoestima en el marco de los diversos programas, a través de la transmisión de valores patrios y culturales, como primer elemento indispensable para el progreso integral de los pueblos.

OBJETIVOS

- a) Ejecutar en alianza con otras entidades, programas que beneficien a comunidades carentes de oportunidades de progreso.
- b) Difundir los valores patrios y culturales a través de talleres y medios de comunicación, direccionados a cada pueblo.
- c) Fortalecer el autoestima de las personas a través de medios de comunicación que demuestren el orgullo nacional en el éxito representativo de otros compatriotas dentro y fuera del territorio nacional.

VALORES

- La integridad y la transparencia, es necesario construir un entorno de confianza y credibilidad en las instituciones públicas y privadas, basado en la honestidad y responsabilidad de las personas –particularmente de quienes desempeñan roles dirigenciales, en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, en el uso responsable de los recursos administrados.
- El respeto a la diversidad y la no discriminación, como valor digno que toda persona merecedora de oportunidades de sustento y progreso.
- La inclusión social, en un proceso de redistribución de las oportunidades para el desarrollo de todas las personas y grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación.

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION

COMITÉ DE PRODUCTORAS NUEVA ESPERANZA

MONTO EJECUTADO: 177.925.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San

Ignacio en la Compañía Arroyo Verde.

ASOCIACION CAMPO COMUNAL

MONTO EJECUTADO: 130.958.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de Santa María en la Compañía Itacurubi.

COMITÉ DE PRODUCTORES MUJERES ASOCIADAS

MONTO EJECUTADO: 57.425.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Ñangapé

COMITÉ DE PRODUCTORES AKARAPUA'ARA

MONTO EJECUTADO: 179.505.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Cacique Arapysandu

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SAN MIGUEL

MONTO EJECUTADO: 250.000.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: Se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Miguel.

COMITÉ DE PRODUCTORES SAPUCAI

MONTO EJECUTADO: 231.925.000. Guaraníes.-

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Martín Rolon

COMITÉ DE PRODUCTORES NUEVA ESPERANZA II

MONTO EJECUTADO: 278.515.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento de Misiones, Distrito de San Ignacio en la Compañía Martín Rolon

ASOCIACIÓN DE CAÑICULTORES ORGANICOS

MONTO EJECUTADO: 392.000.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central, Distrito de Guarambaré

PRICIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:

COMITÉ DE HORTICULTORES ITA YBATÉ

MONTO EJECUTADO: 233.615.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central, Distrito de Villeta, compañía Ita Ybate

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GRANJEROS

MONTO EJECUTADO: 164.582.000. Guaraníes

LOCALIZACION: se encuentra situada en el Departamento Central, Distrito de Villeta, compañía Cumbarity

Entidad Aportante: Ministerio de Agricultura y Ganadería - PRONAF.

Entidad Beneficiaria: Fundación Nación Guaraní.

Monto Solicitado:	2,096,450,000
Gastos	
Administrativo ONG	146,751,500
7%	
Gastos Misionales	1,949,698,500

DESCRIPCION DE ORGANIZACIÓN	DISTRITO	DEPARTAMENTO	PROYECTO	Monto Ejecutado
Comité de Productores Nueva Esperanza	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	165,470,250
Asociación de Productores Sapucaí	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	215,690,250
Asociación Campo Comunal	Santa María	Misiones	Tambo Lechero	121,790,940
Comité Akapu'ara	San Ignacio	Misiones	Forestal y Fruti-Hortícola	166,939,650
Asociación de Productores Distrito de San Miguel	San Ignacio	Misiones	Mejoramiento de suelo	232,500,000
Asociación de Mujeres Asociadas	San Ignacio	Misiones	Refacción de Tinglado y Gallinero	53,405,250
Asociación de Productores Nueva Esperanza	San Ignacio	Misiones	Tambo Lechero	259,018,950
Total Departamento Misiones				1,214,815,290
Asociación de Caficultores de Producción Orgánica	Guarambare	Central	Mejoramiento de suelo	364,560,000
Comité de Pequeños Granjeros	Villeta	Central	Horticultura y Diversificación	153,061,260
Comité de Horticultores de Itaybate	Villeta	Central	Horticultura y Diversificación	217,261,950
Total Departamento Central				734,883,210
TOTAL GASTOS MISIONALES				1,949,698,500
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ONG				146,751,500
TOTAL GENERAL				2,096,450,000

Entidad Aportante: PROYECTO DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.-

Ministerio de Agricultura y Ganadería.-

Entidad Beneficiaria: Fundación Nación Guaraní.

Monto Transferido: 2,000,000,000
 Gastos Administrativo ONG 7% 140,000,000
 Gastos Misionales 1,860,000,000

DESCRIPCION DE ORGANIZACIÓN	DISTRITO	DEPARTAMENTO	COMPANIA	PROYECTO	Monto Ejecutado
Comité de Productores Virgen del Carmen	Achay	Paraguari	Costa Baez	Prod. Pollos Parrilleros	56,500,000
Comité de Desarrollo Techapyrá	Carapegua	Paraguari	Isla Ybate	Tambo Lechero	60,000,000
Comité de Agricultores Ojoporepa	Carapegua	Paraguari	Ndavaru	Comercial. Tilapia	95,125,000
Comité Nueva Esperanza	Carapegua	Paraguari	Espartillar	Prod. Pollos Parrilleros	56,500,000
Comité Virgen de Fatima	Carapegua	Paraguari	Franco Isla	Prod. Y Com Hortaliz.	76,147,500
Comité de Agricultores Kokue Pyhaju	Quiindy	Paraguari	Mendieta Cue	Prod. Hortícola	60,000,000
Comité de Apicultores Potrero	Carapegua	Paraguari	Potrero	Prod. Hortícola	76,147,500
Comité 1ro de Mayo	Mbuyapey	Paraguari	Isla Alta	Mejoramiento de suelo	98,793,000
Comité la Esperanza	Mbuyapey	Paraguari	Boqueron	Tambo Lechero	95,870,500
Sub total					675,083,500
Colonia Agricola 29 de Octubre	Santa Maria	Misiones	San Fernando	Prod. Arroz - Reservorio	70,000,000
Asoc. Prod. Pyos. De Misiones	San Ignacio	Misiones	Colonia Bogarin	Prod. Pecuaria	60,000,000

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

Comité Flia. Kolping Sta. Librada	San Miguel	Misiones	Santa Librada	Prod. De Peces	10,000,000
Comité Resedá	San Ignacio	Misiones	Martin Rolon	Tambo Comunitario	90,000,000
Sub total					230,000,000
Comité Insulina	San Juan	Ñeembucu	Costa Rosada	P y C. de Dulces	60,000,000
Comité San Lucas	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	75,000,000
Comité Belen	Tacuaras	Ñeembucu	Asentamiento Belen	P.C. Carne	50,000,000
Comité Hernando Bertoní	San Juan Bautista	Ñeembucu	Costa Rosada	Cria de Cabra	57,289,000
Comité 24 de Noviembre	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité 29 de Setiembre	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité Kokue Pora	Tacuaras	Ñeembucu	Asentamiento Belen	P. Leche de Cabra	42,359,000
Comité Santa Isabel	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité San José	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	70,000,000
Comité 3 de Mayo	General Díaz	Ñeembucu	Loma Guazu	Tambo	76,015,000
Comité Consejo Juvenil	Isla Ombú	Ñeembucu	Isla Umbu	Prod. Apicola	100,322,000
Sub total					740,985,000
Comité Mburucuya Poty	Itaugua	Central	Aldama Cañada	Horticultura	29,733,000
Sub total					29,733,000
COMISIÓN NUEVA ESPERANZA	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Urunday	PROD. HORTALIZAS	24,430,000
COMISIÓN SAN CAYETANO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Huguai	HUERTA FAMILIAR	33,125,000
COMIS. DAMAS SOL NACIENTE	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Kurupayty	HUERTA FAMILIAR	16,860,000
COMISIÓN SAN LORENZO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Cañada	PROD. DE AVES	35,000,000
COMITÉ VIRGEN DE LUJAN	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	Curupayty	HUERTA COMUNITARIA	12,188,500
COMITÉ DE AGRIC. COMP. SAN ANTONIO	ARROYOS Y E.	CORDILLERA	San Antonio	HUERTA FAMILIAR	45,000,000
COMITÉ SAN FRANCISCO	SAN JOSE OBRERO	CORDILLERA	Alfonso Tranquera	PROD. DE AVES	17,595,000
Sub total					184,198,500
TOTAL POR DEPARTAMENTO PARAGUARI					675,083,500
TOTAL POR DEPARTAMENTO DE MISIONES					230,000,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU					740,985,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO CENTRAL					29,733,000
TOTAL POR DEPARTAMENTO Cordillera					184,198,500
TOTAL GASTOS MISIONALES					1,860,000,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ONG					140,000,000
TOTAL GENERAL					2,000,000,000

b) Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

Fundación Nación Guaraní es una Organización No gubernamental asentado en el distrito de San Lorenzo, Departamento de Central. Mantiene una estrecha relación con Instituciones Públicas como la Municipalidad, la Gobernación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra - INDERT, Unidad de Salud Familiar, con el acompañamiento de las Promotoras de Salud. Mediante el relacionamiento que se tuvo con la Municipalidad y la Intendenta ha permitido apoyar experiencias y conocimientos para el mejoramiento de la gestión municipal y unirse en la participación

comunitaria.

Además fomenta vínculos con Comités de hombres y mujeres, Asociación de Tercera Edad, Comisiones Vecinales, Consejo de Desarrollo Comunitario

c) Relación con los destinatarios

La Fundación Nación Guaraní, viene trabajando en las Comunidades de Moisés Bertoni, en áreas de promoción de salud, mujer, niños, juventud, organización y producción orgánica, con el objetivo de que la gente involucrada en las áreas mencionadas sean capacitadas e incentivadas a promover acciones que le pueda beneficiar a la población, como la ejecución de pequeños proyectos productivos y proyectos sociales dentro del Distrito de Moisés Bertoni, como así también la ejecución de proyectos de salud comunitarias, entre otros, así organizar y coordinar las actividades para la obtención de los resultados propuestos por la organización.

A través de estos trabajos se han iniciado los relacionamientos con dichas comunidades y sus Comisiones de base.

d) Equipo Técnico propuesto

Para la ejecución del presente proyecto la Fundación Nación Guaraní cuenta con personal técnico capacitado en temas de Organización, gestión y administración de proyectos, género, medio ambiente y respecto a temas productivos si fuere necesario, que trabajarán en la implementación y ejecución del mismo.

Se contará con un plantel de técnicos que asistirán constantemente al proyecto y al emprendimiento durante 4 meses.

Un técnico de campo a tiempo completo para asistir a la Comisión, el mismo acompañará a los asociados en todo el proceso de producción, además dará las capacitaciones en fortalecimiento organizativo y administración del emprendimiento.

Un profesional en la elaboración de panificados y afines quien será contratado por un periodo de 6 meses y tendrá a su cargo la capacitación de los asociados que forman parte del Barrio Centro del Distrito de Moisés Bertoni, además un técnico especialista en producción de chacinados para la compañía Santa Teresa de este distrito y recibirán también la asistencia técnica de los proveedores de las maquinarias y Equipos en el periodo de instalación y pruebas de las mismas y en el tiempo que dure la garantía.

Una técnica en administración, durante 4 meses, que tendrá a su cargo la capacitación y el acompañamiento contable y administrativo referente al proyecto, en especial para la rendición de cuentas del mismo.

e) Solvencia financiera

La Fundación Nación Guaraní, cuenta con un local propio, con equipamientos básicos necesarios para la ejecución eficiente del proyecto planteado, así mismo los socios de la organización y directivos aportan mensualmente 50.000 guaraníes y recursos varios para el sostenimiento de la organización en lo que se refiere a mantenimientos de equipos, mobiliarios y otros recursos con los que cuenta la misma.

La organización cuenta con un manual de procedimientos administrativos que constituye como una herramienta muy importante para el logro de una gestión responsable y transparente de los proyectos.

f). Generación de recursos complementarios (servicios que están gestionando)

En forma comunitaria y a nivel de la Comisión vecinal han realizado varias gestiones ante

la Municipalidad y la SAS para obtención de insumos varios y equipos, que los subsidios afecten y llegue a más familias, todas estas gestiones están pendientes y esperanzados de que alguna vez sean beneficiados por alguno de ellos.

Al finalizar la ejecución de los proyectos dentro del plan integral de desarrollo social, se seguirá el acompañamiento desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se sustentara en los principios de la participación y empoderamiento de los/as beneficiarios/as a fin de mejorar la situación en la que viven. De la misma condición se trabajará con los/as beneficiarios/as como incidir en las políticas públicas locales, y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

2.5 Descripción del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

a) Capacitación (a nivel de coordinación y equipo operativo)

Los beneficiarios necesitan ser capacitados en temas referentes:

- 2.1.1. CAPACITACIONES

- 2.1.1.1. Capacitación en Fortalecimiento Organizativo

- Modulo 1: La Organización

- Modulo 2: Estructura Legal de una Organización

- Modulo 3: La producción

- Modulo 4: Fortalecimiento Organizativo

- Modulo 5: Liderazgo con Equidad de Genero

- Modulo 6: Resolución de Conflictos

- Modulo 7: Introducción del Enfoque de Genero

- Modulo 8: Genero y Organización

- Modulo 9: Genero, Familia y Roles

- SUB TOTAL

- 2.1.1.2. Capacitación en Saneamiento Ambiental

- Modulo 1: Aspectos organizativos de la junta de saneamiento

- Modulo 2: Gestión empresarial

- Modulo 3: Operación y Mantenimiento

- Modulo 4: Charla dirigida a los miembros de la comunidad (Usuarios y junta de saneamiento)

- Modulo 5: La intervención del Ser Humano y el medio ambiente en una comunidad

- SUB TOTAL

- 2.1.1.3. Capacitación en Salud Básica

- Modulo 1: Salud Comunitaria y determinante del proceso Salud – Enfermedad

- Modulo 2: Atención al Medio Ambiente

- Modulo 3: Atención al Adolescente

- Modulo 4: Atención Integral a la Mujer no Gestante

- Modulo 5: Atención Integral al Niño

- Modulo 6: Enfermedades sujetas a la vigilancia Epidemiológica

- Modulo 7: Primeros Auxilios

- Modulo 8: El tratamiento de las Enfermedades

b) Asistencia Técnica requerida como parte del proyecto

Los miembros de la comunidad y del CDC necesitan asistencia técnica y acompañamientos en los temas referentes al manejo y administración de una microempresa, en la elaboración de panificados, chipas y confites, al fortalecimiento del grupo y en la conservación de los recursos naturales, y contabilidad básica.

c) Otras

3. Implementación del fortalecimiento institucional requerido para contribuir a la sostenibilidad del proyecto.

PLAN PROPUESTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				TOTAL	47.800.000
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Total Gs.
	a) Capacitación			Total	5.100.000
1					2.400.000
2					1.800.000
3					400.000
4					400.000
					40.500.000
1					24.000.000
2					9.000.000
3					1.200.000
4					1.500.000
					2.200.000
1					1.000.000
2					1.200.000

Cronograma de implementación

Ver Excel OJO

FUNDACION NACION GUARANI
 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo



6. Financiamiento del Proyecto

6.1 Presupuesto general y detallado (incluye lista de insumos y sus respectivos precios)

- Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones

EXCEL OJO

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



6.4 Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)

Como es un proyecto de carácter social, se conformará una Junta de Saneamiento que tendrá su cuerpo directivo y administrativo para realizar un manejo claro y transparente. Al inicio del proyecto se elaborará un reglamento de funcionamiento y organización para el procedimiento operativo del proyecto, incluyendo el manejo administrativo y los responsables de tareas que serán designadas para la ejecución del proyecto.

Los miembros de esta Junta aportarán montos mínimos mensuales para reparaciones y ajustes de la infraestructura y de los equipamientos. Además realizará gestiones ante la Municipalidad local y la SENASA para el mantenimiento periódico de los mismos.

Se espera que una vez que el proyecto empiece a funcionar se generen fuentes de agua potable que puedan ser utilizados al interior de la comunidad y de las familias que forman parte de la compañía San Carlos.-

El fortalecimiento de la comunidad se logrará mediante la asistencia técnica que tendrá por objetivo desarrollar capacidades para la autoestima y autogestión, también la constante asistencia en los aspectos relacionados con la Administración y manejo conveniente de la Junta de Saneamiento.

Se gestionará y se realizará alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas de tal forma a seguir apoyando este y otros emprendimientos similares, buscando el bien común de la población.


7. Modelo de Gestión

1.1 Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)

La Fundación Nación Guaraní será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto "**FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑÍA SAN CARLOS – MOISES BERTONI**". El mismo cuenta con un equipo de técnicos especialistas en elaboración, administración y gestión de proyectos, y técnicos de campo que se encargarán de realizar las tareas encomendadas para cada caso. Las decisiones referentes del proceso de ejecución y administración del proyecto será exclusiva responsabilidad de la organización.

Las decisiones que pudieran tomarse en el marco del proyecto serán adoptadas por los miembros de la organización en las reuniones que se llevarán a cabo semanalmente, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas buscando la eficiente ejecución del proyecto, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas de la Organización.

En el cuadro de abajo se tiene la estructura de implementación del proyecto:



1.2 Participación de la Comunidad en la gestión del proyecto.

Los miembros de la comunidad participarán activamente como beneficiarias directas, pero, también deberán participar como miembro deliberativo de las decisiones que se tomen y sobre todo sean importantes para la ejecución del proyecto, de allí que se plantea una estrategia de participación acorde con esta actividad a través de reuniones periódicas, practicas de comprensión de las decisiones.

El proyecto afecta una de las necesidades básicas más sentidas de la población rural, guarda una relación muy estrecha y lo consideran de alta prioridad, la demanda de los pobladores de la comunidad es alta, en vista de que actualmente varias familias no cuentan con agua potable. Esto se pudo comprobar a través de las visitas que se realizaron a la comunidad.

También se espera que continúe el apoyo desde el Municipio local, que hasta el momento ha facilitado las documentaciones necesarias, algunos insumos y han permitido realizar las gestiones correspondientes cuando fuere necesario.

Como se puede ver se están haciendo gestiones y realizando acciones de cooperación y se espera que una vez que salga el proyecto esto sea de mayor envergadura y sea fortalecido.

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO			
			EXP N° 4617
COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE DE LOS FONDOS		
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	TOTAL
INVERSIONES SOCIALES			
1. INVERSIONES DE CAPITAL	100%	10%	
1.1 Infraestructura	237,195,600	59,536,200	296,731,800
1.2 Equipamiento Social	253,099,975	-	253,099,975
TOTAL RUBRO 1	490,295,575	59,536,200	549,831,775
2. FORTALECIMIENTO			
Asistencia Tecnica	246,960,000	-	246,960,000
Combustibles	36,120,000	-	36,120,000
Insumos de capacitacion	102,342,135	15,940,000	118,282,135
Preinversion	21,576,988	-	21,576,988
Mano de obra para modelo de capacitacion	-	107,168,800	107,168,800
TOTAL RUBRO 2	406,999,123	123,108,800	530,107,923
3. GASTOS OPERATIVOS			
Honorario Administrador/Contador	24,000,000	-	24,000,000
Telefono telefax y otros servicios de telecomunicaciones	4,400,000	-	
Utiles de escritorio oficina y enseñanza	38,208,986	-	38,208,986
Combustibles	30,800,000	-	30,800,000
Secretaria	-	18,200,000	18,200,000
TOTAL RUBRO 3	97,408,986	18,200,000	111,208,986
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	994,703,684	200,845,000	1,191,148,684
Porcentaje de Aportes	83.51	16.86	
Porcentaje de Infraestructura	24%	237,195,600	
Porcentaje de Equipamiento	25%	253,099,975	
% INFRA + EQUIP	49%	490,295,575	
Porcentaje de Fortalecimiento	2%	24,000,000	
Gastos Administrativos	10%	97,408,986	
Inversión por familia G.	4,381,955	227	Familias
Inversión por familia \$	995.90	227	Familias

TC G:4400 = U\$S:1

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo

FUNDACION NACION GUARANI
 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO			
AGUA CORRALITO SAN MIGUEL	EXP N° 4617		
COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE DE LOS FONDOS		
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	TOTAL
INVERSIONES SOCIALES			
1. INVERSIONES DE CAPITAL	100%	10%	
1.1 Infraestructura	73,400,920	24,850,000	98,250,920
1.2 Equipamiento Social	60,766,081	-	60,766,081
TOTAL RUBRO 1	134,167,001	24,850,000	159,017,001
2. FORTALECIMIENTO			
2.1. Asistencia Técnica	63,960,000	-	63,960,000
2.2. Gastos de Movilidad	10,000,000	-	10,000,000
2.3. Insumos para Capacitacion	12,024,752	4,220,000	16,244,752
2.4. Pre Inversion	5,500,000	-	5,500,000
2.5. Mano de obra para modelo de capacitaci	-	8,680,000	8,680,000
TOTAL RUBRO 2	91,484,752	12,900,000	104,384,752
3: GASTOS OPERATIVOS			
Honorario Administrador/Contador	6,000,000	-	6,000,000
Utiles de escritorio oficina y enseñanza	11,071,948	-	11,071,948
Combustibles y Lubricantes	8,000,000	-	8,000,000
Secretaria	-	4,550,000	4,550,000
TOTAL RUBRO 3	25,071,948	4,550,000	29,621,948
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	250,723,701	42,300,000	293,023,701
Porcentaje de Aportes			
Porcentaje de Infraestructura	29%	73,400,920	
Porcentaje de Equipamiento	24%	60,766,081	
% INFRA + EQUIP	54%	134,167,001	
Porcentaje de Fortalecimiento	36%	91,484,752	
Gastos Administrativos	10%	25,071,948	

Ronald Guerrero O.
 Director Ejecutivo

FUNDACION NACION GUARANI
 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

PROYECTO						
"FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑIA CORRALITO SAN MIGUEL - MOISES BERTONI"						
Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
Inversión social						
I.Capital						
I. INFRAESTRUCTURA						
Pozo artesiano		m	120			
Perforación de pozo de 8", con inyección de yodo bentonítico.	520	m	120	230,000	27,600,000	
Tubería PVC Geomecánico, P150-DN150mm, tramos de 4 m.	520	m	80	90,000	7,200,000	
Tubería PVC Geomecánico, de 0,75mm, tramos de 4 m.	520	m	32	125,000	4,000,000	
Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo	520	m	120	28,000	3,360,000	
Grava seleccionada de 0,8 a 2,2mm.	520	m3	5	430,000	2,150,000	
Tubo de hierro, soporte de electrobomba	520	ml	1.20	1,300,000	1,560,000	
Tapón inferior de PVC, Geomecánico de 150mm.	520	unid	1	406,000	406,000	
Centralizadores metálicos, 8" de diam. Con candado	520	unid	6	40,000	240,000	
Tapón metálico de 8" de diam. Con candado	520	unid	1	400,000	400,000	
Aislación vertical y sello metálico	520	ml	15	100,000	1,500,000	
Perfilaje eléctrico del pozo	520	m	120	32,000	3,840,000	
Análisis físico, químico y bacteriológico	520	unid	1	1,000,000	1,000,000	
Caseta de operaciones y cloraciones	520	unid	1	5,191,420	5,191,420	
Ayudante de obra	520	jornal	70	35,000		2,450,000
Sub total 1					58,447,420	2,450,000
Conexiones de cañerías		ml	3,000			
Valvulas exclusas de bronce, 1 1/4"	520	unid	2	120,000	240,000	
Ramales T a 90° de PVC 50mm x 50 mm	520	unid	1	14,000	14,000	
Ramales T a 90° de PVC 40mm x 40 mm	520	unid	5	7,500	37,500	
Cruceta de PVC 40mm x 40 mm	520	unid	1	50,000	50,000	
Buje de reducción 40mm x 40mm	520	unid	12	3,000	36,000	
Curvas PVC 90° x 40 mm	520	unid	4	14,000	56,000	
Curvas PVC 90° x 20 mm	520	unid	2	9,000	18,000	
Curvas PVC 45° x 40 mm	520	unid	2	7,000	14,000	
Tapón hembra PVC, de 60mm	520	unid	1	4,500	4,500	
Tapón hembra PVC, de 40mm	520	unid	5	4,000	20,000	
Adaptador LR de PVC de 60 mm x 2"	520	unid	4	5,000	20,000	
Adaptador LR de PVC de 50 mm x 1 1/2"	520	unid	4	4,600	18,400	
Adaptador LR de PVC de 40 mm x 1 1/4"	520	unid	4	4,400	17,600	
Solución limpiadora	520	unid	8	65,000	520,000	
Cinta teflón	520	unid	15	6,900	103,500	
Adhesivo	520	unid	5	38,000	190,000	
Registro de mampostería para válvulas exclusas	520	unid	2	300,000	600,000	
Ayudante de obra	520	Jornal	70	35,000		2,450,000
Excavación, relleno y compactación de canales	520	jornal	2,400	8,000		19,200,000
Sub total 2					1,959,500	21,650,000
Cimiento para colocación s/tanque						
Cemento portland	520	kg	150	1,200	180,000	
Arena lavada	520	m3	2.00	45,000	90,000	
Piedra triturada IV	520	m3	1	87,000	87,000	
Varilla de hierro conformada 10 mm	520	unid.	4	50,000	200,000	
Oficial albañil	520	unid.	1	200,000	200,000	
Ayudante de obra	520	Jornal	4	35,000		140,000
Sub total 3					757,000	140,000
Instalación Eléctrica	520					
Pilar medidor de mampostería y registro	520					
Ladrillo común 40mx40m	520	unid.	300	470	141,000	
Cemento portland	520	kg	60	1,200	72,000	
Cal	520	kg	40	950	38,000	
Arena lavada	520	m3	0.80	45,000	36,000	
Oficial albañil	520	unid.	1	120,000	120,000	
Ayudante de obra	520	Jornal	4	35,000		140,000
Equipos y accesorios	520					
Cable eléctrico de alimentación multifilar	520	ml	100	41,000	4,100,000	
Tablero de mando	520	unid	1	4,500,000	4,500,000	
Cable eléctrico multifilar NYY para sondas 1mm2 450/750V	520	ml	400	1,690	676,000	
Tapa de metal	520	unid	1	30,000	30,000	
Caño galvanizado 2" de 4 m	520	unid	1	380,000	380,000	
Curva galvanizada 2"	520	unid	1	65,000	65,000	
Caño de acero 3/4	520	unid	1	28,000	28,000	
Cruceta	520	unid	1	10,000	10,000	
Fondo medidor	520	unid	1	10,000	10,000	

3.1 Personal Contratado						
Honorarios de Contador/ administrador	145	Mes	4	1,500,000	6,000,000	
Sub Total Personal Contratado					6,000,000	
Utiles de escritorio oficina y enseanza	342	kits	1	11,071,948	11,071,948	
Combustibles y lubricantes	361	meses	4	2,000,000	8,000,000	
Secretaria		meses	4	1,137,500		4,550,000

Sub total otros gastos administrativos					19,071,948	4,550,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					25,071,948	4,550,000
TOTAL APORTE SAS en Gs.					250,723,701	
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.						42,300,000
Porcentaje contrapartida						16.87

EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS %	60,766,081	24.24
INFRAESTRUCTURA	73,400,920	29
Fortalecimiento Comunitario e Institucional %	91,484,752	36
Gastos Administrativos %	25,071,948	10

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

Jabalina de cobre	520	unid	1	35,000	35,000	
Caño corrugado 3/4"	520	m	80	250	20,000	
Aislador	520	unid	2	2,000	4,000	
Caja metálica	520	unid	1	12,000	12,000	
Cable de 4mm. Impaco	520	m	100	4,000	400,000	
Mano de obra electricista	520	unid	1	1,000,000	1,000,000	
Ayudante electricista	520	unid	1	470,000		470,000
Llave termomagnetica 15 A	520	unid	1	25,000	25,000	
Llave TM de 30 AMP	520	unid	1	35,000	35,000	
Derecho de conexión	520	unid	1	500,000	500,000	
Sub total 4					12,237,000	610,000
TOTAL INFRAESTRUCTURA					73,400,920	24,850,000
I.2 EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS						
Tanque de metal, de 15.000 lt, tipo "copa"	530	unid	1	35,000,000	35,000,000	
Equipo de electromecánico e Hidráulico de succión de 2 HP, vertical, monofásico con accesorios	530	unid	1	14,000,000	14,000,000	
Bomba dosificadora de cloro con accesorios y colocación	530	unid	1	6,266,081	6,266,081	
Cercado Perimetral	530	unid	1	4,500,000	4,500,000	
Tablero del proyecto	530	unid	1	1,000,000	1,000,000	
TOTAL EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS					60,766,081	0
TOTAL INVERSION SOCIAL					134,167,001	24,850,000
II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
2.1 ASISTENCIA TECNICA						
2.1.1. CAPACITACIONES						
2.1.1.1. Capacitación en Fortalecimiento Organizativo						
Modulo 1: La Organización	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 2: Estructura Legal de una Organización	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 3: La producción	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 4: Fortalecimiento Orzanizativo	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 5: Liderazgo con Equidad de Genero	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 6: Resolución de Conflictos	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 7: Introduccion del Enfoque de Genero	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 8: Genero y Organización	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 9: Genero, Familia y Roles	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
SUB TOTAL			135		13,500,000	0
2.1.1.2. Capacitación en Sanemiento Ambiental						
Modulo 1: Aspectos organizativos de la junta de saneamiento	260	Hs cátedras	45	100,000	4,500,000	
Modulo 2: Gestion empresarial	260	Hs cátedras	25	100,000	2,500,000	
Modulo 3: Operación y Mantenimiento	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 4: Charla dirigida a los miembros de la comunidad (Usuarios y junta de sanemianto)	260	Hs cátedras	25	100,000	2,500,000	
Modulo 5: La intervencion del Ser Humano y el medio ambiente en una comunidad	260	Hs cátedras	20	100,000	2,000,000	
SUB TOTAL			130		13,000,000	0
2.1.1.3. Capacitación en Salud Basica						
Modulo 1: Salud Comunitaria y determinante del proceso Salud - Enfermedad	260	Hs cátedras	20	96,000	1,920,000	
Modulo 2: Atención al Medio Ambiente	260	Hs cátedras	15	96,000	1,440,000	
Modulo 3: Atención al Adolescente	260	Hs cátedras	15	96,000	1,440,000	
Modulo 4: Atención Integral a la Mujer no Gestante	260	Hs cátedras	15	96,000	1,440,000	
Modulo 5: Atención Integral al Niño	260	Hs cátedras	20	96,000	1,920,000	
Modulo 6: Enfermedades sujetas a la vigilancia Epidemiológica	260	Hs cátedras	15	96,000	1,440,000	
Modulo 7: Primeros Auxilios	260	Hs cátedras	20	97,000	1,940,000	
Modulo 8: El tratamiento de las Enfermedades	260	Hs cátedras	20	96,000	1,920,000	
SUB TOTAL			140		13,460,000	0
Sub Total Capacitación			405		39,960,000	0
2.1.2. Asistencia Técnica						
Tecnico de campo	145	Mes	4	4,500,000	18,000,000	
Coordinación Tecnica del PIDS	145	Mes	4	1,500,000	6,000,000	
SUB TOTAL					24,000,000	0
TOTAL ASISTENCIA TECNICA					63,960,000	0
2.2. GASTOS DE MOVILIDAD						
Combustibles y lubricantes	361	meses	4	2,500,000	10,000,000	
SUB TOTAL			4		10,000,000	0
2.3. INSUMOS PARA CAPACITACIONES						
Utiles de escritorio oficina y enseñanza	342	global	1	12,024,752	12,024,752	
Insumos para reforestacion		unid	2,111	2,000		4,220,000
SUB TOTAL			2,111		12,024,752	4,220,000
2.4. GASTOS DE PRE - INVERSION						
Servicios de Elaboración de Proyectos y plano de obras	145	unid	1	5,500,000	5,500,000	
Sub Total Pre Inversion					5,500,000	
2.5. Mano de obra Para capacitaciones						
Mano de obra para practica de capacitacion		jornal	248	35,000		8,680,000
SUB TOTAL			248		0	8,680,000
TOTAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL					91,484,752	12,900,000
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS						

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO			
STA. TERESA			EXP N° 4617
COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE DE LOS FONDOS		
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	TOTAL
INVERSIONES SOCIALES			
1. INVERSIONES DE CAPITAL	100%	10%	
1.1 Infraestructura	34,787,820	3,676,200	38,464,020
1.2 Equipamiento Social	57,686,829	-	57,686,829
TOTAL RUBRO 1	92,474,649	3,676,200	96,150,849
2. FORTALECIMIENTO			
2.1. Asistencia Técnica	62,000,000	-	62,000,000
2.2. Gastos de Movilidad	8,640,000	-	8,640,000
2.3. Insumos para Capacitacion	53,491,463	4,260,000	57,751,463
2.4. Pre Inversion	5,208,918	-	5,208,918
2.5. Mano de obra para modelo de capacitaci	-	47,388,800	47,388,800
TOTAL RUBRO 2	129,340,381	51,648,800	180,989,181
3. GASTOS OPERATIVOS			
Honorario Administrador/Contador	6,000,000	-	6,000,000
Útiles de escritorio oficina y enseñanza	11,846,114	-	11,846,114
Combustibles y Lubricantes	6,800,000	-	6,800,000
Secretaria	-	4,550,000	4,550,000
TOTAL RUBRO 3	24,646,114	4,550,000	29,196,114
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	246,461,144	59,875,000	306,336,144
Porcentaje de Aportes			
Porcentaje de Infraestructura	14%	34,787,820	
Porcentaje de Equipamiento	23%	57,686,829	
% INFRA + EQUIP	38%	92,474,649	
Porcentaje de Fortalecimiento	2%	6,000,000	
Gastos Administrativos	10%	24,646,114	

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

FUNDACION NACION GUARANÍ
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

PROYECTO
"EMPRENDIMIENTO SOCIOCOMUNITARIO DE AUTOGESTIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN LA COMPAÑÍA SANTA TERESA"

Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
Inversión social						
I.Capital						
II. INFRAESTRUCTURA:						
Pared de 0,15. Dosif. 1:1:6		m2	80.00			
Ladrillo común	520	unid.	4,800	450	2,160,000	
Cemento Portland tipo 1	520	kg	600	1,200	720,000	
Arena lavada	520	m3	3.20	45,000	144,000	
Cal	520	kg	240	950	228,000	
Oficial albañil	520	m2	80	15,000	1,200,000	
Ayudante de obra (2 personas)	520	m2	80	6,000		960,000
Sub total 1					4,452,000	960,000
Excavación y carga de cimiento. Dosif. 1/2:1:4		m3	3.10			
Excavación	520	m3	3.10	50,000	155,000	
Piedra bruta	520	m3	3.57	70,000	249,550	
Cemento Portland tipo 1	520	kg	93.00	1,200	111,600	
Arena lavada	520	m3	0.93	45,000	41,850	
Oficial albañil	520	m3	3.10	125,000	387,500	
Ayudante de obra (2 personas)	520	m3	3.10	58,000		359,600
Sub total 2					945,500	359,600
Mampostería de nivelación 0,30. Dosif. 1:1:10		m2	5.50			
Ladrillo común	520	unid.	688	470	323,125	
Cemento Portland. Tipo 1	520	kg	100	1,200	120,000	
Cal	520	kg	48	950	45,600	
Arena lavada	520	m3	0.61	45,000	27,230	
Oficial albañil	520	m2	5.50	18,000	99,000	
Ayudante de obra (1 persona)	520	m2	5.50	9,000		49,500
Sub total 3					614,955	49,500
Aislación horizontal con Hidrofugo		ml	20			
Cemento Portland. Tipo 1	520	kg	100	1,200	120,000	
Arena lavada	520	m3	0.80	45,000	36,000	
Hidrofugo (Betocen, Sika u otro)	520	kg	9.00	6,000	54,000	
Oficial albañil	520	ml	20	9,000	180,000	
Sub total 4					390,000	0
Tinglado de chapa zinc galvanizada con zapata, y colocación		m2	40.00			
Estructura de chapa zinc galvanizada	520	m2	40.00	220,000	8,800,000	
Sub total 5					8,800,000	0
Contrapisos con cascotes. Espesor 10 cm. Dosif. 1/4:1:4:6		m2	26.00			
Cemento Portland tipo 1	520	kg	104.00	1,200	124,800	
Arena gorda	520	m3	7.80	30,000	234,000	
Cascotes triturado	520	m3	3.9	55,000	214,500	
Oficial albañil para contrapiso	520	m2	26.00	8,000	208,000	
Ayudante de obra para contrapiso (2)	520	m2	26.00	7,000		364,000
Sub total 6					781,300	364,000
Piso Alisado. Esp. 2 cm.	520	m2	26.00			
Cemento Portland tipo 1	520	m2	312	1,200	374,400	
Arena	520	m3	1.30	45,000	58,500	
Oficial albañil para cerámica y alisado	520	m2	26.00	12,000	312,000	
Ayudante de obra	520	m2	26.00	6,000		156,000
Sub total 7					744,900	156,000
Revoque de pared de 1cm. Dosif. 1:4:12		m2	160			
Cemento Portland tipo 1	520	kg	160.00	1,200	192,000	
Cal	520	kg	480.00	950	456,000	
Arena lavada	520	m3	3.20	45,000	144,000	
Oficial albañil	520	m2	160	6,000	960,000	
Ayudante de obra (2 personas)	520	m2	160	2,000		640,000
Sub total 8					1,752,000	640,000
Pintura para exterior interior	520	m2	160			
Sellador	520	litros	16.00	9,000	144,000	
Pintura al agua	520	litros	10.00	12,000	120,000	
Color	520	unid.	4.0	5,000	20,000	
Mano de obra (2 personas)	520	m2	160	7,500	600,000	600,000
Sub total 9					884,000	600,000
Mesada de azulejo con lavatorio de ac. inoxidable		m2	10.0			
Azulejos	520	m2	8	35,000	280,000	
Adhesivo Klaucol u otro	520	kilos	30	2,500	75,000	

Pileta de 2 bayas	520	unid	1	570,000	570,000	
Ladrillos	520	unid	600	470	282,000	
Cemento portland. Tipo 1	520	kilos	100	1,200	120,000	
Arena lavada	520	m ³	0.50	45,000	22,500	
Mano de obra	520	m2	10.00	14,000	140,000	
Sub total 10					1,489,500	0
Aberturas, puertas y ventanas						
Marco para puerta 0.8 x 2,10 x 2 unid	520	ml	10.60	40,000	424,000	
Hoja puerta placa 0.8 x 2,10 x 2 unid	520	unid.	2	500,000	1,000,000	
Marco para puerta 1,3 x 2,10 x 1 unid	520	ml	5.70	40,000	228,000	
Hoja para puerta tablero del 1,3 x 2,10 x 1 unid	520	unid.	1	1,400,000	1,400,000	
Marco para puerta 0.6 x 2,10 x 1 unid	520	ml	5	40,000	200,000	
Hoja puerta placa 0.6 x 2,10 x 1 unid	520	unid.	1	400,000	400,000	
Ventana balancín de 1 x 8,80 c/ vidrio	520	unid.	3	350,000	1,050,000	
Cemento/arena	520	unid	3	10,000	30,000	
Cerradura para puerta	520	unid.	2	150,000	300,000	
Ficha de 5 agujero	520	par	10	15,000	150,000	
Tornillo	520	unid.	122	50	6,100	
Pasador	520	unid.	2	20,000	40,000	
Mano de obra colocación de marco	520	unid.	3	20,000	60,000	
Mano de obra colocación de puerta	520	unid.	3	50,000	150,000	
Mano de obra colocación de ventana	520	unid.	5	50,000	250,000	
Sub total 11					5,688,100	0
Instalación de agua						
Caño PVC de 1/2" tigre roscable	520	ml	15	6,000	90,000	
Caño PVC de 3/4" tigre roscable	520	ml	5	12,000	60,000	
Codo de 3/4"	520	unid.	1	7,000	7,000	
Codo de 3/4" reducción a 1/2"	520	unid.	2	8,500	17,000	
Codo de 1/2"	520	unid.	2	3,500	7,000	
T de 1/2"	520	unid.	1	5,000	5,000	
Grifo de 1/2" con pico de bronce	520	unid.	2	70,000	140,000	
Buje para tanque	520	unid.	1	2,500	2,500	
Cañería p/instal., de agua						
Adhesivo	520	unid.	1	7,000	7,000	
Llave paso de 1/2"	520	unid.	2	60,000	120,000	
Llave paso de 3/4"	520	unid.	1	55,000	55,000	
Cinta teflón	520	unid.	1	6,615	6,615	
Mano de obra plomero	520	unid.	1	200,000	200,000	
Cimiento para colocación s/tanque						
Cemento portland	520	kg	50	1,200	60,000	
Arena lavada	520	m3	0.70	45,000	31,500	
Piedra triturada IV	520	m3	0.70	87,000	60,900	
Varilla de hierro conformada 10 mm	520	unid.	1	50,000	50,000	
Oficial albañil	520	unid.	1	100,000	100,000	
Ayudante de obra	520	unid.	1	100,000	100,000	100,000
Instalación de baño						
Caño PVC o 50mm	520	ml	8	9,000	72,000	
Juego de baño completo	520	unid	1	500,000	500,000	
Bajada con curva	520	unid	1	60,000	60,000	
Cisterna	520	unid	1	70,000	70,000	
Sopapa	520	unid	1	40,000	40,000	
Traful p/ inodoro	520	unid	1	15,000	15,000	
Tapa p/ asiento	520	unid	1	25,000	25,000	
Caja sifonada c/ rejilla	520	unid	1	40,000	40,000	
Ducha c/ accesorios	520	unid	1	120,000	120,000	
Sub total 12					1,961,515	100,000
Instalación eléctrica						
Pilar medidor de mampostería y registro	520					
Ladrillo común 45mx45m	520	unid.	350	470	164,500	
Cemento portland	520	kg	100	1,200	120,000	
Cal	520	kg	100	950	95,000	
Arena lavada	520	m3	0.80	45,000	36,000	
Oficial albañil	520	unid.	1	120,000	120,000	
Ayudante de obra	520	unid.	1	60,000	60,000	60,000
Equipos y accesorios						
Tapa de metal	520	unid	1	30,000	30,000	
Caño galvanizado 2" de 4 m	520	unid	1	400,000	400,000	
Curva galvanizada 2"	520	unid	2	80,000	160,000	
Caño de acero 3/4	520	unid	1	40,000	40,000	
Cruceta	520	unid	2	10,000	20,000	
Fondo medidor	520	unid	1	10,000	10,000	
Jabalina de cobre	520	unid	1	35,000	35,000	
Caño corrugado 3/4"	520	m	30	250	7,500	
Aislador	520	unid	4.0	2,000	8,000	

Ronald Guerrero
Director Ejecutivo

Caja metálica	520	unid	1.0	12,000	12,000	
Caja p/ tablero	520	unid	1.0	38,000	38,000	
Cable de 4mm. Impaco	520	m	40	4,000	160,000	
Cable de 2 mm. Impaco	520	m	70	3,000	210,000	
Toma	520	unid	4	8,000	32,000	
Punto y toma	520	unid	3	10,000	30,000	
Caja rectangular	520	unid	7	2,500	17,500	
Cinta aisladora	520	unid	1	9,000	9,000	
Caja de conexión	520	unid	7	2,000	14,000	
Fluorescente de 40W, completo	520	unid	7	40,000	280,000	
Mano de obra electricista	520	unid	1	200,000	200,000	
Ayudante electricista	520	unid	1	100,000		100,000
Llave termomagnetica 15 A	520	unid	2	36,000	72,000	
Llave TM de 30 AMP	520	unid	1	40,000	40,000	
Sub total 14					2,360,500	160,000
Desague	520					
Caño PVC ø 100"	520	ml	10	18,000	180,000	
Caño PVC ø 50mm	520	ml	8	9,000	72,000	
Codo PVC 4"	520	unid	2	7,000	14,000	
Codo PVC de 50mm	520	unid	2	6,000	12,000	
Rejilla de piso sifonada de 0.15 x 0.15	520	unid	2	35,000	70,000	
Adhesivo 75cc	520	unid	1	10,550	10,550	
Mano de obra plomero para desague cloacal	520	unid	1	200,000	100,000	
Ayudante p/ desague cloacal	520	unid	1	87,100		87,100
Sub total 15					458,550	87,100
Alambrada perimetral	520	ml	60.00			
Alambre liso San Martín	520	ml	180	600	108,000	
Postes de madera, kurupa y u otro	520	ml	26	18,000	468,000	
Tejido de alambre	520	ml	60	16,000	960,000	
Clavos de 2" reforzado	520	k	1	12,000	12,000	
Clavos grampa	520	k	1	21,000	21,000	
Mano de obra	520	unid	60	2,000	120,000	
Sub total 16					1,689,000	0
Pozo ciego (1.80m x 3,50m)	520	unid	1			
Ladrillo común	520	unid	1,100	470	517,000	
Cemento portland. Tipo 1	520	kilos	300	1,200	360,000	
Arena lavada	520	m ³	1.8	45,000	81,000	
Piedra triturada IV	520	tn	1.0	87,000	87,000	
Oficial albañil p/ pozo ciego	520	unid	1	400,000	400,000	
Ayudante de obra p/ pozo ciego	520	unid	1	200,000		200,000
Excavación de pozos	520	unid	1	331,000	331,000	
Sub total 17					1,776,000	200,000
TOTAL INFRAESTRUCTURA					34,787,820	3,676,200
1.2 EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS						
Silo Metalico de 100 kgs	530	unid	50	257,500	12,875,000	
Tanque c/ accesorios. de 500 lt.	530	unid	1	1,000,000	1,000,000	
Molino triturador de ac. Inoxidable	530	unid	1	7,193,829	7,193,829	
Embutidora de ac. Inoxidable	530	unid	1	8,500,000	8,500,000	
Mesa de trabajo inoxidable	530	unid	1	3,000,000	3,000,000	
Mezcladora de ac. Inoxidable	530	unid	1	8,500,000	8,500,000	
Congeladora freezer. 220 lt. Briket u otro	530	unid	1	4,000,000	4,000,000	
Jeringa de metal	530	unid	2	300,000	600,000	
Agujas	530	paq.	5	60,000	300,000	
Balanza de 30 kg.	530	unid	1	850,000	850,000	
Cuchillos curvos	530	unid	2	100,000	200,000	
Chaira	530	unid	2	70,000	140,000	
Cajas plásticas	530	unid	4	100,000	400,000	
Bota blanca	530	unid	4	80,000	320,000	
Azadas	530	unid	21	40,000	840,000	
Soporte tanque	530	unid	1	1,300,000	1,300,000	
0	530	0	0	0	0	
Equipos de limpieza	530	unid	1	150,000	150,000	
Extintor de incendios	530	unid	1	300,000	300,000	
Uniformes y delantales	530	unid	10	80,000	800,000	
Barbijos	530	unid	10	10,000	100,000	
Trampa para ratas	530	unid	10	20,000	200,000	
Sillas plásticas	530	unid	21	78,000	1,638,000	
Mesas	530	unid	2	600,000	1,200,000	
Escritorios	530	unid	1	480,000	480,000	
Estantes	530	unid	3	600,000	1,800,000	
Tablero del proyecto	530	unid	1	1,000,000	1,000,000	
TOTAL EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS					57,686,829	0

TOTAL INVERSION SOCIAL					92,474,649	3,676,200
II. FORTALECIMIENTO						
2.1. ASISTENCIA TECNICA						
2.1.1. CAPACITACIONES						
2.1.1.1. Capacitación en Fortalecimiento Organizativo						
Modulo 1: La Organización	260	Hs cátedras	15	88,889	1,333,335	
Modulo 2: Estructura Legal de una Organización	260	Hs cátedras	15	88,889	1,333,335	
Modulo 3: La producción	260	Hs cátedras	15	88,889	1,333,335	
Modulo 4: Fortalecimiento Orzanizativo	260	Hs cátedras	15	88,889	1,333,335	
Modulo 5: Liderazgo con Equidad de Genero	260	Hs cátedras	15	88,889	1,333,335	
Modulo 6: Resolucion de Conflictos	260	Hs cátedras	15	88,889	1,333,335	
Modulo 7: Introduccion del Enfoque de Genero	260	Hs cátedras	15	88,889	1,333,335	
Modulo 8: Genero y Organización	260	Hs cátedras	15	88,889	1,333,335	
Modulo 9: Genero, Familia y Roles	260	Hs cátedras	15	88,888	1,333,320	
SUB-TOTAL			135		12,000,000	
2.1.1.2 Capacitación y prácticas laborales en procesamiento y elaboración de chacinados.						
Modulo 1: Reglamentaciones para la elaboración de chacinados	260	hs catedras	15	81,818	1,227,270	
Modulo 2: Materias primas. Calidad tecnologica de carnes y grasas	260	hs catedras	15	81,818	1,227,270	
Modulo 3: Ingredientes y aditivos. Funciones. Modo de empleo	260	hs catedras	15	81,818	1,227,270	
Modulo 4: Tripas. Selección. Modo de empleo. Conservacion.	260	hs catedras	15	81,818	1,227,270	
modulo 5: tecnologia de elaboracion. Etapas del proceso.	260	hs catedras	15	81,818	1,227,270	
Modulo 6: equipamiento. Parametros de control.	260	hs catedras	10	81,819	818,190	
Modulo 7: factores de conservacion y defectos mas comunes de fabricacion.	260	hs catedras	10	81,819	818,190	
Modulo 8: Buenas practicas de manufacturas especificas y elaboracion de chasinados	260	hs catedras	15	81,818	1,227,270	
Sub-total			110		9,000,000	
2.1.1.3 Capacitación en producción de cerdos (manejo, sanitiación, alimentación).						
Modulo 1: Cría, manejo y sanitiacion de cerdos	260	hs catedras	30	90,000	2,700,000	
Modulo 2: Sanitiacion de los cerdos.	260	hs catedras	20	90,000	1,800,000	
Modulo 3: Cruce de cerdos	260	hs catedras	10	90,000	900,000	
Modulo 4: Fortalecimiento de los cultivos (maís y soja) para la alimentacion de los animales.	260	hs catedras	20	90,000	1,800,000	
Modulo 5: Elaboración de balanceados.	260	hs catedras	20	90,000	1,800,000	
Sub-Total					9,000,000	0
2.1.1.4. Capacitación en Contabilidad Basica						
Modulo 1: Introduccion	260	Hs cátedras	10	100,000	1,000,000	
Modulo 2: Conceptos de Administracion	260	Hs cátedras	10	100,000	1,000,000	
Modulo 3: Planifiacion administrativa y Organización	260	Hs cátedras	10	100,000	1,000,000	
Modulo 4: Relacion en la Organización y su crecimiento	260	Hs cátedras	10	100,000	1,000,000	
Modulo 5: La comunicaci3n efectiva en la Direccion	260	Hs cátedras	10	100,000	1,000,000	
Modulo 6: Eficiencia y uso de controles en la organizaci3n	260	Hs cátedras	10	100,000	1,000,000	
Modulo 7: Concepto y principios contables basicos	260	Hs cátedras	10	100,000	1,000,000	
Modulo 8: Ecuacion contable basica y sistemas contables	260	Hs cátedras	10	100,000	1,000,000	
Modulo 9: Concepto y tratamiento de situaciones especiales	260	Hs cátedras	10	100,000	1,000,000	
Modulo 10: Estructura Legal	260	Hs cátedras	10	100,000	1,000,000	
SUB-TOTAL			100		10,000,000	
SUB-TOTAL CAPACITACION					40,000,000	
2.1.2. Asistencia Técnica						
Tecnico de campo	145	Mes	4	4,000,000	16,000,000	
Coordinaci3n Tecnica del PIDS	145	Mes	4	1,500,000	6,000,000	
SUB-TOTAL Asistencia Técnica					22,000,000	
TOTAL ASISTENCIA TECNICA					62,000,000	
2.2. Gastos de Movilidad						
Combustibles y lubricantes	361	litros	1,200	7,200	8,640,000	
SUB-TOTAL Asistencia Técnica					8,640,000	
2.3. INSUMOS PARA CAPACITACIONES						
Utiles de escritorio, oficina y ensefianza	342	gl	1	9,341,463	9,341,463	
Papel de escritorio y carton	331	global	2,000	2,000	4,000,000	
Plantines forestales he insumos para Reforestacion		unid	2,130	2,000		4,260,000
Insumos para practica de modelo productivo	411	cabeza	55	730,000	40,150,000	
Sub-Total Insumos de Capacitacion					53,491,463	4,260,000
2.4. GASTOS DE PRE - INVERSION						
Elaboraci3n de Proyectos y plano de obras	145	unid	1	5,208,918	5,208,918	
Sub Total PREINVERSION					5,208,918	

2.5. Mano de Obra para capacitacion						
Mano de obra para modelo de capacitacion		jornal	1,004	47,200		47,388,800
Sub Total de Mano de Obra					0	47,388,800
TOTAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL					129,340,381	51,648,800
3. GASTOS OPERATIVOS						
Honorarios de Contador/ administrador	145	Mes	4	1,500,000	6,000,000	
Sub Total Personal Contratado					6,000,000	
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	meses	1	11,846,114	11,846,114	
Combustibles y lubricantes	361	litros	1,000	6,800	6,800,000	
Secretaria		mes	4	1,137,500		4,550,000
Sub total otros gastos administrativos					18,646,114	4,550,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					24,646,114	4,550,000
TOTAL APORTE SAS en Gs.					246,461,144	
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.						59,875,000
Porcentaje contrapartida						24.29

EQUIPAMIENTO SOCIAL E INFRAESTRUCTURA %	92,474,649	37.52
Fortalecimiento Comunitario e Institucional %	129,340,381	52
Gastos Administrativos %	24,646,114	10
Inversión por familia G.	4,929,223	
Inversión por familia S	1,113	

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.



CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO			
AGUA SAN CARLOS			EXP N° 4617
COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE DE LOS FONDOS		
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	TOTAL
INVERSIONES SOCIALES			
1. INVERSIONES DE CAPITAL	100%	10%	
1.1 Infraestructura	74,416,000	24,850,000	99,266,000
1.2 Equipamiento Social	59,766,081	-	59,766,081
TOTAL RUBRO 1	134,182,081	24,850,000	159,032,081
2. FORTALECIMIENTO			
2.1. Asistencia Técnica	63,000,000	-	63,000,000
2.2. Gastos de Movilidad	7,480,000	-	7,480,000
2.3. Insumos para Capacitacion	13,700,000	4,230,000	17,930,000
2.4. Pre Inversion	5,659,158	-	5,659,158
2.5. Mano de obra para modelo de capacitaci	-	9,170,000	9,170,000
TOTAL RUBRO 2	89,839,158	13,400,000	103,239,158
3. GASTOS OPERATIVOS			
Honorario Administrador/Contador	6,000,000	-	6,000,000
Telefono telefax y otros servicios de telecomu	4,400,000	-	4,400,000
Utiles de escritorio oficina y enseñanza	6,491,249	-	6,491,249
Combustibles y Lubricantes	8,000,000	-	8,000,000
Secretaria	-	4,550,000	4,550,000
TOTAL RUBRO 3	24,891,249	4,550,000	29,441,249
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	248,912,488	42,800,000	291,712,488
Porcentaje de Aportes			
Porcentaje de Infraestructura	30%	74,416,000	
Porcentaje de Equipamiento	24%	59,766,081	
% INFRA + EQUIP	54%	134,182,081	
Porcentaje de Fortalecimiento	36%	6,000,000	
Gastos Administrativos	10%	24,891,249	

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.



PROYECTO

"FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMPAÑIA SAN CARLOS - MOISES BERTONI"

Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
Inversión social						
I.Capital						
I.1. INFRAESTRUCTURA						
Pozo artesiano		m	120			
Perforación de pozo de 8", con inyección de yodo bentolítico.	520	m	120	230,000	27,600,000	
Tubería PVC Geomecánico. P150-DN150mm, tramos de 4 m.	520	m	80	80,000	6,400,000	
Tubería PVC Geomecánico. de 0,75mm, tramos de 4 m.	520	m	32	120,000	3,840,000	
Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo	520	m	120	30,000	3,600,000	
Grava seleccionada de 0.8 a 2.2mm.	520	m3	5	450,000	2,250,000	
Tubo de hierro, soporte de electrobomba	520	ml	1.20	1,300,000	1,560,000	
Tapón inferior de PVC. Geomecánico de 150mm.	520	unid	1	406,000	406,000	
Centralizadores metálicos, 8" de diam. Con candado	520	unid	6	40,000	240,000	
Tapón metálico de 8" de diam. Con candado	520	unid	1	400,000	400,000	
Aislación vertical y sello metálico	520	ml	15	100,000	1,500,000	
Perfilaje eléctrico del pozo	520	m	120	35,000	4,200,000	
Análisis físico, químico y bacteriológico	520	unid	1	1,000,000	1,000,000	
Caseta de operaciones y cloraciones	520	unid	1	5,629,412	5,629,412	
Ayudante de obra	520	jornal	70	35,000		2,450,000
Sub total 1					58,625,412	2,450,000
Distribución de cañerías		ml	3,000			
Valvulas exclusas de bronce. 1 1/4"	520	unid	2	120,000	240,000	
Ramales T a 90° de PVC 50mm x 50 mm	520	unid	1	14,000	14,000	
Ramales T a 90° de PVC 40mm x 40 mm	520	unid	5	7,500	37,500	
Cruceta de PVC 40mm x 40 mm	520	unid	1	50,000	50,000	
Buje de reducción 40mm x 40mm	520	unid	12	3,000	36,000	
Curvas PVC 90° x 40 mm	520	unid	4	14,000	56,000	
Curvas PVC 90° x 20 mm	520	unid	2	9,000	18,000	
Curvas PVC 45° x 40 mm	520	unid	2	7,500	15,000	
Tapón hembra PVC, de 60mm	520	unid	1	5,000	5,000	
Tapón hembra PVC, de 40mm	520	unid	5	4,200	21,000	
Adaptador LR de PVC de 60 mm x 2"	520	unid	4	5,000	20,000	
Adaptador LR de PVC de 50 mm x 1 1/2"	520	unid	4	4,600	18,400	
Adaptador LR de PVC de 40 mm x 1 1/4"	520	unid	4	4,400	17,600	
Solución limpiadora	520	unid	7	65,000	455,000	
Cinta teflón	520	unid.	15	6,900	103,500	
Adhesivo	520	unid.	5	38,000	190,000	
Registro de mampostería para válvulas exclusas	520	unid	2	300,000	600,000	
Ayudante de obra	520	Jornal	70	35,000		2,450,000
Excavación, relleno y compactación de canales	520	jornal	2,400	8,000		19,200,000
Sub total 2					1,897,000	21,650,000
Cimiento para colocación s/tanque						
Cemento portland	520	kg	150	1,200	180,000	
Arena lavada	520	m3	2.00	45,000	90,000	
Piedra triturada IV	520	m3	1	87,000	87,000	
Varilla de hierro conformada 10 mm	520	unid.	4	50,000	200,000	
Oficial albañil	520	unid.	1	200,000	200,000	
Ayudante de obra	520	Jornal	4	35,000		140,000
Sub total 3					757,000	140,000
Instalación Eléctrica						
Pilar medidor de mamposteria y registro						
Ladrillo común 40mx40m	520	unid.	300	470	141,000	
Cemento portland	520	kg	60	1,200	72,000	
Cal	520	kg	40	950	38,000	
Arena lavada	520	m3	0.80	45,000	36,000	
Oficial albañil	520	unid.	1	120,000	120,000	
Ayudante de obra	520	Jornal	4	35,000		140,000
Equipos y accesorios						
Cable eléctrico de alimentación multifilar	520	ml	100	35,000	3,500,000	
Tablero de mando	520	unid	1	4,000,000	4,000,000	
Cable eléctrico multifilar NYY para sondas 1mm2 450/750V	520	ml	120	25,000	3,000,000	
Tapa de metal	520	unid	1	35,000	35,000	
Caño galvanizado 2" de 4 m	520	unid	1	450,000	450,000	
Curva galvanizada 2"	520	unid	1	65,000	65,000	
Caño de acero 3/4	520	unid	1	28,000	28,000	
Cruceta	520	unid	1	10,000	10,000	
Fondo medidor	520	unid	1	10,000	10,000	

Jabalina de cobre	520	unid	1	35,000	35,000	
Caño corrugado 3/4"	520	m	100	700	70,000	
Aislador	520	unid	2	2,294	4,588	
Caja metálica	520	unid	1	12,000	12,000	
Cable de 4mm. Impaco	520	m	100	4,500	450,000	
Mano de obra electricista	520	unid	1	500,000	500,000	
Ayudante electricista	520	unid	1	470,000	470,000	470,000
Llave termomagnetica 15 A	520	unid	1	25,000	25,000	
Llave TM de 30 AMP	520	unid	1	35,000	35,000	
Derecho de conexión	520	unid	1	500,000	500,000	
Sub total 4					13,136,588	610,000
TOTAL INFRAESTRUCTURA					74,416,000	24,850,000
1.2 EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS						
Tanque de metal, de 15.000 lt. tipo "copa"	530	unid	1	35,000,000	35,000,000	
Equipo de electromecánico e Hidráulico de succión de 2 HP, vertical, monofásico con accesorios	530	unid	1	14,000,000	14,000,000	
Bomba dosificadora de cloro con accesorios y colocación	530	unid	1	6,266,081	6,266,081	
Cercado perimetral	530	global	1	3,500,000	3,500,000	
Tablero del proyecto	530	unid	1	1,000,000	1,000,000	
TOTAL EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS					59,766,081	0
TOTAL INVERSION FISICA					134,182,081	24,850,000
II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
2.1 ASISTENCIA TECNICA						
2.1.1. CAPACITACIONES						
2.1.1.1. Capacitación en Fortalecimiento Organizativo						
Modulo 1: La Organización	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 2: Estructura Legal de una Organización	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 3: La producción	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 4: Fortalecimiento Orzanizativo	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 5: Liderazgo con Equidad de Genero	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 6: Resolucion de Conflictos	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 7: Introduccion del Enfoque de Genero	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 8: Genero y Organización	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 9: Genero, Familia y Roles	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
SUB TOTAL			135		13,500,000	0
2.1.1.2. Capacitación en Saenimiento Ambiental						
Modulo 1: Aspectos organizativos de la junta de saneamiento	260	Hs cátedras	45	100,000	4,500,000	
Modulo 2: Gestion empresarial	260	Hs cátedras	25	100,000	2,500,000	
Modulo 3: Operación y Mantenimiento	260	Hs cátedras	15	100,000	1,500,000	
Modulo 4: Charla dirigida a los miembros de la comunidad (Usuarios y junta de sanemianto)	260	Hs cátedras	25	100,000	2,500,000	
Modulo 5: La intervencion del Ser Humano y el medio ambiente en una comunidad	260	Hs cátedras	20	100,000	2,000,000	
SUB TOTAL			130		13,000,000	0
2.1.1.3. Capacitación en Salud Basica						
Modulo 1: Salud Comunitaria y determinante del proceso Salud - Enfermedad	260	Hs cátedras	20	96,000	1,920,000	
Modulo 2: Atención al Medio Ambiente	260	Hs cátedras	15	96,000	1,440,000	
Modulo 3: Atención al Adolescente	260	Hs cátedras	15	96,000	1,440,000	
Modulo 4: Atención Integral a la Mujer no Gestante	260	Hs cátedras	15	96,000	1,440,000	
Modulo 5: Atención Integral al Niño	260	Hs cátedras	20	96,000	1,920,000	
Modulo 6: Enfermedades sujetas a la vigilancia Epidemiológica	260	Hs cátedras	15	96,000	1,440,000	
Modulo 7: Primeros Auxilios	260	Hs cátedras	20	97,000	1,940,000	
Modulo 8: El tratamiento de las Enfermedades	260	Hs cátedras	10	96,000	960,000	
SUB TOTAL			130		12,500,000	0
Sub Total Capacitación			395		39,000,000	0
2.1.2. ASISTENCIA TECNICA						
Tecnico de campo	145	Mes	4	4,500,000	18,000,000	
Coordinación Tecnica del PIDS	145	Mes	4	1,500,000	6,000,000	
Sub Total Asistencia Técnica			8		24,000,000	
TOTAL ASISTENCIA TECNICA					63,000,000	
2.2. Gastos de Movilidad						
Combustibles	361	litros	1,100	6,800	7,480,000	
Sub Total Gastos de Movilidad					7,480,000	
2.3 KITS DE INSUMOS PARA CAPACITACIONES						
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	kits	1	9,700,000	9,700,000	
Papel de escritorio y carton	331	global	1	4,000,000	4,000,000	
Plantines forestales he insumos para Reforestacion		unid	2,115	2,000		4,230,000
Sub Total Insumos para capacitaciones					13,700,000	4,230,000
2.4. GASTOS DE PRE - INVERSION						
Elaboración de Proyectos y plano de obras	145	unid	1	5,659,158	5,659,158	
Sub Total PREINVERSION					5,659,158	
2.5 Mano de obra para Capacitacion						
Mano de obre local practica de capacitacion		jornales	262	35,000	0	9,170,000
Sub Total Mano de Obra					0	9,170,000

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

TOTAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL					89,839,158	13,400,000
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS						
3.1 Personal Contratado						
Honorarios de Contador/ administrador	145	Mes	4	1,500,000	6,000,000	
Sub Total Personal Contratado					6,000,000	
Telefono telefax y otros servicios de telecomunicaciones	214	meses	4	1,100,000	4,400,000	
Utiles de escritorio oficina y enseñanza	342	kits	1	6,491,249	6,491,249	
Combustibles	361	meses	4	2,000,000	8,000,000	
Secretaria		meses	4	1,137,500		4,550,000
Sub total otros gastos administrativos					18,891,249	4,550,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					24,891,249	4,550,000
TOTAL APORTE SAS en Gs.					248,912,488	
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.						42,800,000
Porcentaje contrapartida						17.19

EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS %	59,766,081	24.01
INFRAESTRUCTURA %	74,416,000	29.90
Fortalecimiento Comunitario e Institucional %	89,839,158	36
Gastos Administrativos %	24,891,249	10

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo



CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO			
COMITÉ JOHAIHU CENTRO - BERTONI			EXP N° 4617
COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE DE LOS FONDOS		
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	TOTAL
INVERSIONES SOCIALES			
1. INVERSIONES DE CAPITAL	100%	10%	
1.1 Infraestructura	54,590,860	6,160,000	60,750,860
1.2 Equipamiento Social	74,880,984	-	74,880,984
TOTAL RUBRO 1	129,471,844	6,160,000	135,631,844
2. FORTALECIMIENTO			
2.1. Asistencia Técnica	58,000,000	-	58,000,000
2.2. Gastos de Movilidad	10,000,000	-	10,000,000
2.3. Insumos para Capacitacion	23,125,920	3,230,000	26,355,920
2.4. Pre Inversion	5,208,912	-	5,208,912
2.5. Mano de obra para modelo de capacitaci	-	41,930,000	41,930,000
TOTAL RUBRO 3	96,334,832	45,160,000	141,494,832
3. GASTOS OPERATIVOS			
Honorario Administrador/Contador	6,000,000		6,000,000
Utiles de escritorio oficina y enseñanza	8,799,675		8,799,675
Combustibles y Lubricantes	8,000,000	-	8,000,000
Secretaria	-	4,550,000	4,550,000
TOTAL RUBRO 4	22,799,675	4,550,000	27,349,675
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	248,606,351	55,870,000	304,476,351
Porcentaje de Aportes			
Porcentaje de Infraestructura	22%	54,590,860	
Porcentaje de Equipamiento	30%	74,880,984	
% INFRA + EQUIP	52%	129,471,844	
Porcentaje de Fortalecimiento	39%	96,334,832	
Gastos Administrativos	9%	22,799,675	

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

PROYECTO						EXP N° 461
Promoción social para la Inserción laboral de mujeres del Barrio en Centro - Moises Bertoni						
Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
Inversión social						
I.Capital						
I. INFRAESTRUCTURA						
Construcción Centro de Capacitación						
Pared de 0,15. Dosif. 1:1:6		m2	130.00			
Ladrillo común	520	unid.	7,800	470	3,666,000	
Cemento Portland tipo 1	520	kg	910	1,200	1,092,000	
Arena lavada	520	m3	5.20	45,000	234,000	
Cal	520	kg	390	950	370,500	
Oficial albañil	520	m2	130	15,000	1,950,000	
Ayudante de obra (2 personas)		m2	130	6,000		1,560,000
Sub total 1					7,312,500	1,560,000
Excavación y carga de cemento. Dosif. 1/2:1:4		m3	6.50			
Excavación	520	m3	6.50	50,000	325,000	
Piedra bruta	520	m3	7.15	70,000	500,500	
Cemento Portland tipo 1	520	kg	195	1,100	214,500	
Arena lavada	520	m3	2.40	45,000	108,000	
Oficial albañil	520	m3	6.50	125,000	812,500	
Ayudante de obra (2 personas)	520	m3	6.50	58,000		754,000
Sub total 2					1,960,500	754,000
Mampostería de nivelación 0,30. Dosif. 1:1:10		m2	9.00			
Ladrillo común	520	unid.	1,125	470	528,750	
Cemento Portland. Tipo 1	520	kg	135.0	1,200	162,000	
Arena lavada	520	m3	0.90	45,000	40,500	
Cal	520	kg	63.00	950	59,850	
Oficial albañil	520	m2	9.00	18,000	162,000	
Ayudante de obra (1 persona)	520	m2	9.00	9,000		81,000
Sub total 3					953,100	81,000
Aislación horizontal con Hidrofugo		ml	38			
Cemento Portland. Tipo 1	520	kg	152	1,200	182,400	
Arena lavada	520	m3	1.52	45,000	68,400	
Hidrofugo (Betocen. Sika u otro)	520	kg	17.10	6,000	102,600	
Oficial albañil	520	ml	38	9,000	342,000	
Sub total 4					695,400	0
Tinglado de chapa zinc galvanizada con zapata, y colocación		m2	80			
Estructura de chapa zinc galvanizada	520	m2	80	220,000	17,600,000	
Sub total 5					17,600,000	0
Contrapisos con cascotes. Espesor 10 cm. Dosif. 1/4:1:4:6		m2	45			
Cemento Portland tipo 1	520	kg	270	1,200	324,000	
Arena gorda	520	m3	9.00	30,000	270,000	
Cascotes triturado	520	m3	6.75	55,000	371,250	
Oficial albañil para contrapiso	520	m2	45	8,000	360,000	
Ayudante de obra para contrapiso (2)	520	m2	45	7,000		630,000
Sub total 6					1,325,250	630,000
Piso Alisado. Esp. 2 cm.		m2	45			
Cemento Portland tipo 1	520	m2	540	1,200	648,000	
Arena	520	m3	13.50	45,000	607,500	
Oficial albañil para alisado	520	m2	45.00	12,000	540,000	
Ayudante de obra	520	m2	45.00	6,000		270,000
Sub total 7					1,795,500	270,000
Revoque de pared de 1cm. Dosif. 1:4:12		m2	270			
Cemento Portland tipo 1	520	kg	270	1,200	324,000	
Cal	520	kg	837	950	795,150	
Arena lavada	520	m3	5.40	45,000	243,000	
Oficial albañil	520	m2	270	6,000	1,620,000	
Ayudante de obra (2 personas)	520	m2	270	2,000		1,080,000
Sub total 8					2,982,150	1,080,000

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo

Pintura para exterior e interior		m2	275			
Sellador	520	litros	21	9,000	189,000	
Pintura al agua	520	litros	30	12,000	360,000	
Color	520	unid.	6	5,000	30,000	
Mano de obra (2 personas)	520	m2	275	7,500	1,031,250	1,031,250
Sub total 9					1,610,250	1,031,250
Mesada de azulejo con lavatorio de ac. inoxidable		m2	10.0			
Azulejos	520	m2	8	35,000	280,000	
Adhesivo Klaucol u otro	520	kilos	30	2,500	75,000	
Pileta de 2 bayas	520	unid	1	570,000	570,000	
Ladrillos	520	unid	600	470	282,000	
Cemento portland. Tipo 1	520	kilos	100	1,200	120,000	
Arena lavada	520	m ³	0.50	45,000	22,500	
Mano de obra	520	m2	10.00	14,000	140,000	
Sub total 8					1,489,500	0
Aberturas, puertas y ventanas						
Marco para puerta 0.8 x 2,10 x 3 unid	520	ml	15.90	40,000	636,000	
Hoja puerta placa 0.8 x2,10 x 2 unid	520	unid.	3	500,000	1,500,000	
Marco para puerta 1,3 x 2,10 x 1 unid	520	ml	5.70	40,000	228,000	
Hoja para puerta tablero de 1,3 x 2,10 x 1 unid	520	unid.	1	1,400,000	1,400,000	
Marco para puerta 0.6 x 2,10 x 1 unid	520	ml	5	40,000	200,000	
Hoja puerta placa 0.6 x2,10 x 1 unid	520	unid.	1	400,000	400,000	
Ventana balancín de 6 x 1,2 x 1 c/ vidrio	520	unid	6	350,000	2,100,000	
Ventana balancín de 1 x 0,40 c/ vidrio	520	unid.	1	250,000	250,000	
Cemento/arena	520	unid	9	20,000	180,000	
Cerradura para puerta	520	unid.	2	150,000	300,000	
Ficha de 5 agujero	520	par	16	15,000	240,000	
Tornillo	520	unid.	150	60	9,000	
Mano de obra colcación de marco	520	unid.	5	20,000	100,000	
Mano de obra colcación de puerta	520	unid.	5	50,000	250,000	
Mano de obra colcación de ventana	520	unid.	6	50,000	300,000	
Sub total 9					8,093,000	0
Instalación de agua y baño						
Caño PVC de 1/2" roscable, tigre u otro	520	ml	40	6,000	240,000	
Caño PVC de 3/4" roscable, tigre u otro	520	ml	25	12,000	300,000	
Codo de 1"	520	unid.	2	4,500	9,000	
Codo para caño de E.E. 1/2	520	unid.	4	3,500	14,000	
T de 1/2"	520	unid.	3	4,000	12,000	
Canilla de 1/2"	520	unid.	3	70,000	210,000	
Reducción de 3/4 a 1/2	520	unid.	2	8,500	17,000	
Cinta teflón	520	unid.	1	10,160	10,160	
Mano de obra plomero	520	unid.	1	300,000	300,000	
Llave paso de 1"	520	unid.	1	45,000	45,000	
Llave paso de 1/2"	520	unid.	3	60,000	180,000	
Caño PVC ø 100"	520	ml	6	18,000	108,000	
Caño PVC ø 50mm	520	ml	8	9,000	72,000	
Instalación de Baño	520					
Juego de baño completo	520	unid	1	600,000	600,000	
Bajada con curva	520	unid	1	60,000	60,000	
Cisterna	520	unid	1	70,000	70,000	
Sopapa	520	unid	1	40,000	40,000	
Traful p/ inodoro	520	unid	1	15,000	15,000	
Tapa p/ asiento	520	unid	1	25,000	25,000	
Caja sifonada c/ rejilla	520	unid	1	40,000	40,000	
Ducha c/ accesorios	520	unid	1	120,000	120,000	
Cimiento para colocación s/tanque	520					
Cemento portland	520	kg	50	1,200	60,000	
Arena lavada	520	m3	0.70	45,000	31,500	
Piedra triturada IV	520	m3	0.70	90,000	63,000	
Varilla de hierro conformada 10 mm	520	unid.	1	50,000	50,000	
Oficial albañil	520	unid.	1	100,000	100,000	
Ayudante de obra	520	unid.	2	75,000	150,000	150,000
520						
Sub total 10					2,791,660	150,000

Instalación eléctrica						
Pilar medidor de mampostería y registro	520					
Ladrillo común 45mx45m	520	unid.	350	470	164,500	
Cemento portland	520	kg	50	1,200	60,000	
Cal	520	kg	100	950	95,000	
Arena lavada	520	m ³	0.80	45,000	36,000	
Oficial albañil	520	unid.	1	120,000	120,000	
Ayudante de obra	520	unid.	1	53,750		53,750
Equipos y accesorios	520					
Tapa de metal	520	unid	1	30,000	30,000	
Caño galvanizado 2" de 4 m	520	unid	1	400,000	400,000	
Curva galvanizada 2"	520	unid	2	80,000	160,000	
Caño de acero 3/4	520	unid	1	40,000	40,000	
Cruceta	520	unid	2	10,000	20,000	
Fondo medidor	520	unid	1	10,000	10,000	
Jabalina de cobre	520	unid	1	35,000	35,000	
Caño corrugado 3/4"	520	m	100	250	25,000	
Aislador	520	unid	4.0	2,000	8,000	
Caja metálica	520	unid	1.0	12,000	12,000	
Caja p/ tablero	520	unid	1.0	38,000	38,000	
Cable de 4mm. Impaco	520	m	80	4,000	320,000	
Cable de 2 mm. Impaco	520	m	70	3,000	210,000	
Toma	520	unid	7	8,000	56,000	
Punto y toma	520	unid	5	10,000	50,000	
Caja rectangular	520	unid	12	2,500	30,000	
Cinta aisladora	520	unid	1	9,000	9,000	
Caja de conexión	520	unid	12	2,000	24,000	
Fluorescente de 40W. completo	520	unid	12	40,000	480,000	
Mano de obra electricista	520	unid	1	300,000	300,000	
Ayudante electricista	520	unid	1	200,000		200,000
Llave termomagnética 10 A	520	unid	3	36,000	108,000	
Llave TM de 30 AMP	520	unid	1	40,000	40,000	
Conexión eléctrica	520	unid	1	500,000	500,000	
Sub total 11					3,380,500	253,750
Desague						
Caño PVC ø 100"	520	ml	20	18,000	360,000	
Caño PVC ø 50mm	520	ml	10	9,000	90,000	
Codo PVC 4"	520	unid	2	7,000	14,000	
Codo PVC de 50mm	520	unid	2	6,000	12,000	
Rejilla de piso sifonada de 0.15 x 0.15	520	unid	2	35,000	70,000	
Adhesivo 75cc	520	unid	1	10,550	10,550	
Mano de obra plomero para desagüe cloacal	520	unid	1	200,000	200,000	
Ayudante p/ desagüe cloacal	520	unid	2	75,000		150,000
Sub total 12					756,550	150,000
Pozo ciego (1.80m x 3.50m)		unid	1			
Ladrillo común	520	unid	1,100	470	517,000	
Cemento portland. Tipo I	520	kilos	300	1,200	360,000	
Arena lavada	520	m ³	1.8	45,000	81,000	
Piedra triturada IV	520	tn	1.0	87,000	87,000	
Oficial albañil p/ pozo ciego	520	unid	1	400,000	400,000	
Ayudante de obra p/ pozo ciego	520	unid	1	200,000		200,000
Excavación de pozos	520	unid	1	400,000	400,000	
Sub total 13					1,845,000	200,000
TOTAL INERAESTRUCTURA					54,590,860	6,160,0
1.2 EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS						
Horno panadero	530	unid	1	22,000,000	22,000,000	
Amasadora	530	unid	1	8,500,000	8,500,000	
Refinadora	530	unid	1	9,000,000	9,000,000	
Bandejas Zincoalum	530	unid	35	120,000	4,200,000	
Sellador p/ bolsita	530	unid	1	1,200,000	1,200,000	
Balanza	530	unid	1	1,500,000	1,500,000	
Panera	530	unid	1	801,446	801,446	
Canasta grande	530	unid	8	180,000	1,440,000	
Sillas	530	unid	30	100,000	3,000,000	
Mesa de trabajo inoxidable	530	unid	1	3,000,000	3,000,000	
Mesa Escritorio	530	unid	1	650,000	650,000	
Extintor de incendios	530	unid	1	300,000	300,000	
Uniformes y delantales	530	unid	10	80,000	800,000	

Bastonera con tres moldes	530	unid	1	9,619,538	9,619,538	
Camara fermentadora	530	unid	1	4,000,000	4,000,000	
Extractores de aire	530	unid	2	450,000	900,000	
Tanque de agua de 500 lt.	530	unid	1	900,000	900,000	
Soporte tanque	530	unid	1	1,500,000	1,500,000	
Trampa para ratas	530	unid	14	30,000	420,000	
Equipos de limpieza	530	unid	1	150,000	150,000	
Tablero del proyecto	530	unid	1	1,000,000	1,000,000	
TOTAL EQUIPAMIENTOS Y HERRAMIENTAS					74,880,984	
TOTAL INVERSION SOCIAL					129,471,844	6,160,0
II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
2.1 ASISTENCIA TECNICA						
2.1.1. CAPACITACIONES						
2.1.1.1. Capacitación en Fortalecimiento Organizativo						
Modulo 1: La Organización	260	Hs cátedras	15	74,073	1,111,095	
Modulo 2: Estructura Legal de una Organización	260	Hs cátedras	15	74,072	1,111,083	
Modulo 3: La produccion	260	Hs cátedras	15	74,075	1,111,125	
Modulo 4: Fortalecimiento Orzanizativo	260	Hs cátedras	15	74,075	1,111,125	
Modulo 5: Liderazgo con Equidad de Genero	260	Hs cátedras	15	74,075	1,111,125	
Modulo 6: Resolucion de Conflictos	260	Hs cátedras	15	74,075	1,111,117	
Modulo 7: Introduccion del Enfoque de Genero	260	Hs cátedras	15	74,074	1,111,110	
Modulo 8: Genero y Organización	260	Hs cátedras	15	74,074	1,111,110	
Modulo 9: Genero, Familia y Roles	260	Hs cátedras	15	74,074	1,111,110	
SUB-TOTAL			135		10,000,000	
2.1.1.2. Capacitación en panaderia y confiteria						
Modulo 1: Implementación Buenas Prácticas de manipulación de Panificados	260	Hs cátedras	25	95,652	2,391,300	
Modulo 2: Preparacion de masas	260	Hs cátedras	15	95,652	1,434,780	
Modulo 3: Elaboracion de panificados	260	Hs cátedras	40	95,652	3,826,080	
Modulo 4: Preparacion de Facturas	260	Hs cátedras	40	95,652	3,826,080	
Modulo 5: Presupuesto y comercializacion	260	Hs cátedras	10	95,652	956,520	
SUB-TOTAL			130		12,434,760	
2.1.1.3. Capacitación en Contabilidad Basica						
Modulo 1: Introduccion	260	Hs cátedras	10	95,652	956,520	
Modulo 2: Conceptos de Administracion	260	Hs cátedras	10	95,652	956,520	
Modulo 3: Planifiacion administrativa y Organización	260	Hs cátedras	10	95,652	956,520	
Modulo 4: Relacion en la Organización y su crecimiento	260	Hs cátedras	10	95,652	956,520	
Modulo 5: La comunicación efectiva en la Direccion	260	Hs cátedras	10	95,652	956,520	
Modulo 6: Eficiencia y uso de controles en la organización	260	Hs cátedras	10	95,652	956,520	
Modulo 7: Concepto y principios contables basicos	260	Hs cátedras	10	95,653	956,530	
Modulo 8: Ecuacion contable basica y sistemas contables	260	Hs cátedras	10	95,653	956,530	
Modulo 9: Concepto y tratamiento de situaciones especiales	260	Hs cátedras	10	95,653	956,530	
Modulo 10: Estructura Legal	260	Hs cátedras	10	95,653	956,530	
SUB-TOTAL			100		9,565,240	
Sub-Total Capacitaciones			365	0	32,000,000	
2.1.2. Asistencia Técnica						
Tecnico de campo	145	Mes	4	5,000,000	20,000,000	
Coordinación Tecnica del PIDS	145	Mes	4	1,500,000	6,000,000	
Sub Total Asistencia Tecnica					26,000,000	
Total Asistencia Tecnica					58,000,000	
2.2. Gastos de Movilidad						
Combustibles y lubricantes	361	MES	4	2,500,000	10,000,000	
Sub Total Gastos de Movilidad			4		10,000,000	
2.3. INSUMOS PARA CAPACITACIONES						
Gastos de comunicación	214	mes	4	1,800,000	7,200,000	
Utiles de Escritorio, oficina y enseñanza	342	global	1	15,925,920	15,925,920	
Bienes para mitigacion ambiental		unid	1,615	2,000		3,230,0
Sub-Total Insumos para Capacitaciones			1,616		23,125,920	3,230,0
2.4. GASTOS DE PRE - INVERSION						
Elaboración de Proyectos y plano de obras	145	unid	1	5,208,912	5,208,912	
Sub Total PREINVERSION					5,208,912	
2.5. Mano de Obra para modelo de Capacitacion						
Mano de obra para modelo de capacitacion		jornal	1,198	35,000		41,930,0

sub Total Mano de Obra					0	41,930,0
TOTAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL					96,334,832	45,160,0
3. GASTOS OPERATIVOS						
3.1 Personal Contratado						
Honorarios de Contador/ administrador	145	Mes	4	1,500,000	6,000,000	
Sub Total Personal Contratado					6,000,000	
Utiles de Escritorio, oficina y enseñanza	342	kits	1	8,799,675	8,799,675	
Combustibles y lubricantes	361	meses	4	2,000,000	8,000,000	
Secretaria		meses	4	1137500		45500
Sub total otros gastos administrativos					16,799,675	4,550,0
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					22,799,675	4,550,0
TOTAL APOORTE SAS en Gs.					248,606,351	
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.						55,870,0
Porcentaje contrapartida						22

EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS %	74,880,984	30
INFRAESTRUCTURA	54,590,860	
Fortalecimiento Comunitario e Institucional %	96,334,832	
Gastos Administrativos %	22,799,675	
Inversión por familia G.	4,874,634	
Inversión por familia \$	1,100	

FUNDACION NACION GUARANI
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL O.N.G.

Ronald Guerrero O.
Director Ejecutivo