

COORDINADORA DE DESARROLLO DISTRICTAL ITANARÁ

Personería Jurídica N° 1032 Folio 11.986 – 14 / 10 / 2011

Calle General Díaz y 14 de Mayo, Ciudad de Itaná

Departamento de Canindeyú

PROYECTO:

**“PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE GRANOS
PARA COMBATIR LA DESNUTRICIÓN
Y LA POBREZA DE LAS FAMILIAS”**

**Secretaría de Acción Social
Programa: PROPAIS 11**

INDICE**Pags.**

1. Identificación del Proyecto	1
2. Identificación de la Situación problema	2
1. Identificación del Problema	2
2. Línea de Base	3
3. Población Objetivo del Proyecto	6
4. Análisis causal	7
5. Análisis de Oferta y Demanda	7
3. Descripción del Proyecto	
1. Objetivos de impacto y productos	8
2. Marco Lógico	11
3. Cronograma actividades y de producción	13
4. Estabilidad de la propuesta	14
4. Infraestructura y equipamientos	15
1. Anteproyecto de la obra	
2. Descripción de los requerimientos	16
3. Cronograma de cultivo	16
4. Plan operativo	17
5. Marco institucional	18
6. Presupuesto General	19
Sostenibilidad del Proyecto	23
7. Modelo de gestión	24
8. Cuestionario Ambiental Básico	25

Vivian Colindres

Henry B.

1. Identificación del Proyecto:

a) Nombre del Proyecto:

“PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE GRANOS PARA COMBATIR LA DESNUTRICIÓN Y LA POBREZA DE LAS FAMILIAS”

b) Departamento:

Canindeyú.

c) Localidad:

Itanará.

d) Barrios/Comunidades:

Colonia Ybycuí, Colonia Yvytymiri (Comunidad Originaria).

e) Entidad Ejecutora:

• **Nombre de la Organización Ejecutora del Proyecto:**

“COORDINADORA DE DESARROLLO DISTRITAL ITANARÁ” (CODEDIT).

Personería Jurídica N° 1032 Folio 11.986 – 14 / 10 / 2011

• **Integrantes y Cargo:**

Nombres y Apellidos	Cargo	C.I. N°
<u>Vicenta Cañete Ortiz</u>	<u>Directora de Coordinación General</u>	<u>1.426.237</u>
<u>Diana Barboza</u>	<u>Secretaria de Actas</u>	<u>2.466.145</u>
<u>José Jara</u>	<u>Secretario General</u>	<u>3.779.337</u>
<u>Roberto González Aranda</u>	<u>Secretario Financiero</u>	<u>1.503.689</u>
<u>Rosanelir Ayala</u>	<u>Secretario Ejecutivo</u>	<u>2.466.157</u>

• **Dirección:**

Calle General Díaz y 14 de Mayo, Ciudad de Itanará, Departamento de Canindeyú.

• **Teléfonos:**

0981.441.082 – 0981.723.146

• **Responsables:**

VICENTA CAÑETE ORTIZ – ROBERTO GONZALEZ ARANDA.

2. Identificación de la Situación Problema:

a) Identificación del Problema:

Conforme a los datos recogidos por la Coordinadora de Desarrollo Distrital Itanará y por una Entidad Privada, conjuntamente con la Secretaría de Acción Social y la Municipalidad local, en acompañamiento al Programa Fondo de Inversión Social – FIS, a efectos de la elaboración del Plan Distrital de Lucha contra la Pobreza, a través de una intensa participación de los pobladores de las comunidades visitadas, se pudo constatar que el Distrito de Itanará tiene actualmente una población que vive en condiciones de pobreza e incluso pobreza extrema en algunas colonias campesinas e indígenas con las que cuenta esta porción del Departamento de Canindeyú, tales como: *Itanarái, San Antonio, San Luis, María Auxiliadora, San Roque, San Ramón, San Francisco, Ybycuí, Salto Marina (Comunidad Indígena), Yvytymirí (Comunidad Indígena) y Parirí (Comunidad Indígena)*, constituyendo de esta manera candidato necesario para la implementación y acompañamiento de programas estatales y no gubernamentales direccionados a fomentar y ejecutar políticas de desarrollo social y económico, para que de esa forma sus pobladores puedan acceder a servicios básicos insoslayables como: conexión por cañería de agua potable, alimentación y nutrición adecuada, por ende salud, educación y capacitación para la mejor explotación del margen de población en edad económicamente activa, tierra propia, vivienda y otros.

El Distrito de Itanará cuenta con alrededor de setecientas familias, siendo aproximadamente quinientas de ese total las que viven y trabajan en las compañías o colonias. Disponiendo, solo, un porcentaje mínimo de los más básicos servicios que el ser humano requiere para considerarse tímidamente digna la vida que llevan sus componentes; correspondiendo al sector más carenciado un número superior, donde la inapetencia por un porvenir adecuado a los derechos contemplados en nuestra Constitución Nacional vigente por parte de sus miembros tiene su razón de ser en las reiteradas frustraciones probocadas por representantes de partidos políticos, quienes los visitan en sus precarias moradas ofreciendo proyectos impracticables de mejoramiento de sus condiciones de vida a cambio de favores durante las pugnas electorales, además, del nulo fomento de las organizaciones locales de desarrollo comunitario.

En cantidad superlativa se encuentran personas subempleadas, en establecimientos agrícolas y ganaderos, propiedad de inescrupulosos empresarios extranjeros, sin perspectiva de mejoramiento de las condiciones de sus propias vidas y las de sus familiares por la ínfima remuneración que perciben.

Viancho Hebequer

Stonyo

Así mismo, la cantidad de mujeres sin empleo o empleadas en servicios domésticos, cuyos pagos no alcanzan a cubrir siquiera la mitad de la lista de las NBIs.

b) Línea de base: Colonia Ybycuí, Colonia Yvytymiri (Comunidad Originaria)

COLONIA YBYCUÍ			
INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINEA DE BASE	TENDENCIA FUTURA
SECTOR EMPLEO/ PRODUCCION: Cultivo oportuno y suficiente de productos de autoconsumo tradicionales.	Registros de la Municipalidad de Itanará, del MAG y de los Comités de Productores.	No se pudo constatar la existencia de algún poblador que tenga conocimientos sobre técnicas mínimas de producción agrícola.	A través de jornadas integrales de capacitaciones por técnicos agrónomos mejorarán los cultivos en cantidad y calidad.
Diversificación de productos agrícolas para el autoconsumo y la venta.	Registros de la Municipalidad de Itanará, del MAG y de los Comités de Productores.	No existen actualmente políticas para la diversificación de rubros de autoconsumo y posterior venta, ya sea agrícola ni pecuaria.	Con la interacción de Instituciones responsables y los productores de la Colonia se diversificarán los rubros de producción.
Infraestructura propicia para la conservación de productos agrícolas.	Tomas fotográficas de las edificaciones e instalación de equipamientos. Nota de recepción de la obra concluida.	No se cuentan con instalaciones que sirvan para la conservación de productos agrícolas.	Mediante aportes de las Instituciones Gubernamentales o privadas es factible la instalación de Galpones y Silos para la conservación de productos agrícolas.
Organización adecuada de la comunidad a efectos de la comercialización.	Planillas de Comités en los que constan los productos comercializados.	Los productores y la Municipalidad local cuentan con datos imprecisos acerca de las formas y cantidades de productos comercializados.	Promoviendo charlas a los integrantes de Comités pueden ejecutarse mejores maneras de comercialización de sus productos.
SECTOR ALIMENTACIÓN Y NUTRICION: Jornadas de Capacitación acerca de la buena alimentación y nutrición diaria de las familias afectadas.	Planilla con la nómina de pobladores capacitados. Manuales de capacitación.	Los pobladores carecen de conocimientos básicos acerca de una adecuada nutrición conforme a las edades de sus miembros.	Las familias llevan a la práctica un calendario nutricional adecuado a sus producciones agropecuarias y necesidades etarias. Conocimiento profundo acerca de la diversidad de alimentos y su contenido nutricional.
Producción comunitaria de granos con sobrado contenido nutricional.	Tomas fotográficas. Visitas a las fincas donde se implementa el proyecto.	En las dos Colonias no existe cultivos de maíz, poroto ni soja, por carencia de apoyo	La producción de granos, como maíz, poroto, soja conlleva el autoabastecimiento de

Vivian Toledo Hobegger

María José

		técnico y logístico.	alimentos y venta en caso de sobrante.
SECTOR ORGANIZACIONAL: Conformación de Comités de fomento de actividades productivas y de educación cívica.	Acta de Constitución de Comités. Planilla de miembros integrantes. Estatutos Sociales.	Aunque existen algunos comités de tendencia productiva agropecuaria no son suficientes por la escasa ayuda institucional que reciben, resultando difíciles de concretar sus proyectos por la poca instrucción de sus miembros en materia organizacional.	Realizando encuentros de capacitación con miembros influyentes de las comunidades puede iniciarse una etapa de consolidación de las organizaciones existentes y de formación de otras con fines útiles.
Edificación y equipamiento de un centro de fomento comunitario.	Tomas fotográficas. Título del inmueble. Registro de aprobación de plano municipal.	La Colonia no cuenta con un centro comunitario destinado a los encuentros y eventos, así como, al fomento de jornadas de capacitaciones técnicas y de artes y oficios.	A través de la conjunción de voluntades entre la Municipalidad local, la Gobernación, las comunidades de Ybycuí e Yvytymirí, y la CODEDIT con apoyo de la SAS, se puede edificar y equipar un centro de fomento comunitario.

COLONIA YVYTYMIRÍ (COMUNIDAD ORIGINARIA – ETNIA PAI TAVYTERA)			
INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINEA DE BASE	TENDENCIA FUTURA
SECTOR EMPLEO/ PRODUCCION: Cultivo oportuno y suficiente de productos de autoconsumo tradicionales.	Registros de la Municipalidad de Itanará, del MAG, INDI y los Comités de Productores.	Población originaria que cuenta con tierra propia pero sin ninguna instrucción acerca de una producción agrícola sustentable.	Aparte de fuertes jornadas de instrucción a los productores, se debe comisionar a un técnico agrónomo o poblador capacitado para el acompañamiento desde el inicio a fin de las actividades productivas.
Diversificación de productos agrícolas para el autoconsumo y la venta.	Registros de la Municipalidad de Itanará, el INDI y del MAG.	Carecen totalmente de iniciativas de diversificación de rubros de autoconsumo por el desconocimiento de esa técnica en la Colonia.	Con la interacción de Instituciones responsables y los productores de la Colonia se diversificarán los rubros de producción.
Infraestructura propicia para la conservación de productos agrícolas.	Tomas fotográficas de las edificaciones e instalación de equipamientos. Nota de	No se cuentan con instalaciones que sirvan para la conservación de productos agrícolas.	A través del direccionamiento de recursos económicos del Gobierno (SAS) es

Vincent Balabegger

Ronyo

	recepción de la obra concluida.		factible la instalación de Galpones y Silos para la conservación de productos agrícolas.
Organización adecuada de la comunidad a efectos de la comercialización.	Planillas de Comités en los que constan los productos comercializados.	No existe ningún plan de orientación a los productores para la mejor disposición comercial de su producción.	Con un fuerte acompañamiento a los productores de la zona se puede conseguir una mejor comercialización.
SECTOR ALIMENTACIÓN Y NUTRICION: Capacitación, conforme a sus costumbres acerca de una mejor nutrición.	Planilla con la nómina de pobladores capacitados. Manuales de capacitación acordes a sus requerimientos, idioma y nivel de instrucción.	No hay ninguna política de capacitación a sus pobladores referente al mejoramiento de sus hábitos alimenticios.	Las familias de la Colonia llevan a la práctica un calendario nutricional adecuado a sus producciones agropecuarias y necesidades etarias. Conocimiento básico acerca de la diversidad de alimentos y su contenido nutricional.
Implementación de producción comunitaria de granos para asegurar el abastecimiento de alimentos nutricionales a las familias	Visitas a la fincas. Tomas fotográficas.	Por el total desconocimiento no existe interés por el cultivo de granos para el mejoramiento de la dieta alimenticia de las familias de la Colonia.	Provisión por el consumo constante de maíz, poroto y soja a las familias en cantidad suficiente.
SECTOR ORGANIZACIONAL: Conformación de Comités de fomento de actividades productivas y de educación cívica.	Acta de Constitución de Comités. Planilla de miembros integrantes. Estatutos Sociales.	No son suficientes las organizaciones existentes en la comunidad ya que carecen de instrucción adecuada para la orientación hacia proyectos productivos. No tienen conocimientos acerca de sus derechos civiles.	Con la realización de encuentros de capacitación con miembros influyentes de la comunidad puede iniciarse una etapa de consolidación de las organizaciones existentes y de formación de otras con fines útiles.
Edificación y equipamiento de un centro de fomento comunitario.	Tomas fotográficas. Título del inmueble. Registro de aprobación de plano municipal.	La Colonia no cuenta con un centro comunitario destinado a los encuentros y eventos organizados por la comunidad; así como, al fomento de jornadas de capacitaciones, cívicas, técnicas y de artes y oficios.	Con la conjunción de voluntades entre la Municipalidad local, la Gobernación, la comunidad de Yvytymiri y la CODEDIT con apoyo de la SAS, se puede edificar y equipar un centro de fomento comunitario.

Vivante...

...

c) Población Objetivo:

1. **Colonia Ybycuí:** población campesina que alberga aproximadamente a cincuenta familias, con un promedio de cuatro hijos por cada una, es víctima de la migración de su población joven, a raíz de la escases de empleo, la nula provisión de agua potable, está ubicada a veinte kilómetros del centro de la ciudad. No posee energía eléctrica. No existe un puesto de salud. Cuenta con una escuela con infraestructura deficitaria y docentes que no llegan a cumplir con el Plan Curricular por la falta de herramientas mínimas para una enseñanza adecuada.

Propuesta: con la implementación y acompañamiento serios de políticas estatales de desarrollo comunitario, se puede disminuir en cantidad considerable las NBIs, con la activa participación de los miembros de la colonia. La CODEDIT con la ejecución de este proyecto estará proveyendo insumos necesarios para la producción de granos de consumo familiar y en caso de excedentes la comercialización, además, la capacitación para impulsar a las organizaciones comunitarias a la producción agrícola y utilización de nuevas técnicas para la conservación apropiada de sus productos.

2. **Colonia Yvytymirí:** es una población originaria, de la étnia Paí Tavytera, compuesta por cuarenta y ocho familias, con un promedio de cinco hijos cada una, posee camino de tierra, cuyo mantenimiento esta a cargo de la Municipalidad local, distante a unos dieciocho kilómetros del casco urbano. No posee escuelas, puesto de salud, tampoco, la provisión de energía eléctrica y agua potable. Elevado índice de muerte materno-infantil por la falta de atención médica durante el embarazo.

Propuesta: implementación y acompañamiento de políticas estatales de desarrollo comunitario, encaminadas a disminuir en cantidad considerable las NBIs, con la activa participación de los miembros de la colonia. La CODEDIT con la ejecución de este proyecto estará proveyendo insumos necesarios para la producción de granos de consumo familiar y en caso de excedentes la comercialización, además, la capacitación para impulsar a las organizaciones comunitarias a la producción agrícola y utilización de nuevas técnicas para la conservación adecuada de sus productos.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA POBLACION OBJETIVO

TIPO/POBLACIÓN	-15 AÑOS	N° MUJERES	N° VARONES	N° HABITANTES
YBYCUÍ: Colonia campesina.	142	129	169	298
YVYTYMIRÍ: Comunidad indígena.	152	135	201	336
SUB - TOTAL	294	328	252	-
TOTAL DE HABITANTES EN AMBAS COMUNIDADES:				580

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

d) Analisis causal:

La falta o insuficiente apoyo institucional para la implementación y acompañamiento de programas de desarrollo comunitario deriva en el estancamiento del progreso de la población en todos los ámbitos: alimentación y nutrición, salud, educación, empleo y producción, habitabilidad y vialidad, otros. Además, la falta de capacitación adecuada conlleva la estaticidadde todo tipo iniciativa comunitariaorientada a mejorar la calidad de vida de sus componentes.

e) Analisis de la oferta – demanda:

La Coordinadora de Desarrollo Distrital CODEDIT, a través de alianzas estratégicas acompaña los programas de desarrollos comunitarios y con especial énfasis a la población de escasos recursos.

La oferta de la CODEDIT para la implementación del Proyecto "PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE GRANOS PARA COMBATIR LA DESNUTRICIÓN Y LA POBREZA DE LAS FAMILIAS" solicitada a la Secretaría de Acción Social-SAS de la Presidencia de la República, a través del Programa PROPAIS II, para su financiamiento económico, con su ejecución estaría beneficiando a tres de las comunidades más carenciadas y abandonadas del Distrito de Itaná. Constituyendo de esa manera la oferta de producción comunitaria de maíz (dos variedades), poroto (tres variedades) y otros una alternativa válida para combatir el hambre, la desnutrición y la mala nutrición de las familias que componen la comunidades de Ybycuí y Yvytymirí.

Mediante las actividades realizadas por miembros de la Coordinadora se pudo constatar que la demanda de productos agrícolas es constante dentro del seno de las familias, así como, dentro del mercado interno y de comunidades aledañas. La cantidad de productos demandados está en relación directa con la demanda potencial del producto en el distrito de influencia de este proyecto y en los contiguos, la misma va aumentando según la calidad de los productos ofertados.

Contando con la infraestructura adecuada para la conservación de granos se puede implementar un sistema de comercialización calendarizado conforme a las demandas que vayan surgiendo.

Cultivar y cosechar productos propios libres de contaminación, recuperar la producción de granos genuinamente nuestros y asegurar la alimentación diaria y saludable evitando la desnutrición especialmente de los niños quienes son los mas vulnerables.

Vianita Hobegger

Honyólegu

En caso de excedentes, vender a comercios locales o intercambiar con otros productos propios de la zona como queso, leche, carne u otros productos y poner en práctica una de las manifestaciones de la cultura paraguaya, el intercambio solidario de los alimentos (trueque).

Consolidar la organización comunitaria: uno de los propósitos de la Coordinadora de Desarrollo Distrital Itanará es la consolidación de los conjuntos de familias como organización, considerando que de esta manera los pobladores tienen la posibilidad de mejorar las condiciones de vida en forma conjunta y solidaria.

Disminuir el desarraigo de sus pobladores, el flagelo de la migración a otros lugares en busca de mejores horizontes lo que ocasiona la ruptura del vínculo familiar y comunitario especialmente las mujeres que en varias ocasiones dejan hijos menores sin la protección familiar adecuada con futuro incierto alimentando una sociedad sin perspectivas de dignificar sus vidas.

3. Descripción del Proyecto:

a) Objetivo de impactos y productos:

En las comunidades de Ybycuí e Yvytymirí la producción de granos, principalmente con pequeños productores es crítica por que insume un porcentaje elevado de pérdidas que oscila entre un 20 a 25%, todo esto a causa de una deficiente infraestructura para almacenamiento y conservación, y a la mala calidad del producto cosechado que acarrea presencia de plagas y enfermedades. Por ejemplo en el caso del maíz el agricultor deja el producto en el campo después de la madurez fisiológica. Esta práctica se realiza para facilitar el secado, siendo éste un medio de almacenamiento rústico en el campo. El periodo se alarga por varios meses, dejando expuesto el producto a la acción de los insectos, hongos, roedores, pájaros, inclemencia del tiempo y bio-deterioro ambiental.

El caso del poroto es similar donde se deja la planta en el campo hasta que el grano presenta una humedad aproximada de 16 a 18%, luego se cosechan la vaina colocándola en el patio, con piso de tierra generalmente, esto ocasiona considerables pérdidas, principalmente por dehiscencia de vainas debido al manipuleo a que es sometido, luego, se procede al trillado en forma manual.

La diversificación productiva agrícola ha sido poco incentivada en la comunidad, al igual que un sistema de recuperación y/o conservación de los recursos naturales, que acarrea serios inconvenientes en la productividad y los rendimientos. Por lo que apostamos trabajar buscando desarrollar rubros alternativos viables, que impulse a los pequeños productores ir adquiriendo técnicas y tecnologías con énfasis a mejorar su sistema tradicional de producción, a conservar los recursos naturales y un buen manejo pos-cosecha.

Buscando soluciones posibles ante estos problemas se plantea el fortalecimiento de la comunidad con objetivos comunes, que impulse la producción de rubros tradicionales, específicamente de granos de maíz, poroto, y otros productos agrícolas característicos de la zona con un sistema de procesamiento, almacenamiento y conservación para consumo y venta, y la obtención de semillas de abono verde, de manera a generar fuentes de trabajo y mejorar los ingresos.

El proyecto promueve la incorporación de técnicas alternativas para el procesamiento, el almacenamiento y la conservación de granos con vistas a constituir una reserva de alimentos para épocas críticas, posteriores a la cosecha, contar con semillas de buena calidad y en cantidad suficiente y esperar mejores precios de mercado, de tal forma que puedan obtener mejores ingresos.

Vicente Hobegger

Royóleg

Es importante tener en cuenta que la producción granífera en nuestro país es estacional, se tiene abundante producción en la época estival, situación para lo cual nuestros productores no están preparados y suelen pasar una situación no muy grata ante éste inconveniente.

La intervención apunta a apoyar la producción de granos básicos como el maíz blanco, pororó, loco utilizada para alimentación humana y tupí pytá para el consumo animal, el poroto con dos variedades (pytá y San Francisco), los excedentes tendientes a la venta, el consumo y al abastecimiento de semillas, incorporando el procesamiento y la comercialización mediante capacitaciones, asistencia técnica y de mercado.

Se incorporará un sistema de recuperación y/o conservación de los recursos naturales, en especial el suelo con la incorporación en asociación o en rotación con los cultivos tradicionales de abonos verdes de verano (mucuna), además de disponer un kit completo de equipos e insumos para estos sistemas de producción. Con esto se logrará introducir un sistema de producción agroecológico desde la preparación de suelo hasta la venta final del producto.

Con la utilización de estos se permitirá: recuperar y conservar la fertilidad de los suelos, tener bajo cobertura los suelos gran parte del año, disminuyendo la acción destructiva de la lluvia, del viento y otros factores ambientales, realizar una adecuada rotación y asociación de cultivos, disminuir la incidencia de malezas, de plagas y enfermedades.

Con el procesamiento de estos rubros tradicionales se generará ingresos monetarios a la economía familiar de estos pobladores, asegurar el stock alimenticio familiar y disponer semillas de buena calidad. Esto se dará cuando los beneficiarios tengan incorporados sistemas adecuados de procesamiento, y de almacenamiento desde una perspectiva de viabilidad técnica, rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental. A través de la asociación para la comercialización se obtendrán suficiente volumen para el procesamiento y la comercialización del producto con valor agregado.

La participación de los socios en el desarrollo e implementación del proyecto es desde el inicio del proceso de la producción hasta su venta, que requerirá que el trabajo se enfoque en el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas, productivas, organizativas, de gestión y administración. La distribución de los trabajos se hará de acuerdo a cada etapa de la producción, existiendo actividades que pueden ser realizadas tanto por mujeres como hombres.


Actividades a ser Implementadas:


Se realizarán 48 encuentros con las comisiones de base, a fin de acompañar las actividades comunitarias como: preparación de suelo para 6 variedades de cultivos. Se prevén también 12 encuentros de capacitación para la formación de 10 agricultores selectos y 10 artesanos.

Los miembros de las comisiones de base activan como agentes motivadores de los demás socios para acompañar la implementación de las actividades programadas para llegar al objetivo.

Los pobladores de las colonias tienen experiencia en trabajos comunitarios, todos los socios participan en las actividades regidas por un reglamento creado en forma conjunta, las dos colonias son acompañadas en forma permanente por representantes de la Coordinadora de Desarrollo Distrital de Itanará.

Los Agricultores Selectos y los Artesanos son pobladores estables de las colonias, elegidos en asamblea comunitaria, recibirán las capacitaciones por técnicos especializados, facilitados en alianza





con otras entidades como programa de post cosecha y tienen la misión de ser agentes multiplicadores de sus conocimientos teóricos-prácticos, acompañando las actividades comunitarias.

Viamtobobogges

10

Montoya

METAS DEL PROGRAMA	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>Calidad de vida mejorada a través de la provisión de granos seguros y sin contaminantes.</p>	<p>MEDIDAS DEL LOGRO DEL PROPOSITO</p> <p>100% de las familias beneficiadas cuentan con silos comunitarios para conservación de granos.</p> <p>80% de los niños con peso adecuado a su edad y talla.</p> <p>10 Líderes comunitarios formados en agricultura alternativa y administración básica.</p> <p>Granos conservados en silos metálicos.</p>	<p>COMUNIDADES BENEFICIADAS</p> <p>Pobladores beneficiados cuentan con granos para consumo y el excedente para ventas e intercambio.</p> <p>100% de los socios se benefician con silo comunitario.</p> <p>Ingreso por ventas de granos.</p>	<p>No se producen enfermedades por desnutrición.</p> <p>No se producen fenómenos naturales que incidan negativamente en la producción de los productos.</p>
<p>PROPOSITO DEL PROYECTO</p> <p>Proveer silos comunitarios a 2 colonias y variedades de granos seguros para la alimentación.</p>	<p>INDICADORES DEL PROPOSITO LOGRADO.</p> <p>Silos comunitarios contruidos funcionando normalmente y bien manejados.</p> <p>Disminución de los problemas sanitarios por desnutrición.</p> <p>Disminución de viajes a la ciudad en busca de productos alimenticios de primera necesidad.</p>	<p>Registro de planillas de actividades.</p> <p>Registros de encuentros de formación.</p> <p>Planilla de censo de las familias.</p> <p>Registro de actividades Comunitarias.</p>	<p>Fondos de entidades de apoyo se reciben normalmente.</p>
<p>PRODUCTOS/ RESULTADOS</p> <p>6 variedades de granos (maiz tupí, maíz blanco, maíz pororó, poroto san francisco, poroto pytá, soja) conservados, libre de contaminación, garantizados para la alimentación diaria.</p>	<p>PRODUCTOS ESPECIFICOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA ALCANZAR EL PROPOSITO</p> <p>10 Líderes comunitarios formados en agricultura alternativa y administración básica.</p> <p>80% de los pobladores satisfechos con la ejecución del programa.</p> <p>Almacenes locales ofertan productos cosechados en los asentamientos en buen estado de conservación</p>	<p>Informe del fiscalizador.</p> <p>Registro de pobladores asociados al programa.</p> <p>Registro de Granos conservados.</p> <p>Registro de encuesta realizada a los pobladores.</p> <p>Informe de ejecución del cronograma.</p>	<p>Los pobladores beneficiados apoyan en la práctica el proyecto.</p>

Antonio Lopez

Stoyola



<p>Pobladores concienciados sobre la importancia de la alimentación variada.</p> <p>Administración del proyecto funcionando con eficiencia.</p>	<p>100% de los padres de familias beneficiados, con conocimiento del sistema de conservación de granos.</p> <p>Control y seguimiento periódico para la ejecución de las actividades según cronograma trazado.</p> <p>Sistema de monitoreo y evaluación funcionando.</p> <p>Banco de datos en funcionamiento.</p> <p>Control de sistema financiero efectivo.</p>	<p>Informes mensuales de actividades de cada comunidad.</p> <p>Informe mensual de ejecución presupuestaria.</p>	
---	---	---	--

Vicente Pacheco

Donisela

b) Cuadro del Cronograma de Actividades y Productos:

Cod	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PARTICIPANTES	MESES	FUENTE DE DATOS
1	48 encuentros de concienciación y acompañamiento de actividades comunitarias de socios y socias.	CODEDIT, Agricultor selecto y Artesano	Socios Comité	12 meses	Planilla de asistencia
1	12 encuentros de capacitación a futuros líderes en agricultura alternativa y artesano.	CODEDIT, Agricultor Selecto y Artesano	10 Líderes	12 meses	Planilla de asistencia
4	Construcción de silos metálicos para conservación de granos para semilla, consumo y venta.	Artesano y Comisión de Base.	Líderes- socios	5° - 6° - 7° 11° mes	Silos metálicos terminados, fotografías.
2	Compra de materiales didácticos para agricultor selecto y artesanos.	CODEDIT.	Tesorero	1° - 4° - 5° y 7° mes	Comprobantes.
3	Compra de herramientas y trilladora con motor incorporado.	CODEDIT.	Tesorero	6° mes	Comprobantes.
5	12 acompañamientos seguimientos y evaluación de actividades, mantenimiento de local.	Coordinador-Encargado de local.	Coordinador-CODEDIT-Socios Comités.	6 meses	Informe de actividades.
1	Ubicación limpieza de 50 hectáreas de terreno en 2 comunidades.	CODEDIT-Comisión de base y socios.	Socios.	1° y 2° mes	Acta de autorización p/ uso comunitario de 5 hts. en c/ comunidad.
1	Cultivo de 6 variedades de semillas.	Coordinador-comisión local.	Socios.	4°, 5°, 6° mes	Inspección de terreno.
1	Cosecha de productos: 3 variedades de maíz, 2 variedades de poroto, abono verde (mucuna) y soja.	Coordinador-Comisión de base.	Comisión central y socios.	120 días después del cultivo.	2.500 kg/ha de maíz, 2000 kg/ha de poroto, 1000 kg x ½ ha de soja, 1.000 kg x ½ ha de mucuna.

Ventura Hobbes

Henrieta

c) Estabilidad de la Propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminado el aporte financiero de la SAS)

La comunidad involucrada fortalecerá su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con la Municipalidad de Itanará y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta sacando una resolución de Declaración de Interés Distrital, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que las familias beneficiarias se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos.

Los resultados financieros dan una clara probabilidad de éxito en términos económicos, factor fundamental para el sostenimiento del proyecto, en segundo lugar el Fortalecimiento del Grupo se lograra mediante la Asistencia Técnica que desarrollaran los técnicos al interior de cada comunidad beneficiaria para lograr aumentar las capacidades de autoestima y autogestión, otro pilar estratégico será la asistencia en los aspectos relacionados con la Producción, Administración y Comercialización del proyecto a través de las capacitaciones de la supervisión y acompañamiento durante la realización de las tareas.

Se asegurará la disponibilidad de capital operativo para mantener en un primer momento y luego incrementar la producción y venta de las líneas de producción. De los ingresos netos obtenidos un 10% serán destinados para la capitalización de los comités de mujeres ya establecidos en las comunidades, de esta forma dispondrán de recursos para gestiones, fondos de emergencia, y para otros fines.

4. Infraestructura y Equipamiento. Descripción Detallada de los Requerimientos de Infraestructura y Equipamiento:

a) Anteproyecto de la Infraestructura:

Localización:

El terreno donde se van a construir los depósitos o galpones se halla en la Colonia Indígena Yvytymirí, es tierra cedida por INDERT a la comunidad Paí Tavyterá, de unos 603 Hás. 6.605 m². de los cuales se van a utilizar para la infraestructura física de construcción un área de 200 m², que comprende espacios suficientes para la instalación de los silos metálicos elaborados por los artesanos, y una dimensión determinada para corredor, equipos de pesaje y embolsado de productos. La construcción de los galpones estará a cargo exclusivo de los miembros de las comunidades de Ybycuí e Yvytymirí, con la coordinación de un constructor profesional del Distrito de Itanará, así como, la utilización de insumos como: madera, arena, cemento portland, cal, ladrillos, chapas para techado, clavos y las herramientas necesarias, todos en concepto de contrapartida local.

• Cronograma de ejecución de la obra:

Concepto/semanas	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Firma de contrato con el Constructor.	x															
Adquisición de materiales e insumos.	x															
Construcción de la obra.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Instalación y equipado del local.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Limpieza final.												x				
Puesta a disposición de la obra a CODEDIT.												x				

Walter Roberto Rojas

Stoyceley

b) Descripción de los requerimientos de equipamientos, especificaciones técnicas:

Ítem	Descripción	Cantidad	Especificaciones Técnicas	Solicitado	Aporte Local
Equipos para producción de granos	Sembradora	15	Sembradora manual con abonadora	X	
	Trilladora	1	Móvil, con capacidad de 900 Kilos por hora, accionado por un motor diesel de 10 HP refrigerada a agua y ruedas de goma que facilitará su traslado a las fincas. Marca "vencedora" u otro.	X	
	Silo metálico	60	De 2000, 1800, 1000 kilos, contruidos de chapa zinc lisa.	X	

c) Cronograma de cultivos:

TIERRA PARA CULTIVO POR COMUNIDAD	SEMILLAS	CULTIVO POR COMUNIDAD	COSECHA POR HECTÁREA	TOTAL COSECHA POR 5 (CINCO) COMUNIDADES
15 HECTÁREAS	MAIZ TUPI	150 KILOS	2.500 KILOS	37.500 KILOS
15 HECTÁREAS	MAIZ BLANCO	150 KILOS	2.500 KILOS	37.500 KILOS
5 HECTÁREAS	MAIZ LOCRO	50 KILOS	2.500 KILOS	12.500 KILOS
5 HECTÁREAS	POROTO S/ FRANCISCO	45 KILOS	2.000 KILOS	10.000 KILOS
5 HECTÁREAS	POROTO PYTÁ	45 KILOS	2.000 KILOS	10.000 KILOS
2,5 HECTÁREAS	SOJA	25 KILOS	1.000 KILOS	5.000 KILOS
2,5 HECTÁREAS	MUCUNA	25 KILOS	1.000 KILOS	5.000 KILOS

Waltero Forrey

Stangley

d) PLAN OPERATIVO											
CAPACITACION 2 DIAS AL MES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UBICACION Y LIMPIEZA DE TERRENOS PARA CULTIVO COMUNITARIO.	X	X	X								
VISITAS COMUNITARIAS 4 DIAS AL MES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CULTIVO DE SEMILLAS		X	X								
CONSTRUCCION DE GALPONES								X	X	X	
CONSTRUCCION DE SILOS METALICOS							X		X	X	
COSECHA DE PRODUCTOS DE CULTIVO											
COMPRA DE MATERIALES	X							X	X		
INFORME TRIMESTRAL						X				X	
EVALUACION SEMESTRAL										X	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Venturoso

Stony

5. Marco Institucional:

Caracterización de la entidad solicitante, en cuanto a su capacidad institucional y técnica:

La Coordinadora de Desarrollo Distrital Itaná es una organización recientemente creada, conformada de personas preocupadas por la situación actual de los pobladores de las colonias y barrios, considerando el aislamiento del que es víctima.

Está integrada con personas deseosas de generar emprendimientos productivos, basados en una sólida organización comunitaria.

El asesoramiento técnico que se requiere para elaborar y acompañar los trámites de presentación y apoyo a las comunidades organizadas del Distrito de Itaná está a cargo de profesionales Abogados, Contadores Públicos, Ingenieros en Agronomía, Arquitectos, quienes son contratados en ocasión de las necesidades de cada proyecto que se pretenda llevar a cabo.

Solvencia financiera

La Coordinadora de Desarrollo Distrital Itaná CODEDIT, cuenta con un local propio, con equipamientos informáticos necesarios para la ejecución eficiente del proyecto planteado, así mismo los integrantes de la organización directivos y miembros aportan periódicamente recursos varios para la manutención de la organización en lo que se refiere a mantenimientos de equipos, mobiliarios y otros recursos con los que cuenta la misma.

La organización así mismo cuenta con un manual de procedimientos administrativos que se constituye en una herramienta muy importante para una gestión responsable y transparente de los proyectos.

Generación de recursos complementarios.

Una vez finalizados la ejecución de los proyectos dentro del plan integral de desarrollo social o dentro de un proyecto específico, se seguirá acompañando desde la Municipalidad y el consejo de desarrollo distrital, así mismo se trabajara con los beneficiarios como incidir en las políticas públicas locales, departamentales y nacionales de modo a garantizar la sostenibilidad de las propuestas planteadas.

Vianca Hoberger

18

Rony B. B.

6. PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2011

CODIGO	RUBROS	Particip antes	Cantidad / días	Costo/unidad Gs.	Costo/total Gs.	S.A.S.	CODEDIT / Beneficiarios
1	CAPACITACIÓN DE BASES						
1.1	Capacitación en tecnología de uso y manejo de granos básicos				23.940.000	23.940.000	
1.2	Alimentación	10	18	35.000	6.300.000		
1.3	Movilidad (pasajes ida y vuelta)	10	18	50.000	9.000.000		
1.4	Viático Instructor	2	36	120.000	8.640.000		
		Unidad	Tiempo	Costo/unidad Gs.	Costo/total Gs.		
2	MATERIALES DIDÁCTICOS				23.900.000	23.900.000	
2.1	Manual del artesano.	10		250.000	2.500.000		
2.2	Rotafolio capacitador.	10		250.000	2.500.000		
2.3	Materiales didácticos, Papeles varios(copias).	1.500		5.000	7.500.000		
2.4	Proyector	1		6.000.000	6.000.000		
2.5	Notebook	1		4.500.000	4.500.000		
2.6	Conexión y servicio de Internet		6 meses	150.000	900.000		
3	INFRAESTRUCTURA				125.000.000		125.000.000
3.1	Terreno/Hectáreas	50		2.000.000	100.000.000		
3.2	Galpones construidos por los beneficiarios	5		5.000.000	25.000.000		
3.3	Silos metálicos construidos por los artesanos capacitados				87.450.000	87.450.000	
3.3.1	De 2.000 Kgrs. para maíz tupi.	19		1.500.000	28.500.000		
3.3.2	De 2.000 Kgrs. para maíz blanco.	19		1.500.000	28.500.000		
3.3.3	De 1.800 Kgrs. para maíz loco.	7		1.350.000	9.450.000		
3.3.4	De 2.000 Kgrs. para poroto San Francisco.	5		1.500.000	7.500.000		
3.3.5	De 2.000 Kgrs. para poroto pytá.	5		1.500.000	7.500.000		
3.3.6	De 1.000 Kgrs. para soja.	5		1.200.000	6.000.000		
3.3.7	Mucuna no requiere silo metálico						

Vicente Boffabeggs 19

Stoyole P.

CODIGO	RUBROS			Costo/unidad Gs.	Costo/total Gs.	S.A.S.	CODEDIT / Beneficiarios	
4	EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS				47.350.000	47.350.000		
4.1	Trilladora (ver anexo)	1		37.600.000	37.600.000			
4.2	Sembradora manual con abonadora.	15		650.000	9.750.000			
		Has.	Kgrs/ha.	Costo/Kilo Gs.	Costo/total Gs.			
4.3	Semillas				24.875.000	24.875.000		
4.3.1	Maiz tupí	15	50 Kgr/ha	10.500	7.875.000			
4.3.2	Maiz chipá	15	50 Kgr/ha	10.500	7.875.000			
4.3.3	Maiz Locro	5	50 Kgr/ha	9.500	2.375.000			
4.3.4	Poroto San Francisco	5	45 Kgr/ha	12.500	2.812.500			
4.3.5	Poroto Pytá	5	45 Kgr/ha	12.500	2.812.500			
4.3.6	Soja	2,5	25 Kgr/ha	10.000	625.000			
4.3.7	Mucuna	2,5	25 Kgr/ha	8.000	500.000			
		Cantidad	Tiempo	Costo/unidad	Costo/total			
5	Gastos Administrativos				21.900.000	21.900.000		
5.1	Coordinador tiempo completo	1	6 meses	2.000.000	12.000.000			
5.2	Secretaria del Local	1	6 meses	1.650.000	9.900.000			
6	Mantenimiento de local de CODEDIT				13.080.000		13.080.000	
6.1	Electricidad (ANDE)	1	6 meses	180.000	1.080.000			
6.2	Agua corriente (Junta de Saneamiento)	1	6 meses	50.000	300.000			
6.3	Teléfono (COPACO)	1	6 meses	150.000	900.000			
6.4	Movilidad/Combustible/ Mantenimiento de 2 motos.	1	6 meses	800.000	4.800.000			
6.5	Alquiler local	1	6 meses	1.000.000	6.000.000			
7	Útiles de Oficina				2.210.000	2.210.000		
7.1	Papeles varios/resma	10		25.000	250.000			
7.2	Cartuchos de tinta (color y negro)	6		210.000	1.260.000			
7.3	Bolígrafos, lápices, sulfitos, perforadora, presilladora, otros			700.000	700.000			
	Sub Total:						231.625.000	138.080.000
	TOTAL GENERAL							369.705.000

Vicente Tobo Hobbes

20

Konjón

PRESUPUESTO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SILOS METALICOS				
Herramientas y precios aproximado				
Concepto	Cantidad	U. Medida	P. Unitario	P. Total
Banco de trabajo	1			100.000
Angulo 2,3 x 2" x 1/4"	1			110.000
Martillos	2		20.000	40.000
Escuadra	2		20.000	40.000
Destornillador	2		8.000	16.000
Cinta Métrica de 3 metros	2		8.000	16.000
Pinza	2		12.000	24.000
Aguantador	2		40.000	80.000
Cautines rectos de 500 grs.	2		110.000	220.000
Tijera corta lata	2	N° 12	90.000	180.000
				826.000

Insumos varios para Silos

Concepto	Cantidad	U. Medida	P. Unitario	P. Total
Chapa Zing Galvanizada 26"	30		60.000	1.800.000
Estaño 50/50	15	Barra	14.000	210.000
Pintura aluminio	1	litro	20.000	20.000
Acido Muriático	1	litro	10.000	10.000
Brea Rubia	0,5	kg	80.000	40.000
				2.080.000

Vicente Hoffmeyer

Stony

Herramientas e Insumos para Hojalatería

Concepto	Cantidad	U. Medida	P. Unitario	P. Total
Chapas zing 28"	5		55.000	275.000
Alambre	3	kg	10.000	30.000
Sacabocado	2		15.000	30.000
Punzón	1			10.000
Remaches	1/2	kg	30.000	15.000
Estaño	5	Barra	14.000	70.000
				430.000

Total general	3.336.000
Tres millones Trescientos Treinta y Seis mil guaraníes.-----	

Hay que prever herramientas que se puede fabricar a nivel local

Macetas

Trozo redondo, 1m x 10 cm diámetro, torneado

El banco de trabajo en este caso descontar del monto indicado arriba.

Algunas herramientas se pueden obviar lo duplicado, solo menos cómodo.

Vicente Roberto Berger

Hojalatería

b) Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos)

Los pobladores de Ybycuí e Yvytymiri fortalecerán su gestión local, departamental, nacional y en este marco se están promoviendo relaciones de cooperación con las Municipalidades, las Gobernaciones y las Instituciones oficiales garantes de derechos para que asuman su responsabilidad con la población.

Las autoridades locales han expresado su apoyo a la ejecución de la propuesta, ya que en la actualidad se han realizado estudios en la zona y la consideran absolutamente viable. La Comuna Local dentro de su Carta Orgánica tiene planificado apoyar y fortalecer el trabajo comunitario, el fortalecimiento productivo, social y económico de la población campesina, dentro de este se establece un apoyo especial para todos los trabajos tendientes a la generación de empleos, a la generación de ingresos, como así también el apoyo a las gestiones organizativas juntamente con el Comité de base involucrado.

Por otra parte, se trabajará en el desarrollo organizativo para promover que la organización de la sociedad civil formalice su estructura legal y mejoren sus intervenciones mediante el desarrollo de capacidades y competencias en lo administrativo y en lo operativo. Se espera que los beneficiarios se apropien de este emprendimiento, ya que es una propuesta que parte de sus demandas y propuestas, que busca generar fuentes de trabajos e ingresos alternativos.

Se espera que una vez que el proyecto empiece a funcionar y se generen ingresos, de estos una parte estará destinado a la reposición de materia prima e insumos, otra para pagar de gastos corrientes, un 10% será destinado a la capitalización del emprendimiento y el resto la ganancia neta será distribuida entre los miembros de ambas organizaciones.

La sostenibilidad de este proyecto se basa especialmente en la baja inversión requerida para los cultivos posteriores a la primera cosecha, ya que el alto aporte solicitado es para la fabricación e instalación de los silos metálicos y la compra de equipos y maquinarias, los cuales ya quedan para el procesamiento de cultivos consecutivos. Además, debe considerarse que los agricultores y artesanos capacitados son pobladores que actuarán de agentes diseminadores de sus conocimientos técnicos.

Se lograrán alianzas estratégicas con comercios locales, nacionales y de varios puntos del departamento para la venta de la producción obtenida, de tal forma a obtener mejores precios y se proveerá solo la cantidad solicitada por cada comercio, previo levantamiento de pedidos. Se involucrará a miembros de las familias en las tareas de manera a asegurar la cantidad de mano de obra necesaria, ya que ambos rubros requieren mano de obra masculina y femenina.

Juan Carlos Hoffmeyer


Francisco

7. Modelo de Gestión:

a) Organización general del Proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones)

La Coordinadora de Desarrollo Distrital Itanará será la responsable de gestionar, administrar y ejecutar el proyecto "PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE GRANOS PARA COMBATIR LA DESNUTRICIÓN Y LA POBREZA DE LAS FAMILIAS RURALES".

La estructura, coordinación, responsables y mecanismos de toma de decisiones esta expuesta en el cuadro siguiente:



b) Participación de la Comunidad en la gestión del proyecto.

Las pobladores de la Comunidad de Ybycuí e Yvytymiri participarán activamente como beneficiarios directos y fuerza de trabajo, pero, también deberán participar como miembro deliberativo de las decisiones que se tomen y sobre todo sean importante para el comité, de allí que se plantea una estrategia de participación acorde con esta actividad a través de reuniones periódicas, practicas de comprensión de las decisiones y no el simple voto.

El proyecto guarda una relación muy estrecha con la demanda de los consumidores locales y los comerciantes mayoristas, minoristas, distribuidores y familias, de querer trabajar con la producción de granos, en vista de que actualmente vienen adquiriendo los productos de proveedores que ingresan de otros lugares, con precios muy altos. Esto se pudo comprobar a través de las visitas que se realizaron a los domicilios de los destinatarios y los negocios locales. También se espera que continúe el apoyo desde el Municipio local, que hasta el momento ha facilitado las documentaciones necesarias, algunos insumos y han permitido realizar las gestiones correspondientes cuando fuere necesario. Como se puede ver se están haciendo gestiones y realizando acciones de cooperación y se espera que una vez que salga el proyecto esto sea de mayor envergadura y sea fortalecido.

Al interior de las comunidades, que son los beneficiarios finales del proyecto, las decisiones serán adoptadas por las miembros en las reuniones que se llevarán a cabo, cada quince días, donde se analizarán y discutirán las cuestiones propuestas y se llevarán a una votación de forma democrática, quedando registrados los resultados en el Libro de Actas de la Comisión Directiva y luego firmarán cada uno de los miembros del grupo.

Vicente Rodríguez

Rosario

ULTIMA VERSION
DEL
PRESUPUESTO

COORDINADORA DE DESARROLLO DISTRITAL ITANARA

CAPACITACION Y FORMACION PARA LA GENERACION A TRAVES DE CADENA PRODUCTIVAS SUSTENTABLES DE GRANOS

CODIGO	COMPONENTES				COSTO/UNIT	COSTO/TOTAL	APORTE SAS	CODEDIT/ BENEFICIARIO
		OBJ. GASTOS	PARTICIPANTES	CANT. DIAS	GS.	GS.		
	Fortalec. Institucional y comunitario							
1	Gastos de Preinversión	140		2	3.920.000	7.840.000	7.840.000	
2	CAPACITACIONES DE BASES							
2,1	Capacitación en construcción de galpones					15.700.000	15.700.000	
2,1,1	Alimentación	310	10	10	45.000	4.500.000		
2,1,2	Movilidad(pasajes ida y vuelta)	230	10	10	40.000	4.000.000		
2,1,3	Honorario y Viatico Instructor (maestro Constructor)	260	2	20	180.000	7.200.000		
2,2	Capacitación en Tecnología de Uso y Manejo de Granos Básicos					28.260.000	28.260.000	
2,2,1	Alimentación	310	10	18	45.000	8.100.000		
2,2,2	Movilidad(pasajes ida y vuelta)	230	10	18	40.000	7.200.000		
2,2,3	Honorario y Viatico Instructor (Técnico Agronomo)	260	2	36	180.000	12.960.000		
2,3	Capacitación en fabricación de silos Metalicos					16.500.000	16.500.000	
2,3,1	Alimentación	310	10	10	45.000	4.500.000		
2,3,2	Movilidad(pasajes ida y vuelta)	230	10	10	40.000	4.000.000		
2,3,3	Honorario y Viatico Instructor (Técnico Capacitador)	260	2	20	200.000	8.000.000		
3	MATERIALES DIDACTICOS		UNIDAD	TIEMPO		7.500.000	7.500.000	
3.1	Manual del Artesano	330	10		250.000	2.500.000		
3.2	Materiales didácticos, Papeles varios(copias)	330	1.000		5.000	5.000.000		
4	Coordinador tiempo completo	140	1	4	2.000.000	8.000.000	8.000.000	
	INVERSION DE CAPITAL						121.500.000	
	INFRAESTRUCTURA							
5	Materiales para Construcción de Galpones					65.500.000		
5.1	Galpones (Tipo Rustico sin Paredes) construidos por los beneficiarios capacitados	520	5		9.100.000	45.500.000		
5.2	Galpón (paredes de material cocido y un sanitario)	520	1		20.000.000	20.000.000		
6	Silos Metálicos por pobladores capacitados	520				56.000.000		

Vicenta B. de Habegger
 Vicenta Cañete de Habegger
 Directora de Coordinación



Mirna Fleitas F.
 Lic. Mirna Norma Fleitas F.
 RUC: 1.344.997-4
 Telefax: (021) 577.042

Roberto Gonzalez Aranda
 Roberto Gonzalez Aranda
 Secretario Financiero

6.1	Silo de 2.000 kgrs. Para maiz tupi	520	19		1.000.000	19.000.000		
6.2	Silo de 2.000 kgrs. Para maiz Blanco	520	19		1.000.000	19.000.000		
6.3	Silo de 2.000 kgrs. Para maiz loco	520	7		750.000	5.250.000		
6.4	Silo de 2.000 kgrs. Para poroto San Francisco	520	5		1.000.000	5.000.000		
6.5	Silo de 2.000 kgrs. Para poroto Pyta	520	5		1.000.000	5.000.000		
6.6	Silo de 1.000 kgrs. Para Soja	520	5		550.000	2.750.000		
6.7	Mucuna no requiere silo Metalico							
7	PRODUCTIVOS					24.875.000		24.875.000
7.1	Maiz Tupi	310	15	50	10.500	7.875.000		
7.2	Maiz Chipa	310	15	50	10.500	7.875.000		
7.3	Maiz Loco	310	5	50	9.500	2.375.000		
7.4	Poroto San Francisco	310	5	45	12.500	2.812.500		
7.5	Poroto Pyta	310	5	45	12.500	2.812.500		
7.6	Soja	310	3	25	10.000	625.000		
7.7	Mucuna	310	3	25	8.000	500.000		
8	EQUIPAMIENTO					18.600.000		18.600.000
8.1	Mesa	540		1	1.200.000	1.200.000		
8.2	Sillas plegables de madera	540		100	80.000	8.000.000		
8.3	Proyector	540		1	5.000.000	5.000.000		
8.4	Notebook mas impresora	540		1	3.500.000	3.500.000		
8.5	1 Escritorio y sillón de oficina	540		1	900.000	900.000		
	COSTOS OPERATIVOS							
9	GASTOS ADMINISTRATIVOS					6.600.000		6.600.000
9.1	Secretaria del Local	260	1	4	1.650.000	6.600.000		
10	CODEDIT					5.520.000		5.520.000
10.1	Electricidad(ANDE)	210	1	4	180.000	720.000		
10.2	Saneamiento	210	1	4	50.000	200.000		
10.3	Telefono(COPACO)	210	1	4	150.000	600.000		
10.4	Alquiler Local	250	1	4	1.000.000	4.000.000		
11	UTILES DE OFICINA					1.125.000		1.125.000
11.1	Papeles varios/resma	340	5	1	21.000	105.000		
11.2	Cartucho de tinta(color y negro)	340	3	1	190.000	570.000		
11,3	Perforadora, presilladora, otros	340	1	1	450.000	450.000		
SUB TOTAL							231.625.000	30.395.000
Incidencia porcentual							88%	12%
TOTAL GENERAL								262.020.000

Vicenta C. de Habegger
Vicenta Cañete de Habegger
 Directora de Coordinación General

Mirtha Norma Pielitas F.
Lic. Mirtha Norma Pielitas F.
 RUC: 1.344.997-4
 Coordinadora

Roberto González Aranda
Roberto González Aranda
 Secretario Financiero

Vicenta Cañete de Habegger
 Directora de Coordinación General

Roberto González Aranda
 Secretario Financiero

