



5089

SATOC


5089

SECRETARIA DE ACCION SOCIAL (SAS)
PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES
Segunda Etapa
SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
(SATOC)

PROYECTO ESPECÍFICO
"APOYO A LA REVITALIZACION DE LA CULTURA, ORGANIZACIÓN Y
PRODUCCION DE ALIMENTOS DE LA COMUNIDAD ACHE DE CERRO
MOROTI

DISTRITO DE SAN JOAQUIN – DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU

Año, 2012



Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador-Representante Legal

0000001

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Apoyo a la revitalización de la Cultura, Organización y Producción de Alimentos de la Comunidad Aché de Cerro Moroti "

Departamento, Caaguazú.

Localidad, Distrito de San Joaquín

Comunidad Indígena Cerro Moroti

Entidad Ejecutora, Servicio Agrario de Tecnología y Organización Comunitaria (SATOC)

Integrantes y cargo

Ing. Juan Barrios - Coordinador Técnico

Roxana Medina - Administradora

Armando Joel Cañete - Técnico Agropecuario

Gerardo Fogel Servián - Técnico Capacitador (Administración/Contabilidad)

Dirección: Oliva 1019 casi colon.

Teléfono: 021 - 440 888

Responsables


2. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA

A. Situación Planteada

El distrito de San Joaquín cuenta con unos 13.000 a 14.000 habitantes, dentro de este universo se encuentra una pequeña comunidad indígena de la familia de los Aché, la cual está excluida de los servicios proveídos por el Estado Paraguayo, en pocas palabras están excluidos de los beneficios al alcance de la demanda urbana.

En el distrito de San Joaquín, en su zona urbana se asientan las principales instituciones públicas y privadas como la Municipalidad, escuelas y un colegio nacional y cuenta con una institución educativa a cargo de Fe y Alegría formadora en el área del Bachillerato Técnico Agropecuario. Opera un Puesto de Salud en el Distrito a cargo de Licenciadas en Enfermería, no cuenta con médicos u otros profesionales. Otras instituciones que se encuentran en el lugar son el Crédito Agrícola de Habilidadación, la Dirección de Extensión Agrícola (DEA), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ambos del MAG. También opera en la comunidad un programa del MAG con apoyo de agencias internacionales que es el Programa de Mejoramiento de Recursos Naturales (PMRN) que trabaja con Comité de Productores para la recuperación del suelo y

0000002


Augusto Foye

conservación de bosques; igualmente se encuentra trabajando en la comunidad el Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC) brindando colaboración en el área educativa, agua y salud preferentemente con el apoyo de una cooperación española. La Agencia de Cooperación Alemana GTZ realiza capacitación para el fortalecimiento de la administración municipal y como de las organizaciones comunitarias a través de talleres periódicas. *Sin embargo esta comunidad no tiene acceso directo a la oferta pública limitada del distrito y/o Gobernación del Departamento.*

B. Línea de Base (Situación de la población por dimensión del área social de riesgo)

Tierra, tituladas de 1.358,9 Has, de las cuales 600 Has- de bosques son degradados (incendios se suele producir a partir de los límites con productores vecinos)

Salud, la comunidad cuenta con un arroyo, tajarar y pozo con tanque elevado, existe una alta frecuencia entre sus miembros de enfermedades carenciales como las relacionadas con las vías respiratorias, anemias, parasitosis, piodermitis por la mala nutrición y abrigo.

Educación: no tienen condiciones para acceder con calidad a la oferta educativa, tienen una escuela en condiciones precarias, cuyos docentes presentan ausencias recurrentes que impiden concluir satisfactoriamente un año lectivo, además la educación ofrecida por el sistema actual, no se adecua a sus costumbres culturales, ni realidad socio económica. No usufructúan los beneficios del vaso de leche escolar, ni menos aún de la mochila escolar.

Empleo: no tienen posibilidades de acceder a las fuentes de empleo principales del distrito de San Joaquín eminentemente agrícola, en especial del poroto, mandioca, maní, maíz y algodón. En las condiciones de vulnerabilidad actual, sus habilidades para la producción de artesanías se encuentran comprometidas.


Identificación: No existe ninguna institución encargada de esta área en la zona, el INDI es la institución responsable de velar por el proceso de identificación de los miembros de comunidades indígenas, pero sus acciones no han causado impacto.

Habitabilidad: Las condiciones habitables de las viviendas son nulas, no cuentan con ningún tipo de servicio sanitario.

Cobertura de servicios públicos que operan en la comunidad, ninguna o deficiente cobertura de los servicios que operan en el distrito.

Participación, organización y ciudadanía: Su organización social responde a las costumbre de liderazgo indígena, pero este no influye a nivel de ciudadanía. Se encuentran excluidos de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo de políticas públicas para su sector y los pocos programas desplegados, siguen teniendo un perfil asistencialista.



Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador-Representante Legal



Cultura y percepciones comunitarias en relación a las problemáticas sociales, La comunidad tiene una conciencia colectiva de su realidad, pero desconocen sus derechos como ciudadanos, y han ido perdiendo sus valores culturales por carencia para cubrir sus necesidades básicas y falta de infraestructura comunitaria.

C. Población objetivo del Proyecto (tipo, grupo etáreo, sexo y número)

Grupos de edad	Ambos sexos	Varones	Mujeres
0 - 4 años	61	38	23
5 - 14 años	63	37	26
15 - 29 años	62	30	32
30 - 64 años	50	28	22
65 y más años	14	8	6
Total	250	141	109
Total de Familias	51		



D. Análisis Causal (principales causas)

La falta de articulación de políticas de etnodesarrollo a nivel local, la falta de acceso a recursos financieros para programas de etnodesarrollo, ocasiona una oferta pública inadecuada a las necesidades de las minorías indígenas, en gran parte del territorio nacional.

Como consecuencia de las debilidades del entorno, los miembros de la comunidad seleccionada se encuentran en situación de indigencia, donde las necesidades básicas mínimas, no pueden ser satisfechas.

0000003


Augusto Fogel Pedrozo
 Coordinador-Representante Legal

Organización e infraestructura social, su falta impacta de forma negativa en la cohesión social del grupo humano, ocasionando una serie de problemas como la pérdida sostenida de su cultura, identidad étnica, modelos de liderazgos en el grupo humano.

Socio económicas, la ausencia de prácticas productivas planificadas conlleva al mal uso de los recursos naturales, como suelos, bosques, y a una producción escasa en cantidad y pobre en calidad nutricional.

Salud y alimentación, la alimentación inadecuada ocasiona grados de desnutrición en su población, en especial la infantil, ocasionando enfermedades de origen carencial, y bajo rendimiento físico e intelectual, mas aun considerando la falta de acceso a la comunidad de programas sociales como el vaso de leche escolar, la mochila escolar y del MSPBS, PROAN, destinado erradicar los problemas de desnutrición en niños de 0 a 7 años.

D.1 Diagrama de Árbol de PROBLEMAS ACHE CERRO MOROTI




Augusto Fogel Redozo
 Coordinador-Representante Legal



0000004

IDENTIFICACION DE LA SITUACION PROBLEMAS ACHE SAN JOAQUIN



E. Análisis de oferta y demanda (incluye proyección a 5 años)

Alimentación y Nutrición, la demanda en la comunidad aumentará conforme los índices de crecimiento, se espera que la implementación del Programa de Salud Primaria desplegado por MSPBS, llegue a cubrir la demanda y aborde desde la prevención aspectos relacionados con alimentación y nutrición. Así como el Programa de Seguridad Alimentaria llegue a la zona. De igual forma el programa PROAN deberá mejorar su ejecución a lo largo de los años venideros, pues existen recursos.

Salud, los programas de UNICEF, SENASA destinados a capacitar a las autoridades y líderes comunitarios en incrementar la cantidad de beneficiarios a los derechos del agua, y los programas del MSPBS de Salud Primaria, ampliarán la oferta de servicios a estas comunidades.

Fuentes de Ingreso, falta incentivo a nivel de producción en pequeña escala, si no se apoya fuertemente las iniciativas destinadas a los derechos de los pueblos indígenas y programas de desarrollo sustentable para estos sectores. Los programas asistencialistas deberán ser erradicados como política de estado. Las políticas de Estado deberán orientarse a una asistencia técnica eficiente y mediática a la estructura productiva de las zonas rurales y en especial al sector indígena.

Educación, se considera casi imposible que el sistema educativo logre llegar a cubrir la demanda en cinco años, pues no solo este se relaciona a la infraestructura de las unidades educativas, sino a la calidad de la enseñanza, y recursos humanos capacitados para impartirla.


Derecho a la Identidad, la Dirección General de Registros de las Personas cuenta con un Plan Estratégico de Identidad para todos, se espera que logre un impacto a nivel de estas comunidades o despliegue estrategias de facilitación con los gobiernos locales. De igual

Augusto Eguel Pedrozo
Coordinador-Representante Legal

0000005

forma la Dirección General de Identificaciones haga lo propio en coordinación con el INDI.

D.2 Diagrama de Árbol de SOLUCIONES ACHE CERRO MOROTI




3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto será ejecutado con la finalidad de crear nuevas condiciones socio económicas en la Comunidad Aché, que permitan el mejoramiento de sus condiciones actuales de vida, - impulsando acciones-, para fortalecer su capacidad productiva mediante la apropiación de metodologías de producción e introducción de nuevos rubros de consumo familiar con la intención de equilibrar el valor nutricional de los alimentos que consuman a futuro.

De igual forma se desplegarán acciones destinadas a dotar de infraestructura comunitaria al grupo meta, con la finalidad de crear las condiciones que permitan mayor cohesión organizativa y espacio social compartido para diversos fines, entre ellos prácticas culturales (yeroky fiemboé), reuniones comunitarias, con una cocina y depósito cerrado.


Auguste Edgel Pedrozo
Coordinador-Representante Legal



0000006

En forma paralela se realizarán jornadas de capacitación destinadas a mejorar la planificación de la producción agropecuaria comunitaria, suministrando semillas de corto ciclo, manejo de cultivos de consumo y renta a futuro, almacenamiento de granos, preparación de alimentos, tratamiento de agua para el consumo humano, manejo de residuos y reforestación con especies nativas, este proceso acompañado de formación en el cuidado del medio ambiente natural.

A. Objetivo General


Instalar mayores capacidades humanas y de infraestructura para mejorar las condiciones de vida en la comunidad indígena Aché, en el marco de las políticas nacionales de etnodesarrollo.

B. Objetivos Específicos

1. Dotar de Infraestructura física, herramientas e insumos que permitan una mayor cohesión al grupo organizado y revitalice mediante la implementación de actividades comunitarias el sentido y valor de su identidad como colectivo.
2. Proveer a los líderes comunitarios de herramientas administrativas que le permitan asegurar la sostenibilidad del Centro Comunitario, como espacio público recreativo y de formación para el etnodesarrollo de la comunidad Aché.
3. Fortalecer la capacidad productiva de la comunidad en rubros de consumo familiar con la formación teórico - práctica de sus miembros, con enfoque de género en áreas de producción agroecológica, conservación y almacenamiento de granos y preparación de alimentos de alto valor nutricional por edades.
4. Apoyar la producción y diversificación de rubros de consumo familiar con la finalidad de elevar el valor nutricional de la dieta básica familiar y generar capacidad instalada para manejo de la dieta familiar comunitaria.

C. Resultados y Metas

- 1.1 Capacidades instaladas en recursos humanos, mediante la formación de dos (2) integrantes por cada familia en técnicas agroecológicas de producción y manejo de tres (3) nuevos rubros de consumo familiar, conservación y almacenamiento de granos para consumo.


Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador Representante Legal

0000007

Meta 102 sujetos formados en producción agroecológica de rubros de consumo familiar, (52 Hombres, 50 Mujeres)

1.2 Un (1) integrante de cada familia en la preparación de alimentos de alto valor nutricional por edades.

Meta 51 mujeres conocen y realizan recetas de alimentos de alto valor nutricional para la familia, manejando la dieta familiar conforme a las necesidades de sus integrantes.

1.3 Producción agroecológica incrementada y diversificada en tres (3) nuevos rubros de consumo y renta.

Meta 10 parcelas de tres (3) nuevos rubros de renta y 25 parcelas con rubros para el consumo familiar comunitario

1.4 Infraestructura instalada beneficia a cincuenta y un familias (51)

Meta Un (1) Centro Comunitario del 70 m2 construido con el apoyo de mano de obra local. Una (1) cocina equipada para preparación de alimentos en el local del Centro Comunitario. Un (1) deposito cerrado para la guarda de los implementos agrícolas, insumos y productos para el consumo de la comunidad.

1.5 Líderes comunitarios (jóvenes de ambos sexos) formados en administración general y diseño de planes de sostenibilidad del Centro Comunitario.

Meta, Quince (15) líderes comunitarios, diez (10) mujeres y cinco (5) hombres, manejan herramientas administrativas y han articulado una acción con el gobierno local para sostenibilidad del Centro Comunitario.


Augusto Rögel Pedrózo
Coordinador Representante Legal



0000008

D. Indicadores y Medios de Verificación

- 2.1 Nuevos conocimientos de producción de integrantes de la comunidad en el manejo agroecológico de sus unidades productivas.

Meta 102 sujetos formados en producción agroecológica de rubros de consumo familiar y renta, (52 Hombres, 50 Mujeres)

Medios de Verificación

Programa y carga horaria de capacitaciones, lista de asistencia, numero de certificados. Materiales formativos, Informe de Avance.

- 2.2 Producción agroecológica incrementada y diversificada en tres (3) nuevos rubros de consumo y renta.

Metas 10 parcelas producen rubros de renta para la comunidad, 25 parcelas con tres nuevos rubros de consumo de alto valor nutritivo producen alimento para la comunidad

Medios de Verificación

Presupuestos y facturas de compra de herramientas, insumos, planes de producción, fotos, informes de avance, Informe de monitoreo.


- 2.3 Familias cuentan con un integrante con conocimientos en nutrición por segmento etario con insumos producidos en sus unidades productivas.

Meta 51 mujeres conocen y realizan recetas de alimentos de alto valor nutricional para la familia, manejando la dieta familiar conforme a las necesidades de sus integrantes.

Medios de Verificación

Programa y carga horaria de capacitaciones, lista de asistencia, numero de certificados, materiales producidos, recetas preparadas en el Centro Comunitario, listado de insumos utilizados, cantidad de alimentos producidos. Informes de Avance y Final

- 2.4 Se cuenta con un nuevo espacio para la socialización y capacitación de miembros de la comunidad, equipamiento, herramientas e insumos para la producción.


Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador-Representante Legal

0000009

Meta Un (1) Centro Comunitario del 70 m2 construido con el apoyo de mano de obra local. Una (1) cocina equipada para preparación de alimentos en el local del Centro Comunitario. Un (1) deposito cerrado para la guarda de los implementos agrícolas, insumos y productos para el consumo de la comunidad.

Medios de Verificación


Presupuestos, facturas, fotos, informes de avance de obras, informe de monitoreo

- 2.5 La comunidad cuenta con líderes capaces de sustentar la administración del Centro Comunitario y desplegar acciones para sostenerlo.

Meta, Quince (15) líderes comunitarios, diez (10) mujeres y cinco (5) hombres, manejan herramientas administrativas y han articulado una acción con el gobierno local para sostenibilidad del Centro Comunitario.

Medios de Verificación


Programa y carga horaria de capacitaciones, lista de asistencia, número de certificados, materiales producidos, manuales de procedimientos (gráficos de flujos), documento plan de sostenibilidad a mediano y largo plazo. Informe de Avance, Informe de monitoreo.


Augusto Fogel Pedfozo
Coordinador-Representante Legal

0000010


E. Plan del Proyecto

<p>Fortalecer la capacidad productiva de la comunidad en rubros de consumo familiar con la formación teórico - práctica de sus miembros, con énfase de género en áreas de producción agroecológica, conservación y almacenamiento de granos.</p> <p>Resultado y Metas</p> <p>Capacidades instaladas en recursos humanos, mediante la formación de dos (2) integrantes por cada familia en técnicas agroecológicas de producción y manejo de tres (3) nuevos rubros de consumo familiar, y renta, conservación y almacenamiento de granos para consumo.</p> <p>102 sujetos formados en producción agroecológica de rubros de consumo familiar, (52 Hombres, 50 Mujeres) y conservación de granos</p> <p>Producción agroecológica incrementada y diversificada en tres (3) nuevos rubros de consumo y renta.</p> <p>10 parcelas con tres nuevos rubros de consumo y renta para la comunidad</p>	<p>Nuevos conocimientos de producción de integrantes de la comunidad en el manejo agroecológico de sus unidades productivas.</p> <p>Nuevos rubros de consumo y renta se producen en la comunidad.</p> <p>Existe un procedimiento regular para conservar granos apropiado por la comunidad.</p>	<p>Programa y carga horaria de capacitaciones, lista de asistencia, número de certificados. Materiales formativos, insumos, fotos, Informe de Avance.</p> <p>Planes de producción incluyen rubros de consumo y renta, informes de avance, fotos.</p> <p>Fotos, informe de avance, planilla de ingreso de granos al Centro Comunitario, registro de cuotas por familias, recibo de entrega de cuotas de granos.</p>	<p>Existe interés en la formación en nuevas prácticas</p> <p>La época de siembra concuerda con los plazos del proyecto y desembolsos.</p> <p>Existen condiciones para establecer la cuota familiar de granos conservados en silos.</p>
<p>Apoyar la producción y diversificación de rubros de consumo familiar con la finalidad de elevar el valor nutricional de la dieta básica familiar y capacitar en la preparación de alimentos.</p> <p>Resultado y Metas</p> <p>Producción agroecológica incrementada y diversificada en tres (3) nuevos rubros de consumo de alto valor nutricional.</p> <p>25 parcelas con tres nuevos rubros de consumo de alto valor nutritivo producen alimento para la comunidad.</p>	<p>Familias cuentan con una producción comunitaria para consumo familiar de alto valor nutricional.</p>	<p>Planes de Producción Programa y carga horaria de capacitaciones, lista de asistencia, número de certificados, materiales producidos, Presupuestos y facturas de compra de insumos, planes de producción, fotos, informes de avance, Informe de monitoreo.</p>	<p>Los sujetos con la práctica refuerzan los nuevos conocimientos</p> <p>La época de siembra concuerda con los plazos del proyecto y desembolsos.</p>



Augusto Fogel Pedrozo
Ejecutivo Representante Legal

<p>Resultado y Metas 51 mujeres tienen conocimientos en la preparación de alimentos y realizan recetas de alimentos de alto valor nutricional para la familia, manejando la dieta familiar conforme a las necesidades de sus integrantes.</p>	<p>Integrantes de cada familia con conocimientos en nutrición por segmento etario con insumos producidos en sus unidades productivas.</p>	<p>Recetas preparadas en el Centro Comunitario, listado de insumos utilizados, cantidad de alimentos producidos. Informes de Avance y Final</p>	<p>Existen las condiciones para realizar las recetas con insumos provenientes de la producción comunitaria para consumo.</p>
<p>Dotar de Infraestructura física, herramientas e insumos que permitan una mayor cohesión al grupo organizado y revitalice mediante la implementación de actividades comunitarias el sentido y valor de su identidad como colectivo.</p> <p>Resultados y Metas Infraestructura instalada beneficia a cincuenta y un familias (51)</p> <p>Meta Un (1) Centro Comunitario del 70 m2 construido con el apoyo de mano de obra local. Una (1) cocina equipada para preparación de alimentos en el local del Centro Comunitario. Un (1) depósito cerrado para la guarda de los implementos agrícolas, insumos y productos para el consumo de la comunidad.</p>	<p>Se cuenta con un nuevo espacio para la socialización y capacitación de miembros de la comunidad</p> <p>Se cuenta con equipamiento adecuado para la comunidad</p> <p>Se cuenta con lugar seguro para el almacenamiento de equipos, semillas, herramientas.</p>	<p>Presupuestos, facturas, fotos, informes de avance de obras, informe de monitoreo</p>	<p>Existen las condiciones adecuadas en los plazos previstos</p>
<p>Proveer a los líderes comunitarios de herramientas administrativas que le permitan asegurar la sostenibilidad del Centro Comunitario, como espacio público recreativo y de formación para el empuje del desarrollo de la comunidad Aché.</p> <p>Resultados y Metas Líderes comunitarios (jóvenes de ambos sexos) formados en administración general y diseño de planes de sostenibilidad del Centro Comunitario.</p> <p>Meta Quince (15) líderes comunitarios, diez (10) mujeres y cinco (5) hombres, manejan herramientas administrativas y han articulado una acción con el gobierno local para sostenibilidad del Centro Comunitario.</p>	<p>La comunidad cuenta con líderes capaces de sustentar la administración del Centro Comunitario y desplegar acciones para sostenerlo.</p>	<p>Programa y carga horaria de capacitaciones, lista de asistencia, número de certificados, materiales producidos, manuales de procedimientos (gráficos de flujos), documento plan de sostenibilidad a mediano y largo plazo. Informe de Avance, Informe de monitoreo.</p>	<p>Existe interés de los jóvenes de ambos sexos en formarse como equipo administrador del Centro Comunitario.</p>



Roberto Fogel Pedrozo
Coordinador-Representante Legal

F. Cronograma de Actividades

a. Actividades Transversales y comunes a todos los Resultados

Actividades	Primer Trimestre en semanas												Segundo trimestre en semanas											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaboración de acuerdos entre líderes para ejecución	X	X											X	X										
Revisión de los Proyectos de Inversión			X																					
Facilitación de metodologías de trabajo del equipo técnico de los proyectos			X							X				X								X		
Talleres participativos de planificación y seguimiento			X	X										X	X								X	X
Sistematización y divulgación de experiencias y lecciones aprendidas					X						X											X	X	X
Monitoreo /Evaluación intermedia y final					X					X										X				X

Augusto Fogel Pedrezo
Coordinador-Representante Legal

b. Componente Social y Cultural Comunitario

Actividades	Primer Trimestre en Semanas												Segundo Trimestre en Semanas											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Revisión, elaboración y/o actualización de reglamentos y normativas internas de la organización del Centro				X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistencia a referentes y/o dirigentes en sus funciones dentro de la organización de Centros Comunitarios.					X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X			
Asistencia en acción a las familias para el fortalecimiento de sus procesos organizativos (mujeres – Jóvenes)				X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistencia para la acción de programas sociales futuros C											X	X			X	X	X	X	X	X	X	X		
Asistencia para la formación equipos de trabajo organizado para Centro Comunitario															X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Facilitación y organización de reunión de socios del Centro Comunitarios para designación de responsables.											X	X												
Apoyo para el fortalecimiento administrativo y de Rendiciones de Cuenta a la comunidad del Centro Comunitario											X	X												

Augusto Fogel Pedraza
Coordinador Representante Legal

c. Componente Formativo / Nuevas Capacidades

Actividades	Primer Trimestre en Semanas												Segundo Trimestre en Semanas											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jornadas de Capacitación en Planificación de Fincas y métodos de conservación de recursos naturales.				X	X	X	X	X				X	X	X									
Jornadas de Capacitación y Asistencia directa en el manejo de recursos naturales			X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jornadas de Capacitación y Asistencia directa en el manejo de la producción agrícola para consumo			X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jornadas de Capacitación y refuerzo en preparación de alimentos				x	X	X	X	X																
Jornadas de capacitación y refuerzo de Promotores del Cuidado del Medio Ambiente				X	X	X	X	X																
Jornadas de capacitación para conservación de granos									X	X	X	X												

d. Componente Agrícola / Seguridad Alimentaria con enfoque en cuidado del Medio Ambiente


Actividades	Primer Trimestre en Semanas												Segundo Trimestre en Semanas											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Planificación de la producción en forma sostenible				X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	
Asistencia técnica directa			X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Compra de Insumos				x	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X		
Compra de equipamiento				X	X	X	X									X	X	X	X					
Preparación del Terreno			X	X	X																			

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
 Augusto Fogel Pedraza
 Coordinador Representante Legal

Actividades	Primer Trimestre en Semanas						Segundo Trimestre en Semanas					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Siembra rubros agrícolas / Agroforestería				X	X	X		X	X	X		
Cosecha					X	X		X	X	X		
Selección de granos / Fruta (Murucuyá)					X	X		X	X	X		X
Almacenamiento de Granos					X	X		X	X	X		

e. Componente de Infraestructura / Equipamiento

Actividades	Primer Trimestre en Semanas						Segundo Trimestre en Semanas					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Elección y nivelación del terreno		X										
2. Zapata de hormigón armado			X									
3. Relleno y compactación de piso				X								
4. Cimiento de piedra					X							
5. Estructura de techo metálico tipo tinglado					X	X						
6. Mampostería de ladrillo común de 0,15 m						X	X					
7. Construcción de cocina-depósito								X	X			
8. Colocación de piso de cerámica general										X		
9. Construcción de fogón, colocación ventanas y puertas												



91000016

G. Estabilidad de la solución propuesta (sostenibilidad del proyecto una vez terminado el aporte financiero de la SAS)

La Comunidad Aché, a través de un proceso de desarrollo comunitario viene incrementando su capacidad de auto gestión, como grupo humano con alta cohesión social, reconoce que es indispensable instalar nuevas capacidades entre sus miembros con la finalidad de aumentar su producción de alimentos y desplegar acciones para rubros de renta, una vez consolidado su Centro Comunitario.

La infraestructura instalada le proveerá de las condiciones mínimas que fortalecerá el mantenimiento de sus costumbres culturales y productivas, que sumadas a los conocimientos adquiridos deben mejorar las condiciones actuales.

Con la capacidad instalada en capital humano y social, infraestructura y equipamiento, y métodos de planificación de la producción, diversificación de rubros y conservación de granos, administración para el desarrollo social comunitario, se considera que contarán con el capital necesario para obtener nuevas fuentes de financiamiento, inclusive entrar con mayor capacidad a implementar otros proyectos de inversión.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.


PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: SALON MULTIUSO Y DEPOSITO

DIMENSIONES: LARGO 15 m
 ANCHO 7 m
 SUP. 105 m2

DEPOSITO 3,50 X 3,00 m

ITEM	RUBRO	UN	CANT.	P.UNITARIO	P. TOTAL
1.0	Estructura de techo metálico tipo tinglado	m2	107,143	223.000	23.892.857
2.0	Zapata de hormigón armado	m3	2,4	2.500.000	6.000.000
3.0	Nivelación de ladrillo común 0, 20 m de alt.	ml	44	31.000	1.364.000
4.0	Relleno y capacitación de piso	m3	21	50.000	1.050.000
5.0	Contrapiso	m2	105	32.000	3.360.000
6.0	Piso de ceramica nacional 20x20	m2	105	85.000	8.925.000
7.0	Deposito				
7.1	Cimiento de piedra bruta	m3	3,7	320.000	1.184.000
7.2	Maposteria de ladrillo comun 0,15 m	m2	41,6	60.000	2.496.000
7.3	Balancin metalico 1,60x1,10 m	m2	1,76	190.000	334.400
7.4	Vidrios de 3 mm	m2	1,76	150.000	264.000
7.5	Fogon de mamposteria de ladrillo comun	un	1	900.000	900.000



Augusto Fogel Pedrozo
 Coordinador-Representante Legal
 0000017

7.6	Plancha de hierro	un	1	300.000	300.000
8.0	Puerta de chapa doblada con marco	un	1	420.000	420.000
TOTAL GENERAL					50.490.257

b) Descripción de los requerimientos de equipamiento, especificaciones técnicas

COMUNIDAD ACHE - CERRO MOROTI

Items	Cantidad	Superficie	Precio unitario	Total
(Utensilios de cocina)				
Olla (20 litros)	11		145.000	1.595.000
Cucharota	10		32.000	320.000
Espátula	8		15.000	120.000
Colador de fideo	6		35.000	210.000
Paila	14		20.000	280.000
Plato	250		12.000	3.000.000
Cuchara	251		2.500	627.500
Tenedor	250		2.500	625.000
Cuchillo	250		2.500	625.000
Posillo enlosado	250		10.000	2.500.000
Azucarero	11		10.000	110.000
Cucharita	170		2.000	340.000
SUB TOTAL				10.352.500
Mantenimiento (Herramientas)				
Pala de punta	10		60000	600.000
Azada	8		91500	732.000
Machete	12		24000	288.000
Rastrillo	5		35000	175.000
Regadera	5		20000	100.000
Alambre para trincar	2 kg		11750	23.500
Grampa alambrada	2 kg		11000	22.000
Lima	15		14000	210.000
Alambre tejido	50 mts		9000	450.000
SUB TOTAL				2.600.500
• Equipamiento (Mesas y sillas)				
Juegos de mesa y silla	43		50000	2.150.000
(Tambores para conservación de granos)		102	180000	18.360.000


 Augusto Fogel Pedrozo
 Coordinador-Representante Legal


0000018

3.5 MEDIDAS AMBIENTALES RECOMENDADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y SANEAMIENTO BASICO

MEDIDAS AMBIENTALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	EFFECTOS AMBIENTALES	RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS
1.0 Movimiento de suelo	Volumen pequeño	
	Afecta a la napa freatica	no excavar debajo de la napa freatica
	Obtacula escurrimiento libre de agua pluviales	Distribuir y /o rellenar área mas bajas
	Seguridad para operario	Profundidad superior a 1m (pozo ciego) realizar entivado y protección de talud
2.0 Montaje de estructura metálica	residuos de corte de chapas y barillas	Colocación de contenedores de basuras adecuadas y disponibles
	Contaminación sonora	Realizar lo trabajos en horario que diurno y fuera de hora de clase
	Seguridad física de operario	Usar herramientas de corte y equipos de seguridad adecuados
3.0 Acopio de materiales y obrador de personal	Polución visual	Colocar en lugares adecuados y ordenado
	Destrucción de vegetación	Colocar en lugares libres de vegetación
	Seguridad de personas	Instalar protección y cintado en el área de manipuleo y descarga de materiales
4.0 Instalación sanitaria	Contaminación de napa Freática y desperdicio de agua	Instalar sanitarios con pozo adsorbente
		Realizar charla de buen uso del agua y de la instalación sanitaria
	Polución visual	Instalar sanitarios con buen cerramiento perimetral
	Agua Servida a nivel del terreno natural	Colocación de cañerías hasta los pozos absorbente
	Contaminación del aire	Instalar sanitarios con pozo absorbente
5.0 Instalación eléctrica	Seguridad de personas	Usar herramientas y equipos de seguridad adecuados
6.0 Usos de maderas	Deforestación	Usar maderas de árboles bien desarrollado
		Plantar árbol nativo
7.0 Desmovilización	Sanitarios provisorios destruido	Desmontar y sellar los sanitarios provisorio
	Residuos sólidos	Limpiar el lugar y retirar los contenedores de basuras



Augusto Fogel Pedrozo
 Coordinador-Representante Legal
 0000019

3.6 MARCO INSTITUCIONAL

La finalidad del SATOC es proporcionar apoyo organizativo, tecnológicos y de informaciones en forma directa a los beneficiarios de la promoción para lograr el desarrollo rural sustentable. Al efecto brinda capacitación en el área tecnológica y promoción organizativa a pequeños y medianos productores e indígenas y asesoramiento económico, administrativo, jurídico y cultural.

Dos son sus ejes principales de acción: Servicio de capacitación organizativa, poniendo énfasis en la capacitación de toda la familia y no solo al jefe. Y apoyo tecnológico en el fortalecimiento de la tecnología existente y en la búsqueda de las nuevas.

Nombre o Razón Social: Servicio Agrario de Tecnología y Organización Comunitaria – S.A.T.O.C.

Personería Jurídica N° 724/90

Fecha de Constitución: 19 de octubre de 1990

Registro Único de Contribuyente N°: 80020301-1

Dirección: Oliva N° 1019 c/ Avda. Colón Piso 18 – Ofic. 182, Asunción – Paraguay, Local propio.

Comunicación: Telefax: (0595-21) 440.888 - 443-963

E-mail: satoc.ongs@gmail.com

Representante legal: Dr. Augusto Fogel Pedrozo C.I.N°: 219.435

Dirección Particular: Colón 736 1° B e/ Haedo y Humaita

Asunción, Paraguay

Telefax: 021- 443 963 – **Celular:** 0981 458 668

Nomina de Recursos Humanos permanentes

Coordinación General: Dr. Augusto Fogel Pedrozo

Tesorera: Lic. Roxana Medina Sosa

Secretario: Dr. Elizardo Rodríguez

Vocal: Agr. José Portillo

Síndico: Lic. Hilda Recalde Mereles

Ámbito de Especialización de la Institución:

- Producción Agrícola con enfoque sustentable en lo que concierne al manejo de recursos naturales y tecnología.
- Elaboración de diagnóstico participativo, planeamiento estratégico de organizaciones y comunidades campesinas e indígenas.
- Elaboración de proyectos de desarrollo rural.
- Implementación, monitoreo de proyectos productivos.
- Implementación y monitoreo de programas de capacitación.
- Elaboración y monitoreo de proyectos sustentables con grupos indígenas.
- Difusión de prácticas agroecológicas.
- Promoción de cambios Tecnológicos.
- Diversificación de la producción, transferencia de tecnologías sustentables así como también el aprovechamiento racional de los recursos productivos.
- Integración de los enfoques productivos tradicionales y su complementariedad con las tecnologías sustentables, con una visión que integra las dimensiones sociales, económicas,

Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador Representante

- ambientales y culturales.
- Trabajo en el ámbito cultural para revertir las debilidades tales como resistencia a organizarse, participación, estrategia de sobrevivencia, agricultura, subsistencialista y extractivas vigentes.
 - Experiencia en gerenciamiento y tecnologías a través de la capacitación de tal forma que los propios afectados tengan la capacidad de negociar sus propias necesidades con las instituciones estatales, ya que las mismas normalmente superan ampliamente a los servicios que ofrecen los pequeños proyectos.

Proyectos en Ejecución y Ejecutados con el perfil de la propuesta

Años 2003 a 2008

El SATOC ha trabajado con comunidades Angaité de Riacho Mosquito y Pueblito Pto. Casado, Yshyr de María Elena, Mbya de R.I. 3 Corrales, Guaraní Occidental de Palomita, Comunidades indígenas de San Pedro y Caaguazú y sus asociados tienen larga experiencia de trabajo con comunidades indígenas especialmente con Aché, Avá, Mbya Pãi Tavýtera, Guaraní Ñandeva, Lengua y Sanapaná.

Elaboración, Seguimiento y Asistencia Técnica a Proyectos con 25 comunidades Indígenas del Departamento de San Pedro referentes, a Diagnóstico Rural Participativo educación, salud, producción así como asistencia técnica.

Años 2005 a 2010

Asistencia Técnica a 25 Comunidades Indígenas del Dpto. de San Pedro para conformación de una Asociación Departamental, Elaboración de Estatuto, Gestión de Personería Jurídica y Asistencia Mensual Permanente, para ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo de su comunidad y región., El fortalecimiento de la identidad étnica, el impulso a programas de producción agrícola diversificada con priorización de los rubros de consumo, de modo sustentable y la defensa conjunta contra problemas de emergencia o males sociales que surjan en las comunidades asociadas.

Distrito de Choré Dpto. de San Pedro.

Años 2005 a 2010

Asistencia Técnica a 4 Comunidades Indígenas del Dpto. de San Pedro, con miras a la Asistencia Mensual Permanente, para ejecución, evaluación de los proyectos de desarrollo de su comunidad. El fortalecimiento de la identidad étnica, el impulso a programas de producción agrícola diversificada con priorización de los rubros de consumo, de modo sustentable.

Año 2006

Asistencia Técnica y Agropecuaria y Social a 3 Comunidades Indígenas del Dpto. de Pte. Hayes, con miras a Asistencia Mensual Permanente, para ejecución, evaluación de proyectos de desarrollos de su comunidad



Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador/Representante Legal

0000021

3.6 PRESUPUESTO Y ANÁLISIS FINANCIERO

a) Incluye lista de insumos y sus respectivos precios unitarios.

PRESUPUESTO DETALLADO COMUNIDAD ACHE CERRO MOROTI - SAN JOAQUÍN

Items	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total	Vida útil	Valor residual	Monto SAS	Contraparte ejecutor	Contraparte comunitaria
Inversión Social									
i. Capital									
▪ Terreno									10%
▪ Infraestructura	m ²	105	480.859	50.490.257			50.000.000		
Pre - Inversión							12.000.000.-		
-Insumos									
A1 (utencillos de cocina)				44.515.750			44.515.750		
A2 (autoconsumo familiar)	Ha	1,5 por Flia		10.352.500					
A3 (frutales/citricos por flia)	Planta	5 por Flia	18000	18.984.750					
A4 (semillas para huerta comunitaria de 50 m ²)	Sobre	42	3000	4.590.000					
A5 (rubro comunitario de renta)	Ha	5 c/u	472.500	126.000					
A6 (moringa por familia)		1020	5000	2.362.500					
A7 (moringa comunitaria)		500	3000	5.100.000					
A8 (leucaena comunitaria)	5Has	500	3000	1.500.000					
				1.500.000					

Augusto Fogel Pedrozo
Comandante Representante Legal

b) Fuentes de financiamiento y contrapartida según rubros y aportes de otras organizaciones.

PRESUPUESTO GENERAL ACHE- CERRO MOROTI

	Fuentes de financiamiento			total	Porcentajes
	SAS	Ejecutor	Comunidad		
Inversión Social					
i. Capital					
▪ Terreno			5.049.200		
▪ Infraestructura	50.490.257				
▪ Equipamiento	23.110.500		30.000.000		
ii. Fortalecimiento Institucional					
• Pre-inversión	12.000.000				
• Capacitación	13.000.000				
• Asistencia Técnica	16.000.000				
Mantenimiento					
• Infraestructura	0				
• Equipamiento	0				
Operación					
Movilidad	26.240.000				
i. Directos					
▪ Personal	28.800.000				
▪ Insumos	44.515.750				
▪ Servicios Básicos	0				
• Gastos Adm	4.035.650				
ii. Indirectos:					
▪ Personal	0				
▪ Insumos	0				
Supervisión	16.000.000				
Monto Total del Financiamiento	234.192.157		35.049.200		269.241.357
Porcentajes	87%		13%		100%

Augusto Fögel Pedrozo
Coordinador-Representante Legal

0000024

c) **Sostenibilidad financiera del proyecto una vez concluido el aporte SAS (fuentes de financiamiento de costos operativos).**

Una vez Terminado el proyecto la comunidad contara con rubros comunitarios, cuyo producto permitirá cubrir gastos básicos de la comunidad.

Por otra parte, el adiestramiento obtenido posibilitara la conservación de semillas y otros insumos para el consumo y renta, a lo que también coadyuva la entrega de herramientas básicas., es decir la misma Comunidad estará en condiciones de autogestionarse.

Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador-Representante Legal



0000025

d) Cronograma de desembolso.

(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA

ENTIDADES SIN FINES LUCRO

Nombre de la Entidad (2)
SECRETARIA DE ACCION SOCIAL

Programa y/o Proyecto (3)
8 PROPAIS II

Resultado Esperado (4)
TERMINACION DE LA OBRA EL COMEDOR , AREA DE RECREACION ,ETC

(En Guaraníes)

Producto/ Bienes o servicios (5)	Unidad de Medida (6)	Enero (7)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
INFRAESTRUCTURA, INSUMOS, EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN, PERSONAL, Gastos Adm. SUPERVISION	51 FAMILIAS						51 FAMILIAS		51 FAMILIAS		51 FAMILIAS		51 FAMILIAS	
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto. (8)	Descripción (9)	Enero (10)												
874-20-99	APORTE A ENTIADDES SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	0	0	127.938.632		54337875		32080000		19.835.050	234.192.157
874-10-99	APORTE A ENTIADDES SIN FINES DE LUCRO						12.793.663		5.433.788		3.208.000		1.983.565	23.419.216


Augusto Engel Pedrozo
Coordinador - representante Legal

0000026

1.7 MODELO DE GESTIÓN

- a) Organización general del proyecto (estructura, coordinación, responsables, mecanismo de toma de decisiones).

Contará con un **Coordinador Técnico**, quien será responsable de los resultados del proyecto y un **Administrador/a** que se encargara de los aspectos relacionados a los desembolsos, rendiciones de cuenta, elaboración de contratos, pagos y otros aspectos que hacen a la ejecución del proyecto.

El proyecto en la zona de su ejecución está organizado con un **Técnico de Campo**, y de conformidad a los requerimientos, para las capacitaciones se contratarán **facilitadores / capacitadores para cada proceso específico**, el cual será responsable de lograr los resultados esperados, mediante contratos específicos y términos de referencia.

A nivel central se coordinaran las acciones para obtener los datos de las personas responsables de las articulaciones necesarias a nivel central para los sistemas de educación, salud, Identidad y facilitar las visitas de estos a las comunidades metas.

El proyecto contara con **equipo responsable de realizar el monitoreo y evaluación**, mediante mediciones que se harán cada dos meses, se identificara la situación real, con la finalidad de controlar la efectividad de las acciones desplegadas.

El **Coordinador/a Técnico/a** deberá presentar informes mensuales de los avances conforme a un informe estandarizado que permite medir los avances y efectividad de acciones, así como dificultades que se presentan en el día a día. Estos informes deben contener los medios de verificación y comprobantes ajustados a la ejecución del proceso. El proceso de toma de decisiones se realizará de forma participativa entre los actores claves y el **Coordinador/a Técnico** y el **Técnico de Campo**.

- b) **Participación de la comunidad en la gestión del proyecto.**

La Comunidad participa desde la definición de necesidades, análisis de posibilidades del Programa PROPAIS II y definición de las actividades claves del proyecto. En su ejecución se respetaran las costumbres indígenas en los procesos de toma de decisiones, las cuales serán facilitadas en la medida que el proyecto así lo requiera.

Por ende se interpreta que existirá una amplia participación con mayoría de miembros de la Comunidad de Cerro Morotí para la toma de decisiones, adicionalmente SATOC tiene desde larga data contacto con los líderes de la comunidad indígena con lo cual existe una alta cohesión entre los intereses de la comunidad, el proyecto y la misión y visión de SATOC.

Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador-Representante Legal

0000027

5089

SATOC

PLANILLA DE PRESUPUESTO



SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO - SATOC -EXP. N° 5089.-

PROYECTO : PE	ACHE CERRO MOROTI		
	ORIGEN DE DE LOS FONDOS		TOTAL
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	
A. INVERSIONES SOCIALES			
1. INVERSIONES FISICAS			
1.1 Infraestructura	50.490.257	5.049.200	55.539.457
1.2 Equipamiento	15.750.500	30.000.000	45.750.500
TOTAL RUBRO 1	66.240.757	35.049.200	101.289.957
2. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL			
2.1. Capacitación en Produccion Agroecologica	3.600.000		3.600.000
2.2. Capacitación en Nutricion	3.000.000		3.000.000
2.3. Capacitacion Cultural	3.400.000		3.400.000
2.4. Capacitacion en Administracion	3.000.000		3.000.000
2.5 Asistencia Técnica (Coordinador Tecnico del Proyecto)	16.000.000		16.000.000
2.6. Asistencia Tecnica (Bachiller Tecnico Agropecuaria).	12.000.000		12.000.000
2.7. Supervision y Seguimiento	16.000.000		16.000.000
2.8. Transporte y Movilidad	5.240.000		5.240.000
2.9. Productos Alimenticios	8.700.000		8.700.000
2.10. Alquiler de vehiculos	21.000.000		21.000.000
2.11. Insumos	43.175.750		43.175.750
2.12 Preinversión	12.000.000	-	12.000.000
TOTAL RUBRO 2	147.115.750	-	147.115.750
B. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
3.1 Personal Contratado	16.800.000		16.800.000
3.2 Otros Gastos Administrativos	4.035.650		4.035.650
TOTAL RUBRO 3	20.835.650		20.835.650
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	234.192.157	35.049.200	269.241.357
Porcentaje de Aportes	87%	13%	100%

Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador-Representante Local

Lic. Roxana Medina Sosa
Tesorera



Copia del cuadro de
costos y su uso en los
aspectos de administración

[Signature]
SATOC 1/2

Porcentaje de infra + equipamiento	60%	66.240.757	28,3
% Fortalecimiento	30%	147.115.750	62,8
% Gastos Administrativos	10%	20.835.650	8,9
TOTAL INVERSIÓN	100%	234.192.157	100,0
Contrapartida		35.049.200	
TOTAL SAS + CONTRAPARTIDA		269.241.357	

Porcentaje de Infraestructura	60%
Porcentaje de equipamiento	50%
INFRA + EQUIPAMIENTO	HASTA EL 60% DEL MONTO SAS
Gastos Administrativos	10%
% Fortalecimiento	

SOBRE APOORTE
SAS
SOBRE APOORTE
total

Según Decreto 8834

inver percapita para PIDS

hasta USS 1500 POR FLIA

PARA OBSERVAR Y MODIFICAR, TODOS LOS SOMBREADOS EN ESTE COLOR

3

10.1

PROYECTO : Apoyo a la Revitalización de la Cultura, Organización y Producción de Alimentos de la Comunidad Aché de Cerro Moroti. EXP. N° 5089


hoja 1/2

INVERSION MISIONAL

Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
INVERSION MISIONAL						
Inversión social						
I.Capital						
I.Infraestructura						
1.1 CONSTRUCCION DE SALON MULTUOSO Y DEPOSITO	520					
Estructura de techo metálico tipo tinglado	520	m2	107,143	223.000	23.892.857	
Zapata de hormigón armado	520	m3	2,4	2.500.000	6.000.000	
Nivelación de ladrillo común 0, 20 m de alt.	520	m1	44	31.000	1.364.000	
Relleno y capacitación de piso	520	m3	21	50.000	1.050.000	
Contrapiso	520	m2	105	32.000	3.360.000	
Piso de ceramica nacional 20x20	520	m2	105	85.000	8.925.000	
Deposito	520					
Cimiento de piedra bruta	520	m3	3,7	320.000	1.184.000	
Maposteria de ladrillo comun 0,15 m	520	m2	41,6	60.000	2.496.000	
Balancin metalico 1,60x1,10 m	520	m2	1,76	190.000	334.400	
Vidrios de 3 mm	520	m2	1,76	150.000	264.000	
Fogon de mamposteria de ladrillo comun	520	un	1	900.000	900.000	
Plancha de hierro	520	un	1	300.000	300.000	
Puerta de chapa doblada con marco	520	un	1	420.000	420.000	
SUBTOTAL CONSTRUCCION	520				50.790.257	
1.3. Equipamiento (Mesas y Sillas)						
Juegos de mesa y silla	340	un	43	50.000	2.150.000	
1.4. Equipamientos HERRAMIENTAS						
Pala de punta	390	un	10	60000	600.000	
Azada	390	un	20	91500	1.830.000	
Machete	390	un	20	24000	480.000	
Rastrillo	390	un	8	35000	280.000	
Regadera	390	kg	8	20000	160.000	
Alambre para trincar	390	kg	3	12000	36.000	
Grampa alambrada	390	kg	3	11500	34.500	

Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador D...


L. M. ROBERTA Medina SOSA



Lima	390	un	100	14000	280.000			
Alambre tejido	390	mts	100	9000	900.000			
1.5. Equipamientos Tambores (Para Conservación de Granos)	390	un	50	180000	9.000.000			
SUB-TOTAL EQUIPAMIENTOS					15.750.500			
Contrapartida local en infraestructura y equipamientos								
TOTAL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA						66.240.757		35.049.200
TOTAL INVERSION FISICA						66.240.757		35.049.200
II. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL								
2.1. Capacitación en Producción Agroecológica	260					3.600.000		
Jornadas de Capacitación en Planificación de Fincas y métodos de conservación de recursos naturales.	260	Dias	2	300.000	600.000			
Jornadas de Capacitación y Asistencia directa en el manejo de recursos naturales	260	Dias	2	300.000	600.000			
Jornadas de Capacitación y Asistencia directa en el manejo de la producción agrícola para consumo	260	Dias	2	300.000	600.000			
Jornadas de Capacitación y refuerzo en preparación de alimentos	260	Dias	2	300.000	600.000			
Jornadas de capacitación y refuerzo de Promotores del Cuidado del Medio Ambiente	260	Dias	2	300.000	600.000			
Jornadas de capacitación para conservación de granos	260	Dias	2	300.000	600.000			
2.2. Capacitación en Nutrición	260					3.000.000		
Preparación de alimentos de alto valor nutricional por edades.	260	Dias	5	300.000	1.500.000			
Realizar recetas de alimentos de alto valor nutricional para la familia, manejando la dieta familiar conforme a las necesidades de sus integrantes.	260	Dias	5	300.000	1.500.000			
2.3. Capacitación Cultural	260					3.400.000		
Revisión, elaboración y/o actualización de reglamentos y normativas internas de la organización del Centro	260	Dias	1	340.000	340.000			
Asistencia a referentes y/o dirigentes en sus funciones dentro de la organización de Centros Comunitarios.	260	Dias	2	340.000	680.000			
Asistencia en acción a las familias para el fortalecimiento de sus procesos organizativos (mujeres – jóvenes)	260	Dias	2	340.000	680.000			
Asistencia para la acción de programas sociales futuros C	260	Dias	1	340.000	340.000			
Asistencia para la formación equipos de trabajo organizado para Centro Comunitario	260	Dias	2	340.000	680.000			
Facilitación y organización de reunión de socios del Centro Comunitarios para designación de responsables.	260	Dias	1	340.000	340.000			
Apoyo para el fortalecimiento administrativo y de Rendiciones de Cuenta a la comunidad del Centro Comunitario	260	Dias	1	340.000	340.000			
2.4. Capacitación en Administración	260					3.000.000		
Mejorar la administración de sus productos, la distribución de los excedentes de la producción agropecuaria.	260	Dias	2	300.000	600.000			
Administración básica	260	Dias	2	300.000	600.000			
Orientar a fortalecer las comunidades y organizaciones indígenas, mejorando su capacidad de autogestión y atendiendo en forma inmediata sus más urgentes necesidades económicas	260	Dias	3	300.000	900.000			
Apoyar las acciones de los componentes para que el programa sea sostenible a lo largo del tiempo	260	Dias	3	300.000	900.000			

Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador-Representante Local

Lic. Roxana Medina Sosa




5

TOTAL CAPACITACION										13.000.000
2.5 Asistencia Técnica (Coordinador Técnico del Proyecto)										16.000.000
Formar las bases para una estructura básica organizativa que responde a las necesidades de la comunidad										4.000.000
Fortalecimiento de las organizaciones, establecimientos de mecanismos de relacion entre comunidades y organizaciones Indígenas										4.000.000
Incorporar instrumentos de apoyo al desarrollo social.										4.000.000
Crear nuevas condiciones socio económicas en la Comunidad Aché, que permitan el mejoramiento de sus condiciones actuales de vida										4.000.000
2.6. Asistencia Técnica (Bachiller Técnico Agropecuaria).										12.000.000
Asistencia Técnica a la Produccion: Necesidades alimentarias y tiene como finalidad aumentar la produccion, mejorar la disponibilidad de alimentos durante el año, asegurar la provicion de semillas										3.000.000
Discusion con la comunidad acerca de los rubros a ser encarados										3.000.000
Mejoramiento y diversificacion de rubros agropecuarios para consumo y renta										3.000.000
Consensuar con la comunidad los rubros de importancia para el consumo interno de acuerdo a su dieta tradicional y Valoracion de conocimientos para la Produccion										3.000.000
2.7. Supervision y Seguimiento										3.000.000
El proyecto contara con equipo responsable de realizar el monitoreo y evaluación y seguimiento , mediante mediciones que se harán en forma mensual se identificara la situacion real, con la finalidad de controlar la efectividad de las acciones desplegadas.										16.000.000
2.8. Alquiler de Vehiculos										21.000.000
2.9. Transporte y Movilidad										5.240.000
2.10. Insumos										32.823.250
Autoconsumo familiar										15.644.750
Frutales/citricos por 51 filia										4.590.000
Semillas para huerta comunitaria de 50 m ²										126.000
Rubro Comunitario de Renta										4.362.500
Consumo de Renta se refiere a la Producción Agropecuaria Comunitaria, suministrando semillas de corto ciclo, manejo de cultivos de consumo y renta a futuro que pueda generar ganancia a la comunidad, almacenamiento de granos, preparacion de alimentos de consumo de alto valor nutritivo, tratamiento de agua para el consumo humano , este proceso acompañado de formación en el cuidado del medio ambiente natural.										
Moringa por Familia										5.100.000
Moringa Comunitaria										1.500.000
Leuceaena Comunitaria										1.500.000
2.11. Alimentacion para Cursos a Indígenas										8.700.000

Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador-Representante Legal

Lt. Roxana Medina Sosa
Asesora




Se proveerán diversos productos de insumos de alimentos no perecederos durante la ejecución de los diferentes Talleres de capacitación, como arroz, azúcar, yerba, aceite, variedad de fideos, extracto de tomate, sal fina, sesamo al natural, harina de maíz.

1. INSUMOS (UTENSILIOS DE COCINA)									
Olla (20 litros)	340	un		11	145.000		10.352.500		
Cucharota	340	un		10	32.000		1.595.000		
Espátula	340	un		8	15.000		320.000		
Colador de fideo	340	un		6	35.000		120.000		
Palla	340	un		14	20.000		210.000		
Plato	340	un		250	12.000		280.000		
Cuchara	340	un		251	2.500		3.000.000		
Tenedor	340	un		250	2.500		627.500		
Cuchillo	340	un		250	2.500		625.000		
Posillo enlosado	340	un		250	10.000		2.500.000		
Azucarero	340	un		11	10.000		110.000		
Cucharita	340	un		170	2.000		340.000		
SUB-TOTAL INSUMOS							12.000.000		
2.12. Preinversión									
Visitas a la Comunidad, Reunion de evaluación de necesidades prioritarias.	260	GI		1					
Entrevistas con Autoridades Municipales	260	GI							
Entrevistas con Informantes Clave para la realización del Proyecto	260	GI							
Recopilación y Sistematización de Datos acerca de la Comunidad	260	GI							
Elaboración del Proyecto, en respuestas a las expectativas de los miembros de la Comunidad.	260	GI							
Confección de Presupuesto	260	GI							
TOTAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL							147.115.750		
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS									
3.1 Personal Contratado									
Honorarios de Contador/ administrador	140	Mensual		1			12.000.000		
Asistente de Administración	140	Mensual		1			4.800.000		
SUB-TOTAL							16.800.000		
INVERSION OPERATIVOS/ADMINISTRATIVOS									
3.2. Otros Gastos Administrativos									
Productos de papel, cartón e impresión	330	GI		1			2.000.000		
Movilidad, comunicación	230	GI		1			2.035.650		
SUB-TOTAL							4.035.650		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS							20.835.650		
TOTAL							234.192.157		35.049.200

Augusto Fogel Pedrozo
Coordinador-Representante Legal

Lic. Roxana Medina Sosa



11