

**PROYECTO CENTRO COMUNITARIO DE
ADULTOS MAYORES DE YBYTYMI**

**ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES
ARA MBYTE KAKUA'A ATY HAGUA**


YBYTYMI – PARAGUAY

INDICE

I.	Identificación del Proyecto	Pág. 3
II.	Identificación de la situación – problema	Pág. 3
III.	Descripción del Proyecto	Pág.18
IV.	Infraestructura y Equipamiento	Pág. 28
V.	Marco Institucional	Pág. 33
VI.	Financiamiento del Proyecto	Pág. 36
VII.	Modelo de Gestión	Pág. 44
VIII.	Anexos	Pág. 45



Tomasa Ramírez de Varela



I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- A. **Nombre:** Centro Comunitario de Adultos/as Mayores de Ybytymi
- B. **Departamento:** Noveno Departamento de Paraguari
- C. **Distrito:** Ybytymi
- D. **Barrio:** Sagrado Corazón de Jesús
- E. **Entidad Ejecutora:** Asociación Ara Mbyte Kakuaá Atyhaguá
- F. **Teléfono:** (021-420.762)
- G. **Integrantes**


Nombre y Apellido	Cargo	Cédula de Identidad
Ramona Ramírez de Varela	Presidenta	408.897
Mariana de Jesús Vera G	Vice-Presidenta	1.131.266
María Rosa Miranda de Vera	Tesorerera	587.816
Alberto Calixto Torres	Pro-tesorero	
Justa I. González de M.	Secretaria	1.056.819
Eugenio César Cabrera A.	Coordinador General	131.677

II. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA

2.1 Identificación del problema

Durante el proceso de Diseño del Programa PROPAIS II en el año 2000, el proyecto "Centro Comunitario para Adultos Mayores" de Ybytymi, fue utilizado como muestra, el mismo fue elaborado por el Departamento de Adultos Mayores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y presentado a la SAS por la Asociación de Adultos Mayores de Ybytymi.

Ramona Ramírez de Varela



Debido al transcurso del tiempo entre la formulación del Proyecto Muestra el equipo técnico de Propais II, se abocó a redefinir los datos, actualizar el perfil del proyecto y los datos incluidos en él, confirmar el interés de la comunidad en la propuesta y re direccionar el planteamiento del proyecto rescatando la información relevante de los anteriores diseños.

Para este fin, se recurrió a varias herramientas de diagnóstico social, entre las cuales se pueden mencionar:

- Análisis de Involucrados
- Árbol de Problemas
- Árbol de Soluciones
- Entrevistas a referentes comunitarios Informantes Claves y;
- Censo de la Población de la Planta Urbana de Ybytymí.



Reunión con entidad ejecutora y beneficiarios

Como resultado del proceso de diagnóstico, se pudo identificar los principales problemas que los adultos mayores visualizaron como importantes. A partir de este análisis, se procedió a priorizar aquellas causas problemas que podrán

Handwritten signature: E. Bonifacio de...

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES
Ybytymí - Paraguay
A.M.K.A.

ser atendidas por la SAS, según el Reglamento Operativo del Programa PROPAIS II.

A continuación se exponen los principales problemas identificados y priorizados por los beneficiarios:

Oferta Pública Insuficiente


- Atención médica insuficiente (solo se dispone de los servicios de un profesional médico clínico 2 veces por semana).
- Ausencia de especialistas médicos.
- No se cuenta con un médico estable
- Alto índice de morbilidad de adultos mayores


Exclusión Social de los Adultos Mayores

- Marginación hacia los adultos mayores
- Abandono
- Inseguridad
- Ausencia de actividades de distracción
- Falta de comunicación en el ámbito familiar
- Dependencia económica en exclusividad de la ayuda familiar
- Necesidad de mejores medios de comunicación
- Ausencia de fuentes de trabajo
- Débil relación intergeneracional

El problema que se quiere solucionar con la implementación del proyecto es, la ***baja integración social de los Adultos Mayores.***

Entendemos por Exclusión Social el proceso a través del cual la persona o un grupo determinado no pueden acceder a los mecanismos institucionales de inclusión social (educación, identificación, participación social y ciudadanía). La superación de la exclusión social supone lograr la rearticulación de las



Francisco Francisco de Varela



relaciones comunitarias debilitadas por la pobreza y la postergación, a través del desarrollo de capacidades colectivas, especialmente las siguientes:

- *Capacidad propositiva*, para identificar objetivos e intereses comunes y formular planes de desarrollo compartidos;
- *Capacidad de negociación*, para obtener los recursos técnicos, económicos e institucionales, con el fin de implementar sus proyectos;
- *Capacidad de gestión*, para desarrollar servicios complementarios a los servicios públicos, con el propósito de asegurar el acceso de los mismos a los miembros de la colectividad y realizar el control de gestión de los servicios prestados por terceros, incluyendo el Estado.

Las necesidades que se desea satisfacer son las referidas a la débil Interacción intergeneracional; mejoramiento de la dieta de alimentación, actividades recreativas y atención de la salud, entre otros.



2.2 Línea de Base

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES
Ybytymí - Paraguay
A.M.K.A.

PROBLEMA	LINEA DE BASE
Baja Integración Social de Adultos Mayores	76% de adultos mayores en situación de pobreza no son integrados en actividades sociales comunitarias.

2.3 Caracterización de la población

El distrito de Ybytymi tiene un área urbana y zonas rurales constituidas por diversas compañías. La población total de Ybytymi asciende a unos 6.690 habitantes¹.

La principal actividad económica de los pobladores es la agricultura y la ganadería. La producción se reduce a rubros tradicionales de renta y de subsistencia como: mandioca, maíz, maní, poroto y cebolla. Los ingresos de las familias son escasos y no alcanzan el salario mínimo en la mayoría de los casos



Es importante destacar que existe una permanente migración de jóvenes de la comunidad, que abandonan la casa en busca de mejores condiciones de vida, quedándose de esa forma un importante número de personas adultas que viven solas.

La población correspondiente al casco urbano de la ciudad de Ybytymi asciende a 885 personas, identificada en 241 hogares. El promedio de hijos por familia es de 3,7, según datos del censo realizado por el equipo técnico de la SAS y los jóvenes pertenecientes al tercer curso de la media del colegio local, en el mes Junio próximo pasado.


Los grupos etarios identificados son:

F. Eiler
Francisco Eiler de la Cruz

¹ Fuente: Dirección General de Estadísticas Encuestas




Del total de la población de la ciudad de Ybytymí, el 18 por ciento de la misma la conforman personas adultas mayores, como puede observarse en el siguiente gráfico. El porcentaje de adultos mayores es superior en 10,7 puntos con relación a la media nacional que actualmente es de 7,3 %.




Grupos de Edad	Cantidad
0- 5 años	95
6 a 14 años	180
15 a 18 años	66
19 a 24 años	69
25 a 59 años	318
60 años o mas	157
Total	885 personas


Con relación a la participación de los adultos mayores en actividades sociales, los datos arrojados del censo realizado demuestran que el 28 por ciento de los adultos mayores pertenecen a una organización social, mientras que el 71 % no realiza ninguna actividad social, como puede observarse en el siguiente gráfico.

Carolina Ramírez de Varela





Del total de personas que pertenecen a algún tipo de organización, puede observarse el tipo de organización a la que pertenecen:



2.4 Población Objetivo del Proyecto

La población objetivo del presente proyecto está constituida por personas consideradas en la franja etaria de adultos mayores. Se considera adulto mayor a todo hombre o mujer que haya cumplido sesenta años de edad, nacional o extranjera.


Para identificar a la Población Objetivo, el equipo técnico elaboró un formulario, basado en la ficha familia que la SAS ha desarrollado y aplica institucionalmente en sus programas sociales, y lo utilizó en un censo realizado al total de la población que reside en el casco urbano. Para la

Romano Romire delgado

realización del censo se contactó con la Directora del Colegio de Ybytymí, con quien se acordó capacitar a los alumnos del tercer curso de la media, para que estos puedan aplicar los formularios a las familias.

Según el Censo de Población realizado por el equipo técnico de la SAS, con la colaboración del Colegio, se identificaron 241 hogares², en los cuales se constataron 157 adultos mayores. En términos porcentuales, el 18% de la población de Ybytymí son adultos mayores; la media nacional es del 08%.

¿A quiénes está destinado el proyecto?



Donde:

- Total de Población Censada** : 885 personas
- Población de Referencia** : 157 adultos mayores de 60 años y más.
- Población Afectada** : 120 adultos mayores en situación de pobreza
- Población No afectada** : 765 personas, de los cuales 37 son adultos mayores no pobres y 728 son personas menores de 60 años.

² Entendemos por Hogar "conjunto de personas, parientes o no, que ocupan una vivienda o parte de la misma, comen en una olla común, es decir, comparten sus gastos de alimentación".

[Handwritten signature]


Lourdes Baudes de Varela



Para determinar la población objetivo actual del proyecto, se tuvo en cuenta el número de adultos mayores identificados en el censo realizado por el equipo técnico de la SAS con la colaboración del Colegio de Ybytymí, y que al mismo tiempo se encuentran bajo la línea de pobreza, según el ingreso per cápita determinado por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo (DGEEC). El monto estimado de ingreso per cápita utilizado para estimar el número de adultos mayores pobres fue de Gs. 265.126 por persona.³ La población postergada, sin embargo, participarán también de las actividades recreativas, tanto en el Centro Comunitario como en la gerogranja. Así mismo, el proceso de concienciación de la comunidad sobre el rol del adulto mayor, beneficiará a todos ellos, independientemente de que sean pobres o no.

2.4 Análisis causal


Para profundizar el diagnóstico, el equipo técnico utilizó la herramienta del árbol de problemas, en donde se incorporaron todos los problemas detectados durante el proceso de recolección de datos, ordenándolos de acuerdo a causas y efectos del problema central:



Elaborando el árbol de problemas con los beneficiarios


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




³ Fuente: STP/DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2005.

PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES
Proyecto Especifico - Ybytymi





[Handwritten signature]

[Handwritten signature: R. Rosendo Ramirez de Varela]




ARBOL DE PROBLEMAS



Ramón Román de Vasquez


A partir del árbol de problemas, el equipo técnico juntamente con los beneficiarios del proyecto, se abocaron a la formulación del árbol de soluciones. Esto con el propósito de definir las alternativas de soluciones.

En el caso del árbol de problema anterior se transforma en el siguiente:



Raoua Guiriz de Carder


ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES
Ybytymi - Paraguay
A.M.K.A.
Ara Mbyte Kakuua Aty Hagua

ARBOL DE SOLUCIONES



[Signature]
Romana Ramirez de Varela





En este escenario, el equipo técnico de la SAS y los beneficiarios analizaron las siguientes alternativas de solución:

ALTERNATIVAS	PARAMETROS					
	Recursos disponibles	Interés de la comunidad	Viabilidad política	Capacidades institucionales	Impacto	Total de puntos
1- Mejorar situación actual	2	1	1	2	1	7
2- Centro Comunitario	2	2	2	2	2	10
3- Centro de Día	1	2	1	1	2	8


Para la ponderación de los parámetros, se utilizó una escala de 0 a 2; en donde 0 equivale insuficiente; 1 a suficiente y; 2 excelente.

La primera alternativa –mejoramiento de la situación actual- se desechó debido a que en la localidad no existe ninguna oferta de servicios para la atención a los adultos mayores, razón por la cual, no existe la posibilidad de mejoramiento de la situación actual a bajo costo;

La tercera alternativa –instalación de un Centro de Día- fue analizada por el equipo técnico y los beneficiarios. Estos últimos manifestaron su interés de implementar ésta alternativa; sin embargo, después de un análisis minucioso se concluyó que la operación y mantenimiento del servicio es muy alto y no se cuenta con los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad del mismo, una vez concluida la financiación por parte de la SAS.

El diseño del proyecto se formuló sobre la alternativa del Centro Comunitario. La misma reunió el mayor puntaje según el cuadro precedente

[Handwritten signature]
Gonzalo Zamora de Vera





2.5 Análisis de la oferta y la demanda

A. Análisis de la oferta

En esta parte, el equipo técnico de la SAS (encargado en aquel momento), procedió a calcular la oferta existente de bienes y servicios así como la demanda real y la posible de satisfacer vía proyecto. La brecha entre las soluciones disponibles y la demanda no satisfecha es el punto de partida para estimar el porcentaje de satisfacción que el proyecto espera contribuir.

Para el efecto, se estimó la disponibilidad de servicios y bienes actualmente entregados en el área de influencia del proyecto. En nuestro caso, se constató de que en el área de influencia del proyecto, no existe ninguna oferta de servicios para la atención a las necesidades de los adultos mayores.

B. Proyección de Demanda

Para la proyección de la demanda, se incluyó la población total y el grupo destinatario en particular.


Px = Población en el año x (futuro)	5
Po = Población en el año 0 (actual)	157
r = Tasa de crecimiento	0,8% ⁴

Entonces, $PX = Po (1 + r)^x$ (exponente X). Ejemplo:

$$= 157(1+0.008)^5 = 157(1.008)^5 = 157(1.008)^5 = 163$$

Grupo etéreo	Población actual	Tasa anual de crecimiento	Proyección a 5 años
0-2	53	0,8	
3-5	42	0,8	
6-14	180	0,8	
15-18	66	0,8	
19-24	69	0,8	
25-59	318	0,8	
60 o más	157	0,8	163

A. Gloria Zamora Zamora de Varela



⁴ La tasa fue obtenida de los datos del Censo del 2002 publicada por la DGEEC.



III. Descripción del proyecto


3.1 **Objetivos de impacto y producto**

Con este proyecto se pretende llevar a cabo actividades de fuerte contenido social y solidarias, cuyo fin es estimular la creatividad y productividad de los/as adultos/as mayores, reforzando sus potencialidades, estimulando su independencia y desarrollo personal y sobretodo, favoreciendo su participación e integración social.

El objetivo de impacto del proyecto es *eleva*r el nivel de inserción social de los *adultos mayores*, a través de los siguientes productos:

- Adultos Mayores participan en un espacio de encuentro e intercambio intergeneracional, que les permite transmitir experiencias, vivencias, y generar la revalorización del adulto mayor en la comunidad.
- Adultos mayores mejoran su dieta alimentaria y desarrollan actividades recreativas mediante la instalación de parcelas hortícolas demostrativas para uso de los beneficiarios directos.
- Población beneficiaria capacitada técnicamente en áreas de nutrición, administración, contabilidad básica, autocuidado para el adulto mayor, concienciación sobre rol del adulto mayor, computación, entre otros.
- Animadores sociales capacitados con el propósito de contribuir al cambio cultural de la familia y comunidad a fin de lograr que el adulto mayor sea valorado y respetado en la sociedad.
- Entidad Ejecutora fortalecida en su capacidad de la gestión de proyectos comunitarios.
- Beneficiarios asistidos técnicamente durante la ejecución del proyecto.
- Entidad Ejecutora asistida gerencialmente durante la implementación del proyecto.

Con el propósito de lograr el objetivo de impacto del proyecto, el equipo técnico y los beneficiarios del proyecto analizaron varias alternativas de solución que a continuación se exponen:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




a) Optimización de la situación actual: que consistió en el análisis de la viabilidad de acciones de bajo costo, con el propósito de evitar sobredimensionar alcances y beneficios del proyecto, contemplando inversiones menores, medidas de gestión y apoyo institucional. Dado de que en el lugar no existe ninguna institución, tanto privada o pública que brinde servicios a los Adultos Mayores, esta opción fue descartada.

b) Centro Comunitario de Adultos Mayores: es una estructura apropiada donde se llevan a cabo servicios y actividades que de forma articulada, tienden a constituir un foco de animación cuya finalidad es la prevención de problemas sociales relacionados al adulto mayor y definiciones de proyectos colectivamente asumidos. El Centro comunitario está destinado a facilitar la atención integral, y principalmente promover la participación, que constituye un derecho básico de toda persona. Con la habilitación del Centro se espera:

- Estimular la ejecución de tareas, atendiendo las posibilidades de los adultos mayores, a fin de mantener el mayor grado de autonomía posible;
- Facilitar la participación de familias y grupos etáreos diferentes,
- Ofrecer un marco adecuado donde la participación en las actividades y servicios del Centro, favorezca la disminución de la pasividad, el aislamiento y el grado de socialización.

c) Centro de día: Es una infraestructura equipada para proveer servicios sociales a los adultos mayores durante todo el día. Estos servicios comprenden entre otras cosas, atención especializada en salud, provisión de alimentos (desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena), promoción de actividades recreativas y de descanso.



3.2 Indicadores y medios de verificación:


Los indicadores miden el grado de éxito o fracaso que alcanzan los objetivos de los proyectos precisando los resultados esperados. Indican exactamente lo que se desea lograr.

Los criterios que el equipo técnico tuvo en cuenta en la definición de los distintos indicadores según las categorías de objetivos fueron:

- Confiables. El resultado debe ser indiferente del evaluador que los utiliza entregando los mismos resultados
- Válidos. Medir lo que se desea medir en un proyecto
- Sensibles e independientes según los objetivos. Medir los cambios atribuibles al proyecto para el nivel de objetivo que corresponda
- Precisos. Si no existen indicadores precisos es probable que se generen discrepancias entre los actores involucrados en el proyecto pues los resultados alcanzados tienen distintas interpretaciones.
- Verificables objetivamente. Indicar las fuentes de información para verificar el grado de éxito de los resultados. Esta puede ser externa o generada por el proyecto. Es importante asegurarse que el proyecto cuenta con los mecanismos para recolectar los datos.

Objetivos de Impacto	Indicadores de Impacto
<i>La integración social de los adultos mayores de Ybytymi mejorado a través de la creación de un espacio de encuentro e intercambio intergeneracional.</i>	<i>Nro. De adultos mayores insertos socialmente y participan de las actividades del Centro Comunitario</i>

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES
Proyecto Específico - Ybytymi


En cuanto a los objetivos de productos, los indicadores construidos son:

Objetivos de producto	Indicadores de producto
OP1. Centro comunitario como espacio de encuentro e intercambio intergeneracional instalado	Construcción y equipamiento de un centro comunitario terminando según especificaciones técnicas al cabo de 4 meses
OP2. Parcela hortícola demostrativa instalada como medio para que los adultos mayores mejoren su dieta alimentaria y el desarrollo de actividades de intercambio generacional	* Nro. de parcelas hortícolas demostrativas instaladas al cabo de 3 meses. * Nro. de adultos mayores que mejoran su dieta alimentaria con productos hortícolas de la huerta al cabo de un año.
OP3. Propiciar, Fortalecer y promocionar la organización de adultos mayores en la sociedad de Ybytymi	% de adultos mayores que participan de las actividades de fortalecimiento organizativo, al cabo de siete meses
OP4: Beneficiarios asistidos técnicamente durante toda el proceso de implementación del proyecto.	Nº de beneficiarios asistidos técnicamente al cabo de siete meses

Complementariamente se identificó las fuentes de verificación para los indicadores de impacto y producto. Estas deben demostrar de dónde se obtiene la prueba de haber alcanzado los objetivos o de dónde surgen los datos necesarios para calcular y verificar los indicadores. Es importante detallar las fuentes de información sean estadísticas, observaciones, informes u otros así como su confiabilidad. Si no existe una fuente de verificación se debe revisar el indicador o generar los mecanismos dentro del proyecto para su cálculo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







Indicadores de impacto	Fuentes de verificación
<i>La integración social de los adultos mayores de Ybytymí mejorado a través de la creación de un espacio de encuentro e intercambio intergeneracional.</i>	Listado de adultos mayores que participan de actividades planificadas
Indicadores de productos	
OP1: Construcción y equipamiento de un centro comunitario terminando según especificaciones técnicas al cabo de 4 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de avance de obras físicas • Actas de recepción provisoria y final de la obra. • Registros fotográficos
OP2: * Nro. de parcelas hortícolas demostrativas instaladas al cabo de 3 meses. * Nro. de adultos mayores que mejoran su dieta alimentaria con productos hortícolas de la huerta al cabo de un año..	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de actividades de preparación de las parcelas demostrativas. • Listado de adultos mayores que consumen los productos de la huerta. • Registros fotográficos
OP3: % de adultos mayores que participan de las actividades de fortalecimiento organizativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Capacitación • Listado de participantes en los cursos de capacitación. • Registros fotográficos
OP4: No de beneficiarios asistidos técnicamente al cabo de un año.	<ul style="list-style-type: none"> • Listado de participantes • Planes desarrollados • Registros fotográficos

3.3 Metas

Las metas son estimaciones respecto al impacto que produce cada alternativa y a la cantidad de cada producto que entregará el proyecto. Constituyen los compromisos específicos de productos e impacto que el proyecto espera generar en la población objetivo.








objetivo de impacto	Meta	indicador
La integración social de los adultos mayores de Ybytymi mejorado a través de la creación de un espacio de encuentro e intercambio intergeneracional.	96 adultos mayores insertos socialmente al cabo de dos años	Nº de adultos mayores insertos socialmente y participan de las actividades del Centro Comunitario.
Objetivos de productos		
OP1. Centro comunitario como espacio de encuentro e intercambio intergeneracional instalado	Un Centro Comunitario construido y equipado..	Construcción y equipamiento de un centro comunitario terminando según especificaciones técnicas al cabo de 4 meses
OP2. Parcelas hortícolas demostrativas instaladas como medio para que los adultos mayores mejoren su dieta alimentaria y el desarrollo de actividades de intercambio generacional	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Parcelas hortícolas demostrativas instaladas. • 96 adultos mayores consumen los productos de la huerta 	<ul style="list-style-type: none"> • Nro. de parcelas hortícolas demostrativas instaladas al cabo de 3 meses. • Nro. de adultos mayores que mejoran su dieta alimentaria con productos hortícolas de la huerta al cabo de un año..
OP3. Propiciar, Fortalecer y promocionar la organización de adultos mayores en la sociedad de Ybytymi	96 adultos participan de las actividades de fortalecimiento organizativo.	% de adultos mayores que participan de las actividades de fortalecimiento organizativo, al cabo de siete meses.
OP4: Beneficiarios asistidos técnicamente durante toda el proceso de implementación del proyecto.	40 beneficiarios asistidos técnicamente	Nro. De Beneficiarios asistidos técnicamente durante todo el proceso de ejecución del Proyecto



R. Chaves
Ramiro Ramirez de Vasquez





3.4 Supuestos

La implementación de un proyecto corresponde a un diagnóstico de la situación actual que se sustentan en ciertos supuestos o condiciones existentes independientes del proyecto. Así la entrega de productos a la población objetivo en determinadas condiciones y tiempo corresponde a ciertos supuestos o situaciones externas sobre las cuales el proyecto no tiene incidencia. Estas condiciones deben ser identificadas porque en la medida que se alteran, las condiciones objetivas dentro de las cuales el proyecto fue concebido no se cumplen.


Rosaura Romero de Varden

ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES
Ybytymí - Paraguay
A.M.K.A.
Ara Mbyte Kakuaa Aty Hagua




3.5 Supuestos

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la integración social de los adultos mayores de Ybytymi a través de acciones destinadas a promover la autovaloración, la participación e integración de los mismos con la comunidad.				
Resumen de objetivos	Meta	Indicador	Medios/ fuentes de verificación	Supuestos
OBJETIVO DE IMPACTO La integración social de los adultos mayores de Ybytymi mejorado a través de la creación en un espacio de encuentro e intercambio intergeneracional	96 Adultos Mayores insertos socialmente al cabo de dos años.	Nro. De Adultos Mayores insertos socialmente y participan de las actividades del Centro Comunitario	<ul style="list-style-type: none"> Listado de adultos mayores y jóvenes que participan de actividades planificadas 	Compromiso de las autoridades municipales Apertura y compromiso de otras instituciones y organizaciones de la zona
OBJETIVO DE PRODUCTOS				
OP1. Centro comunitario como espacio de encuentro e intercambio intergeneracional instalado	Un centro comunitario construido y equipado	Construcción y equipamiento de un centro comunitario terminando según especificaciones técnicas al cabo de 4 meses	<ul style="list-style-type: none"> Registro de avance de obras físicas Acta de entrega final de la construcción 	No se presentan dificultades en la entrega de insumos y materiales de construcción
OP2. Parcela hortícola demostrativa instalada como medio para que los adultos mayores mejoren su dieta alimentaria y el desarrollo de actividades de intercambio generacional	Parcelas hortícolas demostrativas instalada	* Nro. de parcelas demostrativas instaladas al cabo de 3 meses. * Nro. de adultos mayores que mejoran su dieta alimentaria con productos hortícolas de la huerta al cabo de un año.	<ul style="list-style-type: none"> Registro de actividades de preparación de la unidad productiva Lista de participantes 	Alta participación de la comunidad en el proceso de internalización y obtención de los objetivos del proyecto
OP3. Propiciar, Fortalecer y promocionar la organización de adultos mayores en la sociedad de Ybytymi	96 adultos mayores participan de las actividades de fortalecimiento organizativo	% de adultos mayores que participan de las actividades de fortalecimiento organizativo, al cabo de cuatro meses	<ul style="list-style-type: none"> Lista de participantes en las diferentes actividades Plan de capacitación en fortalecimiento organizativo y actividades intergeneracionales 	Actividades acorde a las necesidades de adultos mayores. Apertura de los demás integrantes de la comunidad

R. Zelen...
 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES
 Ybytymi - Paraguay
 A.M.K.A.



ACTIVIDADES				
Actividades para el OP1				
1. Construir un espacio físico adecuado para diversos usos comunitarios como ser sala de capacitaciones, sala multiuso, comedor, panadería, esparcimiento	Construcción de un centro comunitario según plano de obra, y planillas de computo métrico	Un centro comunitario construido al cabo de 4 meses	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de fiscalización • Actas de recepción provisoria y definitiva de obras. • Informes fotográficos 	El Distrito cuenta con profesionales para prestar asistencia técnica y construcción del local comunitario
2 Equipamiento del centro comunitario acorde a las necesidades del adulto mayor, y las actividades inter generacionales	Equipamiento de un centro comunitario equipado para capacitaciones, reuniones, esparcimiento y actividades varias	Equipamiento de un centro comunitario en el quinto mes de haber iniciado el proyecto, de acuerdo a las especificaciones técnicas correspondientes.	<ul style="list-style-type: none"> • Listado del equipamiento o adquirido. • Notas de remisión • Informes fotográficos 	Las autoridades de la organización cumplen o implementan los diversos programas
Actividades para el OP2				
1. Instalar una parcela demostrativa de producción de hortalizas	Un plan de producción de hortalizas preparados	Plan de producción de hortalizas elaborado e implementado	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de fiscalización • Informes fotográficos 	El Distrito cuenta con profesionales para prestar asistencia técnica
2. Incluir a los jóvenes en torno a la parcela hortícola demostrativa.	20 jóvenes de la comunidad participan de actividades en torno a la parcela hortícola demostrativa.	Nº de jóvenes que participan y se comprometen a formar parte del grupo de trabajo, al cabo	<ul style="list-style-type: none"> • Listado de participantes en las actividades desarrolladas en torno a la parcela demostrativa. • Informes fotográficos 	Compromiso de los jóvenes Apertura de los adultos mayores
Actividades para el OP3				
OP3. Población beneficiaria capacitada técnicamente en áreas de administración, nutrición, y autocuidado del adulto mayor.	60 personas participan de las actividades de fortalecimiento organizativo	% de personas (Adultos Mayores y miembros de la comunidad) que participan de las capacitaciones al cabo de de cuatro meses.	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de participantes en las diferentes actividades. • Registros del Proyecto 	Actividades acorde a las necesidades de adultos mayores. Apertura de los demás integrantes de la comunidad
Capacitaciones técnicas de promoción del espacio inter generacional de adultos mayores	60 personas de la Asociación de adultos mayores y de a comunidad capacitadas para	% de personas que participan de las capacitaciones técnicas, a los cuatro meses de	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de participantes de actividades 	La comunidad se acerca al centro comunitario y participa de las



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



PROP AIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Especifico - Ybytymi

(parcela demostrativa)	promoción del espacio y las actividades con miras a la integración entre generaciones	haber iniciado el proyecto.	de capacitación • Informes fotográficos.	actividades
Capacitaciones socioculturales para la inclusión socio laboral de los adultos mayores	80 personas Asociación de adultos mayores, y miembros de la comunidad capacitados en el valor de la inclusión socio laboral del adulto mayor adultos	% de personas que participan de las capacitaciones a los siete meses de iniciado el proyecto.	• Lista de participantes de actividades de capacitación Informes fotográficos	La comunidad comprende la importancia de la inclusión socio laboral del adulto mayor
Capacitaciones sobre elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, y rendición de cuentas	30 personas de la EE de la Asociación de adultos mayores y miembros interesados de la comunidad capacitados para la autogestión en la organización, la ejecución de proyectos y rendiciones de cuenta	% de personas que participan de las capacitaciones al cabo de 4 meses.	• Lista de participantes de actividades de capacitación Informes fotográficos	Los participantes de las capacitaciones implementan lo conocido
Actividades para el OP4			•	
OP4. Entidad Ejecutora asistida en gerenciamiento del proyecto	10 personas reciben asistencia para el gerenciamiento y ejecución del proyecto.	% de personas (Adultos Mayores y miembros de la comunidad) que participan activamente en el proceso de ejecución del proyecto,	• Lista de participantes en las diferentes actividades. • Registros del Proyecto	Actividades acorde a las necesidades de adultos mayores. Apertura de los demás integrantes de la comunidad

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]






PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES
Proyecto Específico – Ybytymí

3.6 Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
	Meses	1	2	3	4
Actividades para el OP1					
1. Construir un espacio físico adecuado para diversos usos comunitarios como ser un salón multiuso, despensa, cocina, oficina y sanitarios sexados					
2. Equipar el centro comunitario acorde a las necesidades del adulto mayor, y las actividades inter generacionales a ser desarrolladas					
Actividades para el OP2					
1. Instalar parcelas demostrativas de producción de hortalizas					
2. Incluir a los jóvenes en torno a la parcela hortícola demostrativa.					
Actividades para el OP3					
1. Capacitación técnica en áreas de administración, nutrición, y autocuidado del adulto mayor.					
2. Capacitaciones técnicas de promoción del espacio inter generacional (parcela demostrativa de producción hortícola)					
3. Capacitaciones socioculturales para la inclusión socio laboral de los adultos mayores					
4. Capacitaciones sobre elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, y rendición de cuentas					
Actividades para el OP3					
1. Asistencia técnica a la EE para el gerenciamiento y ejecución del proyecto					

3.7 Estabilidad de la Solución Propuesta

El proyecto original del Centro Comunitario de Ybytymí, fue diseñado con el apoyo de varias instituciones de la comunidad y de la capital: Municipalidad, Centro de Salud, Colegio Nacional, Parroquia, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico – Ybytymí

entre otros. Algunas de ellas comprometieron su apoyo para la operación del mismo. La municipalidad aporta dos rubros de salario para dos personas (limpiadora y cocinera) como también el pago de los servicios básicos durante 4 meses, (el cálculo de nueve meses es a solo efecto de presupuestar, pero el compromiso real es hacerlo permanentemente) el Colegio, a través de su Directora se comprometió a apoyar las actividades en la instalación de las parcelas hortícolas demostrativas con los alumnos del tercero de la media, cada año. Para el efecto se acordó firmar un Convenio entre la Entidad Ejecutora y el Colegio.

Por esta razón el equipo técnico de la SAS considera altamente probable que los beneficiarios del proyecto reciban los bienes y los servicios una vez terminado el apoyo financiero de la SAS.

Uno de los principales componentes desarrollados en el proyecto es el fortalecimiento institucional de la Entidad Ejecutora en gestión de proyectos comunitarios. El mismo está orientado a generar y fortalecer las capacidades propias en la comunidad y en los beneficiarios con el propósito de viabilizar la gestión y continuidad del proyecto, una vez terminada la financiación por parte de la SAS.

IV. Infraestructura y Equipamiento.

Este componente está diseñado atendiendo a los requerimientos de la población beneficiaria, a las limitaciones presupuestarias y a la política de adultos mayores establecida por el Ministerio de Salud, que menciona que el edificio de preferencia debe constar de una sola planta, poseer acceso libre, sin barreras arquitectónicas, atender a las reglas de salubridad y seguridad.

El diseño ha sido ajustado tanto a premisas arquitectónicas, como a los requerimientos de equipamientos e insumos y a las especificaciones técnicas; se ciñe además, a todas las reglamentaciones establecidas para permitir el fácil desplazamiento de personas con discapacidades físicas.

[Handwritten signature]






PROPAS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico – Ybytymí

4.1. Anteproyecto de infraestructura

- i. **Localización:** la construcción estará implantada en un terreno de 5.000 m² de superficie, en la esquina formada por las calles **IX, X y D** de propiedad de la Asociación de Adultos Mayores de Ybytymí, su frente sobre la calle **X** mide 50 m y es de orientación Sur.
- ii. **Planimetría :** El terreno tiene pendiente hacia la calle IX, característica que influye en la implantación de la infraestructura en el terreno, ya que, teniendo en cuenta las posibles limitaciones físicas de los usuarios, se deben evitar en lo posible barreras arquitectónicas como desniveles y escalones, utilizando en su lugar rampas cuya pendiente no debe ser mayor al 10%, ancho libre de 0.90 como mínimo y en tramos cuya longitud no excederá de 15 ms. de acuerdo a ordenanzas municipales sobre adecuación de las construcciones para impedidos físicos. Esta situación debe estar compaginada con la necesidad de sobre elevar la construcción, ya que por la pendiente propia del terreno, las aguas de lluvia se escurren hacia el fondo del mismo, ejerciendo a su paso un efecto de arrastre que también será tenido en cuenta para la nivelación del terreno destinado a la parcela hortícola demostrativa.
- iii. **Tipo de suelo:** de tipo arenoso y a mayor profundidad de tipo arcilloso.
- iv. **Cobertura vegetal:** cuenta con algunos ejemplares de Ybyraró y Sangre de Drago, de crecimiento espontáneo y que no dan buena sombra ni otro beneficio que justifique su permanencia.
- v. **Orientación del terreno:** su frente que mide 50 m, es de orientación sur y con este frente se ubica la entrada principal al Centro Comunitario
- vi. **Dimensiones de la propiedad:** su frente y contrafrente miden 50 m y los otros lados 100 m; la superficie es de 5.000 m²

[Handwritten signature]





PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico – Ybytymí

- vii. **Ubicación topográfica en el área de influencia del proyecto:** la zona es aledaña a la serranía de Ybytymí y limita al Norte con San José de los Arroyos, al sur con La Colmena, al este Tebicuary mí y al oeste con Caballero:
- viii. **Plano de Obra, planilla de cómputo métrico y presupuesto de la obra:** se adjuntan
- ix. **Cronograma de ejecución de obra:** es parte de la propuesta de la empresa ganadora del concurso de precios para ejecución de la misma.

4.2. Plano de Obra (guía de necesidad edilicia)

El terreno es plano con pendiente hacia la parte posterior, lo que hace necesario sobre elevar la construcción 0.30m sobre el nivel de la calle para resguardar la misma de eventuales corrientes de agua.


El proyecto, diseñado atendiendo a las necesidades de la población beneficiaria, posee una superficie a edificar de 120 m².

El **acceso principal** cuenta con rampa de 1.50m de ancho apta para silla de ruedas, con una pendiente no mayor al 10%, el zaguán del acceso consiste en un pasillo de 1,50m de ancho que permite la circulación y cruce eventual de sillas de ruedas.

La **oficina administrativa** de 4.83m x 4.40m, compartida con la sala de computación, en donde se realizarán las tareas administrativas, actividades de enseñanza y uso de computadoras. Se acondiciona un área para computación.

A continuación se ubica el **salón multiuso** de 7.00m x 6.48m, lugar de reunión frecuente de los usuarios y para desarrollo de cursos y capacitaciones cuyo equipamiento permite su uso como salón de conferencias o comedor, ya que se encuentra directamente conectado con la **cocina** de 3.55mx3.10m, lo que posibilita la participación de los asistentes en el caso de clases de cocina y nutrición, o de comidas a grupos de personas.

Directamente conectada a la cocina se destinó un espacio donde estará instalada la **cocina a leña**, atendiendo a que la misma despiden altas temperaturas que durante



Ramiro Ramirez



PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico – Ybytymí

el verano causan discomfort. Dicho espacio techado con conexión directa al exterior a través de abertura metálica (enrejada) de 1.50x3.30m, que posibilita su ventilación e incluso la posibilidad que las socias encargadas de la preparación de alimentos lo hagan utilizando braseros portátiles al aire libre en el área adyacente, como lo vienen haciendo actualmente, ya que es parte de las costumbres tradicionales de los adultos mayores. Conectado a ésta se encuentra la **Despensa** de 3.x3.15m, donde se ubicarán la heladera, el congelador y estantes para los víveres, como así también destinado a la guarda de herramientas para uso en la parcela demostrativa y otros artículos relacionados a la actividad.


El módulo de **servicios sanitarios**, ubicado cerca del acceso principal, cuenta con lavatorio, inodoro y ducha con espacios e implementos apropiados al manejo de usuarios con silla de ruedas, el piso es de cerámica antideslizante y se instalarán agarraderas que facilitan la movilización de los usuarios.

4.3. Descripción resumida de las especificaciones técnicas del equipamiento

- Oficina administrativa: equipada con un escritorio, sillas y armario. El área de computación, dentro del mismo ambiente, equipada con 3 computadoras e impresora multifunción, además de elementos de papelería y útiles de oficina. Ventilador Watson de 56" tipo pesado.
- Salón multiuso: equipado con cinco tablones para 10 personas c/u y 50 sillas de plástico, un pizarrón de pie, un escritorio para el caso de desarrollo de capacitaciones o conferencias.

El equipamiento para actividades recreativas se compone de juego de sofá, TV color de 20", equipo de DVD, equipo de sonido de 2.000 watts. Para las actividades lúdicas se contará con juegos de mesa como damas, dominó, ludo, cartas y bingo. Ventiladores Watson de 56" tipo pesado.

Alfredo Ramírez de Vareda





PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico – Ybytymí

- Cocina: equipada con cocina a gas de 4 hornallas y horno, un multiprocesador, armario. Mueble mesada con pileta de acero inoxidable de doble bacha y canilla de pico móvil, alacena colgante.
- Servicios higiénicos: en dos cuartos de baño, equipados con lavatorio, inodoro y ducha eléctrica cada uno. Al lado de cada inodoro y cada ducha se instalarán barras de apoyo adecuadas a la necesidad de los adultos mayores y/o personas en silla de ruedas.
- Despensa: equipada con armarios cerrados, heladera, congelador horizontal y estanterías para guardar utensilios de cocina y víveres, entre otros.

4.4. Diagnóstico del medio ambiente

Para el efecto, se elaboró el diagnóstico con base al Cuestionario Ambiental Básico de la Secretaria del Ambiente, para incluir los aspectos específicos del ambiente, del entorno y el impacto positivo o negativo del proyecto sobre éste, que se puede observar en el desarrollo del documento.


Según el convenio SAS – SEAM, los Proyectos Específicos se clasifican en dos categorías para su Evaluación Ambiental en el marco del Sistema de Control Ambiental (SCA, Anexo A);

Criterios de Elegibilidad Ambiental para los Proyectos

Tipo “A”: son aquellos proyectos que por naturaleza, objetivo y alcances proponen el desarrollo de actividades y acciones que no generan en ningún momento impactos ambientales con efectos negativos, más bien impactos ambientales con efectos altamente positivos siendo innecesarios estudios técnicos ambientales adicionales.

Se consideran del Tipo “A” a los siguientes proyectos:

- Seguridad alimentaria (huerta familiares para autoconsumo); (proyecto de ganado menor y/o mayor domesticado, piscicultura y apicultura);
- Promoción de la producción artesanal comunitaria;
- Capacitación para la inserción laboral;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico – Ybytymí

- Servicio de atención a niños adolescentes trabajadores en la calle (prevención, atención y rehabilitación);
- Servicio de atención a personas con capacidad diferentes y Adulto Mayor (centro de atención mediante fundaciones u ONGs especializadas existentes);
- Apoyo a mujeres pobres jefas de hogar (capacitación y producción);
- Programas de reforzamiento escolar en centro educativos para niños pobres
- Trabajo con jóvenes y niños en situación de riesgo.

Estos proyectos, al no generar ningún tipo de impactos ambientales con efectos negativos y que los mismos más bien generan impactos positivos, para grupos en Pobreza y Grupos Sociales Vulnerables, no necesitan de ningún tipo de análisis de acuerdo al marco legal ambiental.


Tipo “B”: son aquellos proyectos que por naturaleza, objetivo y alcances proponen la construcción de obras de infraestructura menores, no mayores a 200 metros cuadrados de superficie. Estas obras generan en el proceso de construcción impactos ambientales con efectos negativos insignificantes, siendo innecesarios estudios técnicos ambientales adicionales.

Los proyectos sociales especificados como del Tipo “B”, son:

- Los centros comunitarios de uso múltiple en poblaciones y barrios de extrema pobreza; y
- Las guarderías, los centros abiertos de atención y otros (ejecutores: organizaciones comunitarias, fundaciones u ONGs especializadas y existentes).

Las recomendaciones para mitigar los impactos ambientales con efectos negativos poco o nada significativos, que se generarían en el proceso de construcción en los Proyectos Sociales Específicos del Tipo “B”, se proponen algunas recomendaciones Especificaciones Técnicas Ambientales Generales de la Secretaria de Acción Social

(E.LAGS-SAS) que los contratistas o los responsables de las obras y ampliaciones necesariamente deberán cumplir para mitigar las mismas.



Roberto Romero Romirio Varela



PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico – Ybytymí

V. Marco Institucional.

La Asociación de Adultos Mayores de Ybytymí, es una entidad civil, fundada en fecha veintiséis de mayo del año dos mil, cuenta con reconocimiento de la Junta Municipal del municipio de Ybytymí, según Resolución N° 10/2000 de fecha veintinueve de mayo del dos mil.

La asociación cuenta con escritura de transcripción de los estatutos sociales de la Asociación de Adultos Mayores “Ara Mbyte kakua’a Aty Agua”, se encuentran inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, bajo el número 525, folio 5398 y siguientes, serie A de fecha siete de septiembre del dos mil.

Según estatutos sociales de la organización, la misma tiene como principales objetivos:

- Promover la integración de las personas adultas mayores
- Asesorar e involucrar a los socios/as en los aspectos sociales, culturales y morales.
- Fomentar y estimular la solidaridad entre los socios/as y otros grupos generacionales.
- Edificar y mantener un local para un Centro Comunitario para adultos mayores.
- Estrechar los vínculos de amistad y solidaridad, la ayuda mutua, el cooperativismo y el entendimiento recíproco.

5.1 Caracterización de la Entidad Ejecutora

La Asociación de Adultos Mayores de Ybytymí, esta conformada por una Comisión Directiva, presidida por una presidenta, así también integran la comisión: una vicepresidente, tesorera, pro-tesorero, secretaria y secretaria de relaciones.

Como parte de las gestiones realizadas por la Entidad Ejecutora, se encuentra la gestión ante el municipio local para la autorización de la alambrada perimetral del casco urbano de la ciudad. A continuación se detallan algunos de los principales logros de la Entidad Ejecutora.

Ramonero Luciano de Vorel

Asociación de Adultos Mayores
Ybytymí - Paraguay
A.M.K.A.
Ara Mbyte Kakuaa Aty Haakua



PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES



Proyecto Específico – Ybytymí


Logros de la gestión de la Asociación

- La Donación de parte de la Ganadera Tomas Varela de dos lotes transferidos a nombre de la Asociación, para sede del local propio de la asociación.
- La construcción de un lago artificial, construido con el apoyo de la Municipalidad de Ybytymi, que se pretende utilizar como criadero de peces y reservorio agua.
- Actualmente la asociación presentó un proyecto a la Itaipu Binacional, solicitando las necesidades de la comunidad de Ybytymi en diferentes áreas (educación, salud, seguridad y otros).
- Ejecución del Proyecto “Huerta Ecológica Didáctica comunitaria de Adultos Mayores de Ybytymi” financiado por la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Acción Social.
- Donación por parte de DIBEN del equipamiento necesario para el funcionamiento del comedor de Adultos mayores de Ybytymi.
- Ejecución del Proyecto “Panadería Comunitaria” financiado por DIBEN
- Consecución de varios implementos, muebles e instrumentos donado por varias instituciones

Con relación a la gestión del presente proyecto, conviene caracterizar a la Entidad Ejecutora en los siguientes aspectos:

- Experiencia de la Entidad Ejecutora:** la Asociación se ha iniciado en la gestión de proyectos comunitarios con la ejecución de los Proyectos: A) Huerta Ecológica Comunitaria (SAS) y b) “Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias” Panadería (DIBEN)
- Relación con la localidad:** la E.E. reside en la propia comunidad y es una asociación de los propios beneficiarios donde se ubica el proyecto explicitando el vínculo de la EE con los beneficiarios, aspectos tales como trabajo previo, proximidad territorial, participación en otras acciones con la comunidad.





PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES


Proyecto Específico – Ybytymí

- c) **Relación con los destinatarios:** la Entidad Ejecutora está integrada por los beneficiarios directos del proyecto
- d) **Equipo técnicos propuestos:** la Entidad Ejecutora no cuenta con un equipo técnico para la gestión del proyecto. Por esta razón se plantea el seguimiento y monitoreo con técnicos de la SAS durante la implementación del proyectos
- e) **Solvencia financiera:** la Asociación cuenta con un terreno de 50 metros por 100 metros titulado a su nombre. No posee otros bienes o recursos financieros.
- f) **Capacidad para generar recursos complementarios:** en el proceso de formulación del proyecto, la Entidad Ejecutora ha contactado con otras organizaciones comunitarias de la zona y de Asunción. A través de estas gestiones han logrado el compromiso de aportes de más recursos para complementar los del proyecto.

5.2 Implementación de Fortalecimiento Institucional

La implementación del fortalecimiento institucional se hará en los siguientes ámbitos:

- a. **Propiciar, Fortalecer y promocionar la organización de adultos mayores en la sociedad de Ybytymi:** referido a la planificación de actividades de capacitación en todo lo referente a la forma de gestionar la organización, los aspectos formales y las relaciones con otras organizaciones o instituciones
- b. **Capacitaciones técnicas de promoción del espacio inter generacional:** referido a la forma en que la organización de adultos mayores pueda organizar actividades que atraigan a la comunidad, especialmente a los jóvenes de la zona, para participar de eventos realizados en el centro comunitario, como forma de integración, (Incluyendo capacitaciones para instalación de Parcela hortícola demostrativa)
- c. **Capacitaciones socioculturales para la inclusión socio laboral de los adultos mayores:** destinados a valorar el trabajo y las posibilidades de trabajo de los adultos mayores, dirigidos a los miembros de la asociación, de los grupos juveniles de colegio o iglesia y de la comunidad en general.
- d. **Capacitaciones sobre elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, y rendición de cuentas:** destinado a todo el ámbito de gestión de proyectos, tanto en la solicitud hasta la rendición dirigido a los miembros de la



Rafael Antonio Román de Varela



PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico – Ybytymí

asociación como así también a los grupos juveniles que participen del espacio comunitario, todo esto para auto gestionar el desarrollo de la asociación y su entorno.

VI. Financiamiento del Proyecto


El proyecto de Adultos Mayores de Ybytymí será financiado por un monto Gs. 229.738.452 (Doscientos veinte y nueve millones, setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos). La elaboración del presupuesto exigió identificar y gestionar otras fuentes de financiación. En el caso de los proyectos de la SAS como sabemos, los requerimientos de convenio establecen una contrapartida mínima equivalente al 10% del monto total solicitado a la SAS. Estos aportes fueron incluidos dentro del presupuesto y fueron detallados.

6.1 Presupuesto

El presupuesto del proyecto de adultos mayores en Ybyty bmi tiene dos fuentes de financiamiento:

- Aporte monetario de la SAS: se refiere al monto a ser desembolsado por la SAS con recursos del Préstamo 1422 OC_PR del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de Gs. 229.738.452
- Contrapartida de la entidad ejecutora y otros : se entiende por contrapartida, las contribuciones en dinero o en especie que la Entidad Ejecutora Solicitante, los Beneficiarios finales de los proyectos u otra institución realizan para completar el presupuesto total del proyecto. En nuestro caso tenemos como aporte de contrapartida de:
 - a) Asociación de Adultos Mayores: Gs. 27.407.607 (10%)
 - b) Municipalidad de Ybytymi: Gs. 6.000.000 (2%)

Como vimos anteriormente, se establece como contrapartida mínima equivalente al 10% del monto total solicitado a la SAS. Y en este caso la entidad cumple y supera este porcentaje



Renovación Comunitaria de Ybytymi



PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico – Ybytymí

Para elaboración del presupuesto se calculó todos los costos de los insumos y actividades asociados a la entrega de los productos sobre la base de los precios reales vigentes a la fecha en los mercados más cercanos a Ybytymí.

En dicho presupuesto se presentan los requerimientos de inversión social, mantenimiento y los costos de operación. Además se incluye un porcentaje de total del proyecto para supervisión.

Los ítems contemplados son los siguientes:

a) Capital:

a.1) Infraestructura

a.1.1) Construcción de un Centro Comunitario de una superficie de 120 m², por un monto de Gs. 128.300.000

a.1.2) Construcción de las parcelas hortícolas demostrativas: Gs. 5.430.078
(Contrapartida)

a.2: Equipamientos:

a.2.1) Equipamiento del Centro Comunitario: incluye elementos de oficina, comedor multiuso, utensilios de cocina, área de juegos, electrodomésticos y equipos de oficina.

a.2.2) Equipamiento de las parcelas hortícolas demostrativas: Gs. 4.253.922

Tanto la infraestructura como los equipamientos fueron valorados a precio de mercado e incluyendo el IVA y gastos de transporte.

Rubén Román Francisco de la Cruz

Ara M... Kakuaa Aty Hagua



PROPAS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico – Ybytymí

c) Capacitaciones:

Incluyen los diferentes cursos de capacitaciones que serán invertidos en los beneficiarios en las áreas de gestión y organización de la Entidad Ejecutora y las relaciones con otras organizaciones, Promoción del Espacio Comunitario, Cuidado del Adulto Mayor, Nutrición, inclusión sociolaboral del adulto mayor y Gestión de Proyectos.

c) Asistencia Técnica:

c.1. Incluye la asistencia técnica en el trabajo de campo de un agrónomo con una periodicidad de con una periodicidad de 8 veces mensuales en el área hortícola,

c.2: Se refiere a la contratación de un personal que acompañará gerencialmente la ejecución del Proyecto

✓ **Costo de operación:**

Los costos operativos se dividen en dos como siguen y son gastos del proceso asumidos por la entidad beneficiada, que en este caso no son incluidos dentro del presupuesto referencial:

Directos: que son los esenciales de incurrir para que el proyecto pueda operar. Los costos operativos ascienden a un total de Gs. 23.000.000 y son los siguientes:

✓ **Personal.**

Incluyen el salario de, limpiadora y cocinera.

✓ **Insumos:**

Insumos centro comunitario: incluyen artículos de limpieza y útiles de oficina.

- **Insumos para la parcela hortícola demostrativa:** Incluyen las diversas variedades de semillas a ser utilizadas en la parcela demostrativa.

R. Hernández Romeros Romeros de Varela




PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico - Ybytymí

Servicios básicos. Incluye los servicios básicos necesarios para el funcionamiento del proyecto como agua y energía eléctrica.

Gs.1.840.000.-

E. Eder
Romano Loureiro Varela





PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES

Proyecto Específico – Ybytymí

Presupuesto general y detallado. Ver en anexo

Cronograma de desembolso del proyecto : La modalidad que tiene la EE para la selección de la operación del servicio es el “concurso de precios”, la comparación de al menos tres ofertas acordes al precio de mercado y el contexto distrital

VII. Modelo de gestión


El modelo de gestión corresponde a las instancias de toma de decisiones, dirección y coordinación, y el soporte funcional que sustenta la implementación de las actividades programadas por el proyecto.

En ese sentido durante el proceso de formulación del proyecto, se han realizado talleres participativos, no solamente con los beneficiarios del proyecto sino también con representantes de la sociedad civil. Sobre la base de estos talleres se ha acordado la propuesta de una estructura organizativa y de gestión adecuada para la implementación del proyecto.

El sistema de gestión propuesto incluye diferentes responsabilidades a los diferentes actores involucrados en la implementación del proyecto. La Secretaria de Acción Social por su naturaleza y competencia propia será la institución financiadora de las inversiones sociales, y la encargada del control y ejecución de la implementación de los componentes del proyecto.

La coordinación del proyecto estará a cargo de la Entidad Ejecutora, con el acompañamiento de un profesional del área administrativo-contable, responsable de gerenciar la ejecución del proyecto.

Un componente importante para la sostenibilidad del proyecto es la participación de la comunidad, en especial la de los jóvenes estudiantes de la comunidad, cuyo protagonismo ya fue activo en la etapa de levantamiento de datos del censo realizado en la comunidad. Así también se tiene el compromiso de parte de las autoridades del colegio, de la participación de los estudiantes del último año en las etapas de instalación y operación de las parcelas hortícolas demostrativas.






PROPAIS II - PROGRAMA PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES
Proyecto Específico – Ybytymí

Los mecanismos de participación de los distintos actores (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Municipalidad de Ybytymí, Asociación de Adultos Mayores de Ybytymí, Colegio de Ybytymí, entre otros, están contempladas en Convenios de Cooperación Interinstitucional, firmados entre los mismos.

VIII. ANEXOS



CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO - YBYTYMI

PROYECTO: PE	YBYTYMI			
	COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE LOS FONDOS		
		APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	TOTAL
1- INVERSIONES DE CAPITAL	60%			
1.1 Infraestructura	128.300.000	5.430.078	133.730.078	133.730.078
1.2 Equipamiento	9.543.000	20.137.529	29.680.529	29.680.529
TOTAL RUBRO 1	137.843.000	25.567.607	163.410.607	163.410.607
2- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	30%			
2.1 Capacitacion	47.895.452		47.895.452	47.895.452
2.2 Asistencia Tecnica	21.000.000		21.000.000	21.000.000
2.3 Equipamiento para capacitacion				
TOTAL RUBRO 2	68.895.452		68.895.452	68.895.452
3- MANTENIMIENTO				
TOTAL RUBRO 3				
4- GASTOS OPERATIVOS	10%			
4.1 Servicios Basicos		1.840.000	1.840.000	1.840.000
4.2 Otros Gastos Administrativos	4.000.000		4.000.000	4.000.000
4.3 Honorarios Profesionales	19.000.000		19.000.000	19.000.000
4.4 Personal		6.000.000	6.000.000	6.000.000
TOTAL RUBRO 4	23.000.000	7.840.000	30.840.000	30.840.000
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	229.738.452	33.407.607	263.146.059	263.146.059
Porcentaje de Aportes				
Porcentaje de Infraestructura	53	128.300.000		
Porcentaje de Equipamiento	7	9.543.000		
Porcentaje de Capacitacion	30	68.895.452		
Gastos Administrativos	10	23.000.000		
TOTAL	100	229.738.452		


 Ramona Ramirez de Varela
 Presidenta - A.M.K.A.
 C.I. N° 408.897



PROYECTO YBYTIMI
Asociacion de Adultos Mayores

Items	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida	Total General
Inversión social						
I. Capital						
1. Infraestructura						
Limpieza, nivelación del terreno y replanteo de	m2	120	5.000	600.000		
Cartel de obra según diseño (2,40X1,50m)	gl.	1	1.200.000	1.200.000		
Cimiento de PBC - h=0,80m (1:10)	m3	19	270.000	5.130.000		
Nivelación de 0,30 - h=0,40	m2	32	110.000	3.476.000		
Aislación hidrófuga horizontal	ml	36	20.000	712.000		
Mampost. de elevación 0,15 l. L. común	m2	135	60.000	8.100.000		
Mampost. de elevación 0,15 l. L.visto común	m2	154	75.000	11.550.000		
Filtrado a nivel de Dinteles (2 Ø 8)	ml	79	20.000	1.580.000		
Canchales (mader.:ybyrpytä)	ml	14	300.000	4.200.000		
Techo tejas y tejuelones (mader.:ybyrpytä)	m2	164	185.000	30.340.000		
Contrapiso de h° de cascotes	m2	114	25.000	2.855.000		
Revoque 1 capa común filtrado int./ext.	m2	424	16.000	6.784.000		
Azulejos baño h=2,10/cocina h=0,60x2 m	m2	39	55.000	2.161.500		
Carpeta p/piso cerámico	m2	10	18.100	181.000		
Rampas acc. peatonal (2 un.)acabado rodill.cua	m2	7	55.000	396.000		
Banquina para muebles de cocina (0,50x7,65m	m2	4	60.000	229.800		
Piso de cerámica esmaltada (pei 3)baño	m2	10	58.000	580.000		
Piso de baldosas calcáreas	m2	95	56.000	5.320.000		
Zócalos de cerámica	ml	83	19.000	1.577.000		
Desagüe cloacal(c./registros)	gl.	1	3.800.000	3.800.000		
Instalación hidráulica (agua fría)	gl.	1	2.221.090	2.221.090		
Instal. desagüe pluvial (registros, canaletas y ba	gl.	1	3.000.000	3.000.000		
Inst.artef.sanitarios. En losa blanca, marca CELITE. Incluye 2 inodoros c/cist.altá CIPLA, 2 lavat. c/pedestal , accesorios c/griferías corresp. Jaboneras, porta rollos, toalleras, coladores tipo gancho, agarraderas(metal cromada 2 lados del inodoro (2 un.).	gl.	1	3.200.000	3.200.000		
Pileta cocina (inst agua y pileta de acero inoxidable doble bacha con escurridor. Canilla pico móvil. Tipo FV argentino)	un	1	880.000	880.000		
Inst.eléctrica, tomas p/ comput. y telefónica(Co	bc	50	95.000	4.750.000		
Pilar c/caño de bajada galv.y acc. Acometida tri	gl.	1	2.000.000	2.000.000		
Vent. Balancin de 0,80x0,50	un	2	150.000	300.000		
Vent. Balancin de 1,90x0,90	un	2	420.000	840.000		
Vent. Balancin de 1,90x1,20	un	2	550.000	1.100.000		
Vent. V.F. de1,10x0,30	un	4	100.000	400.000		
Placa Policarbonato fijo. de 6x2/2 (ajustes en o	un	1	600.000	600.000		
Placa Policarbonato fijo. de 6x2/2 (ajustes en o	un	1	600.000	600.000		
puerta Placa de Madera	un	6	500.000	3.000.000		
puerta Tablero de 2 hojas (madera)	un	2	1.500.000	3.000.000		
puerta en chapa boblada de Hierro 0,90x2,10	un	2	565.000	1.130.000		

Puerta de rejas de Hierro 1,50x2,10	un	1	1.000.000	1.000.000		
Pinturas de paredes al látex	m2	430	10.000	4.300.000		
Barnizado de techos	m2	164	12.000	1.968.000		
Barnizado de puertas de madera	m2	23	14.100	320.070		
Pinturas sintéticas de puertas y rejas metálicas	m2	14	19.300	266.340		
Vidrio doble de 3mm colocado	m2	10	120.000	1.212.000		
Limpieza final de obra	gl.	1	1.440.200	1.440.200		
TOTAL INFRAESTRUCTURA CENTRO COMUNITARIO				128.300.000	0	128.300.000
1.2 Parcela hortícola demostrativa						
Postes laterales	un	18	54.962		989.316	
Postes Centrales	un	9	77.197		694.773	
Tirantes	un	19	58.213		1.106.047	
Vigas	un	24	33.040		792.960	
Listones	un	18	4.780		86.040	
Tapas juntas	ml	300	1.843		552.900	
Malla de media sombra	rollo	2	349.205		698.410	
Alambre San Martin	mts	360	384		138.240	
Ejes	un	120	790		94.800	
Clavos	Kg	3	8.864		26.592	
Preparación de terreno	m2	250	1.000		250.000	
TOTAL INFRAESTRUCTURA PARCELA HORTICOLA DEMOSTRATIVA					5.430.078	5.430.078
TOTAL INFRAESTRUCTURA (CENTRO COMUNITARIO + PARCELA HD)						133.730.078
2 Equipamiento						
2.1 Centro comunitario						
2.1.1 Muebles de Oficina, cocina y salón multiuso						
Estantes de metal de 7 pisos de 0.80 mts de ancho	un	7	550.000	3.850.000		
Escritorio con gaveta de dos puertas con llave (0.80 ancho x 1.80 alto)	un	1	650.000	650.000		
Mesa para computadoras	Un	2	150.000	300.000		
Silla de interlocutor	Un	4	150.000	600.000		
Silla giratoria para escritorio	Un	1	350.000	350.000		
Pizarra acrílica móvil con trípode	Un	1	500.000	500.000		
Mesa tipo tablón con caballete	Un	5	300.000	1.500.000		
Juego de sillones acolchado	Un	1	1.800.000	1.800.000		
Mueble mesada de cocina en madera						
resaca con fórmica	ml	7	750.000	5.250.000		
Mueble de colgar (alacena)	ml	7	650.000	4.550.000		
Mesa de madera de 2,40 x 0,90 mts.	Un	1	1.200.000	1.200.000		
SUBTOTAL MUEBLES DE OFICINA, COCINA Y SALON MULTIUSO				20.550.000		20.550.000
2.1.2 Utensilios de Cocina						
Ollas de 8 litros	Un	2	46.174		92.348	
Platos Hondos de melamina o loza	Un	50	3.087		154.350	
Platos Playos de melamina o loza	Un	50	3.087		154.350	
Tenedores	doc	4	25.087		100.348	
Cuchillos	doc	4	25.087		100.348	
Cucharas	doc	4	25.087		100.348	
Casa c/ platillos de melamina o loza	Un	50	4.087		204.350	
Cucharitas	doc	4	19.087		76.348	
Caso de aluminio	Un	50	3.087		154.350	
Casaderas de aluminio	Un	2	32.174		64.348	

Coladores metalico	Un	2	9.174		18.348	
Jarras	Un	5	13.870		69.350	
Cafetera de aluminio	Un	2	34.174		68.348	
Sarten de aluminio	Un	2	37.174		74.348	
SUB TOTAL UTENSILIOS DE COCINA						
2.1.2 Area de Juegos					1.431.882	1.431.882
Dama	Un	2	29.703	59.406		
Ludo	Un	2	29.703	59.406		
Carta	Un	2	25.612	51.224		
Bingo	Un	2	29.703	59.406		
Dominó	Un	2	26.975	53.950		
SUB TOTAL AREA DE JUEGOS					283.392	283.392
2.1.3 Electrodomesticos y equipos de oficina						
Ducha electrica.	Un	2	90.000	180.000		
Cocina a gas	Un	1	1.000.000	1.000.000		
Multiprocesadora	Un	1	450.000	450.000		
Ventiladores de techo motor pesado	Un	3	350.000	1.050.000		
7 illlas	Un	2	15.000	30.000		
Computadoras	Un	2	2.500.000	5.000.000		
Impresora multifunción	Un	1	750.000	750.000		
					8.460.000	8.460.000
Heladera 300 litros	Un	1	1.611.250		1.611.250	
Freezer 310 litros c/ una tapa	Un	1	2.111.250		2.111.250	
Licuadoras	Un	1	156.250		156.250	
Televisión de 20"	Un	1	1.111.250		1.111.250	
DVD	Un	1	461.250		461.250	
SUB TOTAL ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE OFICINA					5.451.250	5.451.250
Transporte de equipos y Mobiliarios	Gl	1	850.000	850.000		
TOTAL EQUIPAMIENTOS CENTRO COMUNITARIO					30.143.392	6.883.132
2.2 Parcela Horticola demostrativa						37.026.524
Palas anchas	Un	3	149.301		447.903	
Palas c/ punta fina	Un	3	153.846		461.538	
Rastrillo	Un	3	17.028		51.084	
Escoba de metal	Un	3	31.573		94.719	
Manguera	mts	40	2.107		84.280	
Machetes	Un	3	22.028		66.084	
A s	Un	3	44.755		134.265	
Tijeras de podar	Un	3	58.391		175.173	
Martillos	Un	3	38.846		116.538	
Escardillo	Un	3	14.755		44.265	
Regadera	Un	3	22.028		66.084	
Pulverizador	Un	2	278.496		556.992	
Tanque 2.000 lts.	Gl	1	850.000		850.000	
Caño de 1 1/4" de 100 mts	mts	100	1.711		171.100	
Cinta de riego 16 mm de diametro	mts	300	1.116		334.800	
Conector inicial	un	6	6.705		40.230	
Inyector de 3/4	un	1	307.500		307.500	
Llave de paso	un	4	33.693		134.772	
Accesorio de plasticos	un	15	7.773		116.595	
TOTAL EQUIPAMIENTOS PARCELA DEMOSTRATIVA					4.253.922	4.253.922
TOTAL EQUIPAMIENTOS (PARCELA DEMOSTRATIVA + CENTRO COMUNITARIO)					41.280.446	41.280.446

TOTAL INVERSION FISICA					
II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
CAPACITACIONES:					
2.1. Capacitaciones en fortalecimiento y promoción organizativa					
Dos talleres de Capacitación en gestión de la organización, los aspectos formales y las relaciones con otras organizaciones o instituciones	Horas cátedras	6	500.000	3.000.000	
Dos talleres de capacitación sobre concienciación hacia el adulto mayor.	Horas cátedras	6	500.000	3.000.000	
Un taller de capacitación sobre Nutrición	Horas cátedras	3	500.000	1.500.000	
Un taller de capacitación sobre autocuidado	Horas cátedras	3	500.000	1.500.000	
2.2. Capacitaciones en Promoción del espacio comunitario					
Dos talleres de capacitación en formación de RRHH(animadores sociales) para el cuidado y recreación del adulto mayor	Horas cátedras	6	500.000	3.000.000	
Dos talleres de Capacitaciones sobre técnicas de promoción del espacio inter generacional: la forma en que la organización de adultos mayores pueda organizar actividades que atraigan a la comunidad, especialmente a los jóvenes de la zona, para participar de eventos realizados en el centro comunitario, como forma de integración.	Horas cátedras	6	500.000	3.000.000	
2.3. Inclusión socio-laboral del adulto mayor					
Cuatro talleres de capacitación para la inclusión socio-laboral de los adultos mayores: destinados a valorar el trabajo y las posibilidades de trabajo de los adultos mayores	Horas cátedras	12	500.000	6.000.000	
2.4. Gestión de Proyectos					
Cuatro talleres de capacitación en elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, y rendición de cuentas.	Horas cátedras	12	500.000	6.000.000	
TOTAL CAPACITACIONES				27.000.000	27.000.000
2.2 ASISTENCIA TÉCNICA					
2.1 Area hortícola (parcela demostrativa)					
Profesional agronomo	Mes	7	1.200.000	8.400.000	
Profesional area administrativa	Mes	7	3.000.000	21.000.000	
TOTAL ASISTENCIA TECNICA				29.400.000	29.400.000
TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				56.400.000	56.400.000
III. MANTENIMIENTO					
1. Infraestructura (Contrapartida local)	%	2	133.730.078	2.674.602	
2. Equipamiento (contrapartida local)	%	5	41.280.446	2.064.022	
TOTAL MANTENIMIENTO (Contrapartida)				4.738.624	4.738.624
IV. COSTO DE OPERACIÓN					
DIRECTOS (Contrapartida local)					
Personal:					
Impiadora	Mes	7	500.000	3.500.000	
Cocinera	Mes	7	500.000	3.500.000	

TOTAL PERSONAL									
2.Insumos (Contrapartida local)								7.000.000	7.000.000
2.1 Insumo Centro comunitario									
2.1.1 Articulos de limpieza									
Escoba	Un	2	10.770					21.540	
Palas para basura	Un	2	4.370					8.740	
Papelera	Un	5	5.225					26.125	
Trapo de piso	Un	6	3.725					22.350	
Cepillo para inodoro	Un	2	4.449					8.898	
Palos para repasar	Un	2	8.174					16.348	
Baldes 15 litros	Un	2	11.174					22.348	
Esponjas	Un	4	2.287					9.148	
Detergente 5 litros	Un	2	15.174					30.348	
SUB TOTAL ARTICULOS DE LIMPIEZA								165.845	165.845
2.1.2 Utiles de Oficina									
Biblioratos	Un	6	9.325					55.950	
P. obra 1°	Resma	2	24.813					49.626	
grafos	Un	20	1.663					33.260	
Lápices	Un	20	1.163					23.260	
Borradores	Un	20	1.663					33.260	
Presilladora	Un	1	17.250					17.250	
Perforadora	Un	1	12.250					12.250	
Desgrampador	Un	1	6.250					6.250	
Tinta de impresora negro	Un	2	171.100					342.200	
Tinta de impresora color	Un	2	196.350					392.700	
SUBTOTAL UTILES DE OFICINA								966.006	966.006
2.2 Parcela demostrativa									
2-2.1 Insumos (semillas)									
Tomate hibrido leila (lisa)	paq. de 1000 semilla	1	250.000					250.000	
Locote hibrido Nathalie (verde)	paq. de 500 semilla	1	100.000					100.000	
Repollo hibrido R. Balid (Mor)	paq. de 1000 semilla	1	60.000					60.000	
Rabanito Hibrido cabernet	Lata de 250 grs	1	175.000					175.000	
Sandia (hibrida) Top gun	paq. de 500 semilla	1	160.000					160.000	
Melon hibrido aclaim	paq. de 2500 semilla	1	350.000					350.000	
Coliflor hibrido sinfony	paq. de 2500 semilla	1	200.000					200.000	
Zanahoria	lata de 100 grs	1	100.000					100.000	
A. Hib. BR 800	paq. de 2500 semilla	1	150.000					150.000	
Lechuga hibrida robinson	lata de 100 grs	1	140.000					140.000	
Remolacha E. Wonder	Lata de 250 grs	1	90.000					90.000	
Pepino hib. Tuyataro	Paq. de 400 semilla	1	110.000					110.000	
Perejil lisa comun	Lata de 500 grs	1	80.000					80.000	
Zapallito de tronco verde	paq. De 500 grs	1	120.000					120.000	
Cebollita de hoja	lata de 100 grs	1	45.000					45.000	
Cebolla en cabeza	paq. De 250 grs	1	300.000					300.000	
SUBTOTAL INSUMOS - PARCELA DEMOSTRATIVA								2.430.000	2.430.000
TOTAL INSUMOS									3.561.851
3. Servicios Basicos									
Energia electrica	Mes	7	150.000					1.050.000	
Agua	Mes	7	70.000					490.000	
TOTAL SERVICIO BASICOS								1.540.000	1.540.000
TOTAL COSTO DIRECTO (Personal, Insumos y Servicios Basicos)								0	12.101.851

TOTAL INVERSION NO FISICA (Fortalecimiento Institucional)			0		0	56.400.000
TOTAL INVERSION NO FISICA Y FISICA			0		0	248.250.999
V.I. SUPERVISION	%	6	0		0	14.895.060
TOTAL DEL PROYECTO						263.146.059
TOTAL DEL PROYECTO EN DOLARES	\$	4.000	0	57.435	8.352	65.787
TOTAL APORTE SAS en Gs.				229.738.452	33.407.607	263.146.059
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.						
				87	13	100
					33.407.607	
Infra	128.300.000					
Equipamiento	30.143.392					
	158.443.392	69				

PRESUPUESTO


(Última versión)

Pto Muestra

ybytymi

Muestra Ybytymi

CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO - YBYTYMI				
PROYECTO: PE	YBYTYMI			
	ORIGEN DE LOS FONDOS			
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	TOTAL	TOTAL GENERAL
1-INVERSIONES DE CAPITAL	60%			
1.1 Infraestructura	128.300.000	5.430.078	133.730.078	133.730.078
1.2 Equipamiento	9.543.000	20.137.529	29.680.529	29.680.529
TOTAL RUBRO 1	137.843.000	25.567.607	163.410.607	163.410.607
2-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	30%			
2.1 Capacitacion	47.895.452		47.895.452	47.895.452
2.2 Asistencia Tecnica	21.000.000		21.000.000	21.000.000
2.3 Equipamiento para capacitacion				
TOTAL RUBRO 2	68.895.452		68.895.452	68.895.452
3-MANTENIMIENTO				
TOTAL RUBRO 3				
4-GASTOS OPERATIVOS	10%			
4.1 Servicios Basicos		1.840.000	1.840.000	1.840.000
4.2 Otros Gastos Administrativos	4.000.000		4.000.000	4.000.000
4.3 Honorarios Profesionales	19.000.000		19.000.000	19.000.000
4.4 Personal		6.000.000	6.000.000	6.000.000
TOTAL RUBRO 4	23.000.000	7.840.000	30.840.000	30.840.000
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	229.738.452	33.407.607	263.146.059	263.146.059
Porcentaje de Aportes				
Porcentaje de Infraestructura	53	128.300.000		
Porcentaje de Equipamiento	7	9.543.000		
Porcentaje de Capacitacion	30	68.895.452		
Gastos Administrativos	10	23.000.000		
TOTAL	100	229.738.452		


Ramona Ramirez de Varela
 Presidenta - A.M.K.A.
 C.I. N° 408.897


Maria Rosa Miranda de Vera
 Tesorera - A.M.K.A.
 C.I. N° 667.816

PROYECTO YBYTYMI

ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES

Items	O.G	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
Inversión social						
I. Capital						
I. 1. INFRAESTRUCTURA						
Limpieza de terreno	520	m2	120,00	5.000	600.000	
Cartel de obra según diseño	520	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	
Cimiento de pbc -h 0,80m(1:10)	520	m3	19,00	270.000	5.130.000	
Nivelacion de 0,30	520	m2	32,00	110.000	3.476.000	
Aislacion hidrofuga horizontal	520	ml	36,00	20.000	712.000	
Mampost de elevacion de 0,15L.L comun	520	m2	135,00	60.000	8.100.000	
Mampost de elevacion de 0,15L.L comun	520	m2	154,00	75.000	11.550.000	
Envaarillado a nivel de dinteles (2x8)	520	ml	79,00	20.000	1.580.000	
Cabriadas (mader.ybyra pyta)	520	ml	14,00	300.000	4.200.000	
Techo tejas y tejuelones(mader.ybyra pyta)	520	m2	164,00	185.000	30.340.000	
Contrapiso de n° de cascotes	520	m2	114,00	25.000	2.855.000	
Reboque una capa comun filtrado int./ext	520	m2	424,00	16.000	6.784.000	
Azulejos, baños h-2,10/cocina alt 0,60 x 2mts	520	m2	39,00	55.000	2.161.500	
Carpeta para piso ceramico	520	m2	10,00	18.100	181.000	
Rampas acc.pcatonal(2un)acabado rodillo cl.	520	m2	7,00	55.000	396.000	
Banquina para muebles de cocina(0,50x7,65r)	520	m2	4,00	60.000	229.800	
Piso de ceramica csmaltada(pei3)baño	520	m2	10,00	58.000	580.000	
Piso de baldosas calcareas	520	m2	95,00	56.000	5.320.000	
Zocalo de ceramica	520	ml	83,00	19.000	1.577.000	
Desague cloacal(c./registros)	520	gl	1,00	3.800.000	3.800.000	
Instalacion Hidraulica (agua fria)	520	gl	1,00	2.221.090	2.221.090	
Instalacion de desague pluvial(registros, canaletas)	520	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	
Instalacion de art sanitarios.en losa blanca, marca Colite incluye 2 inodorosc/cist alta Cipla, dos lavatorio con pedestal, cecorios con griferias, jaboneras, porta rollo, toalleras colgadores tipo gancho, agarraderas	520	gl	1,00	3.200.000	3.200.000	
Pileta cocina(inst agua y pileta de acero inoxidable doble bacha con escurridor.cailla pico movil tipo FV argentino	520	un	1,00	880.000	880.000	
Instalacion electrica tomas para comp y telefonia	520	bc	50,00	95.000	4.750.000	
Pilar con caño de bajada galvanizado y acces acometida	520	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	
Ventana Balancin de 0,80x0,50	520	un	2,00	150.000	300.000	
Ventana Balancin de 1,90x0,90	520	un	2,00	420.000	840.000	
Ventana Balancin de 1,90x1,20	520	un	2,00	550.000	1.100.000	
Ventana V. F. de 1,10x0,30	520	un	4,00	100.000	400.000	
Placa Policarbonato Fijo de 6x2,2	520	un	1,00	600.000	600.000	
Placa Policarbonato Fijo de 6x2,2	520	un	1,00	600.000	600.000	
Puerta Placa de madera	520	un	6,00	500.000	3.000.000	
Puerta tablero de dos hojas (madera)	520	un	2,00	1.500.000	3.000.000	
Puerta en chapa doblada de hierro de 0,90x1,10	520	un	2,00	565.000	1.130.000	
Puerta de rejas de hierro 1,50x2,10	520	un	1,00	1.000.000	1.000.000	
Pinturas de Paredes al latex	520	m2	430,00	10.000	4.300.000	
Barnizado de techo	520	m2	164,00	12.000	1.968.000	
Barnizado de puerta de madera	520	m2	23,00	14.100	320.070	
Pintura Sintetica de rejas y Puertas Metalicas	520	m2	14,00	19.300	266.340	

Ramona Ramirez de Varela
Ramona Ramirez de Varela
 Presidenta - A.M.K.A.
 C.I. N° 408.897

Maria Rosa Miranda de Vera
Maria Rosa Miranda de Vera
 Tesorera - A.M.K.A.
 C.I. N° 587.816

Vidrio doble de 3mm. Colocado	520	m2	10,00	120.000	1.212.000	
Limpieza final de obra	520	gl	1,00	1.440.200	1.440.200	
TOTAL INFRAESTRUCTURA CENTRO COMUNI						128.300.000
1.1.1. Parcela Hortícola Demostrativa						
Postes laterales	520	un	18,00	54.962		989.316
Postos centrales	520	un	9,00	77.197		694.773
Tirantes	520	un	19,00	58.213		1.106.047
Vigas	520	un	24,00	33.040		792.960
Listones	520	un	18,00	4.780		86.040
Tapa junta	520	ml	300,00	1.843		552.900
Malla de media Sombra	520	rollo	2,00	349.205		698.410
Alambre San Martin	520	m	360,00	384		138.240
Bulones	520	un	120,00	790		94.800
Clavos	520	kg	3,00	8.864		26.592
Preparacion del Terreno	520	m2	250,00	1.000		250.000
TOTAL INFRAESTRUCTURA PARCELA HORTICOLA DEMOSTRATIVA						5.430.078
1.2. EQUIPAMIENTOS						
1.2.1. MUEBLES DE OFICINA, COCINA Y SALON MULTIUSO						
Estantos de Metal de 7 pisos de 0,80m de ancho	540	un	3	550.000	1.650.000	
Escritorio con gavetas de 2 puertas con llave (0,80x1,80)	540	un	0	650.000	0	
Mesa para Computadora	540	un	1	150.000	150.000	
Silla para interlocutor	540	un	0	150.000	0	
Silla giratoria para Escritorio	540	un	0	350.000	0	
Pizarra acrilica movil con tripode	540	un	1	500.000	500.000	
Mesa tipo tablon con caballete	540	un	5	300.000	1.500.000	
juego de sillones acolchado	540	un	0	1.800.000	0	
mueble mesada de cocina en madera revestida con formica	540	ml	0	750.000	0	
mueble de colgar (alacena)	540	ml	0	650.000	0	
mesa de madera de 2,40x0,90	540	un	0	1.200.000	0	
SUB TOTAL MUEBLES DE OFICINA, COCINA Y SALON MULTIUSO						3.800.000
1.2.2. UTENSILIOS DE COCINA						
Olla de 8 lts	340	un	3	46174		138.522
cacerolas	340	un	6	43734		262.407
Plato ondo de melamina o losa	340	un	50	3087		154.350
Plato playo de melamina o losa	340	un	50	3087		154.350
Tenedores	340	doc	4	25087		100.348
cuchillos	340	doc	4	25087		100.348
cucharas	340	doc	4	25087		100.348
tasa con platitos de melamina o losa	340	un	50	4087		204.350
cucharitas	340	doc	4	19087		76.348
vaso de aluminio	340	un	50	3087		154.350
asadera de aluminio	340	un	4	32174		128.696
coladores metalicos	340	un	3	9174		27.522
jaras	340	un	5	13870		69.350
cafetera de aluminio	340	un	4	34174		136.696
sarten de aluminio	340	un	3	37174		111.522
SUB TOTAL UTENSILIOS DE COCINA						1.919.507
1.2.3. Electrodomesticos y equipos de oficina						
ducha electrica	340	un	2	90.000	180.000	
cocina a gas	340	un	1	1.000.000	1000000	

Ramona Ramirez de Varela
Ramona Ramirez de Varela
 Presidenta - A.M.K.A.
 C.I. N° 408.897




Maria Rosa M. de Vera
Maria Rosa Miranda de Vera
 Tesorera - A.M.K.A.
 C.I. N° 587.816

ACION DE ASESORES

multiprocesadora	340	un	0	750.000	0
ventiladores de techo motor pesado	340	un	4	328.250	1313000
zapatillas	340	un	0	15.000	0
computadoras	540	un	1	2.500.000	2500000
impresora multifuncion	540	un	1	750.000	750000
TOTAL ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE COCINA					5743000
heladeras de 300litros	340	un	1	1.611.250	1.611.250
freezer 310lts c/una tapa	340	un	1	2.111.250	2.111.250
licuadoras	340	un	1	156.250	156.250
television de 20pulgadas	340	un	1	1.111.250	1.111.250
refrigerador horizontal	340	un	1	4.887.529	4.887.529
sillas de plasticos	340	un	50	65.000	3.250.000
dvd	340	un	1	461.250	461250
TOTAL CENTRO COMUNITARIO					13.588.779
Parcela hortícola demostrativa					
pala ancha	530	un	3	149301	447.903
palas con punta fina	530	un	3	153846	461.538
rastrillo	530	un	3	17028	51.084
escoba de metal	530	un	3	31573	94.719
manguera	530	mts	40	2107	84.280
machetes	530	un	3	22028	66.084
asadas	530	un	3	44755	134.265
tijera de poder	530	un	3	58391	175.173
martillos	530	un	3	38846	116.538
escardillo	530	un	3	14755	44.265
regadera	530	un	3	22028	66.084
pulverizador	530	un	2	278496	556.992
tanque de dos mil litros	530	gl	1	850000	850.000
caño de 1 1/4 de 100mts	530	mts	100	1711	171.100
cinta de riego de 16mm de diametro	530	mts	300	1116	334.800
conector inicial	530	un	8	6705	53.640
inyector de 3/4	530	un	2	307500	615.000
llave de paso	530	un	4	33693	134.772
accesorio de plastico	530	un	22	7773	171.006
TOTAL EQUIPAMIENTOS PARCELA DEMOSTRATIVA					4.629.243
TOTAL EQUIPAMIENTOS - PARCELA DEMOSTRATIVA DE CENTRO COMUNITARIO					20.137.529
3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
1 CAPACITACIONES					
Fortalecimiento de la organización comunitaria y organización comunitaria	290	hora catedra	21	377129	7919709
promocion del espacio comunitario, capacitacion dirigida a la comunidad y a alumnos del colegio	290	hora catedra	37	377129	13953773
inclusion socio laboral del adulto mayor	290	hora catedra	10	377130	3771300
administracion de proyectos	290	hora catedra	18	377130	6788340
elaboracion de proyectos	290	hora catedra	21	377130	7919730
derechos del adulto mayor	290	hora catedra	10	377130	3771300
derechos humanos	290	hora catedra	10	377130	3771300
TOTAL CAPACITACIONES					47895452
2 ASISTENCIA TECNICA					
Coordinacion general del proyecto	260	global	4	5250000	21000000

Ramona Ramirez de Varela
Ramona Ramirez de Varela
 Presidenta - A.M.K.A.



Maria Rosa Miranda de Vera
María Rosa Miranda de Vera
 Tesorera - A.M.K.A.
 C.I. N° 587.816

TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						69995452	
3 GASTOS ADMINISTRATIVOS						0	
profesional area administrativa y contable	140	global	4	4750000	19000000		
otros gastos administrativos	280	global	1	4000000	4000000		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS						23000000	
4 GASTOS OPERATIVOS							
servicio basico		global	1	1840000		1840000	
personal		global	1	6000000		6000000	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS							7840000

TOTAL APOORTE SAS en Gs.					229.738.452	0
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.					0	33.807.607
Porcentaje contrapartida						

Infraestructura - Equipamiento	%	60
Fortalecimiento Comunitario e Institucional	%	30
Gastos Administrativos y operativos	%	10

Ramona Ramirez de Varela
 Ramona Ramirez de Varela
 Presidenta - A.M.K.A.
 C.I. N° 408.897

Lic. Blanca Espitez
 LIC. BLANCA ESPITEZ
 RUC: 1100052-7
 PBOC: 5406

Maria Rosa Miranda de Vera
 Maria Rosa Miranda de Vera
 Tesorera - A.M.K.A.
 C.I. N° 587.816

