

PROYECTO EDUCACIÓN INTEGRAL EMANUEL



COMEDOR EMANUEL KO'EJU IGLESIA CENTRO FAMILIAR DE ADORACIÓN PUERTO BOTÁNICO

OCTUBRE 2011


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador

Iglesia

Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal

Iglesia

Centro Familiar de Adoración

PROYECTO EDUCACIÓN INTEGRAL EMANUEL

1. **Nombre** : Emanuel Ko'ēju Puerto Botánico
2. **Departamento** : Central
3. **Localidad** : Asunción
4. **Barrio** : Trinidad
5. **Entidad Ejecutante** : Iglesia Centro Familiar de Adoración

- Responsables

Lic. Francisco José Carpinelli
Presidente Comité Ko'ēju Paraguay
Dirección: Olegario Andrade e/Soriano González
Teléfono: 620-5000

Pastor Oscar López Moreira
Representante Legal Iglesia Centro Familiar de Adoración
Dirección: Olegario Andrade e/Soriano González
Teléfono: 620-5000


Pastora Myriam García de Narváez
Encargada Comedor Puerto Botánico
Dirección: Dolores Vera c/ Epopeya Nacional
San Antonio. Puerto Botánico.
Teléfono: 0971/733338

II. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN-PROBLEMA


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador

Iglesia

Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal

Iglesia

Centro Familiar de Adoración

2.1 Identificación del Problema

El barrio Puerto Botánico se caracteriza por constituirse en uno de los más peligrosos de Asunción y Zona Roja por la policía, cuyas características principales son la pobreza y la falta de seguridad. El lugar es muy extenso, ya que se encuentra ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Asunción, teniendo como límites al Río Paraguay, la Avda. Tte. Monjes y la Avenida Trans Chaco, lindando con los barrios Bañado Cara Cará, Santa Rosa, Santísima Trinidad, Mbocajaty, Loma Pytá De las Residentas y Zeballos Cué. El mapa de pobreza, ubica a esta zona en el estrato quinto de los cinco definidos, vale decir, en el más desfavorable, según sus NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), como revela la Encuesta de Hogares (2002), realizada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). El 62% de los hogares padece al menos una de las cuatro NBI: calidad de la vivienda, infraestructura sanitaria, acceso a la educación y/o capacidad de subsistencia.

Este modo de vida que llevan no tiene un sentido positivo, ya que al no tener una vivienda digna, son marginados por la sociedad y las madres e hijos, el trabajo y la educación formales no son favorables en ningún sentido.

El barrio de Botánico o Puerto Botánico se formó a mediados de los años ochenta y tiene una población total de 19.200 habitantes, representa el 2% de la población de Asunción, y un 13,4% de la población que vive en las riberas del río Paraguay. El 34% de la población de Botánico vive en situación de extrema pobreza. Las frecuentes crecidas del río ocasionan inundaciones que afectan a las precarias viviendas y a las condiciones de salubridad de la población.

Las mujeres en este barrio han tenido un promedio de escolaridad de 4 a 5 años. Muchas de ellas son jefas de familia con empleos precarios por falta de capacitación, y madres adolescentes en situación de precariedad nutricional. Los jóvenes carecen de lugares de capacitación profesional y de esparcimiento, y los niños presentan carencias nutricionales y un escaso rendimiento escolar.


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador

Iglesia

Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal

Iglesia

Centro Familiar de Adoración

Desde octubre de 2009 estamos dando de comer a los chicos de 1 a 17 años todos los martes, jueves, sábados y domingos, diferentes tipos de comidas muy nutritivas con muchas verduras, algo que estamos enseñándoles a consumir ya que no están acostumbrados porque sus padres solo les dan pan, fideos hervidos, cocido y frituras (tortillas).

También se comenzó con la Escuela de fútbol con los chicos de 8 a 15 años los días domingos de 07:30 hs. a 10:00 hs, en la cancha Azteca a 200 m de la iglesia. Otra de las cosas que realizamos es el refuerzo escolar para los chicos de 7 a 15 años que aún no saben leer y escribir correctamente, todo esto se realiza los días sábados.

El ambiente en el cual ellos viven es de violencias, riesgos y en muchos casos están expuestos al abandono, maltrato, abusos sexuales, morales, explotación laboral, promiscuidad sexual, embarazo precoz, drogadicción, tráfico de drogas, robos, alcoholismo, prostitución, etc. En cada hogar se encuentran más de 6 habitantes con menos de dos dormitorios en cada hogar.

Se observa que en la zona baja del barrio es alcanzada por las inundaciones de uno de los brazos del Río Paraguay, evacuando a aproximadamente a unas 60 familias. Existe un Alto nivel de desempleo de la población en edad de trabajar, en cuanto a los niños se puede verificar la explotación infantil de parte de los padres en los quehaceres domésticos y obligados desde muy pequeños, de aproximadamente 5 años a los trabajos de ventas de diferentes artículos, especialmente pescado por el barrio y algunos niños trabajadores de la calle. Por otro lado existen nuevos asentamientos de familias provenientes de desalojos hechos por la Municipalidad de Asunción en diferentes barrios y de personas inescrupulosas que se introducen en algunas casas y ya se quedan allí y son terrenos fiscales.

En lo referente al área ambiental se verifica una mediana contaminación del suelo, ya que varias familias están viviendo de la recolección de basuras y reciclado que abunda en el lugar.


El causante de ello es la falta de instrucción suficiente, la falta de capacitación, la nula participación y organización de los miembros de la comunidad para buscar la solución a sus problemas.


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador



Iglesia

Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal



Iglesia


Centro Familiar de Adoración

De acuerdo a las estadísticas que tiene el Estado, el presente proyecto considera su intervención en mejorar la calidad de vida de la población objetivo: niños, niñas, jóvenes y adultos del barrio Puerto Botánico, fortaleciendo el capital social a través de las diferentes capacitaciones previstas, profesiones en diferentes ámbitos, la construcción de infraestructuras adecuadas, educación integral para contribuir a la seguridad y restauración de las familias. Es muy necesario insertarlos nuevamente a la sociedad en forma gradual, con cuidado y mucho pero mucho amor. Para ello es necesario ubicarlos en grupos homogéneos en los cuales se sientan integrados, enseñándoles como hasta ahora valores.

DEMOGRAFIA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA:

La fuente de ingreso económico de la población, básicamente proviene de actividades informales, consistente en trabajos ocasionales, changas, ventas callejeras, de la pesca, limpieza de vidrios de autos en semáforos y recolección de residuos para reciclado por la mayoría y una minoría compuesta de trabajadores por cuenta propia y empleados obreros.

Las mujeres son empleadas domésticas en su mayoría y dejan a sus hijos sin ningún tipo de cuidados y normalmente con parientes cercanos o en las casas de sus vecinos. Y prolifera el narcotráfico y juegos de azar clandestinos que de allí generan dinero sucio a los pobladores incluyendo actualmente a las madres con sus hijos.



2.2 Línea de base.

Comunidad desplazada.	El 90 % de la población objetivo, habita en asentamiento irregular, no poseen sentido de pertenencia, originando falta de integración.
Alto índice de hacinamiento.	El 95% de la población objetivo, comparten una misma habitación y cama. La cantidad promedio de habitantes es de 6 personas.
Alto nivel de contaminación ambiental.	El 85 % de las viviendas posee letrinas, el resto lo comparten. El 90 % de las viviendas poseen servicio irregular de tendido eléctrico y de agua corriente. No poseen sistema cloacal
Alto nivel de desempleo.	EL 80 % de los ingresos son generados por actividades informales y ocasionales, changas, ventas callejeras, ventas de pescados, limpieza de vidrios de autos en semáforos y recolección de residuos para reciclado, por la mayoría y una minoría compuesta de trabajadores por cuenta propia y empleados obreros. 40% de los jóvenes de 16 a 24 años sin empleo formal.
Bajo nivel educativo.	El 75 % de los jóvenes están fuera del sistema educativo formal, lo que origina conflictos familiares, abandono del hogar a temprana edad, criminalidad y drogadicción.

2.3. Población Objetivo del Proyecto (tipo, grupo etario, sexo y cantidad)

La población objetivo constituye 80 personas entre ellos 15 niños y niñas de 12 años de edad, 35 adolescentes y jóvenes y 30 adultos (hombres y mujeres), que representan a 16 familias aproximadamente, una parte de los niños, adolescentes y jóvenes que frecuentan el Comedor de Puerto Botánico.

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador



Iglesia
Centro Familiar de Adopción

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal



Iglesia
Centro Familiar de Adopción

2.4 Análisis causal (principales causas)

Para considerar las principales causas o problemas que atraviesa la población objetivo, se utilizó la técnica lluvias de ideas, para luego construir el árbol de problemas, el árbol de objetivos y consecuentemente la Matriz de Marco Lógico.

Mediante estas técnicas se pudo visualizar el diagnóstico del barrio: desempleo, población con problemas de mala alimentación, delincuencia, narcotráfico, basuras en los predios de las viviendas, contaminación en general, propiedades fiscales, juegos clandestinos que involucran a toda la familia, entre otros.

Todo ello lleva a que las causas principales de los problemas expuestos en la línea de base, El 90 % de la población objetivo, habita en asentamiento irregular, no poseen sentido de pertenencia, originando falta de integración. El 95% de la población objetivo, comparten una misma habitación y cama. La cantidad promedio de habitantes es de 6 personas. El 85 % de las viviendas posee letrinas, el resto lo comparten.

El 90 % de las viviendas poseen servicio irregular de tendido eléctrico y de agua corriente. No poseen sistema cloacal. EL 80 % de los ingresos son generados por actividades informales y ocasionales, changas, ventas callejeras, ventas de pescados, limpieza de vidrios de autos en semáforos y recolección de residuos para reciclado, por la mayoría y una minoría compuesta de trabajadores por cuenta propia y empleados obreros.

El 40% de los jóvenes de 16 a 24 años sin empleo formal. El 75 % de los jóvenes están fuera del sistema educativo formal, lo que origina conflictos familiares, abandono del hogar a temprana edad, criminalidad y drogadicción.

Todo ello lleva a que las causas principales de los problemas expuestos en la línea de base, son debido a la alta tasa de analfabetismo (35%) y la alta tasa de desempleo (60%) de la población en edad de trabajar; se encuentra en situación de vulnerabilidad debido a las precarias condiciones socioeconómicas, lo que les lleva a tener un déficit alimenticio.

2.4.1 ARBOL DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS

Ina. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia



Centro Familiar de Adonaco

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia



Centro Familiar de Adonaco

Riesgo para las personas en contacto con las basuras

Presencia de ruidos ambientales

Contaminación de calles y viviendas con basuras

Delincuencia juvenil alta

Elevado nivel de desempleo

Medio ambiente deteriorado

Desconocimiento de prácticas ambientales

Infraestructura para aulas y Biblioteca

Bajo rendimiento escolar y laboral

Población con escasa atención en salud en general

Mala atención en salud y nutrición


Recursos económicos limitados

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador

Iglesia
Centro Familiar de Adoración

Oscar Paul López Moreira
Representante Legal

Iglesia
Centro Familiar de Adoración



Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador



Iglesia
Centro Familiar de Atención

Oscar Raúl López Moreira

Iglesia
Centro Familiar de Atención

2.4.2 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS DESTINATARIOS Y SU ENTORNO

A. Factores Externos

Oportunidades:

- Provisión de recursos económicos para fortalecimiento de la Comunidad
- Apertura y contacto con Instituciones Públicas y Privadas.
- Interés socio comunitario por el proyecto
- Fuentes de trabajo en la misma Comunidad

Amenazas:

- La no elegibilidad del presente proyecto
- Falta de interés de ayuda en el futuro en Recursos Humanos y Económicos
- Apatía de la población a asistir a los cursos de capacitaciones previstos

B. Factores Internos


Fortalezas:

- Espacio físico propio
- Principios de Organización Social y Comunitaria.
- Recursos Humanos disponibles y trabajo en equipo.
- Actividades desarrolladas a la fecha eficazmente en el ámbito social
- Integración con la Comunidad del barrio

Debilidades

- Escasos recursos Económicos.
- La falta de equipamiento e insumos


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia
Centro Familiar de Adoración


Osvaldo Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia
Centro Familiar de Adoración

2.5 Análisis de oferta y demanda

a. Oferta de Servicios

Salud Pública		
Centro de Salud N° 14 Perpetuo Socorro	300 m	Insuficiente
Centro de Salud N° 4 Trinidad	500 m.	Insuficiente
Educación		
Escuela Primaria MEC	2 Km	Insuficiente
Colegio MEC	2 Km	Insuficiente
Servicio transporte Público		
Escasa		
Servicio de Tendido Eléctrico Y Agua Cte.		
Informal		
Servicio de Cloaca y Aguas residuales		
Inexistente		
Centro Social y Comunitario		
Inexistente		
Puesto de Policía Nacional		
Deshabitado e Insuficiente		
Centro de esparcimiento Plazas, Parques		
Inexistentes		

b. Proyección de Demanda

Actual- Estimación de Familias: 3.200


Promedio de habitantes por familia: 6

Cantidad promedio de Personas: 19.200 habitantes


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador

Iglesia

Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal

Iglesia

Centro Familiar de Adoración

Proyección de la Población del Barrio Puerto Botánico de la ciudad de Asunción

5%	0-5	960	1.440	7.200
10%	6 a 12	1.920	2.880	14.400
15%	13-18	2.880	4.320	21.600
55%	19-29	10.560	15.840	79.200
12%	30-64	2.304	3.456	17.280
3%	65 o más	576	864	4.320
100%	Totales	19.200	28.800	144.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGEE 2002

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 Objetivo de impacto y productos

i. Objetivo de impacto

Mejorar la calidad de vida de la población objetivo del barrio Puerto Botánico de Asunción, ayudar a salir de la adicción a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos para fortalecerlos por medio de capacitaciones de diversos oficios, informática y charlas orientadoras a una vida sana y saludable que necesita el ser humano.

ii. Objetivo de producto

OP1. Apoyar al desarrollo integral de la población objetivo a través de la construcción de las aulas y Biblioteca en el Comedor Emanuel, Ko'eju de Puerto Botánico.

Ing. Guillermo López Moreira M
Administrador
Iglesia



Comunitaria de Asunción

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia



Comunitaria de Asunción

Objetivo de actividades

- OP.1.1 Trabajos Preliminares
- OP.1.2 Marcación y excavación realizados
- OP.1.3 Armado de varillas para zapatas y pilares y carga de Ho Ao
- OP.1.4 Encontrado para la losa de Ho .Ao.
- OP.1.5 Estructura de Ho Ao de vigas y losa
- OP.1.6 Instalación eléctrica
- OP.1.7 Muro de elevación realizado
- OP.1.8 Instalación eléctrica realizada
- OP.1.9 Contrapiso colocado
- OP.1.10 Piso cerámico
- OP.1.11 Aberturas realizadas
- OP.1.12 Fachada realizada
- OP.1.13 Revoque realizado
- OP.1.14 Revoque de cielorraso
- OP.1.15 Pintura realizada


OP2. Fortalecer a la Comunidad a través de un proceso de capacitación permanente que propicie la participación activa de los mismos y con la Biblioteca Comunitaria romper esa mentalidad de pobreza implantada en ellos.

Objetivo de Producto 2.1


Capacitar en temas relacionados a la participación y la construcción de una identidad comunitaria a través de la Biblioteca. Una Comunidad que lee.

Actividades: OP 2.1


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia

 Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia

 Centro Familiar de Adoración

Para el logro de los objetivos se realizaran las siguientes actividades:

- o Realizar reunión informativa
- o Conformar un equipo responsable del taller de utilización de la Biblioteca con voluntarios que estudian este tema
- o Convocar a vecinos y vecinas para participar del taller
- o Inscripción de los vecinos/as para el taller
- o Desarrollar el taller en temas de:
 - Características de una Biblioteca.
 - Forma correcta del uso de la Biblioteca
 - El libro y su uso correcto.

Objetivo de Producto 2.2

Capacitar a la población objetivo en liderazgo.

Actividades: OP 2.2


- o Desarrollar actividades de sensibilización para la participación de los vecinos en los cursos de liderazgo
- o Inscripción de los vecinos/as para los cursos
- o Desarrollar los cursos y talleres sobre Liderazgo en todas las áreas de sus vidas en los siguientes temas:
 - Importancia del liderazgo
 - Tipos de liderazgo
 - Las características y funciones del líder
 - Ética en el liderazgo

Objetivo de Producto 2.3


Capacitar a las personas en su desarrollo personal y familiar.


Actividades: OP 2.3

Realizar capacitaciones en temas relacionados con:


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia


Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia


Centro Familiar de Adoración

- Caminando juntos por el Buen trato, Prevención de abusos de todo tipo. (FIDA)
 - Escuela de padres y Principios para una familia saludable, valores
 - T.U.C.A.N. (Todos Unidos contra el alcohol y el narcótico)
 - Las Finanzas y el Hogar
 - La salud, la higiene personal y la alimentación correcta en el individuo.
 - La sexualidad y la planificación familiar.
- Inscripción de participantes.
 - Realizar la jornada.
 - Evaluar la tarea.

Objetivo de Producto 2.4

Promover la educación a través del curso en Informática especialmente a los niños, adolescentes y jóvenes de la Comunidad de Puerto Botánico.

Actividades: OP 2.4

- Realizar cursos en Informática:
 - Teórico: Elementos de las computadoras
 - Teórico: Programas y uso de ellas
 - Teórico: Internet
 - Práctico
- Inscripción de participantes.
- Realizar la jornada.
- Evaluar la tarea.

Objetivo de Producto 2.5

Cursos en diferentes oficios para la inserción laboral de la población objetivo.

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador

Iglesia

Centro Familiar de Adopción

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal

Iglesia

Centro Familiar de Adopción

Actividades: OP 2.5

- Realizar cursos en diferentes oficios:
 - Electricidad
 - Elaboración de Bijouterie
 - Peluquería y Manicura
 - Cocina
 - Elaboración de panes y tortas

- Inscripción de participantes.
- Realizar la jornada.
- Evaluar la tarea.

Objetivo de Producto 2.6


Promover la educación sanitaria y ambiental en las personas de la Comunidad.


Actividades: OP 2.6


- Realizar capacitaciones en temas relacionados con:
 - Prevención de enfermedades
 - Disponibilidad de residuos
 - Reciclado
 - Nutrición Complementaria
 - Manejo de sistemas sanitarios
 - Charlas y asistencias médicas

- Inscripción de participantes.
- Realizar la jornada.
- Evaluar la tarea.


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador


Iglesia
Centro Familiar de Adopción


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal


Iglesia
Centro Familiar de Adopción

3.2 INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN

Infraestructura para aulas y Biblioteca construida y equipada.	Informe final de recepción de obras Registros fotográficos
Número de vecinos capacitados en temas relacionados a participación y la construcción de una identidad comunitaria a través de la Biblioteca. Liderazgo, Desarrollo Personal y familiar, Cursos en Informática, Cursos en diferentes oficios para la inserción laboral y Educación Sanitaria y Ambiental	Lista de participantes de los talleres. Registros fotográficos.

3.3 METAS

1. Construir y equipar la Biblioteca Comunitaria, aulas para capacitación de diferentes profesiones	Aulas y Biblioteca comunitarias construidas y equipadas	Aulas y 1 Biblioteca comunitarias construidas y equipadas
2. Capacitar a los Vecinos/as en temas relacionados a participación y la construcción de una identidad comunitaria a través de la Biblioteca. Liderazgo, Desarrollo Personal y familiar, Cursos en Informática, Cursos en diferentes oficios para la inserción laboral y Educación Sanitaria y Ambiental.	Al menos 80 de los vecinos y vecinas capacitados (de la población objetivo)	Número de personas capacitadas en temas relacionados a Participación, y la construcción de una identidad comunitaria a través de la Biblioteca. Liderazgo, Desarrollo Personal y familiar, Cursos en Informática, Cursos en diferentes oficios para la inserción laboral y Educación Sanitaria y Ambiental.

3.4 SUPUESTOS

- Proyecto de capacitación en diferentes profesiones e informática y construcción de aulas y Biblioteca comunitaria

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia



Centro Familiar de Adoración

Oscar Paul López Moreira
Representante Legal
Iglesia



Centro Familiar de Adoración

- Se amplía interés comunitario a los ámbitos de la salud, la educación integral, educación sanitaria y ambiental y oficios como fuente de trabajo.

3.5 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

Marco lógico

Mejorar la calidad de vida de la población objetivo del barrio Puerto Botánico fortaleciendo los talentos y cualidades a través de las diferentes capacitaciones previstas y la construcción de infraestructuras adecuadas.					Ambiente social local favorable al desarrollo del proyecto
OP1. Proveer infraestructuras adecuadas con el equipamiento necesario a través de la construcción de una Biblioteca Comunitaria y aulas en el predio del Comedor e Iglesia	Aulas y Biblioteca comunitarias construidas y equipadas	Aulas y Biblioteca comunitarias construidas y equipadas	Planos aprobados Informe de recepción provisoria y final de obras, fotos.	Factores climáticos favorecen a la construcción y provisión en tiempo y forma de materiales	
OP2. Fortalecer a la población joven y adulta padres e interesados de la comunidad a través de un proceso de capacitación permanente que propicie la participación activa de los mismos.	Al menos 80 vecinos y vecinas capacitados que se encuentran dentro de la población objetivo, se involucran directamente en el proceso de capacitación	Porcentaje de la población que participa en la capacitación	Participación en los eventos comunitarios, lista de asistencias, fotos, informes. Consulta a la población a través de encuestas	Interés de las organizaciones en participar de las charlas de capacitación a ser dictadas	

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia



Centro Familiar de Adoración

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia



Centro Familiar de Adoración

OP.1.1 Trabajos Preliminares realizados	Replanteo y marcaciones, según las especificaciones técnicas.	Cantidad de rubros en los trabajos preliminares.	Informe de obras	
OP.1.2 Marcación y Excavación realizados	La excavación respectiva para la colocación zapatas y pilares de Ho. Ao y cimentación de P.B.C., según E.T	Limpieza y Excavación hasta la profundidad requerida según ET.	Informe de fiscalización	
OP.1.3 Armado de varillas para zapatas y pilares y Carga de Ho. Ao.	Carga de zapatas y pilares de Ho. Ao., y cimentación de P. B.C., según ET	Volumen cargado especificado	Informe de fiscalización	
OP.1.4 Encofrado para la losa de Ho.	Rubro realizado con maderas para encofrado y puntales	Cantidad de rubro especificado en trabajos carpintería de construcción de estructura de Ho. Ao.	Informe de obras	
OP.1.5 Estructura de Ho. Ao. De vigas, losa	Armado de estructura de pilares y losa con varillas de hierro para su posterior cargado con el Ho.Ao.	Cantidad de rubro especificado en trabajos carpintería de construcción de estructura de Ho. Ao.	Informe de obras	
OP.1.6 Instalación eléctrica	Colocación de cañerías de caños corrugados y cajas de conexiones en la fosa, antes del cargado	Rubro especificado en trabajos de electricidad.	Informe de obras	

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador

Iglesia

Centro Familiar de Adoración

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal

Iglesia

Centro Familiar de Adoración

OP.1.7 Muro de Elevación realizado	Rubro de albañilería realizado con ladrillos huecos 13x27	Cantidad de rubro realizado según las ET	Informe de obras	
OP.1.8 Instalación Eléctrica realizado	Cantidad de rubros especificados según ET	Cantidad de Rubros en Instalaciones Eléctricas	Informe de obras	
OP.1.9 Contrapiso colocado	Contrapiso de cascotes según ET	Superficie a regularizar con alisado de cemento.	Informe de obras	
OP.1.10 Piso cerámico	Rubro previsto con adhesivo plastificante según ET	Superficie lista para permitir su uso.	Informe de obras	
OP.1.11 Aberturas realizadas	Rubro de aberturas instaladas según ET	Cantidad de rubros en aberturas.	Informe de obras	
OP.1.12 Fachada realizada	Cantidad de rubros especificados	Rubro terminado según ET	Informe de obras	
OP.1.13 Revoque realizado	Regularización de Mampostería a dos capas según ET	Rubro apto para su pintado según ET	Informe de obras	
OP.1.14 Pintura realizada	Edificación terminadas	Según Especificaciones Técnicas.	Informe de obras	

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia



Parroquia Familiar de Adoración

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia



Parroquia Familiar de Adoración


<p>Dirigido : a hombres, mujeres, jóvenes y población en general interesada</p> <p>1. La participación y la construcción de una identidad comunitaria a través de la Biblioteca.</p> <p>1.1.- Características de un Biblioteca 1.2.- Forma correcta del uso de la Biblioteca 1.3.- El libro y su uso correcto.</p>	<p>1 Eje temáticos con 3 sub temas 80 vecinos y vecinas capacitados total 16 horas en 2 semanas</p>	<p>Número de participantes a los talleres</p>	<p>Planillas de asistencias programas de actividades fotografías Informes, Acuerdo</p>	<p>Escasa participación en los cursos y talleres de capacitación</p> <p>Bajo nivel de credibilidad de la población acerca del proyecto</p>
<p>1.- Importancia del liderazgo 2.- Tipos de liderazgo 3.- Las características y funciones del líder 4.- Ética en el liderazgo</p>	<p>4 Ejes temáticos distribuidos en 12 horas con máximo de duración de 3 semanas 20 vecinos capacitados</p>	<p>Número de participantes a los talleres</p>	<p>Planillas de asistencias programas de actividades fotografías Informes, Acuerdo</p>	<p>Adquieren conocimientos básicos sobre liderazgo, y ética</p>

Ing. Guillermo López Moreira M
Administrador
Iglesia
Centro Familiar de Adonación

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia
Centro Familiar de Adonación

<p>A.- Caminando juntos por el Buen trato, Prevención de abusos de todo tipo. (FIDA)</p> <p>B.- Escuela de padres y Principios para una familia saludable, valores.</p> <p>C.- T.U.C.A.N. (Todos Unidos contra el alcohol y el narcótico)</p> <p>D.- Las finanzas y el hogar</p> <p>E.- La salud, la higiene personal y la alimentación correcta en el individuo.</p> <p>F.- La sexualidad y la planificación familiar</p>	<p>6 Ejes temáticos distribuidos en 96 horas con máximo de duración de 16 semanas</p> <p>25 vecinos capacitados en cada uno de los módulos.</p> <p>Los talleres se realizarán de manera simultánea</p>	<p>Número de participantes a los talleres</p>	<p>Planillas de asistencias programadas de actividades fotografías Informes, Acuerdo</p>	<p>Los pobladores del barrio participan de las actividades y se encuentran muy motivado</p>
<p>A. Teórico: Elementos de las computadoras</p> <p>B. Teórico: Programas y uso de ellas</p> <p>C. Teórico: Internet</p> <p>D. Prácticas</p>	<p>4 Ejes temáticos distribuidos en 64 horas con máximo de duración de 16 semanas</p> <p>20 vecinos capacitados</p>	<p>Número de participantes a los talleres</p>	<p>Planillas de asistencias programadas de actividades fotografías Informes, Acuerdo</p>	<p>Los pobladores del barrio participan de las actividades y se encuentran muy motivado</p>
<p>A. Electricidad</p>	<p>5 Ejes</p>	<p>Número de</p>	<p>Planillas de</p>	<p>Los</p>


 Ing. Guillermo López Moreira M.
 Administrador
 Iglesia
 Centro Familiar de Adopción


 Oscar Raúl López Moreira
 Representante Legal
 Iglesia
 Centro Familiar de Adopción

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia
Centro Familiar de Adoración

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia
Centro Familiar de Adoración

<p>B. Elaboración de Bijouterie C. Peluquería y Manicura D. Cocina saludable E. Elaboración de panes y tortas</p>	<p>temáticos distribuidos en 64 horas con máximo de duración de 16 semanas 15 vecinos capacitados en cada uno de los módulos</p>	<p>participantes a los talleres</p>	<p>asistencias programas de actividades fotografías Informes, Acuerdo</p>	<p>pobladores del barrio participan de las actividades y se encuentran muy motivado</p>
<p>A. Prevención de enfermedades B. Disponibilidad de residuos C. Reciclado D. Nutrición Complementaria E. Manejo de sistemas sanitarios F. Charlas y asistencias médicas</p>	<p>6 Ejes temáticos distribuidos en 48 horas con máximo de duración de 16 semanas 80 vecinos capacitados</p>	<p>Número de participantes a los talleres</p>	<p>Planillas de asistencias programas de actividades fotografías Informes, Acuerdo</p>	<p>Los pobladores del barrio participan de las actividades y se encuentran muy motivado</p>

3.6 CRONOGRAMAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CAPACITACIONES												
ACTIVIDADES	MES 1			MES 2			MES 3			MES 4		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
O.P. 2.1 Participación, Género y desarrollo Comunitario												
1.1.- Características de un Biblioteca										X		
1.2.- Forma correcta del uso de la Biblioteca											X	
1.3.- El libro y su uso correcto.											X	
O.P. 2.1 Liderazgo												
Importancia del liderazgo											X	
Tipos de liderazgo											X	
Funciones y atribuciones del líder												X
Fortalecimiento de la capacidad de liderazgo												X
Ética en el lugar de trabajo												X
O.P. 2.3 Desarrollo Personal y Familiar												
A.- Caminando juntos por el Buen trato, Prevención de abusos de todo tipo. (FIDA)										X	X	X
B.- Escuela de padres y Principios para una familia saludable, valores										X	X	X
C.- T.U.C.A.N. (Todos Unidos contra el alcohol y el narcótico)										X	X	X
D- Las finanzas y el hogar										X	X	X
E.- La salud, la higiene personal y la alimentación										X	X	X

Ing. Guillermo López Moreira M.
 Administrador
 Iglesia
 Centro Familiar de Adoración

Oscar Raúl López Moreira
 Representante Legal
 Iglesia
 Centro Familiar de Adoración

correcta en el individuo.																				
F.- La sexualidad y la planificación familiar													X				X			X
O.P. 2.4 Cursos en Informática																				
A. Teórico: Elementos de las computadoras																				X
B. Teórico: Programas y uso de ellas																				X
C. Teórico: Internet																				X
D. Prácticas																				X
O.P. 2.5 Cursos en diferentes oficios																				
A. Electricidad													X							X
B. Elaboración de Bijouterie													X							X
C. Peluquería y Manicura													X							X
D. Cocina													X							X
E. Elaboración de panes y tortas													X							X
OP 2.6 Capacitación en Educación Sanitaria y Ambiental.																				
A. Prevención de enfermedades																				X
B. Disponibilidad de residuos																				X
C. Reciclado																				X

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia




Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia



Centro Familiar de Adoración

D. Nutrición Complementaria																					X	X
E. Manejo de sistemas sanitarios																					X	X
F. Charlas y asistencias médicas																					X	X


 Ing. Guillermo López Moreira M.
 Administrador
 Iglesia
 Centro Familiar de Adoración


 Oscar Fraül López Moreira
 Representante Legal
 Iglesia
 Centro Familiar de Adoración

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

Ampliación - Comedor y biblioteca

PRIMERA ETAPA	EJECUCION	COSTO
1 Marcación y Replanteo	100%	2.800.000
2 Excav. y cimientos	100%	3.180.000
3 Mampostería de elevación	50%	5.526.100
4 Aislación Horizontal	100%	864.000
5 Mampostería de Nivelación	100%	1.708.000
6 Estructura de HoAo	100%	46.400.000
Total a realizar		60.478.100
Retención 5%		3.023.905
Duración: 45 días hábiles, descontando días de lluvia		

SEGUNDA ETAPA	EJECUCION	COSTO
7 Revoque Cielorraso y 1 capa	100%	6.650.400
8 Mampostería de elevación	50%	5.526.100
9 Contrapiso De Cascotes	100%	1.484.480
10 Salpicado de Ladrillo hueco y Revoque	100%	3.944.044
11 Carpeta alisado de cemento	100%	3.072.000
12 Carpintería de madera	50%	3.227.611
13 Carpintería metálica	50%	1.586.249
14 Intalación eléctrica	50%	3.900.000
Total a realizar		29.390.884
Retención 5%		1.469.544
Duración: 45 días hábiles, descontando días de lluvia		

TERCERA ETAPA	EJECUCION	COSTO
15 Carpintería de madera	50%	3.227.611
16 Carpintería metálica	50%	1.586.249
17 Pintura	50%	3.103.661
18 Desague pluvial	50%	1.400.000
19 Piso Cerámico	100%	5.376.000
20 Zócalo	100%	1.050.000
Total a realizar		15.743.521
Retención 5%		787.176
Duración: 30 días hábiles, descontando días de lluvia		

CUARTA ETAPA	EJECUCION	COSTO
21 Vidrio dobles	100%	3.060.000
22 Desague Pluvial	50%	1.400.000
23 Pintura	50%	3.103.661
24 Instalación eléctrica	50%	3.900.000
Total a realizar		11.463.661
Retención 5%		573.183
Duración: 30 días hábiles, descontando días de lluvia		
Total 4 etapas		117.076.166

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia



Centro Familiar de Adopción

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia



Centro Familiar de Adopción

3.7 ESTABILIDAD DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

La propuesta de presentada se origina fundamentalmente en charlas con los pobladores de la Comunidad, fundamentalmente los niños, jóvenes y padres de los niños del Barrio Puerto Botánico. Y se basa en los siguientes puntos:

- La construcción de ampliación en la Comunidad de Puerto Botánico, por lo tanto las propuestas de capacitación responden a la necesidad sentida dado en la misma y a través del diagnóstico participativo y análisis del F.O.D.A.
- La metodología de capacitación es constructiva, promueve la activa participación de los integrantes de la comunidad, tanto en teoría y en la práctica de mejoramiento integral de las personas. Especialmente en el área de la lectura, ya que queremos lograr que sean personas con principios y valores y que a través de la lectura, ya comprobado en diferentes programas realizados en muchas esferas como cárceles, escuelas, universidades, etc, hay resultados positivos, alimentando la mente como alimentamos el cuerpo, por eso lo llamamos integral. Y por ello la importancia de una Biblioteca Comunitaria apuntando desde los niños de 1 año hasta el anciano que necesita seguir dando y recibir de parte nuestra una ayuda.
- La Iglesia Centro Familiar de Adoración de Puerto Botánico y Comedor Emanuel Koe'ju Puerto Botánico, viene trabajando con la Comunidad del barrio en tareas de objeto Espiritual y Social tales como el Culto, Comedor, provisión de ropas, calzados y útiles escolares y capacitaciones para Desarrollo Personal. Fomentamos la lectura con obsequios de biblias y libros de todo tipo.

IV- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia
Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia
Centro Familiar de Adoración

Proyectado:

El proyecto está diseñado atendiendo a las necesidades de la población beneficiaria, tiene una superficie a cubrir de 64 m². El **acceso principal** se encuentra delante del **acceso al comedor**.

La zona de las **aulas** ocupa un espacio de 30,46 m² en total. Allí se colocaran las computadoras, los pupitres, escritorios, sillas, pizarras, Split, y todo lo necesario para las capacitaciones.

La **biblioteca** cuenta con un espacio de 5.02x6.43 o sea 32.28m². con todo el mobiliario como: estantes, escritorios, mesas, sillas, split y libros que se compraran y los donados.


Construido:


En la planta baja se encuentra el **Comedor** y cuyas dimensiones del tinglado son de 13,40x 24 m. Consta de una **cocina** de 3.65x 7.47 m, donde se elaboran tortas y se enseña la elaboración de las mismas y se cocina para el comedor de los niños. Al lado está la **Sala de estudios** de 3.65x7.23 m. donde se guardan los materiales de enseñanza. Los **sanitarios** para las personas que van hacer uso de estos locales se encuentran en planta baja y son diferenciados. Ya están construidos.


Salón comedor: es el patio del predio que colocamos tablonés para 20 personas c/u y bancos y un bebedero. Se utiliza para las reuniones de los cultos de la Iglesia ya que no contamos aún con la infraestructura y también para el comedor.

Cocina: equipada actualmente con 2 heladeras, cocina industrial a gas de 4 hornallas con garrafa, licuadora, menajes y utensilios para preparar y servir comidas para 400 personas. Pileta de acero inoxidable de doble bacha y canilla pico móvil, alacenas colgantes, cocina doméstica de 6 hornallas, 1 horno eléctrico, 1 batidora.


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador

 Iglesia
Centro Familiar de Adoración


Oscar Ratti López Moreira
Representante Legal

 Iglesia
Centro Familiar de Adoración

La infraestructura y el equipamiento requerido serán instalados con la implementación de las aulas y Biblioteca. Mientras se implementa dicha obra, los eventos de capacitación serán realizados en el local del Salón del Comedor Emanuel Koe'ju de común acuerdo con los beneficiarios participantes y los responsables de la implementación del proyecto.


1. Anteproyecto de la Infraestructura
a. Localización

LOCALIZACION: El barrio Puerto Botánico se encuentra ubicado en el sector noroeste de la ciudad de Asunción, teniendo como límites al Río Paraguay, la Avda. Tte. Monjes y la Avenida Trans Chaco, lindando con los barrios Bañado Cara Cará, Santa Rosa, Santísima Trinidad, Mbocajaty, Loma Pytá De las Residentas y Zeballos Cué. Cabe señalar que el barrio no cuenta con catastro, ya que está constituido mayormente por predios municipales y estatales y su proceso de poblamiento no fue programado. Actualmente, gran parte de su suelo lo ocupan el Jardín Zoológico y Botánico, un destacamento Militar, entre otras entidades. En la Zona se encuentran asentados La Arenera y la Subestática de la Ande, locales de firmas privadas y del gobierno.



Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador

Iglesia

 Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal

Iglesia

 Centro Familiar de Adoración



La Comunidad se estableció hace aproximadamente 31 años, como un asentamiento irregular que fue creciendo a consecuencia de desalojos de parte de la Municipalidad de Asunción en diferentes barrios.


- a. Plano de la Obra, planilla de cómputo métrico y presupuesto de la obra


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador



Iglesia


Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal



Iglesia

Centro Familiar de Adoración



PLANTA BAJA ACOTADA
Esc. 1:100

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador

Iglesia
Centro Familiar de Adoración

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal

Iglesia
Centro Familiar de Adoración

1. Descripción de los requerimientos de equipamiento, especificaciones técnicas

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.TOTAL
1	Marcación y replanteo	Gl			2.800.000
2	Excavación y Cimiento P.B.C	m3	12	265.000	3.180.000
3	Estructura de Ho Ao	m3	32	1.450.000	46.400.000
4	Mampostería de nivelación Ladrillos comunes 0,30	m2	14	122.000	1.708.000
5	Aislación Horizontal con asfalto	ml	48	18.000	864.000
6	Mampostería de elevación Ladrillos huecos 0,20	m2	146	75.700	11.052.200
7	Contrapiso de cascotes 10 cm	m2	64	23.195	1.484.480
8	Piso Cerámico	m2	64	84.000	5.376.000
9	Piso alisado base para piso cerámico	m2	64	48.000	3.072.000
10	Zócalo	m2	75	14.000	1.050.000
11	Revoque 1 capa	m2	292	16.200	4.730.400
12	Revoque salpicado	m2	292	13.507	3.944.044
13	Revoque de cielorraso	m2	64	30.000	1.920.000
14	Carpintería de madera	m2	9	717.247	6.455.223
15	Carpintería metálica Balancin y barandas	m2	14	226.607	3.172.498
16	Pinturas				
	a- Paredes	m2	292	16.755	4.892.460
	b- Carpintería de Madera	m2	18	10.497	188.946
	c- Carpintería metálica	m2	28	10.497	293.916
	d- Cielorraso	m2	64	13.000	832.000
17	Ventanas c/Vidrios templados	m2	17	180.000	3.060.000
18	Instalación de Desague Pluvial	Gl			2.800.000
19	Instalación Electrica	Gl			7.800.000
	TOTAL GUARANIES				117.076.167

2. Equipamiento para aulas y biblioteca

Especificaciones	cantidad	Precio Unitario	Subtotal
Kits de PC (CPU, monitor, teclado, mouse, parlantes, UPS, Pad, zapatilla, mesa)	7	2.600.000	18.200.000
Split de 24000 BTU	1	3.500.000	3.500.000
Split de 12,000 BTU	2	1.700.000	3.400.000
Pupitres	15	170.000	2.550.000
Infocus BENQ MP 515	1	2.261.066	2.261.066

TOTAL G. 29.911.066

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador

Iglesia

Centros Familiares de Adoración

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal

Iglesia

Centros Familiares de Adoración

3. Diagnostico para identificación de la Dimensión del Medio Ambiental

SITUACION AMBIENTAL: Las aguas servidas procedentes de baños y cocinas, son lanzadas a la superficie, alterando las condiciones ambientales. Los contados espacios vacios son utilizados como vertederos de basura y residuos domiciliarios, y de allí rescatan los plásticos para reciclar. No hay sistema cloacal.

Geología: El área de intervención del barrio Puerto Botánico se halla cerca de la ribera del Rio Paraguay, caracterizada por areniscas originadas durante el Periodo Terciario de la Era Cenozoica.

Geografía: Situado en la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, en el Departamento Central de la Región Oriental, dentro de la bahía del Río Paraguay, ciudad cosmopolita, donde confluyen personas de distintas regiones del país y extranjeros que la habitan, ya arraigados en ella.

Hidrografía: Atraviesa el barrio Puerto Botánico el Rio Paraguay.

Clima: El barrio Puerto Botánico presenta un clima tropical, la temperatura media es de 34°C en el verano y 12°C en el invierno. Vientos predominantes del norte y sur. El promedio anual de precipitaciones es de 1700 mm.

Topografía: Las variaciones altitudinales del área de estudio oscilan entre los 140 y 150 m.s.n.m., presenta una fisiografía moderadamente ondulada. El barrio se encuentra ubicado en una ladera donde las pendientes principales se observan sobre la calle de acceso, bastante suaves, del orden del 2,8% con dirección Oeste-Este. Las calles de dirección Sur-Norte prácticamente no tienen pendientes longitudinales, del orden del 1%, por lo que las mismas no presentan peligro de erosiones importantes.

Suelo: Presenta un suelo arenoso, , han encontrado suelo del tipo Podzólico Rojo Amarillento, con un horizonte "A" profundo, buen drenaje y fertilidad baja del Tipo A-2-4, según la clasificación de la AASHTO (American Asociation of State Higway and Transportation Officials)


Ing. Guillermo López Moreira M.

Administrador

Iglesia

Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira

Representante Legal

Iglesia

Centro Familiar de Adoración

Tipos de vegetación (pastizal, arbustivo, arbóreo): Para desarrollar el contenido ambiental se realizó una Evaluación Ecológica Rápida en la comunidad. El estudio consistió en identificar visualmente la mayor cantidad posible de biodiversidad existente. Además se determinó la presencia de árboles existentes en los espacios públicos (veredas). La cobertura vegetal es casi nula dentro del predio a intervenir. Las especies vegetales más comunes de la zona son las típicas de la región oriental.

Situación de los Servicios: No cuentan con servicio de transporte público, debido principalmente a la inseguridad física y el estado de las Calles.

Las conexiones de servicios de agua potable y de energía eléctrica, en su mayoría son clandestinas. Aunque hace un mes llegaron la gente de Ande y obligaron a los pobladores de la zona de la Iglesia y Comedor a poner en regla sus papeles y la colocación de medidores, a fin de no ser multados.

Situación de las Viviendas: Las viviendas son de construcción precaria, generalmente de madera, cartón, techos de chapas de fibrocemento, zinc con pisos apisonado de tierra, divididas por pasillos angostos, existiendo un alto índice de hacinamiento.

Según datos de la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censo del año 2002, los hogares con NBI en calidad de la vivienda representaban casi el 34% del total de hogares correspondiente al estrato V más carenciado.

V- MARCO INSTITUCIONAL

Las instituciones participantes en la ejecución del componente son la Secretaría de Acción Social y como entidad ejecutora, La Iglesia Centro Familiar de Adoración, a través de su Comité Ko'eju Comedor Emanuel Pto. Botánico

1. Caracterización de la Entidad Solicitante

A. Experiencia de la Entidad Ejecutora, en la ejecución de proyectos

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador



Iglesia
Centro Familiar de Adoración

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal



Iglesia
Centro Familiar de Adoración

La Iglesia Centro Familiar de Adoración de Puerto Botánico ha venido realizando múltiples actividades como atender con la Clínica Móvil de la Iglesia Central realizado alrededor de la comunidad, se refiere a campañas de desparasitación de niños, consultas odontológicas y Oofmatológicas y campañas de vacunación.

Asimismo, se han realizado talleres comunitarios de Crecimiento Espiritual, desarrollo personal y de Buen trato y prevención de abusos, cursos de bijouterie y cocina, Escuela de fútbol para los niños.

B. Relación con la localidad donde se ubica el proyecto

El presente proyecto surge como respuesta a la necesidad de superación de las personas que se congregan en la Iglesia Centro Familiar de Adoración de Puerto Botánico y el Comedor Emanuel Ko'eju. La vulnerabilidad de la población que reside en la zona que no alcanza a cubrir las necesidades básicas del ser humano como lo es la alimentación, educación y salud, razón por la cual es importante contar con un espacio para las 750 personas que se recibe para cubrir sus necesidades mínimas.


C. Relación con los destinatarios


La iglesia constituye un ámbito donde concurren los vecinos y vecinas como parte de sus creencias religiosas y también vecinos que acuden a los servicios sociales brindados.

D. Solvencia Financiera

La principal fuente de financiación del Comedor Emanuel es la donación del Comité Ko'eju dependiente de la Iglesia Centro Familiar de Adoración.

Así mismo el comedor viene realizando actividades en la comunidad para recaudar fondos, para los gastos administrativos y operativos.


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia
Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia
Centro Familiar de Adoración

2. Fortalecimiento Institucional para contribuir a la Sostenibilidad del Proyecto.


La entidad eclesiástica de referencia, cuenta con José Narváz como pastor de la Iglesia, y con un equipo de voluntarios de la obra de la Iglesia y Comedor que trabajan habitualmente en los emprendimientos socio comunitario que hasta la fecha la iglesia ha venido desarrollando. Este equipo de voluntarios está conformado por miembros de la Iglesia, que llegan de diferentes partes del Departamento Central, y jóvenes y mujeres del barrio con un fuerte compromiso social con su Comunidad.

La sostenibilidad del presente proyecto radica en que la idea nace como una necesidad sentida de la población objetivo y que la provisión de los productos enumerados en este diseño responden cabalmente a estas necesidades.


Existe un compromiso social y de trabajo continuo con la Comunidad de Puerto Botánico, plasmado en las capacitaciones de fortalecimiento organizacional y de generación de ingresos a través de talleres de enseñanza de oficios ya realizados.

La Iglesia Centro Familiar de Puerto Botánico y el Comedor Emanuel Koe'ju Puerto Botánico serán los responsables del mantenimiento y operación de las inversiones físicas.

Por otro lado, la sostenibilidad del presente proyecto se enmarca en las diferentes capacitaciones a ser dictadas a la Comunidad, y considerando las experiencias positivas con las capacitaciones realizadas desde el comienzo de las actividades del Comedor Emanuel.



Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador
Iglesia
Centro Familiar de Adoración



Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal
Iglesia
Centro Familiar de Adoración

VI. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto será financiado por la Secretaría de Acción Social en la construcción de las aulas, biblioteca y el equipamiento de las mismas, en el predio del Comedor y la Iglesia Centro Familiar de Puerto Botánico. Por otro lado, esta última como entidad ejecutora asume el compromiso de contrapartida local consistente en la totalidad de capacitaciones.

1. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

I) Inversiones en Bienes Comunitarios (a+b)	60%	146.987.233		0	146.987.233
a. Infraestructura		117.076.167		0	
b. Equipamiento		29.911.066		0	
II) Fortalecimiento Institucional (c+d+e)	34%	83.864.215	60%	21.694.269	105.558.484
c. Capacitación				14.880.000	
d. Insumos para la capacitación		73.864.215			
e. Asistencia técnica		10.000.000		6.814.269	
III) Gastos Administrativos (f+g+h)	6%	14.127.274	40%	14.180.000	28.307.274
f. Servicios Básicos				280.000	
g. Administración				13.900.000	
h. Insumos de oficina		14.127.274			

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador



Iglesia
Centro Familiar de Adoración

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal



Iglesia
Centro Familiar de Adoración

Procesos de ejecución	57%	18%	10%
-----------------------	-----	-----	-----

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

PAGOS	%	MONTO GS	INFORMES
1er. DESEMBOLSO	5	12.248.936	Copia de Contrato firmado y Presentación de cronograma de trabajo , Factura Legal Informe de recepción de obras provisoria de ejecutora de obras con visto del fiscalizador
2do. DESEMBOLSO	25	61.244.681	Factura Legal, Informe de recepción de obras de ejecutora de obras con visto del fiscalizador
3er. DESEMBOLSO	50	122.489.361	Factura Legal, Informe de recepción de obras de ejecutora de obras con visto del fiscalizador
4to. DESEMBOLSO	20	48.995.745	Factura Legal, Informe de recepción de obras final de ejecutora de obras con visto del fiscalizador
TOTAL		244.978.722	

Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador



Iglesia
Centro Familiar de Adoración

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal



Iglesia
Centro Familiar de Adoración

VI- Modelo de Gestión

El modelo de gestión a ser adoptado corresponde a las instancias de toma de decisiones y coordinación, para el soporte funcional que sustenta la implementación de todas las actividades programadas en el presente Proyecto.

La Iglesia Centro Familiar de Adoración se constituye como base fundamental y la misma se encuentra constituida por los representantes de la misma. Esta organización explicita en sus responsabilidades, será la responsable de apoyar y armonizar durante todo el proceso de ejecución del proyecto, realizando los avances del mismo. La participación efectiva, organizada y consiente es la que posibilita el sostenimiento del proyecto.


La Secretaría de Acción Social por su competencia será la Institución reguladora de la implementación de todas las fases del proyecto.


Básicamente el sistema de gestión propuesto depende de las diferentes responsabilidades y el potencial y los recursos con que cada sector involucrado cuenta, señalando que desde el diseño del Proyecto la comunidad se encuentra comprometida en las diferentes etapas de la ejecución del presente proyecto.


Con miras a la ejecución durante el tiempo establecido en el proyecto, y apuntando al mantenimiento del modelo participativo y articulador en forma horizontal y vertical, se consideran estos como factores importantes:


- Coordinación interinstitucional
- Coordinación intracomunitaria
- Competencia de responsabilidades y funciones de cada entidad según componente.


Ing. Guillermo López Moreira M.
Administrador


Iglesia
Centro Familiar de Adoración


Oscar Raúl López Morelra
Representante Legal


Iglesia
Centro Familiar de Adoración



Ing. Guillermo López Moreira M.

Administrador



Iglesia
Centro Familiar de Adoración

Oscar Raúl López Moreira
Representante Legal



Iglesia
Centro Familiar de Adoración

PRESUPUESTO
(Última versión)

5068



PRESUPUESTO DETALLADO

CONCEPTO	OG	UM	CANT	PU	GUARANIES		
					Aporte SAS	Aporte contrapartida	Total
I. Inversiones en Bienes Comunitarios (a+b)					146.887.233	0	146.887.233
a. Infraestructura					117.076.167	0	117.076.167
Marcación y replanteo	520	Gl			2.800.000		
Excavación y Cimiento P.B.C	520	m3	12	265.000	3.180.000		
Estructura de Ho Ao	520	m3	32	1.450.000	46.400.000		
Mampostería de nivelación							
Ladrillos comunes 0,30	520	m2	14	122.000	1.708.000		
Aislación Horizontal con asfalto	520	ml	48	18.000	864.000		
Mampostería de elevación							
Ladrillos huecos 0,20	520	m2	146	75.700	11.052.200		
Contrapiso de cascotes 10 cm	520	m2	64	23.195	1.484.480		
Piso Cerámico	520	m2	64	84.000	5.376.000		
Piso alisado de cemento	520	m2	64	48.000	3.072.000		
Zócalo	520	m2	75	14.000	1.050.000		
Revoque 1 capa	520	m2	292	16.200	4.730.400		
Revoque salpicado	520	m2	292	13.507	3.944.044		
Revoque cielo raso	520	m2	64	30.000	1.920.000		
Carpintería de madera	520	m2	9	717.247	6.455.223		
Carpintería metálica Balancín y barandas	520	m2	14	226.607	3.172.498		
Pinturas	520						
a- Paredes	520	m2	292	16.755	4.892.460		
b- Carpintería de Madera	520	m2	18	10.497	188.946		
c- Carpintería metálica	520	m2	28	10.497	293.916		
d- Cielo raso	520	m2	64	13.000	832.000		
Ventanas c/Vidrios templados	520	m2	17	180.000	3.060.000		
Instalación de Desague Pluvial	520	Gl			2.800.000		
Instalación Eléctrica	520	Gl			7.800.000		
b. Equipamiento					29.911.066	0	29.911.066
Proyector BENQ	530	ud	1	2.261.066	2.261.066		
Pupitres	530	ud	15	170.000	2.550.000		
Kits de PC	540	ud	7	2.600.000	18.200.000		
Split de 24.000 BTU	540	ud	1	3.500.000	3.500.000		
Splits de 9000 BTU	540	ud	2	1.700.000	3.400.000		
II. Fortalecimiento Institucional (c+d+e)					83.864.215	21.684.269	105.548.484
c. Capacitaciones					0	14.880.000	14.880.000
1. Contratación de un capacitador en La participación y la construcción de una identidad comunitaria a través de la Biblioteca.		Hs. cat.	24	40.000		960.000	960.000
1.1.- Características de una Biblioteca							
1.2.- Forma correcta del uso de la Biblioteca							
1.3.- El libro y su uso correcto.							
2. Contratación de capacitador en Curso de Liderazgo		Hs. cat.	36	40.000		1.440.000	1.440.000
2.1.- Importancia del liderazgo							
2.2.- Tipos de liderazgo							
2.3.- Las características y funciones del líder							
2.4.- Ética en el liderazgo							
3. Contratación de capacitador en Curso de Desarrollo personal y familiar		Hs. cat.	96	40.000		3.840.000	3.840.000
3,1 Caminando juntos por el Buen trato, Prevención de abusos de todo tipo. (FIDA)							
3,2 Escuela de padres y Principios para una familia saludable,							
3,3 T.U.C.A.N. (Todos Unidos contra el alcohol y el narcótico)							
3,4 Las finanzas y el hogar							
3,5 La salud, la higiene personal y la alimentación correcta en el							
3,6 La sexualidad y la planificación familiar							
4. Contratación de capacitador en Cursos en Informática		Hs. cat.	96	40.000		3.840.000	3.840.000
4,1 Teórico: Elementos de las computadoras							
4,2 Teórico: Programas y uso de ellas							
4,3 Teórico: Internet							
4,4 Prácticas							

Jn 11:25 "Yo soy la Resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá"

Observación: El presupuesto detallado corresponde a la última versión archivada en la carpeta administrativa

21/05/13



Iglesia Centro Familiar de Adoración

Pers. Jurídica 5575 - Andrade esq. Soriano González- (+595 21) 620-5000 - Asunción, Paraguay - E-mail administracion@cfa.org.py

5. Contratación de capacitador en Cursos en diferentes oficios		Hs. cat.	72	40.000		2.880.000	2.880.000	
5,1	Electricidad							
5,2	Elaboración de Bijouterie							
5,3	Peluquería y Manicura							
5,4	Cocina saludable							
5,5	Elaboración de panes y tortas							
6. Contratación de capacitador en Educación sanitaria y ambiental.		Hs. cat.	48	40.000		1.920.000	1.920.000	
6.1	Prevención de enfermedades							
6.2	Disponibilidad de residuos							
6.3	Reciclado							
6.4	Nutrición Complementaria							
6.5	Manejo de sistemas sanitarios							
6.6	Charlas y asistencias médicas							
d.	Insumos para la capacitación (libros, fotocopias, tripticos, etc)					73.864.215	0	
	Textos de enseñanzas varios	330				35.000.000		
	Fotocopias	330				2.500.000		
	Imprenta, publicaciones y reproducciones	330				4.259.567		
	Libros, revistas	330				18.534.648		
	Banner c/pedestal	340	4	855.000		3.420.000		
	Routers Wireless	340	1	350.000		350.000		
	Pizarra acrílica c/borde de metal	340	6	500.000		3.000.000		
	Licencias de Software OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS	570	8	850.000		6.800.000		
e.	Asistencia Técnica					10.000.000	6.814.269	
	Contratación de personal técnico en informática	140	Mes	4	500.000	2.000.000		
	Coordinación del proyecto	140	Mes	4	2.000.000	8.000.000		
	Personal auxiliar						3.944.269	
	Servicio técnicos en Maquinarias en general						2.870.000	
III.	Gastos Administrativos					14.127.274	14.180.000	
	Servicios Básicos						280.000	
	Administración						13.900.000	
	Insumos de oficina	340				14.127.274		
TOTAL PROYECTO Gs. (I + II + III)						244.978.722	35.874.269	280.852.991
TOTAL PROYECTO US\$						59.751	8.750	68.501
Incidencia porcentual por fuente de financiamiento						87%	13%	13%

	%
INFRAESTRUCTURA	48%
EQUIPAMIENTO	12%
FORTALECIMIENTO	34%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6%

244.978.722 35.874.269

Oscar Raúl López Moreira
Oscar Raúl López Moreira
C.I. 444.001
Presidente

Ing. Guillermo López Moreira
Ing. Guillermo López Moreira
C.I. 859.380
Tesorero

Lic. Teresa Netto
Lic. Teresa Netto
C.I. 1.887.170
Confadora

Jn 11:25 "Yo soy la Resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá"



Iglesia Centro Familiar de Adoración


Pers. Jurídica 5575 - Andrade esq. Soriano González - (+595 21) 620-5000 - Asunción, Paraguay - E-mail administracion@cfa.org.py


CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO


IGLESIA CENTRO FAMILIAR DE ADORACIÓN -EXP. Nº 5068

CONCEPTO	GUARANIES		
	Aporte SAS	Aporte contrapartida	Total
I. Inversiones en Bienes Comunitarios (a+b)	146.987.233	0	146.987.233
a. Infraestructura	117.076.167	0	117.076.167
b. Equipamiento	29.911.066	0	29.911.066
II. Fortalecimiento Institucional (c+d+e)	83.864.215	21.694.269	105.558.484
c. Capacitaciones	0	14.880.000	14.880.000
d. Insumos para la capacitación (libros, fotocopias, trípticos, etc)	73.864.215	0	73.864.215
e. Asistencia Técnica	10.000.000	6.814.269	16.814.269
III. Gastos Administrativos	14.127.274	14.180.000	28.307.274
TOTAL PROYECTO Gs: (I+II+III)	244.978.722	35.874.269	280.852.991
TOTAL PROYECTO US\$	59.751	8.750	68.501
Incidencia porcentual por fuente de financiamiento	87%	13%	100%

	%
Porcentaje Infraestructura	48%
Porcentaje Equipamiento	12%
Porcentaje de Infra + equipamiento	60%
Fortalecimiento	34%
Gastos Administrativos	6%
Total	100%


 Oscar Raúl López Morejra
 C.I. 441.001
 Presidente


 Ing. Guillermo López Moreira
 C.I. 859.380
 Tesorero


 Lc. Teresa Netto
 C.I. 1.887.170
 Contadora

Jn 11:25 "Yo soy la Resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá"