



**CENTRO DE ESTUDIOS Y
PROMOCION RURAL**

Plan Integral de Desarrollo Social de San Lázaro

COMPONENTE NO FISICO

MEMORIA DESCRIPTIVA

VOLUMEN I

Junio/2012





RESUMEN EJECUTIVO

1. **Nombre:** Plan Integral de Desarrollo Social de San Lázaro
2. **Localidad:** Distrito de San Lázaro, Departamento de Concepción
3. **Entidad Ejecutante:** CEPOR (Centro de Estudios y Promoción Rural)
 - **Dirección:** Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández Fernando de la Mora – Paraguay
 - **Teléfonos:** 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445
 - **Responsable:**

Luis G. Gayoso Dávalos	Director
Juan Pablo Amarilla	Técnico
Miguel Angel Sanchez	Técnica
Luis G. Gayoso Dávalos	Responsable Técnico
María Eugenia Arce	Elaboración y diseño de Proyecto
Miguel Kurita	Elaboración y diseño de Proyecto

4. **Ubicación del distrito:** Departamento de Concepción, distante de Asunción unos 660 km
5. **Cantidad de Habitantes:** 9.011 personas
6. **Cantidad de Hogares:** 1.996
7. **Contenido de la propuesta:**

Problema	Objetivo	Propuesta
Altos niveles de vulnerabilidad social	Promover la capacidad de organización y gestión de la población de San Lázaro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitar a los miembros de las organizaciones en temas relacionados al fortalecimiento organizativo 2. Mejorar la capacidad gestión y de negociación a través de la capacitación en temas específicos 3. Mejorar el nivel de salubridad de la población a través de la construcción de letrinas sanitarias y capacitación en educación sanitaria y ambiental
Falta de espacio para el desarrollo de actividades comunitarias	Promover la capacidad de organización y actividades socio culturales de la población de San Lázaro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construir un local que sirva como centro comunitario, de capacitación y educación 2. Equipar adecuadamente el centro Dinámico de capacitación y educación para cumplir con las funciones requerida por el distrito

Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay Tel: 595 21 510-404
 404 - 595 21 648 605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 Email: cepor@gmail.com

DIRECTOR - CE



Luis G. Gayoso
 Luis G. Gayoso



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

Altos porcentajes de viviendas de la zona suburbana y comunidades de San Lázaro no cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas	Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las familias suburbanas y de las comunidades rurales.	comunidad 1. Construir 100 letrinas sanitarias en las áreas suburbanas y comunidades seleccionadas por el consejo distrital, con el propósito de mejorar las condiciones sanitarias de las familias beneficiarias
		2. Desarrollar actividades educativas con los miembros de las comunidades seleccionadas, con el propósito de explicarle y darle a conocer la importancia del cambio de hábitos sanitarios en la población

Luis G. Bayoso
LIC. LUIS G. BAYOSO
DIRECTOR - CEPROR





MEMORIA DESCRIPTIVA

I. ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD

1. Nombre de la Comunidad: San Lázaro

La presente propuesta pretende desarrollarse en el distrito de San Lázaro Departamento de Concepción, distante de Asunción unos 660 km.

La organización proponente es el CEPROR (Centro de Estudios y Promoción Rural) cuya Personería Jurídica fue otorgada por Decreto N° 4588/84

Las autoridades principales son:

Luis G. Gayoso Dávalos	Director
Juan Pablo Amarilla	Vice Director 1
Miguel Ángel Sánchez	Vice Director 2

2. Ubicación Geográfica

San Lázaro es una comunidad ubicada en el norte del primer departamento del Concepción a unos 190 Km de la capital del departamento, a 660 Km de Asunción y a 9 Kms de la localidad de Valle mi. Fundada por el capitán Lázaro Aranda (Uruguayo) en el año 1930; obtuvo la categoría de distrito en el año 1956. La misma se sitúa, en la confluencia de los ríos Paraguay y Apa, es una zona donde la principal actividad es la fabricación de cal.

Una de las características llamativas son las cavernas de origen calcáreo, La Cueva "Camba hópo", "Itá Cajón" por la semejanza a una caja con una altura entre 5 a 6 metros de ancho y 9 a 11 metros de fondo, aquí se pueden ver estalactitas en zonas de fracturas, además aves y murciélagos, se llega al lugar en lancha o a pie. La caverna San Lázaro. "Cantera 54", al este de San Lázaro posee más de 15 cavidades profundas y grandes de tierra, en tres de ellas se puede ver las raíces de los árboles incrustadas en las paredes de la caverna, en el techo, pueden apreciarse rastros de oleaje de épocas anteriores.

"Tres cerros", caverna situada a 12 Km del sur Este de Valle mi. El acceso, de los cerros del mismo nombre, es muy conocido por su fácil acceso,

puede verse la vieja raíz de un árbol, así como estalactitas, estalagmitas y

Tte. Enciso Velloso 1839 c/ Emilliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay Tel. 265 44610
404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com



LIC. LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR - CEPROR



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL


columnas. La "Santa Caverna", en el primer cerro del lado oeste de los "Tres Cerros" que lleva este nombre debido a que en la misma hay una estalagmita de 45 a 50cm con forma de una virgen, según los lugareños.

La entrada principal a la caverna es vertical y se desciende a unos 6 mts, es una de las más impresionantes porque posee gigantescas estalactitas de más de 6 mts de largo

Entre otros de sus atractivos se encuentra las Sierras de las "quince puntas" zona de área boscosa aún inexplorada y cerros cuyas alturas alcanzan los 500 metros. Este conjunto de características geográficas sumados a la artesanía local y a la pesca, son las razones que lo vuelve atractivo para los turistas.

También San Lázaro es conocido por sus canteras de mármoles (caliza cristalina) con diferentes colores (blanco rosado); estos afloramientos están ubicados a orillas del río Paraguay y son las únicas en el país.

Distrito San Lázaro



Las principales comunidades que componen el distrito de San Lázaro son Tres Cerros, San Lázaro, San Gerardo, San Martín, San Blas, Santo Domingo, Santa Elena, Cerro Morado, San Carlos y colonias indígenas.



3. Estructura vial



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

Tiene rutas asfaltadas hasta la localidad de Concepción, de ahí hasta llegar a San Lázaro es camino enripiado. En los días de lluvia la comunidad queda

aislada. Cuando las precipitaciones pasan un poco de lo normal algunos de sus barrios quedan inundados parcialmente ya que no cuenta con el desagüe pluvial. En estos casos inclusive los trabajadores no pueden acudir a sus puestos. Por otra parte, algunas empresas de transporte y vehículos particulares utilizan caminos del Brasil para llegar o salir del distrito.

4. Conformación de la población

San Lázaro es uno de los distritos más pequeños del departamento de Concepción, con 1906 hogares y una población de 9.011 habitantes, de los cuales 1.430 hogares y 6.501 habitantes están ubicados en el sector urbano y 536 hogares y 2510 habitantes en el sector rural.

Estratos	Total	sector urbano	sector rural
Pobl. total	9.011	6.540	2.471
0 a 14 años	41.5	39.9	45.7
15 a 64 años	54.0	55.6	49.6
65 y mas	4.5	4.4	4.8

Fuente: DGEEC, Concepción principales indicadores, población y vivienda, año 2002

Hogares con NBI


Sector	Con al menos 1 NBI	con 2 NBI	con 3NBI	con 4
Rural	Hogares 489	180	99	35
Urbano	Hogares 1.745	411	162	56

Fuente: DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, junio 2005

5. Características de las viviendas

La mayor parte de las viviendas de San Lázaro son construcciones precarias, en general son casas con paredes de madera, techos de paja y los pisos de tierra. Sobre todo en el sector rural se nota aún

mucho más las carencias; cerca del 50 % cuentan con solo una habitación.



Tte. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mota - Paraguay Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com



Para la cocina utilizan principalmente leña y carbón. De los 1966 hogares, 685 de ellos se encuentra entre la población afectada con NBI en calidad de vivienda. En una proporción minoritaria las construcciones muestran mejor calidad en sus materiales.

Con electricidad	83.8	93.5	58.3
Con agua corriente	34.8	40.3	9.2
Con recolección de basura	25.3	34.2	0.8
Que utilizan leña o carbón	47.3	32.7	95.9
Con un cuarto	47.9	41.2	44.0
Con hacinamiento	31.7	27.2	43.8
Baño moderno conectado a red pública	2.8	3.9	sd
Baño moderno con pozo ciego	44.9	56.0	5.2

Fuente: DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005

6. Situación de los Servicios

• Agua potable

En San Lázaro se cuenta con los servicios de agua proveída por la Junta de Saneamiento San Lázaro, aunque los servicios no se extienden a los barrios y menos aún en el área semi rural y rural. Se debe aclarar que en la comunidad de Tres Cerros existe una planta de tratamiento de agua (Senasa); los vecinos expresan que es necesario que mejorar lo que ya se tiene y extender a más hogares.

• Saneamiento

Uno de los problemas que afecta a gran parte de la comunidad es la es el sistema de eliminación de excretas, los baños con que cuentan son muy precarios sobre todo en los barrios de San Lázaro, y más acentuados en el sector rural en donde las deficiencias son mayores, las letrinas comunes están muy expuestas al ambiente, tienen paredes de tabla y sin techos. En el casco urbano existen un 3.9 % de baños conectados a red pública y 56.% conectados a pozo ciego. En el sector rural un 16.5 conectado a pozo ciego¹

El servicio de recolección de basura se realiza solamente en Villalba donde existe una alta concentración de población, no alcanza a los pobladores de San Lázaro distante a unos 9 Km de ella.



¹ DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005
 Itte. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay T. 595 21 510
 404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0962-357 445 email: ccpror@gmail.com



• **Situación de la salud**

El servicio de salud tiene muchas limitaciones ya que la infraestructura con que cuenta resulta insuficiente para cubrir las demandas de la población, es mas la localidad esta clasificada entre las comunidades con mayores proporciones de carencias en Infraestructura Sanitaria, el 76.4 % de los hogares (nivel V)². Cuenta con un centro de salud, un dispensario médico, una Unidad de Salud Familiar y para los trabajadores asalariados los servicios del IPS (Instituto de Previsión Social).

• **La Educación**

El distrito cuenta con 9 (nueve) escuelas, sin embargo el 28 % de los hogares se encuentran con al menos un NBI en acceso a la educación³. Sobre todo en el sector rural se nota un porcentaje importante de analfabetos (15.8 %). Demás esta decir que los/las jóvenes que van egresando tienen escasa o nulas posibilidades de seguir estudios terciarios.

Situación de la Educación

	Total	Urbana	Rural
Analfabetos	10.9	9.2	15.8
Asistencia escolar	93.0	94.6	89.2
Instrucción post primaria	36.8	42.6	20.0

Fuente: DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005

7. Ocupación e ingresos

Una parte importante de la población tanto en el sector urbano como rural son obreros, en importancia le sigue aquellos/as que están ocupados/as en el sector comercial.

² DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005
³ DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005





CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

La actividad, más importante de toda el área esta relacionada a la explotación minera, la producción de la cal y el cemento y sectores relacionados a los mismos que constituyen las fuentes de trabajo mas importante.

La pesca es también uno de los rubros que ocupa a un grupo importante de familias, de hecho existen tres gremios de pescadores.

Ocupación de la Población

	Total	Urbanos	Rurales
Ocupados sector primario	18.3	11.4	37.7
Ocupados sector secundario	39.2	38.8	40.3
Ocupados sector terciario	40.9	47.7	21.9
Ocupados en labores agropecuarias	12.8	6.9	29.5
Empleado / obrero	54.2	53.4	56.4
Patrón o empleador	2.0	2.2	1.4
Trabajador independiente o por cuenta propia	32.3	31.4	34.9
Trabajador familiar no remunerado	1.3	1.3	1.2
Empleado/a domestico/a	8.6	9.5	6.1

Fuente: DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005

8. Principales actividades económicas

El principal centro de economía de la zona es la explotación minera, la más llamativa entre ellas es claramente la industria del cemento ubicada en Valle mi, la Industria Nacional del Cemento (INC), con planta productora de clinker, esta empresa ocupa a un importante contingente de mano de obra de la zona, además de la producción de cemento, se agregan productos como la cal viva con mas de 150 hornos ubicados en el litoral del río Paraguay y el mármol, existen cerca de 40 plantas productoras. San Lázaro es además conocida como "Ciudad de las Caleras".

También en el sector primario aún se mantiene lo que hace unos años atrás era un rubro importante la producción de pomelos y la pesca, a los mismos se debe agregar el comercio, como sector que ocupa a un importante grupo de trabajadores/as

• Producción animal





CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN RURAL

En el área conviven las grandes explotaciones ganaderas y las explotaciones familiares. la producción de leche, queso son productos que


se comercializan en pequeña escala, aunque no se cuenta con un centro de comercialización o una feria donde se pueda comercializarla.

A nivel familiar aunque con escasa técnica en el manejo, se cuenta con pequeños atos de cabras, cerdos y en menor escala se produce miel de abeja.

9. Organizaciones

Aunque en años anteriores la localidad contaba con varias organizaciones sociales, en la actualidad las mismas se encuentran disminuidas y debilitadas, algunas inclusive dejaron de funcionar. Las razones de estas situaciones son varias, entre ellas se pueden citar. objetivos propuestos inicialmente que no se pudieron cumplir o el individualismo o el escaso nivel de formación que tienen los vecinos y vecinas en cuestiones organizativa. Las comisiones vecinales existentes tienen relación a objetivos de desarrollo y de fomento.

Otras organizaciones existentes son la Asociación de pescadores (tres gremios), aunque no pueda afirmarse que es una organización fortalecida, funciona a los fines de la comercialización de los productos de la pesca; la Asociación de Caleros, conformado específicamente por trabajadores de cal, cuyos integrantes presentan afectaciones del sistema respiratorio y la piel; los Horticultores se desenvuelven con bastante dificultades porque no cuentan con la suficiente técnica de producción y de comercialización, la asociación de apicultores aún insipiente donde se nota la falta de mejores conocimientos y técnicas de producción, la Asociación de la Tercera edad.





II. IDENTIFICACION DE LA SITUACION PROBLEMA Y ANALISIS CAUSAL

1. Identificación del Problema

Los datos estadísticos a los que se pueden acceder de la localidad de San Lázaro reflejan en gran medida la situación en la que se desenvuelven los pobladores de la misma. Del total de 9.011 habitantes 7.919 (87,9 %) de la población están con al menos 1 NBI.

Los bajos ingresos es entre varios ítems uno de los problemas que mas les afecta, el salario familiar promedio mensual alcanza la suma de Gs. 618.292, menos que la mitad del salario mínimo oficial, el salario mensual por persona Gs. 140.309. Este punto sumados a la situación de la calidad habitacional y los servicios nos hablan con claridad del nivel de pobreza de la comunidad⁴ Relacionada a lo anterior se puede señalar a la poca calificación de la mano de obra

En términos de calidad de vida, en primer lugar aparece la baja calidad de las viviendas y los insuficientes servicios de agua, recolección de basura y disposición de las mimas, desagüe, etc. La insuficiencia de servicios públicos es una constante en las comunidades muy distantes de los centros urbanos más importantes, San Lázaro no escapa a esa caracterización. La insuficiencia en la provisión de servicios como agua, luz eléctrica, desagüe, forman parte de las necesidades más sentidas de la población.

El acceso a una buena alimentación constituye un aspecto que sumados a los antes dicho conforman el conjunto de de condicionamientos para acceder a una buena calidad de vida.

La débil (y frágil) organización comunitaria es otro de los aspectos que sobresale. Aunque existieron o existen y funcionan con escaso margen de eficiencia es un aspecto al cual habría que apuntar con el fin de que exista una mayor posibilidad de salir de la situación en que se encuentran.

La mayor parte de la problemática de San Lázaro está relacionada con aquellas comunidades con características de medios rurales o semi rurales. Escasa oferta de los servicios públicos en general.

Los principales problemas de acuerdo a las distintas áreas pueden resumirse en los siguientes puntos

Quispe...
...
2005
DIRECTOR - CEPROR
AGRICULTURA Y GANADERIA
PARAGUAY

⁴ (DGEEC, Paraguay, pobreza y desigualdad de ingresos a nivel distrital, octubre 2005)
Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay Tel. 595 21 580
404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982 357 445 email: cepror@gmail.com



Análisis causal

El planteamiento presentado, se realiza en base a las consideraciones determinadas en entrevistas con autoridades comunales y vecinos de la zona; el conjunto de informaciones obtenidas forman parte del cuerpo de esta propuesta.

A los efectos de este planteamiento se realizaron discusiones técnicas con autoridades del ejecutivo y legislativo de la Municipalidad de San Lázaro así como con representantes de algunas organizaciones locales. Esta convocatoria se realizó con el fin de dar la mayor participación posible a los involucrados en el trabajo a ser realizado. Por otro lado se recurrió a datos de fuentes secundarias a fin de complementar la información, estas fuentes fueron básicamente las elaboradas por la DCEEC.

Con las informaciones obtenidas se elaboró un árbol de problemas que da cuenta de los principales problemas que afectan a la comunidad; se debe aclarar que además se obtuvieron ideas y sugerencias que en su conjunto ofrecen alta confianza en el planteamiento.

En el "árbol de problemas" aparecen los aspectos relacionados a las causas de la "marcada exclusión de vida digna" que afectan a la comunidad, malas condiciones de habitabilidad, escasa ofertas de servicios públicos, alimentación inadecuada, escaso interés en participación comunitaria, carencias de fuentes de trabajo, saneamiento, etc. (Ver árbol de problemas).

Como consecuencia aparecen en primer lugar escasa integración social, bajo nivel de organización, escaso acceso a servicios de salud y educación, bajo nivel de la educación y bajos ingresos. De las mismas sobresalen otras que se refieren a: la escasa práctica organizacional, ausencia de solidaridad; el escaso porcentaje de vecinos/as capacitados y concientizados y el individualismo.

2. Diagnostico de la Situación

Situación de los Servicios

• Agua potable

En San Lázaro se cuenta con los servicios de agua proveída por la Junta de Saneamiento San Lázaro, aunque los servicios no se extienden a los barrios y menos aún en el área semi rural y rural. Se debe aclarar que en la comunidad de Tres Cerros existe una planta de tratamiento de agua (Senasa); los



Diego José Torres
Luis Torres
DIRECTOR - CEPROR



Vecinos/as expresan que es necesario mejorar lo que ya se tiene y extender a más hogares.

• **Saneamiento**

Uno de los problemas que afecta a gran parte de la comunidad es la utilización de baños muy precarios sobre todo en los barrios de San Lázaro; más aún en el sector rural en donde las deficiencias son aún mayores, porque las letrinas comunes están muy expuestas con paredes de tabla y sin techos. Se debe aclarar que en el casco urbano existen un 3.9 % baños conectados a red pública y 56.% conectados a pozo ciego, en el área urbana. En el sector rural un 10.5 conectado a pozo ciegos

13

El servicio de recolección de basura se realiza solamente en el casco urbano de Valle mi, no alcanza a los pobladores de San Lázaro.

• **Situación de la salud**

Los servicios a la salud tiene muchas limitaciones ya que no se cuenta con la infraestructura suficiente, es mas la localidad esta clasificada entre las comunidades con mayores proporciones de carencias en Infraestructura Sanitaria, el 76.4 % de los hogares (nivel V)6. El centro de salud, dispensario médico, una Unidad de Salud Familiar y para los trabajadores asalariados los servicios del IPS (Instituto de Previsión Social).

• **Situación de la Educación**

El distrito cuenta con 9 (nueve) escuelas, sin embargo el 28 % de los hogares se encuentran con NBI en acceso a la educación7. Sobre todo en el sector rural se nota un porcentaje importante de analfabetos (15.8 %). Demás esta decir que los/las jóvenes que van egresando tienen escasa o nulas posibilidades de seguir estudios terciarios.

	Tot	Urbana	Rural
Analfabetos	10.9	9.2	15.8
Asistencia escolar	93.0	94.6	89.7
Instrucción post primaria	36.8	42.6	20.0

Fuente: DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005

3. Fortalecimiento Institucional



5 DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005
6 DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005
7 DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005



El gobierno nacional, viene implementando la política de desarrollo social del Paraguay, en este proceso de implementación y ejecución participan las organizaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales (ONG s) en la elaboración de propuestas y posterior ejecución de los planes de desarrollo social.

En ese contexto, el PROGRAMA PROPAIS II, forma parte del eje de intervención socioeconómico para el desarrollo de comunidades de alta pobreza y vulnerabilidad y ha convocado a todos los interesados en la presentación de los PIDS y PE para las comunidades elegibles.

A. Fortalecimiento Institucional CEPROR

La Organización **CEPROR**, basada en su experiencia anterior de haber participado en proyectos importantes, el **CEPROR**, ha elaborado y presentado el PIDS de San Lázaro entendiendo que reúne los requisitos y tiene capacidad de acceder los recursos humanos profesionales e institucionalmente cuenta con un bagaje de conocimientos y técnicas para el diseño de proyectos de gran envergadura.

El proceso de diseño y posterior implementación del programa, permitirá a la institución predisponer todos los recursos humanos y materiales cuyas consecuencias y resultados inmediatos podemos señalar seguidamente:

1. Anima a la institución para la actualización de los soportes legales institucionales para la presentación de proyectos a entidad gubernamental, en este caso a la SAS
2. Permite ampliar su curriculum institucional y por ende la imagen al exterior y frente a los requerimientos futuros constituyendo un valor agregado a la institución
3. Permite a la institución mejorar su capacidad de coordinación y gestión al interior y al exterior de la misma
4. Al mejorar su capacidad de gestión, permite un mejor relacionamiento Interinstitucional
5. Mejora la capacidad de convocatoria de profesionales altamente capacitados
6. Permite mejorar y ampliar el universo de contactos con las instituciones del estado y la sociedad civil
7. Mejora su capacidad de relacionamiento interpersonal y a nivel de comunidad, mejora su capacidad de abordaje
8. Fortalece la capacidad de elaboración y diseño de planes, programas y proyectos, adecuándose a los requerimientos actuales de las entidades publicas, privadas y multilaterales

LIC. LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR - CEPROR



En síntesis, podemos señalar que la elaboración del diseño y posterior ejecución del PIDS de San Lázaro, será sumamente positivo para el **CEPROR**.



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN RURAL

ya que aportará a la institución ampliar su misión y visión como una entidad sin fines de lucro en apoyo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de San Lázaro.

B. Fortalecimiento Municipalidad de San Lázaro

La Municipalidad de San Lázaro, se constituye en uno de los principales actores del proyecto desde el punto de vista legal; como gobierno local es la receptora de los beneficios del proyecto que canalizará las necesidades de los miembros de la comunidad. Sus autoridades serán las encargadas de acompañar el desarrollo del proyecto en cada uno de sus componentes.

El municipio se constituye en uno de sus beneficiarios directos al construirse el Centro Dinámico de San Lázaro (CDSL) en un predio municipal. El CDSL, será el punto de referencia y motor de la dinámica de desarrollo y de capacitación de la comunidad, puesto que el proyecto incluye la construcción y el equipamiento para la Capacitación y educación de los pobladores del lugar.

La institución municipal, creará orgánicamente, una instancia de coordinación y de ejecución de las políticas públicas, relacionadas a la participación ciudadana en el campo de la capacitación y desarrollo de los pobladores de la comunidad de San Lázaro permitiendo de esa manera, crear cadenas y estrategias de capacitación y autogestión. Las vinculaciones al Interior del órgano municipal, se darán con mayor eficiencia teniendo como resultado una mejor gestión que, finalmente, permitirá mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.


La propuesta planteada incluye la participación de funcionarios/as de la municipalidad en los talleres y cursos que se realizarán, principalmente en los módulos de capacitación. Esto a su vez permitirá incorporar habilidades de dinámicas de participación ciudadana.

En el transcurso de ejecución de los distintos componentes a ser implementados, los técnicos podrán realizar asesoramientos en lo que se refiere en el modelo de gestión del proyecto.

La municipalidad tendrá la misión de implementar normativas relacionadas a la participación ciudadana, a la utilización del centro dinámico como centro de capacitación, como centro comunitario y como centro de actividades socio comunitarias, siempre teniendo en cuenta el objetivo principal que es para el uso y goce de toda la ciudadanía sin limitación ni restricción de índole político, religioso ni de raza.



Arbol de Problemas



Dr. Fernando de la Mora
 Lic. Luis Gayoso




LIC. LUIS G. GAYOSO
 819 of EMBRENTOR-FERRERES 82 - Fernando de la Mora - Paraguay Tel. 595 21 510 404 - 595 21 648 605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: ceprot@gmail.com



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN RURAL

Arbol de Objetivos



LIC. LUIS G. GAYOSO

 Director - CEPROR

Tte. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 096-L-558 789 - 0982-357 445 - email: ceprot@gmail.com

 LIC. LUIS G. GAYOSO


 DIRECTOR - CEPROR



4. Requerimientos, línea de base y población objetivo

a. Línea de Base

La población de San Lázaro con al menos 1 NBI es de 7919 (7.9 %) afectando a alrededor de 1734 hogares (87.3 ubicados en los barrios más alejados del centro urbano y las compañías que están incorporadas a la cabecera del distrito



LIC. LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR - CEPOR


Dispositivos

Fuente: Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas





b. Población Objetivo del Proyecto



III. PROYECTOS QUE COMPONEN el PIDS

1. Fortalecimiento organizativo

La población de Sal Lázaro con al menos 1 NBI es de 7919 (7.9 %) afectado a alrededor de 1734 hogares (87.3 ubicados en los barrios mas alejados del centro urbano y las compañías que están incorporadas a la cabecera del distrito.

PROBLEMA	LINEA DE BASE
ALTOS niveles de vulnerabilidad social	Organización 4 comisiones vecinales con escasa cohesión 3 asociaciones de pescadores débiles 1 asociación de horticultores con escasa formación 1 asociación de jóvenes desorganizados 1 asociación de apicultores incipiente 1 frágil comisión de la tercera edad
	Trabajo Escasa oferta de fuentes de trabajo Jóvenes con dificultad para inserción laboral Productores no tienen donde comercializar sus productos
	Alimentación 367 hogares con NBI en capacidad de subsistencia, afectando a 1.749 personas Hogares con escaso conocimiento de dietas balanceadas
	Saneamiento 1.518 Hogares con NBI en infraestructura sanitaria (76.4 %) afectando a 6.962 personas La mayor parte de los hogares no cuentan con desagües cloacal, letrinas modernas

Fuente: Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas





Objetivo de Impacto	Metas
Promover la capacidad de organización, gestión y empoderamiento de la población de San Lázaro	80 personas capacitadas en fortalecimiento organizativo
	40 personas forman parte de distintas organizaciones

Objetivo de producto	Metas
1. Capacitar a los miembros de las organizaciones en temas relacionados al fortalecimiento organizativo	80 vecinos/as capacitados en temas relacionados al fortalecimiento organizativo
2. Mejorar la capacidad organizativa a través de la capacitación en temas específicos	30 productores capacitados en temas de producción y negociación
3. Número de personas que participan en la capacitación en nutrición, preparación de alimentos y educación sanitaria	50 personas que participan en la capacitación en nutrición y preparación de alimentos
	100 personas que participan en la capacitación en educación sanitaria


LIC. LUIS AYALA
DIRECTOR - CEPROR



2. Centro Dinámico: actividades comunitarias, de Capacitación y de comercialización

La comunidad de San Lázaro, no cuenta con un espacio permanente y adecuado que permita una dinámica en el movimiento de las estructuras socio comunitario.

En principio son dos aspectos que se pueden resaltar; la necesidad de contar con un espacio adecuado para actividades comunitarias para reuniones de organizaciones sociales (comisiones vecinales, asociaciones, etc), La necesidad de contar con un espacio para las capacitaciones, y de actividades socio comunitarias, sumados a ellos, la falta de una organización comunitaria fortalecida.

PROBLEMA	LINEA DE BASE
Necesidad de un espacio para la actividad comunitaria, de educación y capacitación	En la comunidad no existe un centro de intercambio y otras actividades, para uso de las organizaciones
	Las 3 asociaciones de pescadores, 1 comité de horticultores no disponen de un lugar específico para realizar capacitaciones y otras actividades
	No se cuenta con un espacio para actividades comunitarias No se dispone de un local donde desarrollar capacitaciones y otras actividades.

Objetivos de Impacto	Metas
Promover la capacidad de organización de la población de San Lázaro	50% de los miembros de las asociaciones, se inscriben para utilizar el centro Dinámico de capacitación y educación
	24 talleres 192 hs.

Objetivo de producto	Metas
1. Construir un local que sirva como centro comunitario, de capacitación y actividades socio comunitarias	1 local construido
2. Equipar adecuadamente el Centro Dinámico comunitario, de capacitación y educación para cumplir con las funciones comunitarias	1 Centro Dinámico comunitario de educación y capacitación equipado

LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR - CEPOR



**3. Letrinización**

Las condiciones de pobreza y las necesidades básicas no satisfechas prevalecientes en las áreas rurales, especialmente en distritos muy alejados de los principales centros urbanos, las malas condiciones sanitarias en lo que respecta al uso de letrinas que algunas familias carecen de ella y otras la poseen pero en muy mal estado, sumado a un suministro de agua inadecuado y carencia de otros medios de saneamiento está ligada frecuentemente con la insuficiencia de los sistemas de evacuación de excretas, que por lo general tiene que ver con el bajo nivel económico en que viven dicha familias.

PROBLEMA	LINEA DE BASE
Altos porcentajes de viviendas de la zona suburbana y comunidades rurales de San Lázaro, no cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas	1518 Hogares con NBI en infraestructura sanitaria 76.4
	6962 personas con NBI en infraestructura sanitaria 77.3

Objetivos de impacto	Metas
Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las familias suburbanas y de las comunidades rurales que conforman el Distrito de San Lázaro	Mejorar las condiciones sanitarias de 100 familias

Objetivo de producto	Metas
1. Construir 100 letrinas sanitarias en las áreas suburbanas y comunidades seleccionadas por el consejo distrital, con el propósito de mejorar las condiciones sanitarias de las familias beneficiarias	100 letrinas construidas
	100 familias beneficiadas
2. Desarrollar actividades educativas con los miembros de las comunidades seleccionadas, con el propósito de explicarle y darle a conocer la importancia del cambio de hábitos sanitarios en la población	10 Talleres de capacitación sobre letrínización y la importancia de la higiene y salubridad
	100 personas capacitadas





IV. Relacionamiento con la comunidad y Rendición de cuentas durante la ejecución del proyecto

La ejecución del Programa Integral de Desarrollo de San Lázaro será informada a los miembros de la comunidad en la medida del avance del mismo

Tomando en consideración que cuando los miembros de la comunidad participan de una manera significativa en los proyectos de desarrollo es más probable que el mismo sea eficaz porque satisface necesidades reales. También es más probable que la labor sea sostenible porque existe un mayor sentido de apropiación por parte de la comunidad.

La organización CEPROR entiende que debe motivarse la participación comunitaria para: monitorear y evaluar el progreso del proyecto, pues considera que si se ofrece la oportunidad a los miembros de la comunidad de discutir sobre el trabajo que se está llevando a cabo y sugerir cambios, el proyecto puede ser más efectivo y los resultados más beneficiosos.

Siguiendo esta línea, la organización CEPROR se propone realizar las siguientes tareas:

- i. Al inicio del programa. Se elaboraran volantes informativos del proyecto y se realizara una convocatoria a la comunidad para asistir a la presentación formal del mismo que será realizado en el local de La Municipalidad

En esa ocasión se pondrá énfasis en los componentes del proyecto (capacitación, construcción del centro comunitario, letrización) y se motivara a los miembros de la comunidad a involucrarse en el proyecto de modo a participar de las soluciones y acciones que satisfagan sus necesidades.

Se pretende recurrir a los conocimientos, experiencia y a las capacidades locales para implementar el proyecto, como acordar los criterios de selección u organizar la mano de obra y los recursos que participaran en el proyecto. Esto servirá como insumo para ajustar el proyecto y los planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad

Se solicitará a los miembros de la comunidad su activa participación para monitorear y evaluar el proceso del proyecto. Se les proporcionara las vías de participación a las cuales pueden adscribirse los miembros de la comunidad

Para una mayor efectividad de gestión de la comunidad, para el desarrollo del proyecto se pretende constituir un espacio de interlocución directa entre los ejecutores del proyecto, la Municipalidad y la ciudadanía trascendiendo el esquema de que esta ultima es solo una receptora pasiva de informes de gestión. (comisión de gestión del proyecto).

Juan José...
Carlos...

72



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

Participantes: representantes de organizaciones, miembros de la comunidad, autoridades del municipio de San Lázaro representantes de la entidad ejecutora (CEPROR)

- II. A los 60 días de iniciado el proyecto se realizara una convocatoria a los miembros de la comunidad para informar los avances de cada uno de los tres componentes; en la ocasión se espera obtener sugerencias para la prosecución de las actividades.
- III. Al finalizar las actividades del proyecto, se realizara una jornada de rendición de cuentas con la presentación a la comunidad de los trabajos ejecutados. Participaran miembros de la comunidad en general, miembros de las asociaciones y autoridades del municipio.

Los representantes del organismo ejecutor del programa mantendrán informados a los miembros de la comunidad a través de la comisión de gestión del proyecto quienes estarán acompañando todas las actividades.



LIC. LUIS G. GUZMÁN
DIRECTOR - CEPROR



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - SAN LAZARO

Actividades	Meses															
	1				2				3				4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Continuación para la capacitación																
Realizar reunión informativa																
Elaborar materiales de difusión																
Motivar a la población para trabajar en el mejoramiento comunitario																
Conformar un equipo responsable de los cursos y talleres																
Convocar los miembros de las organizaciones para participar de los cursos y talleres																
Inscripción para los cursos y talleres																
1: Capacitación en Fortalecimiento Organizativo																
Desarrollar los cursos y talleres de fortalecimiento organizativo																
2: Capacitación productiva y de negociación																
Capacitación para la producción: Producción orgánica de hortícolas																
Capacitación en Pequeños negocios																
3: Capacitación en la Educación sanitaria y ambiental																
Nutrición y alimentación																
Letrificación, higiene y educación sanitaria																

CRONOGRAMA DE OBRA - CENTRO DINAMICO

TRABAJOS PRELIMINARES (PLANTEO Y MARCACION)																
EXCAVACION PARA CIMIENTO																
CIMENTOS																
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO																
NIVELACION																
ASLACION																
MAMPOSTERIA																
TECHO DE CHAPA DE ZINC																
PISOS																
BOCALIOS																
ABERTURAS																
PINTURAS																
INSTALACIONES DE DESMIGLE EDUCAL Y PLUVIAL																
INSTALACION DE AGUA CORRIENTE																
INSTALACION DE ARTIFACTOS SANITARIOS																
INSTALACIONES ELÉCTRICAS																
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS																
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS																
Loseta sanitaria prefabricada																
Estructura base de loseta prefabricada																
Estructura de cerramiento de letrina																
Techo de chapas de zinc																
Pintura de estructura de cerramiento																

Quirós
WILFREDO G. QUIRÓS
 DIRECTOR ACEPTOR
 INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIONES RURALES
 - BARCELONA -



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

La infraestructura administrativa consiste en la asignación de una oficina equipada, de apoyo para las actividades del proyecto, que la Municipalidad pondrá a disposición para la ejecución del Proyecto. Así mismo las capacitaciones se desarrollaran en un espacio municipal asignado a tal efecto.

LIC. LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR - CERSON

Luis G. Gayoso



26



**CENTRO DE ESTUDIOS Y
PROMOCION RURAL**

Plan Integral de Desarrollo Social de San Lázaro

COMPONENTE NO FISICO

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

VOLUMEN II

Junio/2012





I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. **Nombre:** Plan Integral de Desarrollo Social de San Lázaro
2. **Localidad:** Distrito de San Lázaro, Departamento de Concepción
3. **Entidad Ejecutante:** CEPROR (Centro de Estudios y Promoción Rural)
 - Dirección:** Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández Fernando de la Mora - Paraguay
 - Teléfonos:** 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445
 - Responsables:**

Nombre	Cargo
Luis G. Gayoso Davalos	Director
Juan Pablo Amarilla	Vice Director 1
Miguel Angel Sanchez	Vice Director 2
Luis G. Gayoso Davalos	Responsable Técnico


II. CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

1. Ubicación Geográfica

San Lázaro es una comunidad ubicada en el norte del primer departamento del Concepción a unos 190 Km de la capital del departamento, a 660 Km de Asunción y a 9 Km. de la localidad de Valle mi. Fundada por el capitán Lázaro Aranda (Uruguayo) en el año 1930; obtuvo la categoría de distrito en el año 1956. La misma se sitúa, en la confluencia de los ríos Paraguay y Apa, es una zona donde la principal actividad es la fabricación de cal.

Una de las características llamativas son las cavernas de origen calcáreo. La Cueva "Camba hópo", "Itá Cajón" por la semejanza a una caja con una altura entre 5 a 6 metros de ancho y 9 a 11 metros de fondo, aquí se pueden ver estalactitas en zonas de fracturas, además aves y murciélagos, se llega al lugar en lancha o a pie. La caverna San Lázaro, "Cantera 54", al este de San Lázaro posee más de 15 cavidades profundas y grandes de tierra, en tres de ellas se puede ver las raíces de los árboles incrustadas en las paredes de la caverna, en el techo, pueden apreciarse rastros de oleaje de épocas anteriores.

Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com






"Tres cerros", cavema situada a 12 Km del sur Este de Vaile mi, el segundo de los cerros del mismo nombre, es muy conocido por su fácil acceso, puede verse la vieja raíz de un árbol, así como estalactitas, estalagmitas y columnas. La "Santa Cavema", en el primer cerro del lado oeste de los "Tres Cerros" que lleva este nombre debido a que en la misma hay una estalagmita de 45 a 50cm con forma de una virgen, según los lugareños.

La entrada principal a la cavema es vertical y se descende a unos 8 ms, es una de las más impresionantes porque posee gigantescas estalactitas de más de 8 mts de largo

Entre otros de sus atractivos se encuentra las Sierras de las "quince puntas" zona de área hoscosa aún inexplorada y cerros cuyas alturas alcanzan los 500 metros. Este conjunto de características geográficas sumados a la artesanía local y a la pesca, son las razones que lo vuelve atractivo para los turistas.

También San Lázaro es conocido por sus canteras de mármoles (caliza cristalina) con diferentes colores (blanco rosado); estos afloramientos están ubicados a orillas del río Paraguay y son las únicas en el país.

Distrito San Lázaro



Las principales comunidades que componen el distrito de San Lázaro son Tres Cerros, San Lázaro, San Gerardo, San Martín, San Blas, Santo Domingo, Santa Elena, Cerro Morado, San Carlos y colonias indígenas.

Tta. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@netparaguay.com





2. Estructura vial

Tiene rutas asfaltadas hasta la localidad de Concepción, de ahí hasta llegar a San Lázaro es camino enriplado. En los días de lluvia la comunidad queda aislada. Cuando las precipitaciones pasan un poco de lo normal algunos de sus barrios quedan inundados parcialmente ya que no cuenta con el desagüe pluvial. En estos casos inclusive los trabajadores no pueden acudir a sus puestos. Por otra parte, algunas empresas de transporte y vehículos particulares utilizan caminos del Brasil para llegar o salir del distrito.

3. Conformación de la población

San Lázaro es uno de los distritos más pequeños del departamento de Concepción, con 1986 hogares y una población de 9.013 habitantes, de los cuales 1.430 hogares y 6.501 habitantes están ubicados en el sector urbano y 536 hogares y 2510 habitantes en el sector rural.

Estratos	Total	sector urbano	sector rural
Pobl. total	9.060	6.540	2.520
0 a 14 años	41.5	39.9	45.7
15 a 64 años	54.0	55.6	49.6
65 y mas	4.5	4.4	4.8

Fuente: DGEEC, Concepción principales indicadores, población y vivienda, año 2002

Hogares con NBI


Sector	Con al menos 1 NBI	con 2 NBI	con 3NBI	con 4 NBI
Rural	489	180	88	35
Urbano	1.245	411	162	56

Fuente: DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2006

4. Características de las viviendas

La mayor parte de las viviendas de San Lázaro son construcciones precarias, en general son casas con paredes de madera, techos de eternit o paja y los pisos de tierra. Sobre todo en el sector rural se nota aún mucho más las carencias; cerca del 50 % cuentan con solo una habitación. Para la cocina utilizan

Ite. Enciso Velluso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Baraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepro@cepro.org.uy





principalmente leña y carbón. De los 1956 hogares, 685 de ellos se encuentra entre la población afectada con NBI en calidad de vivienda. En una proporción minoritaria las construcciones muestran mejor calidad en sus materiales.

Viviendas	Pobl. Dep	Urbana	Rural
Con electricidad	83.8	93.5	58.3
Con agua corriente	34.8	40.3	9.2
Con recolección de basura	25.3	34.2	0.8
Que utilizan leña o carbón	47.3	32.7	95.9
Con un cuarto	47.9	41.2	44.0
Con hacinamiento	31.7	27.2	43.8
Baño moderno conectado a red pública	2.8	3.9	sd
Baño moderno con pozo ciego	44.9	56.0	5.2

Fuente: DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005

5. Situación de los Servicios

• Agua potable

En San Lázaro se cuenta con los servicios de agua proveída por la Junta de Saneamiento San Lázaro, aunque los servicios no se extienden a los barrios y menos aún en el área semi rural y rural. Se debe aclarar que en la comunidad de Tres Cerros existe una planta de tratamiento de agua (Senasa); los vecinos expresan que es necesario que mejorar lo que ya se tiene y extender a más hogares.

• Saneamiento

Uno de los problemas que afecta a gran parte de la comunidad es la es el sistema de eliminación de excretas, los baños con que cuentan son muy precarios sobre todo en los barrios de San Lázaro; y más acentuados en el sector rural en donde las deficiencias son mayores, las letrinas comunes están muy expuestas al ambiente, tienen paredes de tabla y sin techos. En el casco urbano existen un 3.9 % de baños conectados a red pública y 56. % conectados a pozo ciego. En el sector rural un 16.5 conectado a pozo ciego¹

¹ DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005
 Tte. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: ceppro@gmail.com



Luis Garcayoso
 Luis Garcayoso



El servicio de recolección de basura se realiza solamente en VALLE MI donde existe una alta concentración de población, no alcanza a los pobladores de San Lázaro distante a unos 9 Km de ella.

• **Situación de la salud**

El servicio de salud tiene muchas limitaciones ya que la infraestructura con que cuenta resulta insuficiente para cubrir las demandas de la población, es mas la localidad esta clasificada entre las comunidades con mayores proporciones de carencias en Infraestructura Sanitaria, al 76.4 % de los hogares (nivel V)². Cuenta con un centro de salud, un dispensario médico, una Unidad de Salud Familiar y para los trabajadores asalariados los servicios del IPS (Instituto de Previsión Social).

• **La Educación**

El distrito cuenta con 9 (nueve) escuelas, sin embargo el 28 % de los hogares se encuentran con al menos un NBI en acceso a la educación³. Sobre todo en el sector rural se nota un porcentaje importante de analfabetos (15.8 %). Demás esta decir que los/las jóvenes que van egresando tienen escasa o nulas posibilidades de seguir estudios terciarios.

	Total	Urbano	rural
Analfabetos	10.9	9.2	15.8
Asistencia escolar	93.0	94.6	89.2
Instrucción post primaria	36.8	42.6	20.0

Fuente: DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005



² DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005
³ DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005



• **Ocupación e ingresos**

Una parte importante de la población tanto en el sector urbano como rural son obreros, en importancia le sigue aquellos/as que están ocupados/as en el sector comercial.

La actividad, más importante de toda el área esta relacionada a la explotación minera, la producción de la cal y el cemento y sectores relacionados a los mismos que constituyen las fuentes de trabajo mas importante.

La pesca es también uno de los rubros que ocupa a un grupo importante de familias, de hecho existen tres gremios de pescadores.

Ocupación de la Población

	Total	urbana	rural
Ocupados sector primario	18.3	11.4	37.7
Ocupados sector secundario	39.2	38.8	40.3
Ocupados sector terciario	40.9	47.7	21.9
Ocupados en labores agropecuarias	12.8	6.9	29.5
Empleado /obrem	54.2	53.4	56.4
Patrón o empleador	2.0	2.2	1.4
Trabajador independiente o por cuenta propia	32.3	31.4	34.9
Trabajador familiar no remunerado	1.3	1.3	1.2
Empleado/a doméstico/a	8.6	9.5	6.1

Fuente: DGEEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, Junio 2005

• **Principales actividades económicas**

El principal centro de economía de la zona es la explotación minera, la más llamativa entre ellas es claramente la industria del cemento ubicada en Valle mi; la industria Nacional del Cemento (INC), con planta productora de clinker, esta empresa ocupa a un importante contingente de mano de obra de la zona, además de la producción de cemento, se agregan productos como la cal viva con mas de 150 hornos ubicados en el litoral del río Paraguay y el mármol, existen cerca de 40 plantas productoras. San Lázaro es además conocida como "Ciudad de las Caleras".

También en el sector primario aún se mantiene lo que hace unos años atrás era un rubro importante la producción de pomelos y la pesca, a los mismos se debe agregar el comercio, como sector que ocupa a un importante grupo de trabajadores/as.

Tte. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepron@gmail.com



Luis G. Veloso
LIC. LUIS G. VELOSO
DIRECTOR GENERAL



• Producción animal

En el área conviven las grandes explotaciones ganaderas y las explotaciones familiares, la producción de leche, queso son productos que se comercializan en pequeña escala, aunque no se cuenta un centro comunitario o un lugar para el desarrollo de actividades socio comunitaria.

A nivel familiar aunque con escasa técnica en el manejo, se cuenta con pequeños atos de cabras, cerdos y en menor escala se produce miel de abeja.

• Organizaciones

Aunque en años anteriores la localidad contaba con varias organizaciones sociales, en la actualidad las mismas se encuentran disminuidas y debilitadas, algunas inclusive dejaron de funcionar. Las razones de estas situaciones son varias, entre ellas se pueden citar: objetivos propuestos inicialmente que no se pudieron cumplir o el individualismo o el escaso nivel de formación que tienen los vecinos y vecinas en cuestiones organizativa. Las comisiones vecinales existentes tienen relación a objetivos de desarrollo y de fomento.

Otras organizaciones existentes son la Asociación de pescadores (tres gremios), aunque no pueda afirmarse que es una organización fortalecida, funciona a los fines de la comercialización de los productos de la pesca; la Asociación de Caleros, conformado específicamente por trabajadores de cal, cuyos integrantes presentan afectaciones del sistema respiratorio y la piel, los Horticultores se desenvuelven con bastante dificultades porque no cuentan con la suficiente técnica de producción y de comercialización, la asociación de apicultores aún insipiente donde se nota la falta de mejores conocimientos y técnicas de producción, la Asociación de la Tercera edad.

• Tenencia de la tierra

A través de conversaciones técnicas con el Intendente de la localidad expresa que un alto porcentaje de los lotes urbanos, semi urbanos y rurales son fiscales. Con consecuencias tanto en lo que se refiere a políticas fiscales como a la misma familias en lo que se refiere al derecho propietario.





III. IDENTIFICACION DE LA SITUACION PROBLEMA Y ANALISIS CAUSAL

1. Identificación del Problema

Los datos estadísticos a los que se pueden acceder de la localidad de San Lázaro reflejan en gran medida la situación en la que se desenvuelven los pobladores de la misma. Del total de 9.011 habitantes 7.919 (87.9 %) de la población están con al menos 1 NBI.

Los bajos ingresos es entre varios ítems uno de los problemas que más les afecta, el salario familiar promedio mensual alcanza la suma de Gs. 618.292, menos que la mitad del salario mínimo oficial; el salario mensual por persona Gs. 140.309. Este punto sumados a la situación de la calidad habitacional y los servicios nos hablan con claridad del nivel de pobreza de la comunidad⁴ Relacionada a lo anterior se puede señalar la poca calificación de la mano de obra.

En términos de calidad de vida, en primer lugar aparece las malas condiciones de las viviendas y los insuficientes servicios de agua, recolección de basura y disposición de las mismas, desagüe cloacal y pluvial, etc. La insuficiencia de servicios públicos es una constante en las comunidades muy distantes de los centros urbanos más importantes, San Lázaro no escapa a esa caracterización.

La mala alimentación constituye un aspecto condicionante para acceder a la mejor calidad de vida.

La débil (y frágil) organización comunitaria es otro de los aspectos que sobresale y que incide negativamente en la eficiencia para salir de la situación de pobreza en que se encuentran.

La mayor parte de la problemática de San Lázaro esta relacionada con aquellas comunidades con características de medios rurales o semi rurales. Los principales problemas de acuerdo a las distintas áreas pueden resumirse en los siguientes puntos:

- o Escasa oferta de servicios públicos

⁴ DGEEC, Paraguay, pobreza y desigualdad de ingresos a nivel distrital, octubre 2005)
Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emilitiano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@cepror.com



Justo Enciso Velloso
LICENCIADO EN ECONOMIA
DIRECTOR GENERAL
CEPROR



- o Alimentación inadecuada
- o Escaso interés en la participación comunitaria
- o Carencias en oferta laboral
- o Problemas de saneamiento

2. Análisis causal

El planteamiento presentado, se realiza en base a las consideraciones determinadas en entrevistas con autoridades comunales y vecinos y vecinas de la zona: el conjunto de informaciones obtenidas forman parte del cuerpo de esta propuesta.

Se realizaron discusiones técnicas con autoridades del ejecutivo y legislativo de la Municipalidad de San Lázaro así como con representantes de algunas organizaciones locales. Esta metodología se realizó con el fin de dar la mayor participación posible a los/as involucrados/as en el trabajo a ser realizado. Por otro lado se recurrió a datos de fuentes secundarias a fin de complementar la información, estas fuentes fueron básicamente la elaborada por la DGEEC.

Con las informaciones obtenidas se elaboró un árbol de problemas que da cuenta de las situaciones que afectan a la comunidad; se debe aclarar que además se obtuvieron ideas y sugerencias que en su conjunto ofrecen alta confianza en el planteamiento.

En el "árbol de problemas" aparecen los aspectos relacionados a las causas de la "alta vulnerabilidad social" que afectan a la comunidad, malas condiciones de habitabilidad, escasa ofertas de servicios públicos, alimentación inadecuada, escaso interés en participación comunitaria, carencias de fuentes de trabajo, saneamiento, etc. (Ver árbol de problemas).

Como consecuencia aparecen en primer lugar escasa integración social, bajo nivel de organización, escaso acceso a servicios de salud y educación, bajo nivel de la educación y bajos ingresos. De las mismas sobresalen otras que se refieren a: la escasa práctica organizacional, ausencia de solidaridad; el escaso porcentaje de vecinos/as capacitados/as y concientizados/as y el individualismo.





3. Línea de Base

La población de San Lázaro con al menos 1 NBI es de 7.919 (87.9 %) afectando a alrededor de 1734 hogares (87.3 ubicados en los barrios más alejados del centro urbano y las compañías que están incorporadas a la cabecera del distrito

PROBLEMA	LINEA DE BASE
Altos niveles de vulnerabilidad social	Organización 4 comisiones vecinales con escasa cohesión 3 asociaciones de pescadores débiles 1 asociación de horticultores con escasa formación 1 asociación de jóvenes desorganizados 1 asociación de apicultores incipiente 1 fragil comisión de la tercer edad
	Trabajo Escasa oferta de fuentes de trabajo Jóvenes con dificultad para inserción laboral Productores no tienen donde comercializar sus productos
	Alimentación 367 hogares con NBI en capacidad de subsistencia, afectando a 1.749 personas Hogares con escaso conocimiento de dietas balanceadas
	Saneamiento 1.518 Hogares con NBI en infraestructura sanitaria (70.4 %) afectando a 6.962 personas La mayor parte de los hogares no cuentan con desagües cloacal, letrinas modernas

Fuente: Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas

4. Análisis de alternativas de solución

Las alternativas propuestas en este planteamiento, se han desarrollado a partir de los análisis efectuados con las autoridades locales de San Lázaro y con los representantes de las organizaciones quienes enfatizan la escasa importancia a la participación en acciones que favorezcan positivamente a la comunidad, por ello se consideró fundamental trabajar en primer lugar en el fortalecimiento organizativo.

Se busca con esta propuesta la promoción de organizaciones representativas, que incluyan a todos los actores presentes en la comunidad.

Además de los puntos señalados, surgen como factores limitantes en el desarrollo de su comunidad la falta de espacios adecuados para las

Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepron@gmail.com





capacitaciones y actividades comunitarias y un espacio de encuentro de los pobladores del lugar.

Por otro lado se pretende fomentar la participación de las mujeres tanto en actividades comunitarias como en el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias y de la comunidad.

Se pretende que las personas que participen de todas estas jornadas de capacitación sean agentes multiplicadores de la información los cuales serán apoyados a través de materiales de difusión, como volantes, programas y jingles a ser difundidos por las radios que operan en las proximidades de la zona.

5. Población Objetivo del Proyecto




Las capacitaciones con las que se plantean beneficiar a la población de San Lázaro, se refieren principalmente a aquellos temas que por un lado apunten a crear y fortalecer organizaciones que puedan gestionar posteriormente su propio desarrollo comunitario. Se consideró como población afectada a 3267 personas con al menos una NBI. En este componente se pretende capacitar a 290 personas, cuya formación a su vez estaría beneficiando de manera directa a sus respectivas familias.

6. Disponibilidad de la oferta y la demanda

• Disponibilidad de la Oferta

La Municipalidad de San Lázaro cuenta con un Departamento Administrativo que será el responsable de acompañar el proceso de instalación y funcionamiento del Centro Dinámico conjuntamente con las diferentes asociaciones comunitarias. A su vez, la Jefatura de Acción

⁵ Atlas de NBI - DGEEC - 2002 -





Social, será la responsable de gestionar el reconocimiento y funcionamiento de las de comisiones vecinales comités de productores, u otras asociaciones que operan en la comunidad.

Las necesidades de la comunidad son evidentes, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la formación y capacitación organizativa, las capacidades existentes son limitadas, lo que genera ciertas frustraciones y desmotivación

Por ello se apunta a la conformación de un organismo comunal de coordinación de comisiones y asociaciones de vecinos en forma conjunta con la Institución municipal y de otras instituciones públicas; esta será las responsables de la sostenibilidad del Centro Dinámico de capacitación y actividades socio comunitaria a ser instalada en el casco urbano de San Lázaro; acompañar el programa de Letrinización y además de otros programas e iniciativas que surjan por las necesidades comunitarias.

A partir de las discusiones ya realizadas se considera que las organizaciones consolidadas y otras que se irán sumando alrededor del "Centro Dinámico de capacitación", darán la dinámica y la vigencia permanente de modo que sea una referencia válida de la Zona

• **Disponibilidad de la demanda**

Las entrevistas con autoridades y personas representativas dan cuenta de una serie de necesidades que tienen que ver con la falta de apoyo para instalar capacidades en la localidad que a su vez impulse a la comunidad a formar parte de un proceso sistemático de desarrollo, poniendo énfasis en la capacitación como medio y herramienta básica para introducir los cambios de comportamiento

En base a estas argumentaciones se considera de importancia fundamental orientar el programa hacia el desarrollo de infraestructuras que favorezcan el mejoramiento económico de los miembros de la comunidad

La propuesta planteada apunta a paliar los problemas manifestados por los miembros de la comunidad, esta se presenta como respuesta a dichas demandas surgidas en los encuentros con los miembros de la comunidad.





IV. Descripción del Proyecto

1. Objetivo de Impacto y Productos


Mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y reducir los riesgos de los grupos vulnerables, buscando su incorporación social y económica a la sociedad.

Objetivo de Impacto	Objetivo de Productos
Promover la capacidad de organización, gestión y apropiación de la población de San Lázaro	1. Capacitar a los miembros de las organizaciones en temas relacionados al fortalecimiento organizativo
	2. Mejorar la capacidad productiva y de negociación a través de la capacitación en pequeños negocios
	3. Mejorar el nivel de salubridad de la población a través capacitaciones en educación sanitaria y ambiental

Objetivo de Impacto	Indicadores de Impacto
Promover la capacidad de organización, gestión empoderamiento de la población de San Lázaro	• Número de Vecinos/as capacitados/as en temas propuestos por el programa
	• Número de hombres y mujeres participando activamente en las organizaciones y actividades comunitarias

Objetivo de Productos	Indicadores de Productos
1. Capacitar a los miembros de las organizaciones en temas relacionados al fortalecimiento organizativo	• Número de vecinos/as capacitados/as en temas relacionados al fortalecimiento organizativo y dinámica de las organizaciones
2. Mejorar la capacidad productiva y de negociación a través de la capacitación en pequeños negocios	• Número de productores/as capacitados/as en temas de producción y negociación
3. Mejorar el nivel de salubridad de la población a través capacitaciones en educación sanitaria y ambiental	• Número de personas que participan en la capacitación en nutrición y preparación de alimentos
	• Número de personas que participan en la capacitación en educación sanitaria

Tte. Enciso Vellosso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepromail.com





2. Actividades

Objetivo de Impacto

Mejorar la capacidad de organización, gestión y realización de la población de San Lázaro

Objetivo de Producto 1

Capacitar a los miembros de las organizaciones en temas relacionados al fortalecimiento organizativo y dinámica de las organizaciones.

Actividades: OP1

- o Realizar reuniones informativas con miembros de las organizaciones existentes,
- o Elaborar materiales de difusión y apoyo a las actividades a ser realizadas
- o Motivar a la población para trabajar en el mejoramiento comunitario
- o Conformar un equipo responsable de los cursos y talleres
- o Convocar a las y los miembros de las organizaciones para participar de los cursos y talleres
- o Inscripción para los cursos y talleres
- o Desarrollar los cursos y talleres

Objetivo de Producto 2

Mejorar la capacidad productiva y de negociación a través de la capacitación en pequeños negocios

Actividades: OP2

- capacitación en huerta orgánica dirigida a los productores asociados en el comité de agricultores de San Lázaro y zonas aledañas.
- capacitación en comercialización y pequeños negocios dirigidos a los productores

Objetivo de Producto 3

Mejorar el nivel de salubridad de la población a través de la capacitación en la Educación sanitaria y ambiental.

Actividades: OP3

Capacitaciones en: Nutrición y alimentación
Letrinización, higiene y educación sanitaria

Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepro@cepro.org.uy





3. Indicadores y Fuentes de Verificación

Indicadores de Impacto	Fuentes de Verificación
• Número de Vecinos/as capacitados en temas propuestos por el programa	planilla de asistencia evidencias fotográficas
• Número de hombres y mujeres participando activamente en las organizaciones y actividades comunitarias	planilla de asistencia evidencias fotográficas

Indicadores de Productos	Fuentes de Verificación
1. Número de vecinos/as capacitados en temas relacionados al fortalecimiento organizativo y dinámica de las organizaciones	planilla de asistencia evidencias fotográficas
2. Número de productores capacitados en temas de producción y negociación	planilla de asistencia evidencias fotográficas
3. Número de personas que participan en la capacitación en nutrición, preparación de alimentos y educación sanitaria	planilla de asistencia evidencias fotográficas

4. Metas

Objetivos de Impacto	Metas	Indicadores
Promover la capacidad de gestión y realización de la población de San Lázaro	80 personas capacitadas en fortalecimiento organizativo	• Número de Vecinos/as capacitados en temas propuestos por el programa
	40 personas forman parte de distintas organizaciones	• Número de hombres y mujeres participando activamente en las organizaciones y actividades comunitarias

Objetivo de producto	Metas	Indicadores
1. Capacitar a los miembros de las organizaciones en temas relacionados al fortalecimiento organizativo	80 vecinos/as capacitados en temas relacionados al fortalecimiento organizativo	• Número de vecinos/as capacitados en temas relacionados al fortalecimiento organizativo

Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Pata - Montevideo
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-505 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: ceprom@ceprom.org.uy

LIC. EUGENIO GAYOSO
 DIRECTOR GENERAL





2. Mejorar la capacidad productiva y de negociación a través de la capacitación en pequeños negocios	30 productores capacitados en temas de producción	• Número de productores capacitados en temas de producción
	30 productores capacitados en temas de negociación	• Número de productores capacitados en temas de negociación
3. Número de personas que participan en la capacitación en nutrición, preparación de alimentos y educación sanitaria	50 personas que participan en la capacitación en nutrición y preparación de alimentos	• Número de personas que participan en la capacitación en nutrición y preparación de alimentos
	100 personas que participan en la capacitación en educación sanitaria	• Número de personas que participan en la capacitación en educación sanitaria

5. Supuestos

Positivos

- Predisposición de los miembros de la comunidad para participar de las actividades del proyecto
- Apoyo de las autoridades municipales y otras autoridades de la comunidad
- La importancia que da la comunidad al proyecto de letrinas sanitarias en todo el ciclo de implementación y después de la inversión, como respuesta a sus necesidades sentidas.
- Apoyo comunitario para el acompañamiento del proceso

Negativos

- Condiciones climáticas desfavorables
- Incidencias de políticas partidarias que pueden afectar y producir la disgregación de grupos
- Condiciones de terreno no aptas para las fosas
- Falta de credibilidad en el proyecto por parte de los miembros de la comunidad y autoridades locales.

Quisiera...

Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com

6. Matriz de Planificación

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Promover la capacidad de organización, gestión y realización de la población de San Lázaro	80 personas	<ul style="list-style-type: none"> Número de vecinos/as capacitados en temas propuestos por el programa 	planilla de asistencia evidencias fotográficas	Predisposición de los miembros de la comunidad para participar de las actividades del proyecto
	40 personas	<ul style="list-style-type: none"> Número de nombres y mujeres participando activamente en las organizaciones y actividades comunitarias 	planilla de asistencia evidencias fotográficas	

Quirino
Leandro



LIC. LEONARDO LEONARDO
 DIRECTOR

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

OBJETIVOS DE PRODUCTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
1. Capacitar a los miembros de las organizaciones en temas relacionados al fortalecimiento organizativo	80 vecinos/as capacitados en temas relacionados al fortalecimiento organizativo	<ul style="list-style-type: none"> Número de vecinos/as capacitados en temas relacionados al fortalecimiento organizativo y dinámica de las organizaciones 	planilla de asistencia evidencias fotográficas	Apoyo de las autoridades municipales y otras autoridades de la comunidad. La importancia que da la comunidad al proyecto de
2. Mejorar la capacidad productiva y de negociación a través de la capacitación en pequeños negocios	30 productores capacitados en temas de producción	<ul style="list-style-type: none"> Número de productores capacitados en temas de producción 	planilla de asistencia evidencias fotográficas	La importancia que da la comunidad al proyecto de letrinas sanitarias en todo el ciclo de implementación y después de la inversión, como respuesta a sus necesidades sanitarias.
3. Número de personas que participan en la capacitación en nutrición, preparación de alimentos y educación sanitaria	30 productores capacitados en temas de negociación	<ul style="list-style-type: none"> Número de productores capacitados en temas de negociación 	planilla de asistencia evidencias fotográficas	La importancia que da la comunidad al proyecto de letrinas sanitarias en todo el ciclo de implementación y después de la inversión, como respuesta a sus necesidades sanitarias.
3. Número de personas que participan en la capacitación en nutrición, preparación de alimentos y educación sanitaria	50 personas que participan en la capacitación en nutrición y preparación de alimentos	<ul style="list-style-type: none"> Número de personas que participan en la capacitación en nutrición y preparación de alimentos 	planilla de asistencia evidencias fotográficas	La importancia que da la comunidad al proyecto de letrinas sanitarias en todo el ciclo de implementación y después de la inversión, como respuesta a sus necesidades sanitarias.
	100 personas que participan en la capacitación en educación sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> Número de personas que participan en la capacitación en educación sanitaria 	planilla de asistencia evidencias fotográficas	



Luis G. Gayoso
 Luis G. Gayoso

Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 783 - 0982-357 445 email: capror@gmail.com LIC LUIS G. GAYOSO DIRECTOR - CEPOR



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

Capacitaciones

ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
OP1: Fortalecimiento organizativo.				
a) Organización comunitaria.	24 talleres con 80 participantes.	Planillas de asistencias.	Listado de participantes a las capacitaciones	Representantes de las diferentes organizaciones de la comunidad, adquieren conocimientos básicos, sobre Organización social
b) Control y transparencia en la administración.	Duración 3 meses. Total de horas 72	programas de actividades.	fotografías	Adquieren conocimientos de los tipos de liderazgos, elaboran documentos, forjén comisiones, elaboran reglamentos y funciones, reglamento para uso del centro Comunitario.
c) Liderazgos		Plan Estratégico,	Informes.	Acquieren conceptos básicos, de administración de los recursos presupuesto de la organización, un plan de trabajo. Adquieren conocimientos básicos de ciudadanía y la importancia de la participación
d) Rol de la mujer en la organización		Modelos de Gestión	Acuerdos. Actas	
e) Economía solidaria y cooperativismo				
f) Diseño y ejecución de proyectos				



Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
OP2: Capacitación para la producción: Producción orgánica de hortalizas - Lombricultura <ul style="list-style-type: none"> Teoría y práctica Equilibrio biológico Abonos naturales y agro tóxicos Buenas prácticas agrícolas Especies más consumidas Práctica de la construcción de la tierra orgánica Cultivos asociados Cosecha, clasificación, comercialización. 	24 talleres con 30 participantes, Duración 3 meses, Total de horas 192	Porcentaje representantes de la comunidad activamente involucrados Números de participantes involucrados	Lista de participantes de los talleres. Registros fotográficos. Actas	Los pobladores de la comunidad participan de las actividades y se encuentran muy motivados
OP2: Capacitación en Pequeños negocios <ul style="list-style-type: none"> Comercialización Marketing y costos de comercialización Visitas guiadas a ferias y mercados 	x talleres 30 participantes, 2 Duración meses, Total de horas 40	Porcentaje representantes de la comunidad activamente involucrados	Lista de participantes de los talleres. Registros fotográficos. Actas	Los pobladores de la comunidad participan de las actividades y se encuentran muy motivados
OP3: Nutrición y alimentación <ul style="list-style-type: none"> Teórico Práctico Capacitación en nutrición Clasificación de los alimentos Alimentación sana Necesidades nutricionales Buenas prácticas en la manipulación de alimentos Preparación y conservación de alimentos 	15 talleres 25 participantes, Duración 4 meses, Total de horas 96	Porcentaje representantes de la comunidad activamente involucrados Números de participantes involucrados	Lista de participantes de los talleres. Registros fotográficos. Actas	Los pobladores de la comunidad participan de las actividades y se encuentran muy motivados



Enciso Velloso
 Enciso Velloso

Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: ceptor@gmail.com

LIC. LUIS G. GAYOSO
 DIRECTOR - CEPROR

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>OP3: Letrinización, higiene y educación sanitaria</p> <ul style="list-style-type: none"> o Prevención de enfermedades o Higiene Personal o Promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de ITS. (especialmente para mujeres y jóvenes) o uso y aprovechamiento del agua o fomento de utilización de agua potable o Enfermedades relacionadas al medio ambiente o Capacitación para la higiene y el manejo de letrinas o disposición de excretas 	<p>10 talleres</p> <p>100 participantes.</p> <p>Duración 2 meses. Total de horas 96</p>	<p>Porcentaje de representantes de la comunidad participando activamente</p> <p>Números de participantes involucrados</p>	<p>Lista de participantes de los talleres.</p> <p>Registros fotográficos.</p> <p>Actas</p>	<p>Los pobladores de la comunidad participan de las actividades y se encuentran muy motivados</p>



LIC. LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR - CEPFOR

Tte. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0987-357 445 email: cepfor@gmail.com



8. Cronograma de actividades:

Actividades	Meses			
	1	2	3	4
Coordinación para la capacitación				
o Realizar reunión informativa con miembros de las organizaciones existentes				
o Elaborar materiales de difusión y apoyo a las actividades a ser realizadas				
o Motivar a la población para trabajar en el mejoramiento comunitario				
o Conformar un equipo responsable de los cursos y talleres				
o Convocar las y los miembros de las organizaciones para participar de los cursos y talleres				
o Inscripción para los cursos y talleres				
1: Capacitación en Fortalecimiento Organizativo				
o Desarrollar los cursos y talleres de fortalecimiento organizativo				
2: Capacitación productiva y de negociación				
• Capacitación para la producción: Producción orgánica de hortalizas				
• Capacitación en Pequeños negocios				
3: Capacitación en la Educación sanitaria y ambiental.				
• Nutrición y alimentación				
• Letrinización, higiene y educación sanitaria				

Luís Gayoso

 LIC. LUIS G. GAYOSO
 DIRECTOR DEPROR
 P.O. Box 1000 - Asunción, Paraguay



9. Estabilidad de la Solución Propuesta

A fin de asegurar y garantizar la sostenibilidad del proyecto se involucrara en todas las etapas del proyecto a las instituciones y demás actores presentes en las zonas para que puedan actuar dentro de sus roles respectivos, sumando esfuerzos para fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades y mejorando la calidad de los servicios.

La propuesta de intervención presentada se origina fundamentalmente a partir de discusiones con los actores principales de la comunidad.

La estabilidad de la intervención propuesta se basa en una construcción realizada a partir de reuniones con representantes de dichas organizaciones por lo tanto las propuestas responden a la necesidad sentida de los miembros de la comunidad y que se encuentra abalada por el gobierno local.

Por su parte, la Municipalidad de San Lázaro tendrá a su cargo el acompañamiento y supervisión de todo el proceso del proyecto, para lo cual dispondrá de los recursos humanos necesarios, quienes a su vez se irán capacitando en el manejo de proyectos comunitarios de modo a apoyar a las organizaciones fortalecidas con el proyecto y propiciar el surgimiento de otras nuevas. Las decisiones tomadas en todas las instancias del proyecto, serán asumidas conjuntamente entre los representantes de las distintas organizaciones e instituciones y la Municipalidad.

V. PRESUPUESTO⁶

RUBROS	Cantidad	Costo	Aporte SAS Propais II
Capacitaciones			410.463.888
en organización	72	827.528	59.582.016
en producción	197	827.528	158.885.376
en negocios	40	827.528	33.101.120
en nutrición	96	827.528	79.442.688
en educación sanitaria	96	827.528	79.442.688



Los costos de capacitación calculados por hora, incluyen los gastos de movilidad, viático, honorarios profesionales del capacitador/a, materiales didácticos y educativos.

⁶ Todas las capacitaciones propuestas en el marco del presente proyecto se contemplan en el presupuesto en la propuesta de Fortalecimiento Organizativo
 Tte. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: ceprob@gmail.com



VI. MODELO DE GESTIÓN

Organización y estructura organizativa del proyecto

La metodología de ejecución prevista se adscribe a un enfoque de derechos y ejercicio pleno de ciudadanía. Los mecanismos son básicamente participativos, involucra la participación activa de los referentes comunitarios, distritales, representantes de instituciones públicas, autoridades del Distrito, conforme a la desagregación siguiente:

El organismo de gestión planteado en el marco del presente proyecto tiene como foco potenciar la participación de vecinos/as a través de las organizaciones sociales que operan en la comunidad. El organismo propuesto motivará la participación de hombres y mujeres para que formen parte de Asociaciones, Comités, o Comisiones Vecinales que funcionen como organismos estructurados e inscriptos en la Municipalidad de San Lázaro. De esta manera se podrá asegurar la participación de los miembros de la comunidad en las decisiones que los afecte en forma directa o indirecta. Es al mismo tiempo un espacio para intercambiar informaciones sobre la marcha del proyecto o acciones sociales que se puedan realizar fuera de ella.

Técnicos de la Entidad Ejecutora:

Serán los encargados de ejecutar las acciones del proyecto, como así también de administrar los recursos dispuestos para la ejecución del mismo.

Autoridades Municipales:

Serán las encargadas de acompañar el desarrollo del proyecto, en cada uno de sus componentes

Comunidades/Beneficiarios

Los miembros de la comunidad organizados conformarán una coordinadora y participarán en todas las etapas del proyecto, como representantes de sus comunidades, serán los que acompañarán los procesos de decisión a la hora de ejecutarse las acciones. Por otro lado, serán los que proporcionarán la mano de obra no calificada para la realización del trabajo, participarán en las actividades de educación, promoción y velarán por la correcta y total ejecución de las obras.

Básicamente el sistema de gestión propuesto depende de las diferentes responsabilidades y el potencial y los recursos con que cada sector involucrado cuenta, señalando que desde el diseño del Proyecto la comunidad se encuentra comprometida en las diferentes etapas de la ejecución del presente proyecto.

Capacitadores

Serán aquellas personas u organismos destinados realizar las jornadas de capacitación en los temas propuestos en el proyecto.

Itte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445


[Handwritten signature]
ENCISO VELLOSO
C.E.P.R.O.R.



SAS

La Secretaria de Acción Social por su competencia será la institución reguladora de la implementación de todas las fases del proyecto

Esquema de funcionamiento





**CENTRO DE ESTUDIOS Y
PROMOCION RURAL**

Plan Integral de Desarrollo Social de San Lázaro

COMPONENTE FISICO

CENTRO DINAMICO DE SAN LAZARO

VOLUMEN III

Junio/2012





I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- 1. Nombre: Plan Integral de Desarrollo Social de San Lázaro
- 2. Localidad: Distrito de San Lázaro, Departamento de Concepción
- 3. Entidad Ejecutante: CEPROR (Centro de Estudios y Promoción Rural)
 - Dirección: Tte. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández Fernando de la Mora - Paraguay
 - Teléfonos: 596 21 510-404 - 596 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445
 - Responsable:

Nombre	Cargo
Luis G. Gayoso Davalos	Director
Juan Pablo Amarilla	Vice Director 1
Miguel Angel Sanchez	Vice Director 2

4. Responsable Técnico:

II. IDENTIFICACION DE LA SITUACIÓN PROBLEMA Y ANALISIS CAUSAL

1. Identificación del Problema

La comunidad de San Lázaro, no cuenta con un espacio permanente y adecuado que permita una dinámica en el movimiento de las estructuras socio comunitarias.

En principio son dos aspectos principales que se pueden resaltar en esta comunidad; por un lado, la necesidad de contar con un espacio adecuado para actividades comunitarias como reuniones de organizaciones sociales, culturales, comisiones vecinales, asociaciones, asambleas, etc, y por otro para las capacitaciones.

La carencia de un espacio para el desarrollo de actividades, talleres de capacitación y otras actividades, hacen que la sociedad quede estancada y con pocas esperanzas para enfrentar el futuro como una comunidad inserta a los tiempos actuales y con reducidas posibilidades de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La escasa iniciativa socio comunitarias, la falta de capacidades humanas y de un centro dinámico de capacitación predisponen a que los miembros jóvenes y adultos de las familias tengan que buscar mejores alternativas lejos de sus familias teniendo como consecuencia inmediata la falta de arraigo y ruptura de los lazos familiares.

Otro aspecto no menos importante se refiere a la alimentación inadecuada que se observa en el diagnostico y datos estadísticos de pobreza¹. A esto se suma la falta de conocimientos y de ofertas de alimentos en particular de frutas y verduras

¹ Atlas de necesidades básicas insatisfechas





Las ofertas de alimentos para la población de San Lázaro son atendidas por la presencia esporádica de vendedores y macateros que vienen de otras localidades, aun existiendo algunas despensas y almacenes, que no alcanzan a cubrir la demanda sistemática de la población en varios rubros.

Por otro lado, la presencia de turistas, pescadores y una gran masa de trabajadores de la cementera provenientes de otras localidades y en especial de la capital del país, hacen notoria la falta de un espacio de capacitación permanente y el desarrollo de otras actividades comunitarias donde los pescadores, artesano/as y pequeños productores en general, puedan desarrollar sus capacidades económicas y sociales.

La propuesta de la construcción de un local de uso múltiple, un "Centro dinámico de San Lázaro: donde se podrá realizar actividades comunitarias de capacitación y otras actividades" es con el fin de disponer de un espacio permanente para uso de toda la comunidad organizada, poniendo énfasis en un centro de actividades sociales y culturales.

Como se menciona, uno de los principales problemas detectados en la comunidad, constituye la alimentación inadecuada de la población, este centro será fundamental para la capacitación en preparación manipulación y conservación de alimentos conducentes a una buena nutrición, esta actividad se podrá realizar de manera constante con apoyo de la municipalidad local.

Se espera que a corto plazo, sea realidad la pavimentación asfáltica que une La capital del Departamento con la ciudad de San Lázaro.

Toda vez que se don las variables antes mencionadas, la población organizada y fortalecida, y con una infraestructura solida, pueden favorecer el desarrollo de la zona.

La producción agrícola (huerta familiar) es todavía a nivel de autoconsumo familiar y algunos que otros lo producen como cultivo de renta los cuales comercializan a nivel de finca, igualmente, pequeños productores de ganado menor y de leche comercializan esporádicamente.

Existe una tendencia de crecimiento en cuanto a la actividad turística, visita de más pescadores y turistas en general por un estilo de pesca variada y muy abundante

Por otro lado, San Lázaro esta en el limite fronterizo con Brasil, teniendo un potencial muy elevado en cuanto a una mayor dinámica socioeconómica.

2. Línea de Base


PROBLEMA	LINEA DE BASE
Necesidad de un espacio para el desarrollo de actividades varias	En la comunidad no existe un centro de intercambio comercial, para uso de la comunidad Las 3 asociaciones de pescadores, 1 comité de horticultores no disponen de un lugar específico para realizar actividades de educación y capacitación





No se cuenta con un espacio para actividades comunitarias
No se dispone de un local donde desarrollar capacitaciones

3. Población Objetivo del Proyecto



4. Análisis de la oferta y la demanda

• Disponibilidad de la Oferta

La Municipalidad de San Lázaro cuenta con un Departamento Administrativo que será el responsable de acompañar el proceso de instalación y funcionamiento del Centro Dinámico conjuntamente con las diferentes asociaciones comunitarias. A su vez, la Jefatura de Acción Social, será la responsable de gestionar el reconocimiento y funcionamiento de las de comisiones vecinales, comités de productores, u otras asociaciones que operan en la comunidad.

Las necesidades de la comunidad son evidentes, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la formación y capacitación organizativa, las capacidades existentes son limitadas, lo que genera ciertas frustraciones y desmotivación

Por ello se apunta a la conformación de un organismo comunal de coordinación de comisiones y asociaciones de vecinos en forma conjunta con la Institución municipal y de otras instituciones públicas, estas serán las responsables de la sostenibilidad del centro de capacitación y actividades varias a ser instalada en el casco urbano de San Lázaro y acompañar el programa de letrización.

A partir de las discusiones ya realizadas se considera que las organizaciones consolidadas y otras que se irán sumando alrededor del "Centro Dinámico", darán la dinámica y la vigencia permanente de modo que sea una referencia válida de la Zona

• Disponibilidad de la demanda





CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

Las entrevistas con autoridades y personas representativas dan cuenta de una serie de necesidades que tienen que ver con la falta de apoyo para instalar capacidades en la localidad que a su vez impulse a la comunidad a formar parte de un proceso sistemático de desarrollo, poniendo énfasis en la capacitación como medio y herramienta básica para introducir los cambios de comportamiento.

En base a estas argumentaciones se considera de importancia fundamental orientar el programa hacia el desarrollo de infraestructuras que favorezcan el mejoramiento económico de los miembros de la comunidad.

La propuesta planteada apunta a peñar los problemas manifestados por los miembros de la comunidad, esta se presenta como respuesta a dichas demandas surgidas en los encuentros con los miembros de la comunidad.

Lois S. Gayoso

LIC. LOIS S. GAYOSO
DIRECTOR - CEPROR
Asunción - Paraguay
Matrícula N° 4588-71-84



II
L
D
e
s
c
r
i
p
c
i


Objetivo de Productos	Indicadores de Productos
1. Construir un local que sirva como centro de capacitación e intercambio socioculturales	1 local construido
2. Equipar adecuadamente el Centro Dinámico de San Lázaro para cumplir con las funciones educación y de capacitación	Centro de capacitación y educación equipado

ón del Proyecto

1. Objetivo de Impacto y Productos

Objetivo de Impacto	Objetivo de Productos
Promover la capacidad de gestión y otras actividades de la población de San Lázaro	1. Construir un local que sirva como centro de capacitación y actividades varias
	2. Equipar adecuadamente el Centro Dinámico de San Lázaro para cumplir con las funciones socio comunitarias y de capacitación
Objetivo de Impacto	Indicadores de Impacto
Promover la capacidad de empoderamiento del centro dinámico de la población de San Lázaro	• Numero de organizaciones que utilizan el centro de capacitación y otras actividades
	• Cantidad de cursos de capacitación desarrollados en el centro.

Objetivo de Productos	Indicadores de Productos
1. Construir un local que sirva como centro de capacitación y educación	1 local construido
2. Equipar adecuadamente el Centro Dinámico de San Lázaro para cumplir con las funciones de educación y de capacitación	Centro de capacitación y educación equipado





2. Indicadores y fuentes de verificación

Indicadores de Impacto	Fuentes de Verificación
<ul style="list-style-type: none"> • Numero de pobladores que utilizan el centro de capacitación y educación 	Lista de pobladores y organizaciones que utilizan el centro
<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de cursos de capacitación desarrollados en el centro. 	Lista de cursos planilla de asistencia a los cursos evidencias fotográficas

Indicadores de Productos	Fuentes de Verificación
1 local construido	evidencias fotográficas
Centro de capacitación y educación equipado	evidencias fotográficas inventario del equipamiento
Cantidad de pescadores inscriptos para utilizar el centro para actividades varias	Lista de pescadores inscriptos para utilizar el local
Cantidad de horticultores inscriptos que utilizan el centro para actividades varias.	Lista de horticultores inscriptos para utilizar el local
Cantidad de artesanos utilizan el centro para actividades de capacitación	Lista de artesanos/as inscriptos para utilizar el local
Cantidad de apicultores utilizan el centro dinámico para actividades varias	Planilla de participantes inscriptos para utilizar el local Evidencias fotográficas

3. Metas

Objetivos de Impacto	Metas	Indicadores
----------------------	-------	-------------

Tte. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648 605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@cepror.org.py





Promover la capacidad de organización de la población de San Lázaro	50% de los miembros de las asociaciones, utilizan el centro de capacitación	<ul style="list-style-type: none"> • Numero de organizaciones que utilizan el centro de capacitación
	24 talleres 192 hs.	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de cursos de capacitación desarrollados

Objetivo de producto	Metas	Indicadores
1. Construir un local que sirva como centro de capacitación y otras actividades	1 local construido	1 local construido
2. Equipar adecuadamente el Centro Dinámico de capacitación para cumplir con las funciones requeridas por la comunidad	1 Centro Dinámico de capacitación y educación equipado	Centro de capacitación y educación equipado

4. Supuestos

Positivos

- Socios de las asociaciones acuerdan por unanimidad utilizar el Centro Dinámico de Capacitación y educación y mejorar sus organizaciones
 - idem para los otros

Negativos

- El 50 % de los socios no utilizan el centro dinámico
- Algunos socios consideran de poca importancia la utilización del centro dinámico comunitario.

Luis G. Gayoso
 LIC. LUIS G. GAYOSO
 DIRECTOR - CEPOR
 Asunción - Paraguay



5. Matriz de Planificación

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION
Promover la capacidad de organización y apropiación de la población de San Lázaro	50% de los miembros de las asociaciones, utilizan el centro de capacitación y otras actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Número de pobladores que utilizan el centro de capacitación y educación 	Lista de pobladores y organizaciones que utilizan el centro evidencias fotográficas
	24 talleres 192 hs.	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de cursos de capacitación desarrollados en el centro. 	Lista de cursos de planilla de asistencia a los cursos evidencias fotográficas





CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

1. Construir un local que sirva como centro de capacitación y educación	Construir 1 local	1 local construido	evidencias fotográficas	<ul style="list-style-type: none">• socióscuerzan por Centro Dinár educación, y
2. Equipar adecuadamente el Centro dinámico para cumplir con las funciones de educación y de capacitación	1 local equipado	Centro de capacitación y educación equipado	evidencias fotográficas inventario del equipamiento	<ul style="list-style-type: none">• El 50 % de utilizar el cen• Algunos so importancit dinárn

Quetzaltenango, Guatemala



6. Cronograma de actividades y productos

PROYECTO - Centro Dinamico San Lazaro: Sup a Const.= 210 m2				
CRONOGRAMA DE OBRA y DESEMBOLOSOS de OBRA				
DESCRIPCION DEL RUBRO	1er mes	2do mes	3er mes	4to mes
TRABAJOS PRELIMINARES-REPLANTEO Y MARCACION	[Bar chart showing activity in 1st month]			
EXCAVACION PARA CIMENTO	[Bar chart showing activity in 1st month]			
CIMENTOS	[Bar chart showing activity in 1st month]			
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	[Bar chart showing activity in 1st month]			
NIVELACION	[Bar chart showing activity in 1st month]			
ASLACION	[Bar chart showing activity in 1st month]			
MAMPOSTERIA	[Bar chart showing activity in 1st month]			
LECHO DE CHAPA de ZINC	[Bar chart showing activity in 1st month]			
PISOS	[Bar chart showing activity in 1st month]			
ZOCALOS	[Bar chart showing activity in 1st month]			
ABERTURAS	[Bar chart showing activity in 1st month]			
PINTURAS	[Bar chart showing activity in 1st month]			
INSTALACIONES DE DESAGUE CLOACAL Y PLUMIAL	[Bar chart showing activity in 1st month]			
INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	[Bar chart showing activity in 1st month]			
INSTALACION DE ARIFACTOS SANITARIOS	[Bar chart showing activity in 1st month]			
INSTALACIONES ELECTRICAS	[Bar chart showing activity in 1st month]			
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	[Bar chart showing activity in 1st month]			
	25%	35%	30%	10

Diego José de los Ríos
Diego José de los Ríos
 LIC. DIEGO JOSÉ DE LOS RÍOS
 DIRECTOR - CEPROR
 * 5228-VI-22 *



7. Estabilidad de la Solución Propuesta

A fin de asegurar y garantizar la sostenibilidad del proyecto se involucrara en todas las etapas del proyecto a las instituciones y demás actores presentes en las zonas para que puedan actuar dentro de sus roles respectivos, sumando esfuerzos para fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades y mejorando la calidad de los servicios.

En la actualidad, la comunidad cuenta con: asociación de pescadores, comisiones vecinales, horticultores, apicultores y pequeños productores pecuarios

La estabilidad de la intervención propuesta se basa en una construcción realizada a partir de reuniones con representantes de dichas organizaciones por lo tanto las propuestas responden a la necesidad sentida de los miembros de la comunidad y que se encuentra abalada por el gobierno local.

Por su parte, la Municipalidad de San Lázaro tendrá a su cargo el acompañamiento y supervisión de todo el proceso del proyecto, para lo cual dispondrá de los recursos humanos necesarios, quienes a su vez se irán capacitando en el manejo de proyectos comunitarios de modo a apoyar a las organizaciones fortalecidas con el proyecto y propiciar el surgimiento de otras nuevas. Las decisiones tomadas en todas las instancias del proyecto, serán asumidas conjuntamente entre los representantes de las distintas organizaciones e instituciones y la Municipalidad.

Es importante destacar, que el uso y la administración del Centro Dinámico de Capacitación cae en el ámbito municipal, con normativas (Ordenanzas o reglamentaciones) pertinentes al buen uso y manejo adecuado de los locales.







CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

8. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


LOCALIZACIÓN GLOBAL DE SAN LAZARO : Ruta de Acceso – Rio Paraguay



Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com



9. LA PROPUESTA ARQUITECTONICA



V. MODELO DE GESTIÓN



Organización y estructura organizativa del proyecto

La metodología de ejecución prevista se adscribe a un enfoque de derechos y ejercicio pleno de ciudadanía. Los mecanismos son básicamente participativos, involucra la participación activa de los referentes comunitarios, distritales, representantes de instituciones públicas, autoridades del Distrito, conforme a la desagregación siguiente:

El organismo de gestión planteado en el marco del presente proyecto tiene como foco potenciar la participación de vecinos/as a través de las organizaciones sociales que operan en la comunidad. El organismo propuesto motivará la participación de hombres y mujeres para que formen parte de Asociaciones, Comités, o Comisiones Vecinales que funcionen como organismos estructurados e inscriptos en la Municipalidad de San Lázaro. De esta manera se podrá asegurar la participación de los miembros de la comunidad en las decisiones que los afecte en forma directa o indirecta. Es al mismo tiempo un espacio para intercambiar informaciones sobre la marcha del proyecto o acciones sociales que se puedan realizar fuera de ella.

Técnicos de la Entidad Ejecutora:

Serán los encargados de ejecutar las acciones del proyecto, como así también de administrar los recursos dispuestos para la ejecución del mismo.

Autoridades Municipales:

Serán las encargadas de acompañar el desarrollo del proyecto, en cada uno de sus componentes

Comunidades/Beneficiarios:

Los miembros de la comunidad organizados conformarán una coordinadora y participarán en todas las etapas del proyecto, como representantes de sus comunidades, serán los que acompañarán los procesos de decisión a la hora de ejecutarse las acciones. Por otro lado, serán los que proporcionarán la mano de obra no calificada para la realización del trabajo, participarán en las actividades de educación, promoción y velarán por la correcta y total ejecución de las obras.

Básicamente el sistema de gestión propuesto depende de las diferentes responsabilidades y el potencial y los recursos con que cada sector involucrado cuenta, señalando que desde el diseño del Proyecto la comunidad se encuentra comprometida en las diferentes etapas de la ejecución del presente proyecto.

Capacitadores

Serán aquellas personas u organismos destinados a realizar las acciones de capacitación en los temas propuestos en el proyecto.






SAS

La Secretaría de Acción Social por su competencia será la institución reguladora de la implementación de todas las fases del proyecto

Esquema de funcionamiento





VI. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA

PLANTA GENERAL					
ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNID.ME	CANTIDAD	PREC.UNIT.	TOTAL
1.1	REPLANTEO Y MARCACION	m1	300,00	8,000	2.400,000
2.1	DE ZAPATAS DE 1,00X1,00	m3	18,00	75,000	1.350,000
2.2	DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	45,00	78,500	3.532,500
3.1	BASE DE HORMIGON ARMADO	un	8,00	750,000	6.000,000
3.2	DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	45,00	195,000	8.775,000
4.1	VIGAS CADENAS DE FUNDACION	un	27,00	530,000	14.310,000
5.1	DE MAMPOSTERIA DE 0,30 LAD. COMUNES	m2	45,00	150,000	6.750,000
6.1	ATLACION DE MAMPOSTERIA C/ HIDROFUGOS	m1	45,00	58,500	2.632,500
7.1	DE 0,15 LADRILLOS COMUNES	m2	135,00	135,000	18.225,000
7.2	DE 0,30 LADRILLOS COMUNES	m2	45,00	150,000	6.750,000
8.1	DE PARED DOS CARAS CON HIDROFUGOS	m2	75,00	65,000	4.875,000
9.1	CARPETA DE CEMENTO O ATISADA	m2	110,00	118,000	12.980,000
9.2	PISO CERAMICO DE 30X30	m2	60,00	168,000	10.080,000
10.1	ZOCALOS CERAMICOS COLOR DE 0,30X0,10	m1	30,00	58,000	1.740,000
11.1	PUERTAS DE MADERA DE 0,80X2,10	un	3,00	680,000	2.040,000
11.2	VENTANAS TIPO BUNDEX DE 2,00X1,20	un	3,00	420,000	1.260,000
11.3	VENTANAS BALANCIN DE 0,40X0,60	un	3,00	160,000	480,000
11.4	PORTON METALICO DE ACCESO VEHICULAR	un	1,00	4.300,000	4.300,000
12.1	DE PARED AL LATEX CON PLASTIFICANTES	m2	80,00	26,000	2.080,000
12.2	DE ABERTURAS DE MADERAS AL SINTETICO	UN	3,00	89,000	267,000
12.3	DE ABERTURAS METALICAS AL SINTETICO	UN	5,00	122,000	610,000





CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

INSTALACIONES DE RED DE AGUA CALIENTE Y FRIA					
13.1	BOCAS DE DESAGUES	un	12,00	285.000	3.420.000
13.2	CAMARA DE INSPECCION	un	2,00	260.000	520.000
13.3	REGISTRO DE 30X30	un	6,00	245.000	1.470.000
13.4	CAÑO P.V.C. DE 40mm	ml	30,00	119.500	3.585.000
13.5	DESAGUE PARA BAÑO	ml	30,00	195.000	5.850.000
INSTALACIONES DE AGUA FRIA					
14.1	AGUA FRIA-CALIENTE COMPLETO	gl	4,00	1.350.000	5.400.000
14.2	CAÑOS P.V.C. DE 1"	ml	10,00	18.000	180.000
14.3	CAÑO P.V.C. ROSCABLE	ml	18,00	18.000	324.000
INSTALACIONES DE BAÑO					
15.1	BAÑO COMPLETO CON ACCESORIOS	un	1,00	22.000.000	22.000.000
15.2	REVESTIDO DE AZULEJOS COLOR 15X15	m2	95,00	82.500	7.837.500
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD					
16.1	TABLERO GENERAL 6 LLAVES TM	un	1,00	1.380.000	1.380.000
16.2	TABLERO SECCIONAL DE 6 LLAVES TM	un	4,00	980.000	3.920.000
16.2	BOCAS DE LAMPARAS Y TOMAS CORRIENTES	un	50,00	145.000	7.250.000
16.3	CIRCUITOS INDEP. P/DUCHA-CALEFON ELECTRICO	un	6,00	780.000	4.680.000
16.4	CIRCUITOS DE COMUNICACION	un	2,00	660.000	1.320.000
16.5	LINFA P/TIMBRE CON PULSADOR	un	1,00	120.000	120.000
16.7	EQUIPOS DE FLUORESCENTES 2X40W	un	50,00	198.000	9.950.000
16.8	TAPAS CIEGAS	un	15,00	31.000	465.000
16.9	PROVISION/CABLEADO DE CABLES DE 6mm	ml	250,00	95.000	8.750.000
16.10	PROVISION/CABLEADO DE CABLES DE 4mm	ml	100,00	30.000	3.000.000
16.11	EQUIPOS DE FLUORESCENTES 1X20W	un	2,00	65.000	130.000
17.1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	un	1,00	2.000.000	2.000.000
TOTAL					204.988.500
SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS.-					





**Presupuesto:
Equipamiento del Centro**

Detalle	cantidad	Costo Unitario	Total
a. Área administrativa			10.770.000
equipo informatico con sus accesorios	1	5.000.000	5.000.000
escritorios	2	1.100.000	2.200.000
sillas	5	250.000	1.250.000
gaveta metlica	1	1.300.000	1.300.000
estante de madera	1	700.000	700.000
ventilador de techo	1	320.000	320.000
b. para el salon de exposicion y sala de capacitación			28.250.000
tablones con caballete	50	400.000	20.000.000
sesenta sillas de plastico reforzado	60	80.000	4.800.000
ventiladores de techo	10	320.000	3.200.000
Panel para informaciones	1	250.000	250.000
c. para capacitación			8.600.000
pizarra acrílica 1x2	1	600.000	600.000
proyector	1	3.000.000	3.000.000
equipo informatico con sus accesorios	1	5.000.000	5.000.000
d. línea de copaco con aparato telefonico			2.000.000
línea telefonica aparato	1	2.000.000	2.000.000
e. Para capacitación en producción			4.150.000
rastrillos	6	70.000	420.000
horquillas	6	70.000	420.000
palas punta ancha	6	140.000	840.000
palas punta fina	6	140.000	840.000
seis machete	6	60.000	360.000
seis regaderas de diferentes medidas	6	45.000	270.000
semillas de diferentes especies: tomate, locote, pepino, zanahoria, remolacha, rabanito, perejil, cebolita, lechuga, acelga, repollo, berenjena, cebolla cabeza, papa global. (fote)	1	1.000.000	1.000.000
capacitación en nutrición y preparación de alimentos			3.740.000
lote de cubiertos	1	100.000	100.000
lote de cacerolas	1	800.000	800.000
sartanes	2	45.000	90.000
tabia	4	25.000	100.000
manteles	5	80.000	400.000
delantales	25	30.000	750.000
cocina a gas con garrafa	1	1.500.000	1.500.000
Total			57.510.000


LUIS G. GAYOSO
 DIRECTOR CEPROR



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

Presupuesto General

RUBROS	Aporte local	Otros aportes	Aporte Solicitado PROPAIS II	Total
Lote de ubicación del Centro Dinámico de Capacitación	0	50.000.000	0	50.000.000
Mejoramiento del entorno (vial, vereda, arborización)	0	30.000.000	0	30.000.000
Construcción del Centro Dinámico de Capacitación (CDC)	0	0	204.988.500	204.988.500
Equipamiento del CDC	0	0	57.510.000	57.510.000
Total	100.000.000	80.000.000	262.498.500	342.498.500

D. José María López
Luis G. Gayoso




CENTRO DE ESTUDIOS Y
PROMOCION RURAL

Plan Integral de Desarrollo Social de San Lázaro

COMPONENTE FISICO

LETRINAS SANITARIAS

VOLUMEN IV

Junio/2012





I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. **Nombre:** Plan Integral de Desarrollo Social de San Lázaro
2. **Localidad:** Distrito de San Lázaro, Departamento de Concepción
3. **Entidad Ejecutante:** CEPROR (Centro de Estudios y Promoción Rural)
 - Dirección:** Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández Fernando de la Mora - Paraguay
 - Teléfonos:** 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445
 - Responsable:**

Nombre	Cargo
Luis G. Gayoso Davalos	Director
Juan Pablo Amarilla	Vice Director 1
Miguel Angel Sanchez	Vice Director 2

4. **Elaboración y diseño de proyecto:** Maria Eugenia Arce
Miguel Kurita

II. IDENTIFICACION DE LA SITUACIÓN PROBLEMA Y ANALISIS CAUSAL


1. Identificación del Problema

Las condiciones de pobreza y las necesidades básicas no satisfechas prevalecientes en las áreas rurales, especialmente en distritos muy alejados de los principales centros urbanos, las malas condiciones sanitarias en lo que respecta al uso de letrinas que algunas familias carecen de ella y otras la poseen pero en condiciones muy precarias, sumado a un suministro de agua inadecuado y carencia de otros medios de saneamiento está ligada frecuentemente con la insuficiencia de los sistemas de evacuación de excretas, que por lo general tiene que ver con el bajo nivel económico en que viven dicha familias.

En el distrito de San Lázaro se cuenta con servicio de agua proveída por la Junta de Saneamiento, este servicio solo abastece a la zona urbana de la comunidad, quedando sin servicio de agua potable las comunidades de la periferia urbana y las rurales. Solo en la comunidad de Tres Cerros existe una planta de tratamiento de agua (Senasa); que por comentario de los vecinos/as la misma resulta insuficiente y es necesario extender a más hogares.

Otro de los problemas que afecta a gran parte de esta comunidad está relacionado con el deficiente sistema de eliminación de excretas. En el casco urbano existen un 3,9 % baños conectados a red pública y 56,6% conectados a pozo ciego. En el sector rural un 16,5 conectado a pozo ciego¹. Si bien algunas familias cuenta con un baño, estos son de carácter muy precario sobre todo en las comunidades de la periferia urbana de San

¹ DGBEC, Atlas de Necesidades Básicas Insatisfechas, Fdo. De la Mora, junio 2005
Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay Tel. 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com





Lázaro y más aún en el sector rural en donde las deficiencias son mayores, donde las letrinas comunes (sin lose sanitaria, en algunos casos tienen unas tablas que permiten apoyar los pies) cuentan con paredes de materiales desechables y sin techos.

Ese conjunto de circunstancias, que influyen sobre la salud, genera la necesidad de buscar la mejor intervención para cada uno de esos elementos, a fin de disminuir la transmisión de enfermedades. Sabido es, que existe una relación entre el estado de salud de la población y el sistema de evacuación de excretas.

La reducción de la incidencia de ciertas enfermedades, se manifiesta cuando la evacuación de excretas se lleva a cabo en las debidas condiciones. Entre esas enfermedades figuran, la disentería, las diarreas infantiles, la anquilostomiasis, la ascariidiasis y otras infecciones intestinales y parasitarias análogas. Esas enfermedades causan estragos en la población en general y en los menores en particular.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial aproximadamente tres millones de niños y niñas mueren cada año por infecciones intestinales y un tercio de la población mundial está infectada por parásitos.

El uso de letrinas sanitarias se promueve tanto en las regiones urbanas como en las rurales para impedir que las excretas contaminen el ambiente.

Utilizar el servicio sanitario es una de las armas más adecuadas para la protección y fomento de la salud. Es el mecanismo más sencillo e higiénico para eliminar los desechos humanos. También se evita que tanto las personas como los animales (en especial, moscas, cucarachas, ratas, etc) entren en contacto con los excrementos y pongan en peligro la salud de la familia y la comunidad.


Por tales razones que se plantea la construcción de letrinas sanitarias, como una alternativa para la solución de estos problemas para dar repuesta al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades suburbanas y rurales del distrito de San Lázaro.

2. Línea de Base

PROBLEMA	LINEA DE BASE
Altos porcentajes de viviendas de la zona suburbana y comunidades rurales de San Lázaro, no cuentan con un sistema adecuado de eliminación de excretas	1518 Hogares con NBI en infraestructura sanitaria 76.4
	6962 personas con NBI en infraestructura sanitaria 77.3

3. Población Objetivo del Proyecto





4. Análisis de la oferta y la demanda

• Disponibilidad de la Oferta

La Municipalidad de San Lázaro cuenta con un Departamento Administrativo que será el responsable de acompañar el proceso de instalación y funcionamiento del Centro Dinámico conjuntamente con las diferentes asociaciones comunitarias. A su vez, la Jefatura de Acción Social, será la responsable de gestionar el reconocimiento y funcionamiento de las de comisiones vecinales comités de productores, u otras asociaciones que operan en la comunidad.

Las necesidades de la comunidad son evidentes, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la formación y capacitación organizativa, las capacidades existentes son limitadas, lo que genera ciertas frustraciones y desmotivación

Por ello se apunta a la conformación de un organismo comunal de coordinación de comisiones y asociaciones de vecinos en forma conjunta con la Institución municipal y de otras instituciones públicas, estas serán las responsables de la sostenibilidad del Centro Dinámico de capacitación a ser instalado en el casco urbano de San Lázaro y acompañar el programa de letrización.

A partir de las discusiones ya realizadas se considera que las organizaciones consolidadas y otras que se irán sumando alrededor del "Centro Dinámico de capacitación" darán el impulso y la vigencia permanente de modo que sea una referencia válida de la Zona

• Disponibilidad de la demanda

Las entrevistas con autoridades y personas representativas dan cuenta de una serie de necesidades que tienen que ver con la falta de apoyo para instalar capacidades en la localidad que a su vez impulse a la comunidad a tomar parte de un proceso sistemático de desarrollo, poniendo énfasis en la capacitación



Enciso Veloso
DIRECTOR DE PROR



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

como medio y herramienta básica para introducir los cambios de comportamiento.

En base a estas argumentaciones y se considera de importancia fundamental orientar el programa hacia el desarrollo de infraestructuras que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad.

La propuesta planteada apunta a paliar problemas manifestados por los miembros de la comunidad, esta se presenta como respuesta a las mismas.





III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



1. Objetivo de Impacto y Productos

Objetivo de Impacto	Objetivo de Productos
Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las familias suburbanas y de las comunidades rurales que conforman el Distrito de San Lázaro.	Construir 100 letrinas sanitarias en las áreas suburbanas y comunidades seleccionadas por el consejo distrital, con el propósito de mejorar las condiciones sanitarias de las familias beneficiarias
	Desarrollar actividades educativas con los miembros de las comunidades seleccionadas, con el propósito de darle a conocer la importancia del cambio de hábitos sanitarios en la población

Objetivo de Impacto	Indicadores de Impacto
Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las familias suburbanas y de las comunidades rurales que conforman el Distrito de San Lázaro.	• Numero de letrinas construidas
	• Cantidad de Familias beneficiadas

Objetivo de Productos	Indicadores de Productos
1. Construir 100 letrinas sanitarias en las áreas suburbanas y comunidades seleccionadas por el consejo distrital, con el propósito de mejorar las condiciones sanitarias de las familias beneficiarias	Cantidad de letrinas construidas
	Cantidad de familias beneficiadas
2. Desarrollar actividades educativas con los miembros de las comunidades seleccionadas, con el propósito de darle a conocer la importancia del cambio de hábitos sanitarios en la población.	Cantidad de cursos desarrollados
	Cantidad de participantes en los cursos





CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

Indicadores de Impacto	Fuentes de Verificación
• Numero de letrinas construidas	evidencias fotográficas
• Cantidad de Familias beneficiadas	Lista de familias beneficiarias

Indicadores de Productos	Fuentes de Verificación
Cantidad de letrinas construidas	Lista de comunidades beneficiadas evidencias fotográficas
Cantidad de familias beneficiadas	Lista de familias beneficiadas evidencias fotográficas
Cantidad de cursos desarrollados	Listado de cursos y programas
Cantidad de participantes en los cursos	Listado de participantes Evidencias fotográficas

2. Metas

Objetivos de Impacto	Metas	Indicadores
Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las familias suburbanas y de las comunidades rurales que conforman el Distrito de San Lázaro	Mejorar las condiciones sanitarias de 100 familias	• Numero de letrinas construidas
		• Cantidad de Familias beneficiadas



Objetivo de producto	Metas	Indicadores
----------------------	-------	-------------



1. Construir 100 letrinas sanitarias en las áreas suburbanas y comunidades seleccionadas por el consejo distrital, con el propósito de mejorar las condiciones sanitarias de las familias beneficiarias	100 letrinas construidas	Cantidad de letrinas construidas
	100 familias beneficiadas	Cantidad de familias beneficiadas
2. Desarrollar actividades educativas con los miembros de las comunidades seleccionadas, con el propósito de explicarle y darle a conocer la importancia del cambio de hábitos sanitarios en la población	4 Talleres de capacitación sobre letrización y la importancia de la higiene y salubridad	Cantidad de cursos desarrollados
	100 personas capacitadas	Cantidad de participantes en los cursos

3. Supuestos

Positivos

- La importancia que da la comunidad al proyecto de letrinas sanitarias en todo el ciclo de implementación y después de la inversión, como respuesta a sus necesidades sentidas.
- Apoyo comunitario para el acompañamiento del proceso

Negativos

- Condiciones de terreno no aptas para las fosas
- Falta de credibilidad en el proyecto por parte de los miembros de la comunidad
- Intereses político partidarios que pudieran afectar el proceso de ejecución

4. SELECCIÓN DE LAS VIVIENDAS PARA LA INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS

La selección de las viviendas para la letrización, se realizarán una vez aprobado y firmado el contrato de ejecución del PIDS, este procedimiento es a los efectos de no crear falsas expectativas en la comunidad



[Handwritten signature]
L. J. C. C.



El procedimiento de selección se hará de la siguiente manera:


- A. La selección de las viviendas se realizarán teniendo en cuenta indefectiblemente las NORMAS establecidas por el ente regulador de saneamiento ambiental que es el SENASA. El criterio de selección de hogares beneficiados se regirá básicamente por parámetros establecidos en el atlas de NBI, en el cual se visualiza que alrededor de 1518 hogares del distrito de San Lázaro presentan carencias en infraestructura sanitaria.
- B. Por otro lado, la comisión de gestión del proyecto tendrá una activa participación en la verificación de los hogares seleccionados como beneficiarios potenciales. También se considerara de manera importantes a aquellas familias que demuestren interés en la construcción de una letrina en sus predios y cumplan con las condiciones requeridas para ser beneficiarias.





6. Matriz de Planificación

OBJETIVOS DE IMPACTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las familias suburbanas y de las comunidades rurales que conforman al Distrito de San Lázaro.	Mejorar condiciones sanitarias de 100 familias	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de letrinas construidas • Cantidad de Familias beneficiadas 	<ul style="list-style-type: none"> • evidencias fotográficas • Lista de familias beneficiadas 	La importancia que da la comunidad al proyecto de letrinas sanitarias en todo el ciclo de implementación y después de la inversión, como respuesta a sus necesidades sentidas.



Quijano
Luis G. G. G.

LIC. LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR - CEPROM



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

OBJETIVOS DE PRODUCTO	METAS	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
1. Construir 100 letrinas sanitarias en las áreas suburbanas y comunales seleccionadas por el consejo distrital, con el propósito de mejorar las condiciones	100 letrinas construidas	Cantidad de letrinas construidas	Lista de comunidades beneficiadas evidencias fotográficas	Positivos • Apoyo comunitario para el acompañamiento del proceso
2. Desarrollar actividades educativas con los miembros de las comunidades seleccionadas, con el propósito de explicar y darle a conocer la importancia del cambio de hábitos sanitarios en la población	100 familias beneficiadas	Cantidad de familias beneficiadas	Lista de familias beneficiadas evidencias fotográficas	Negativos • Condiciones de terreno no aptas para las fosas • Falta de credibilidad en el proyecto por parte de los miembros de la comunidad • Intereses políticos partidarios que pudieran afectar el proceso de ejecución
	10 Talleres de capacitación sobre letrización y la importancia de la higiene y salubridad	Cantidad de cursos desarrollados	Listado de cursos y programas	
	100 personas capacitadas	Cantidad de participantes en los cursos	Listado de participantes Evidencias fotográficas	



Handwritten signature: Fernando de la Mora
Handwritten signature: Fernando de la Mora
 LISTA DE ASISTENTES
 D. GAYOSO
 D. GAYOSO
 D. GAYOSO

Tte. Endro Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: ceprom@gmail.com



6. Cronograma de actividades y productos

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS
UBICACIÓN: SAN LAZARO - DEPARTAMENTO CONCEPCION

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	MESES			
		1	2	3	4
1	Loseta sanitaria prefabricada	██████████	██████████		
2	Estructura base de loseta prefabricada		██████████		
3	Estructura de cerramiento de letrina		██████████	██████████	
4	Techo de chapas de zinc			██████████	██████████
5	Pintura de estructura de cerramiento				██████████

7. Estabilidad de la Solución Propuesta

A fin de asegurar y garantizar la sostenibilidad del proyecto se involucrara en todas las etapas del proyecto a las instituciones y demás actores presentes en las zonas para que puedan actuar dentro de sus roles respectivos, sumando esfuerzos para fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades y mejorando la calidad de los servicios.

La estabilidad de la intervención propuesta se basa en una construcción realizada a partir de reuniones con representantes de dichas organizaciones por lo tanto las propuestas responden a la necesidad sentida de los miembros de la comunidad y que se encuentra abalada por el gobierno local.

Por su parte, la Municipalidad de San Lázaro tendrá a su cargo el acompañamiento y supervisión de todo el proceso del proyecto, para lo cual dispondrá de los recursos humanos necesarios, quienes a su vez se irán capacitando en el manejo de proyectos comunitarios de modo a apoyar a las organizaciones fortalecidas con el proyecto y propiciar el surgimiento de otras nuevas. Las decisiones tomadas en todas las instancias del proyecto, serán asumidas conjuntamente entre los representantes de las distintas organizaciones e instituciones y la Municipalidad.

Tte. Enciso Velasco 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la MOTA - Paraguarí, Tel. 595 21 510 404 - 595 21 648 605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com





CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

V. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Se presenta la propuesta arquitectónica definida para las letrinas sanitarias según lo establece los lineamientos de SENASA. (en la sigt. Pag.)

13



LIC. LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR - CEPROR

Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961 558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

VI. PRESUPUESTO

Presupuesto de una letrina sanitaria

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO CONCEPCION

COMITENTE:

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Loseta sanitaria prefabricada	un.	1,00	141.867	141.867
2	Estructura base de loseta prefabricada	un.	1,00	145.229	145.229
3	Estructura de cerramiento de letrina	gl.	1,00	1.136.760	1.136.760
4	Techo de chapas de zinc.	gl.	1,00	314.310	314.310
5	Pintura de estructura de cerramiento	gl.	1,00	270.900	270.900
PRECIO TOTAL					2.009.066

SON GUARANÍES: dos millones nueve mil sesenta y seis .-



Tte. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961 558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

Presupuesto General

RUBROS	Aporte local	Otros aportes	Aporte Solicitado PROPAIS II	Total
Construcción de pozo para letrina	100.000.000	0	0	100.000.000
Construcción de letrinas sanitarias	0	0	200.906.600	200.906.600
Costos operativos Infraestructura y equipamiento (%)	0	0	31.622.210	31.622.210
Total	100.000.000		232.528.810	332.528.810



LIC. LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR DE PROR



VII. MODELO DE GESTIÓN

Organización y estructura organizativa del proyecto

La metodología de ejecución prevista se adscribe a un enfoque de derechos y ejercicio pleno de ciudadanía. Los mecanismos son básicamente participativos, involucra la participación activa de los referentes comunitarios, distritales, representantes de instituciones públicas, autoridades del Distrito, conforme a la desagregación siguiente:

El organismo de gestión planteado en el marco del presente proyecto tiene como foco potenciar la participación de las organizaciones sociales que operan en la comunidad. A través del organismo propuesto se motivará la participación de hombres y mujeres para que formen parte de Asociaciones, Comités, o Comisiones Vecinales que funcionen como organismos estructurados e inscriptos en la Municipalidad de San Lázaro. De esta manera se podrá asegurar la participación de los miembros de la comunidad en las decisiones que los afecte en forma directa o indirecta. Es al mismo tiempo un espacio para intercambiar informaciones sobre la marcha del proyecto o acciones sociales que se puedan realizar fuera de ella.

Técnicos de la Entidad Ejecutora:

Serán los encargados de dirigir el proceso de desarrollo del proyecto, de manera conjunta con las autoridades y los miembros de la comunidad, como así también de administrar los recursos dispuestos para la ejecución del proyecto.

Autoridades Municipales:

Serán las encargadas de acompañar el desarrollo del proyecto, en cada uno de sus componentes

Comunidades/Beneficiarios

Los miembros de la comunidad organizados conformarán una coordinadora y participarán en todas las etapas del proyecto, como representantes de sus comunidades, serán los que acompañarán los procesos de decisión a la hora de ejecutarse las acciones. Por otro lado, serán los que proporcionarán la mano de obra no calificada para la realización del trabajo, participarán en las actividades de educación, promoción, a fin de velar por la correcta y total ejecución de las obras.

Tel. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay Tel. 595 21 510.
404 - 595 21 648 605 - 0961-558 789 - 0982-557 844 email: cepror@gmail.com



Luis Gayoso
Luis Gayoso

LIC. LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR - CEPROR



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

Como actor social será un equipo gestor que vinculado a la institución municipal y a los vecinos y vecinas a través de sus organizaciones. Los principales beneficios que se pueden citar de este organismo son:

- La participación de vecinos y vecinas a través de sus organizaciones;
- el compromiso de velar por una gestión transparente,
- permitirá mayor eficacia en la ejecución del proyecto, y
- permitirá mediar en conflictos que pudieran surgir durante la ejecución del proyecto

Básicamente el sistema de gestión propuesto depende de las diferentes responsabilidades y el potencial y los recursos con que cada sector involucrado cuenta, señalando que desde el diseño del Proyecto la comunidad se encuentra comprometida en las diferentes etapas de la ejecución del presente proyecto.

Capacitadores

Serán aquellas personas u organismos destinados realizar las jornadas de capacitación en los temas propuestos en el proyecto.

SAS

La Secretaría de Acción Social por su competencia será la institución reguladora de la implementación de todas las fases del proyecto

Esquema de funcionamiento



Tte. Enciso Velloso 1819 y Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL



CENTRO DE ESTUDIOS Y
PROMOCION RURAL

Plan Integral de Desarrollo Social de San Lázaro

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPACITACIONES



Junio /2012

Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepron@gmail.com



COMPONENTE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

CONTENIDO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

1. JUSTIFICACION

Los objetivos estratégicos, contenidos y enfoques buscarán fundamentalmente la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo. El componente Fortalecimiento Organizativo se constituye en un aspecto básico a desarrollarse durante la implementación del Proyecto. En las consultas realizadas con los pobladores de San Lázaro se ha identificado fundamentalmente el problema de la debilidad organizativa de los miembros de la comunidad para gestionar el desarrollo de acciones que les permita modificar sus condiciones de vida, por ello, la presente propuesta de capacitación buscará revertir la situación mencionada.

Por otra parte dado que existen numerosos hogares con al menos dos necesidades básicas insatisfechas, se pretende ofrecerles herramientas básicas que les permita desarrollar habilidades conducentes a impulsar iniciativas productivas y de pequeños negocios.

Existen algunas organizaciones vecinales abocadas a la resolución de los problemas puntuales de la comunidad, pero éstas son débiles en su estructura y en su sistema operativo lo que dificulta desarrollar acciones más integrales e interrelacionarse con oferentes de servicios, sean estas por medio de contratos, acuerdos, convenios etc.

Los pobladores de San Lázaro demuestran interés en participar en emprendimientos de mejoramiento de su comunidad

Los módulos de capacitación previstos son los siguientes:

- Fortalecimiento Organizativo
- Capacitación Productiva
- Capacitación en pequeños negocios
- Capacitación en Educación Sanitaria y ambiental



Luis Gayoso

Tte. Endiso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 548-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com



2. OBJETIVO GENERAL DEL COMPONENTE

Promover la capacidad de generar alternativas de organización, gestión y negociación de los miembros de la comunidad de San Lázaro orientados a promover procesos de desarrollo en forma autónoma mediante la capacitación en organización social, productiva y prácticas ambientales y sanitarias.

3. DESCRIPCION DE LAS CAPACITACIONES

3.1. Fortalecimiento Organizativo

OBJETIVOS	METAS	CONTENIDOS	PERFIL PROFESIONAL
<p>General</p> <p>Promover la participación de hombres y mujeres en la organización para generar capacidades de autogestión y de co-gestión para el desarrollo comunitario.</p> <p>Específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generar capacidades organizativas en los aspectos funcionales y estructurales de gestión y de participación en los proyectos • Promover la gestión y co-gestión de programas y proyectos referentes al bienestar de hombres, mujeres y niños/as de la comunidad de San Lázaro 	<p>Para el desarrollo de los talleres se formaran 4 grupos de 20 personas o/u los cuales recibirán un total de 18 horas de capacitación durante 4 meses.</p> <p>En total serán desarrollados 24 talleres totalizando 72 horas.</p> <p>El desarrollo de los talleres consistirá en dinámicas grupales apoyadas por la utilización de materiales audiovisuales e impresos.</p>	<p>• Comunidad. Concepto - Organización - Importancia de la organización. Mecanismos para estructura de una organización, funciones de las secretarías su consolidación</p> <p>• Manual de procedimientos organizacional. Elaboración de Actas de acuerdos otras documentaciones. Aspectos legales</p> <p>• Implicancias y alcance de la participación social. Participación en el desarrollo local. Participación; mecanismos de control social.</p> <p>• Familia: modelo de cooperación creativa. Autoestima y Género. Derechos de la mujer y la familia. Violencia doméstica</p> <p>• Hijos e hijas adolecentes. Drogas y alcoholismo.</p> <p>• Salud Reproductiva y Sexual</p> <p>• Identificación de problemas. Identificación y selección de alternativas de solución</p> <p>• Planificación, elaboración de una planificación comunitaria con énfasis en género, asociativismo y aspectos ambientales</p> <p>• Concepto de Programas y proyectos. Ciclos de</p>	<p>• Profesional universitario de las ramas de Ciencias Sociales con especialidad en organización comunitaria</p> <p>• Experiencia en el desarrollo de temas de género</p> <p>• Experiencia en el desarrollo de talleres de capacitación</p> <p>• Disponibilidad para viajes al interior</p> <p>• Manejo fluido del idioma guaraní y el español.</p> <p>• Predisposición para trabajar en equipo</p>



Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0962-357 445 email: cepron@gmail.com



CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION RURAL

<ul style="list-style-type: none"> • Promover y fortalecer las capacidades organizativas de las mujeres para su participación activa en los proyectos comunitarios y personales. • Adquirir y construir espacios de discusión y análisis para el desarrollo de proyectos comunitarios, enfatizando los aspectos del asociativismo, género y aspectos ambientales 		<p>Proyecto, Negociación con agentes externos, instrumentación, Presupuestos, Análisis de costo, Responsables. Mecanismos de toma de decisión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglamiento del Centro Comunitario y Comités 	
--	--	--	--



Luis G. Gayoso

LIC. LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR - CEPNOR



3.2. Capacitación para la producción

OBJETIVOS	METODOLOGIA	CONTENIDOS	PERFIL PROFESIONAL
<p>Mejorar la capacidad productiva de los miembros de la comunidad a través de la capacitación</p>	<p>La metodología del trabajo se basa en el desarrollo de charlas teóricas con apoyo audiovisual y prácticas en el campo en la preparación de huertas y de suelos para el cultivo. El curso se desarrollará en tres grupos, correspondiendo a talleres cada grupo con una carga horaria de 04 horas, cada grupo constará de 10 participantes, totalizando 30 participantes, 24 talleres y total de 192 horas persona. La duración de este proceso será de 3 meses. Se contratará los servicios de un profesional de nivel técnico quien apoyará el desarrollo de los cursos y realizará el acompañamiento y el seguimiento de los talleres en el campo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Equilibrio biológico; diferencias entre producción orgánica y producción no orgánica, implicancias del equilibrio y desequilibrio biológico, siembra directa vs. mecanizada, concepto de plantas invasoras y plantas compañeras, enfermedades de las plantas, conceptos y significados. • Abonos naturales y agro tóxicos, fertilidad de los suelos, conceptos de fertilizantes, tipos de fertilizantes, fertilizantes naturales, composición, necesidades nutricionales de las plantas preparación de fertilizantes naturales, aplicación de fertilizantes, agro tóxicos, conceptos tipos de agroquímicos • Buenas prácticas agrícolas, conceptos básicos, importancia, seguridad de los alimentos • Especies más consumidas, especies de verduras y frutas más consumidas en el Paraguay, verduras más cultivadas en el país, época de cultivos, breve descripción de las especies hortícolas, calendario agrícola • Práctica de la construcción de la huerta orgánica: compostaje, construcción de la huerta, prácticas de cultivos, cultivos asociados, cuidados culturales preparación de almácigos, viveros, siembra directa, trasplante • Lombricultura, concepto, tipo de lombrices, práctica de preparación de cama, utilidad de la lombriz, funciones de la lombriz • Cosecha, clasificación, comercialización, conceptos de mercado, necesidades del consumidor, presentación de los productos para su venta final. 	<p>Profesional egresado o técnico BTA con experiencia en producción orgánica y tecnología apropiada</p> <ul style="list-style-type: none"> - experiencia en capacitación individual y grupal, y en extensión agrícola - alta capacidad de interrelación e intercambio colectivo - posibilidad de viajar al interior y/o de residencia temporal en el lugar de trabajo - buen manejo del idioma Guaraní - buen manejo de herramientas informáticas

Dr. Fernando R. Fernández

Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepron@gmail.com



3.3. Capacitación en pequeños negocios

OBJETIVOS	METAS	CONTENIDOS	PERFIL PROFESIONAL
<p>Mejorar la capacidad de negociación a través de la capacitación en pequeños negocios</p>	<p>La capacitación en Pequeños negocios, esta dirigida a potenciales usuarios del CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES DE SAN LÁZARO, además de los miembros de la comunidad que desean capacitarse en pequeños negocios. La cantidad de participantes previsto es de 30 personas, miembros de las asociaciones y comités de productores, pescadores, horticultores, y artesanos del distrito que comercializarán sus productos. La metodología propuesta es la de desarrollar talleres en dos grupos de 15 personas y con una carga horaria de 20 horas por grupo y dividida en 4 talleres. En este sentido, el total de participantes será de 30 personas, cumpliendo en total 40 horas persona. En el proceso de capacitación se utilizarán elementos audiovisuales. Uno de los talleres, consistirá en realizar vistas guiadas a los centros de comercialización en ferias y mercados de Asunción, manteniendo charlas y conversaciones con los trabajadores de manera a intercambiar opiniones, pareceres y experiencias en el tema. Para esta visita guiada serán seleccionadas 10 personas representantes de diferentes asociaciones que estén participando en la capacitación. Se prevé la asistencia de un profesional en el área de tributación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vender, negociar, comercialización, conceptos, funciones de marketing, motivos de la comercialización, importancias, mercados • Marketing, concepto, importancia, métodos, precios, oferta y demanda, competencia • Canales y costos de comercialización, conceptos, análisis de la estructura comercial de la zona y región • Visitas guiadas a ferias y mercados • Tributación 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Profesional del área de contabilidad y/o administración y/o economía ✓ Experiencia en capacitación grupal ✓ Conocimiento de tributación y administración ✓ Buen manejo del idioma guaraní ✓ Buen manejo de herramientas informáticas



Tta. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano A. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: ceprcr@gmail.com

LIC. LUIS G. GAYOSO
 DIRECTOR - CEPNOR



3.4. Capacitación en Nutrición y Alimentación

OBJETIVOS	METODOLOGIA	CONTENIDOS	PERFIL PROFESIONAL
<p>Mejorar el nivel de salubridad de la población a través de la capacitación en nutrición para la ingesta de alimentos sanos</p>	<p>La metodología propuesta es la de desarrollar talleres teóricos prácticos en grupos de 25 personas o/u y con una carga horaria de 48 horas y dividido en 8 talleres por grupo. El total de participantes será de 50 personas, cumpliendo en total 96 horas del componente, 16 talleres y una duración de 4 meses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nutrición y alimentación • Los alimentos - Clasificación de los alimentos - consumo de verduras y frutas para mejorar la alimentación familiar. • Los nutrientes y sus funciones en el organismo - Necesidades nutricionales • beneficios de los usos de hortalizas y plantas medicinales • Selección, conservación y preparación de alimentos - Buenas prácticas en la manipulación de alimentos - Manejo higiénico de los alimentos • Relación entre crecimiento y alimentación - Composición de una dieta balanceada • Alimentación en el ciclo de vida - Alimentación en casos especiales • Producción de alimentos - Preparación y conservación de alimentos - Seguridad alimentaria en el hogar y la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> o Profesional universitario de las ramas de la Salud o Manejo fluido del idioma guaraní y el español. o Predispósito para trabajo en equipo o Disponibilidad para viajar al interior



Tte. Enciso Velloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
 Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: ceproi@gmail.com



3.5. Letrinización, Higiene y Educación Sanitaria y Ambiental

OBJETIVOS	METAS	CONTENIDOS	PERFIL PROFESIONAL
<p>General</p> <p>Mejorar el nivel de salubridad de la población a través de la construcción de letrinas sanitarias y capacitación en educación sanitaria y ambiental</p> <p>Específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lograr la participación de la comunidad y las organizaciones existentes para sustentar el desarrollo de actividades, conducentes a proteger la salud, la higiene y el ambiente. • Promover la creación de hábitos y servicios que mejoren las condiciones y calidad de vida de la comunidad. • Proporcionar conocimientos sobre enfermedades relacionadas al medio ambiente y prácticas saludables e higiénicas y fortalecer la salud y mejorar su medio ambiente • Lograr el cambio de conducta a través de la concienciación sobre la salud, la higiene y la importancia de mantener el equilibrio medio ambiental. 	<p>La capacitación está dirigida principalmente a los miembros de la comunidad hombres y mujeres de las familias beneficiadas de la construcción de las letrinas. En total se desarrollaran 10 talleres con una participación de miembros de 100 hogares. Este módulo tendrá una duración de 100 horas a ser desarrolladas en 4 meses.</p> <p>Para la implementación de estos talleres, se formaran 10 grupos de 10 personas cada uno, con los cuales se desarrollaran 10 talleres de 9 hs C/U.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prevención de enfermedades - Promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de ITS. • Tipos de enfermedades relacionadas al medio ambiente- Enfermedades infectocontagiosas, causadas por microorganismos, parásitos, hongos y sus consecuencias • Contaminación del agua, aire y suelo por residuos • uso y aprovechamiento del agua - riesgo de utilización de agua no potable • Capacitación para la higiene • manejo de letrinas, disposición de excretas uso y mantenimiento de letrinas • Ventajas y desventajas de las letrinas sanitarias, cámaras sépticas y pozos ciegos en el uso y mantenimiento • Peligros que acarrean a la salud la mala disposición de las heces humanas 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Profesional universitario de las ramas de la Salud ◦ Manejo fluido del idioma guaraní y el español. ◦ Predisposición para trabajar en equipo ◦ Disponibilidad para viajar al interior



LIC. LUIS G. GAYOSO
DIRECTOR - CEPROR

Tte. Enciso Veloso 1819 c/ Emiliano R. Fernández - Fernando de la Mora - Paraguay
Tel. 595 21 510-404 - 595 21 648-605 - 0961-558 789 - 0982-357 445 email: cepror@gmail.com




4. DISTRIBUCIÓN DE TALLERES Y CARGA HORARIA

4.1 Fortalecimiento Organizativo

Taller	Contenido	Horas
1	Comunidad. Concepto – Organización - Importancia de la organización. Mecanismos para su consolidación	2
	Estructura de una organización, funciones de las secretarías	2
2	Manual de procedimientos organizacional. Elaboración de Actas de acuerdos otras documentaciones. Aspectos legales	2
	Implicancias y alcance de la participación social. Participación en el desarrollo local: Participación; mecanismos de control social.	1
3	Familia: modelo de cooperación creativa. Autoestima y Género. Derechos de la mujer y la familia. Violencia doméstica	2
	Hijos e hijas adolescentes. Drogas y alcoholismo. Salud Reproductiva y Sexual	1
4	Identificación de problemas. Identificación y selección de alternativas de solución - Planificación, elaboración de una planificación comunitaria con énfasis en género, asociativismo y aspectos ambientales	3
5	Concepto de Programas y proyectos. Ciclos de Proyecto. Negociación con agentes externos, instrumentación. Presupuesto. Análisis de costo. Responsables. Mecanismos de toma de decisión	2
6	Reglamento del Centro Comunitario y Comités	3
	Total horas	18

La distribución de esta carga horaria corresponde a los talleres a ser desarrollados por un grupo de 20 personas (6 talleres, 18 Hs) . Se plantea conformar 4 grupos para capacitar a un total de 80 personas.(72 hs en total)





4.2 Capacitación para la producción

Taller	Contenido	Horas
1	Equilibrio biológico; diferencias entre producción orgánica y producción no orgánica, implicancias del equilibrio y desequilibrio biológico, siembra directa vs mecanizada, concepto de plantas invasoras y plantas compañeras, enfermedades de las plantas, conceptos y significados.	8
2	Abonos naturales y agro tóxicos, fertilidad de los suelos, conceptos de fertilizantes, tipos de fertilizantes, fertilizantes naturales, composición, necesidades nutricionales de las plantas, preparación de fertilizantes, aplicación de fertilizantes, agro tóxicos, conceptos, tipos de agroquímicos	10
3	Buenas prácticas agrícolas, conceptos básicos, importancia, seguridad de los alimentos	4
4	Especies más consumidas, especies de verduras y frutas más consumidas en el Paraguay, verduras más cultivadas en el país, época de cultivos, breve descripción de las especies hortícolas, calendario agrícola	2
5	Práctica de la construcción de la huerta orgánica: compostaje, construcción de la huerta (será desarrollado en dos módulos)	10
6	Prácticas de cultivos, cultivos asociados, cuidados culturales, preparación de almácigos, viveros, siembra directa, trasplante. (será desarrollado en dos módulos)	10
7	Lombricultura, concepto, tipo de lombrices, práctica de preparación de cama, utilidad de la lombriz, funciones de la lombriz (será desarrollado en dos módulos)	16
8	Cosecha, clasificación, comercialización, conceptos de mercado, necesidades del consumidor, presentación de los productos para su venta final,	4
Total de horas		64

La distribución de esta carga horaria corresponde a los talleres a ser desarrollados por un grupo de 10 personas. Se plantea conformar 3 grupos de 10 personas cada uno, con una carga horaria de 64 horas, para capacitar a un total de 30 personas, totalizando 192 horas





4.3 Capacitación en pequeños negocios

Taller	Contenido	Horas
1	Vender, negociar, Comercialización, conceptos, funciones de mercadeo, motivos de la comercialización, importancias, mercado	4
2	Marketing, concepto, importancia, métodos, precios, oferta y demanda, competencia	4
3	Canales y costos de comercialización, conceptos, análisis de la estructura comercial de la zona y región - Tributación	2
4	Visitas guiadas a ferias y mercados	10
	Total horas	20

La distribución de esta carga horaria corresponde a los talleres a ser desarrollados por un grupo de 15 personas. Se plantea conformar 2 grupos de 15 personas cada uno (20 hs. por grupo), para capacitar a un total de 30 personas






4.4 Capacitación en Nutrición y Alimentación

Talleres	Contenido	Horas
1	Nutrición y alimentación	3
2	Los alimentos - Clasificación de los alimentos - consumo de verduras y frutas para mejorar la alimentación familiar.	4
3	Los nutrientes y sus funciones en el organismo - Necesidades nutricionales	4
4	beneficios de los usos de hortalizas y plantas medicinales	2
5	Selección, conservación y preparación de alimentos - Buenas prácticas en la manipulación de alimentos - Manejo higiénico de los alimentos	4
6	Relación entre crecimiento y alimentación - Composición de una dieta balanceada	3
7	Alimentación en el ciclo de vida - Alimentación en casos especiales	3
8	Producción de alimentos - Preparación y conservación de alimentos - Seguridad alimentaria en el hogar y la comunidad	20
	Total Horas	48



La distribución de esta carga horaria corresponde a los talleres a ser desarrollados por un grupo de 25 personas. Se plantea conformar 2 grupos de 25 personas cada uno, para capacitar a un total de 50 personas (96 hs. en total)



**4.5 Letrinización, Higiene y Educación Sanitaria y Ambiental**

Taller	Contenido	Horas
1	Prevención de enfermedades - Promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de ITS. Tipos de enfermedades relacionadas al medio ambiente- Enfermedades infectocontagiosas, causadas por microorganismos, parásitos, hongos y sus consecuencias	3
2	Caracterización y clasificación de los residuos en el hogar. Residuos orgánicos e inorgánicos. Disposición adecuada de residuos - Reutilización y / o reciclaje de residuos.	2'30
3	Contaminación del agua, aire y suelo por residuos sólidos - uso y aprovechamiento del agua - riesgo de utilización de agua no potable	2
4	Capacitación para la higiene - manejo de letrinas, disposición de excretas uso y mantenimiento de letrinas -Ventajas y desventajas de las letrinas sanitarias, cámaras sépticas y pozos ciegos en el uso y mantenimiento - Peligros que acarrean a la salud la mala disposición de las heces humanas	2'30
TOTAL HORAS		9'6

La distribución de esta carga horaria corresponde a los talleres a ser desarrollados por un grupo de 10 personas. Se plantea conformar 10 grupos de 10 personas cada uno, con los cuales se desarrollarían 2 talleres, para capacitar a un total de 100 personas (en total 10 talleres 100 hs.)



LUIS G. GAYOSO
 DIRECTOR - CEPROR


CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO - N°4889

PROYECTO : PIDS	CEPROR		
COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE DE LOS FONDOS		TOTAL
	APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	
A. INVERSIONES SOCIALES			
1. INVERSIONES FISICAS	50%		
1.1 Infraestructura	411.990.964	100.000.000	511.990.964
1.2 Centro de Capacitación		119.000.000	119.000.000
1.3 Equipamiento	100.240.888	80.000.000	180.240.888
TOTAL RUBRO 1	512.231.852	299.000.000	811.231.852
2. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL	45%		
2.1. Asistencia Técnica para la Capacitación en Organización	107.582.016		107.582.016
2.2. Capacitación en Producción	158.885.376		158.885.376
2.3. Capacitación en Negocios	33.101.120		33.101.120
2.4. Capacitación en nutrición	79.442.688		79.442.688
2.5. Capacitación en Educación sanitaria	82.738.355		82.738.355
TOTAL RUBRO 2	461.749.555	-	461.749.555
B. GASTOS ADMINISTRATIVOS	4%		
3.1 Personal Contratado	22.000.000		22.000.000
3.2 Otros Gastos Administrativos	19.500.000		19.500.000
TOTAL RUBRO 3	41.500.000	-	41.500.000
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	1.015.481.407	299.000.000	1.314.481.407
Porcentaje de Aportes			
Porcentaje de Infra + equipamiento		50%	
% Fortalecimiento		45%	
% Gastos Administrativos		4%	
TOTAL INVERSIÓN		100%	
Contrapartida		299.000.000	


 Firma, sello y aclaración del Coordinador
 Luis Gayoso

LIC. LUIS G. GAYOSO
 DIRECTOR - CEPROR




 Firma, sello y aclaración del Administrador
 Mary Carmen Verdón

asiento sillas de plástico reforzado	330	un	60,000	80,000	4,800,000	
ventiladores de techo	530	un	10,000	320,000	3,200,000	
panel para informacion	530	un	1,000	250,000	250,000	
pizarra blanca 1x2	530	un	1,000	600,000	600,000	
proyector	530	un	1,000	3,000,000	3,000,000	
equipo informatico con sus accesorios	530	un	1,000	2,000,000	2,000,000	
lino telefónico aparato	530	un	6,000	70,000	420,000	
pastillas	530	un	6,000	70,000	420,000	
horquillas	530	un	6,000	140,000	840,000	
balas punta ancha	530	un	6,000	140,000	840,000	
paño para lavar	530	un	6,000	60,000	360,000	
brisa machete	530	un	6,000	45,000	270,000	
paño para lavar de diferentes medidas	530	un	1,000	1,000,000	1,000,000	
semillas de diferentes especies tomates, lechuga, pepino, zanahoria, remolacha, calabaza, puerro, cebolla, coliflor, acelga, repollo, berenjena, colaba, papa	530	un	1,000	1,000,000	1,000,000	
foto de cubiertas	530	un	1,000	900,000	900,000	
foto de cuerdas	530	un	2,000	45,000	90,000	
sautera	530	un	4,000	25,000	100,000	
tabla	530	un	5,000	80,000	400,000	
mesas	530	un	25,000	30,000	750,000	
debanales	530	un	1,000	1,500,000	1,500,000	
tramos a gas con parafina	530	un	1,000	30,730,888	30,730,888	
costo operativo equipamiento	530	un	1,000	12,000,000	12,000,000	
Notbook, Infoma, Camara Fotografica	530	un			100,000,000	
Costo Equipamiento	530				100,000,000	
Costo de edificación del centro dinamico de capacitacion					50,000,000	
Mantenimiento del sistema (riego, electricidad, arborizacion)					30,000,000	
TOTAL FINANCIERO EN DOLARES					517,231,852	329,800,800
DE FONDO FINANCIEROS						
Comunidad. Concepto - Organización - Importancia de la organización. Mecanismos para su consolidación	140	Horas	2	827,528	1,655,056	
Estructura de una organización; funciones de las secretarias	140	Horas	2	827,528	1,655,056	
Manual de procedimientos organizacional. Elaboración de Actas de acuerdos otras documentaciones. Aspectos legales	140	Horas	2	827,528	1,655,056	
Implicancias y alcances de la participación social. Participación en el desarrollo local. Participación; mecanismos de control social.	140	Horas	1	827,528	827,528	
Familia: modelo de cooperación creativa. Autoestima y Género. Derechos de la mujer y la familia. Violencia domestica	140	Horas	2	827,528	1,655,056	
Hijos e hijas adolescentes. Drogas y alcoholismo. Salud Reproductiva y Sexual	140	Horas	1	827,528	827,528	
Identificación de problemas, identificación y selección de alternativas de solución - Planificación; elaboración de una planificación comunitaria con énfasis en género, asociativismo y aspectos ambientales	140	Horas	3	827,528	2,482,584	
Concepto de Programas y proyectos. Ciclos de Proyecto. Negociación con agentes externos; instrumentación. Presupuesto. Análisis de costo. Responsables. Mecanismos de toma de decisión	140	Horas	2	827,528	1,655,056	
Reglamento del Centro Comunitario y Comités	140	Horas	3	827,528	2,482,584	
Honorarios del Coordinador	140	Horas	4	12,000,000	4,800,000	

Luis G. Gayoso
 LIC. LUIS G. GAYOSO
 DIRECTOR - CEPOR

[Handwritten signature]



